



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Elnöke
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Ált/89-13/2026.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Integrált Területi Programja félidei értékelésének
elfogadására**

Az előterjesztést

készítette:


Kósa Tímea

**törvényességi szempontból
ellenőrizte:**


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a vármegyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. §-a rögzíti a vármegyei önkormányzatok területfejlesztési feladat- és hatáskörét, amelynek keretében a vármegye elkészíti és végrehajtja az Integrált Területi Programot (a továbbiakban: ITP).

A 2021-2027 közötti európai uniós tervezési ciklus területi alapú fejlesztéseinek keretrendszerét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) határozza meg. Ehhez kapcsolódóan a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság TOP Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: Irányító Hatóság) valamennyi vármegye számára előírta az ITP félidei értékelésének elkészítését.

Az értékelés célja az ITP végrehajtásának áttekintése, a forrásfelhasználás előrehaladásának vizsgálata, a program célrendszeréhez való hozzájárulás értékelése, valamint a programozási időszak hátralévő részére és a következő tervezési ciklusra vonatkozó tapasztalatok összegzése.

Az Irányító Hatóság a területi szereplő részére 2026. február 9-én küldte meg az ITP félidei értékeléséhez kapcsolódó szükséges monitoring adatbázist, az EUPR rendszerből kinyert adattáblák formájában. Az adatok országosan egységesen 2026. január 9-i állapotot tükröznek. Azonban fontos kiemelni, hogy az adatelemzés nem vizsgálja az egyéb vidék- és területfejlesztési források jelenlétét és annak hatásait. Az elemzés a Tisztelt Közgyűlés előtt is ismert útmutató alapján készült.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 2026. április 29-i ülésén tárgyalta az ITP félidei értékelésének munkaanyagát, melyről a 33/2026. (IV.29.) önkormányzati határozatával döntött. A dokumentum ezt követően minőségbiztosítási eljárás keretében megküldésre került az Irányító Hatóság részére.

Az Irányító Hatóság a dokumentumot szakmai szempontból felülvizsgálta, észrevételeit és javaslatait megküldte, melyek alapján a szükséges pontosítások és kiegészítések átvezetésre kerültek. Az elkészült végleges értékelés – a rendelkezésre bocsátott adatok alapján – átfogó képet nyújt az ITP végrehajtásának félidei állapotáról.

Az értékelés megállapításai alapján az ITP végrehajtása összességében megfelelő ütemben halad. A vizsgálat megállapította, hogy a forrásfelhasználás alapvetően összhangban áll az ITP-ben meghatározott területi célokkal és településdifferenciálási elvekkel, ugyanakkor az egyes fejlesztési térségek és konstrukciók között eltérő előrehaladás figyelhető meg.

A dokumentum részletesen elemzi a forrásfelhasználás területi mintázatait, a projektállomány alakulását, a támogatási keretek lekötöttségét, valamint az ITP céljaihoz és a TOP Plusz prioritásaihoz való hozzájárulást.

Az értékelés külön fejezetben fogalmazza meg a programozási időszak hátralévő részére, valamint a 2028 utáni tervezési időszakra vonatkozó főbb megállapításokat és javaslatokat.

A félidei értékelés elkészítése hozzájárul a TOP Plusz végrehajtásának nyomon követéséhez, a vármegye fejlesztéspolitikai céljainak eredményesebb megvalósításához, valamint a következő európai uniós programozási időszak megalapozott tervezéséhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelését a melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2026. június 26.



Melléklet: Minőségbiztosítás visszaigazolása

marton.brigitta@szszbmo.hu

Feladó: Vér Ágnes <agnes.ver@nfk.gov.hu>
Küldve: péntek 2026. június 26 12:26
Címzett: jegyzo@szszbmo.hu
Másolatot kap: kosa.timea@szszbmo.hu; marton.brigitta@szszbmo.hu; TFP (NFK)
Tárgy: RE: SZSZB_ITP_félidei értékelés_IH_minőségbiztosítás4_FIN
Mellékletek: SZSZB_ITP_5.0_félidei értékelés_4 kör_IHkorr_FIN_260626.docx

Dr. Papp Csaba
vármegyei jegyző

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Jegyző Úr!

Köszönjük a vármegyei ITP félidei értékelés módosított, véglegesítésre megküldött verzióját, amelyben a kért korrekciók, módosítások rendben megtörténtek.

Ezzel az Irányító Hatóság a minőségbiztosítást lezárja, a mellékelt dokumentum korrektúra nélküli változata a Közgyűlés elé terjeszthető.

A közgyűlési jóváhagyást követően kérjük, küldjék meg számunkra az ITP félidei értékelésének korrektúra nélküli változatát word és pdf, az elfogadásról szóló közgyűlési határozatot pdf. formátumban, illetve a honlapon való elérhetőséget.

Az ITP félidei értékelésének minőségbiztosítása során történt együttműködésüket és türelmüket köszönjük!

Üdvözlettel:



Vér Ágnes
területi koordinációs referens

Nemzeti Fejlesztési Központ



Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság /
Felhívástervezési Főosztály / Integrált Területi Programok Osztály

H-1139 Budapest, Váci út 45.
+36 1 896 7359 | +36 30 618 4219
agnes.ver@nfk.gov.hu
www.palyazat.gov.hu

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
.../2026. (VI. 30.)
önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Integrált Területi Programja
félidei értékelésének elfogadásáról

A Vármegyei Közgyűlés

1. a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, valamint (2) bekezdés a) és c) pontjai, továbbá a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért;
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése című dokumentumát a határozat melléklete szerint elfogadja.

A határozatot kapják:

1. Nemzeti Fejlesztési Központ, 1139 Budapest, Váci út 45.
2. Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2026. június 30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése

2021-2025

Értékelésért felelős szervezet:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
Értékelésért felelős szervezet kapcsolattartó:	Seszták Oszkár, vármegyei közgyűlés elnöke elnok@szszbmo.hu +36-599-527
Értékelésért felelős szervezet címe:	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Elfogadásról szóló közgyűlési határozat száma:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés .../2026. (IV...) önkormányzati határozata

NYÍREGYHÁZA, 2026. JÚNIUS

Tartalom

Ábrajegyzék	3
Táblázatok jegyzék.....	3
1 Az ITP módosítási folyamatának bemutatása.....	4
2 A támogatások felhasználásának értékelése	9
2.1 A forrásabszorpció elemzése a monitoring adatok alapján	10
2.2 Az ITP végrehajtásának hozzájárulása a TOP Plusz Operatív Program elvárásaihoz ..	29
3 Az eredményességet befolyásoló folyamatok értékelése.....	34
3.1 Az indikátórvállalások nyomon követése.....	34
3.2 A partnerség értékelése.....	53
3.3 A megvalósítást befolyásoló egyéb tényezők.....	55
4 Megállapítások, javasolt beavatkozások, a következő programozási időszak előkészítése .	57
4.1 Megállapítások, javasolt beavatkozások – félidei összegző értékelés.....	57
4.2 Javaslatok a 2028-2034 programidőszak területfejlesztési szakpolitikai tervezéséhez.	59
5 Önellenzési lista - félidei értékelés ellenőrzéséhez	61
6 Mellékletek	61

Ábrajegyzék

1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fejlesztési célrendszere	9
2. ábra: Forrásfelhasználási módok tervezett keretfelhasználása.....	12
3. ábra: A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei ITP fejlesztési célterületeinek térképe	12
4. ábra: Forrásfelhasználási módokra jutó támogatások nagysága a vármegyében	13
5. ábra: Városi és vidéki jogállású településekre jutó források nagysága a vármegyében.....	14
6. ábra: Forrásfelhasználási arányok	18
7. ábra: Forráslekötések aránya felhívásonként	22

Táblázatok jegyzék

1. táblázat: ITP módosítások	4
2. táblázat: ITP módosítások során tervezett keretösszegek	5
3. táblázat: Forrásfelhasználási módok tervezett megosztása	11
4. táblázat: Forrásfelhasználási módok által lefedett területek lakosságszáma.....	11
5. táblázat: Forráslekötések aránya	16
6. táblázat: TSZ-szel lekötött, elszámolt és elfogadott források aránya.....	21
7. táblázat: Szabálytalansággal érintett konstrukciók	28
8. táblázat: A forrásfelhasználás TOP Plusz tematikus, valamint szakmai és pénzügyi elvárásokhoz való illeszkedésének vizsgálata.....	31
9. táblázat: A vármegye indikátorvállalásai	35
10. táblázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikátorvállalása	47
11. táblázat: Megállapítások rendszerezése	58
12. táblázat: Javaslatok a következő programidőszak tervezéséhez	59
13. táblázat: Önellenző táblázat.....	61

1 Az ITP módosítási folyamatának bemutatása

1. táblázat: ITP módosítások

Elfogadott ITP verziószáma	Vármegyei közgyűlési határozat száma	Kormányhatározat száma
1.0 verzió	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 48/2021. (VI.28.) önkormányzati határozata	1658/2021. (IX.24.) Korm. határozat ¹
2.0 verzió	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 20/2023. (III.29.) önkormányzati határozata	1196/2023. (V.15.) Korm. határozat
3.0. verzió	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 30/2024. (IV.25.) önkormányzati határozata	1274/2024. (IX.12.) Korm. határozat
4.0 verzió	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 102/2024. (XII.12.) önkormányzati határozata	1044/2025. (III.5.) Korm.határozat
5.0 verzió	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 14/2026. (II.19.) önkormányzati határozata	elfogadás folyamatban

A vármegyei területfejlesztési tervezés keretében 2020-2021 folyamán felülvizsgálatra kerültek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területfejlesztési tervdokumentumai (konceptió, stratégiai és operatív program) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet alapján.

A 2021-2027-es európai tervezési időszakra vonatkozóan a megyei területfejlesztési tervek elkészítése mellett a vármegyei önkormányzatoknak ki kell dolgozniuk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz (TOP_Plus) kapcsolódó előzetes Integrált Területi Programjukat² (ITP).

¹ Hatályon kívül helyezve.

² Az előzetes ITP verziószáma ITP 1.0.

Az ITP első módosítása (ITP 2.0, 2023)

A TOP Plusz indikatív forráskerete, valamint a finanszírozó alapok (ERFA, ESZA+) egymáshoz viszonyított aránya a Partnerségi Megállapodás tervezetének Európai Bizottsággal történő egyeztetése, továbbá a 2021-2027 közötti időszak hazai operatív programjának összehangolása során változott.

A vármegye előzetes Integrált Területi Programja 2021. június 10-i elfogadását követően jelen félévi értékelés elkészültéig négy alkalommal került módosításra.³

A lezajlott egyeztetések következtében a TOP Plusz keretösszege az operatív programok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően növekedett, továbbá a humáninfrastruktúra fejlesztésére fordítandó keretösszeg növelése miatt a TOP Plusz eddigi forráskereten belül alapok közötti átcsoportosításra is sor került.

2. táblázat: ITP módosítások során tervezett keretösszegek

Eredetileg tervezett keretösszeg (Ft)	ITP 1.0	ITP 2.0	ITP 3.0	ITP 4.0	ITP 5.0
ERFA +	125 844 000 000	146 184 000 000	146 184 000 000	146 184 000 000	146 184 000 000
ESZA +	25 675 000 000	20 114 000 000	20 114 000 000	20 114 000 000	20 114 000 000
Összesen	151 519 000 000	166 298 000 000	166 298 000 000	166 298 000 000	166 298 000 000

A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról szóló 1086/2022. (II.23.) Korm. határozat tartalmazza az új kereteket.

A TOP Plusz 2022. decemberi elfogadása tette lehetővé a végleges ITP-k tervezését.

Az előzetes ITP elfogadását követő időszakban az ITP első változatának módosítását elsődlegesen az OP elfogadása okozta (új szakpolitikai célok beemelése: pl. aktív turizmus fejlesztése, gyógyfürdők- és fürdők célzott energetikai korszerűsítése).

Fentiekén túlmenően a gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztést szakpolitikai döntés alapján, a források eredményesebb felhasználása érdekében kettéválasztották. Ennek eredményeképpen az óvodai és bölcsődei fejlesztések mellett önálló intézkedésként jelenik meg a köznevelési intézmények fejlesztése. A beavatkozás súlya is növekedett, a korábbinál nagyobb forráskeretet biztosítva a köznevelési intézmények fejlesztésének.

Fenti beavatkozáshoz hasonlóan a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére fordítható forráskeret is megnövekedett.

³ A félévi értékelés során az ITP 5.0 verzió került figyelembevételre.

A fent említett keretemeléseket, illetve az új beavatkozások forrásszükségletét, részben a vármegyei TOP Plusz forráskeret emelése, részben pedig a vármegye által helyi humán fejlesztésekre, illetve a vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések végrehajtására elkülönített források csökkentése fedezi.

A TOP Plusz elfogadására a C(2022)10008 számú Bizottsági határozattal került sor 2022. december 22-én. Az elfogadott operatív program alapján rögzítésre kerültek tematikus és pénzügyi elvárások, amelyek figyelembevétele szükséges volt az ITP 2.0 dokumentum 2023-ban történő összeállításakor. Tekintettel arra, hogy az operatív program már elfogadásra került, így már nem előzetes ITP dokumentum elfogadása történt meg, hanem ITP 2.0 verzió elfogadásáról.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a legfőbb, ITP tervezést befolyásoló feltételeket:

- Egy új 6. számú prioritás bevezetése szükséges, amely az 1. prioritás 1.1 intézkedésére tervezett felhívásokat tartalmazza. Ennek következtében a már megjelent felhívások (helyi gazdaságfejlesztés, helyi és térségi turizmusfejlesztés, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése) kódszáma is változik.
- A vármegyékre jutó indikatív forráskeretének legalább 10%-át a komplex programmal fejlesztendő járásokban (36 LHH járás) kerül felhasználásra.
- A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése esetében kedvezményezett térségben programszinten nem haladható meg a 15%-os allokációs korlát (1. és 6. prioritás összegéhez viszonyítva). Az útfejlesztésre allokált – legfeljebb 15%-os – keretösszeg felhasználása a 290/2014. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásokban megvalósuló fejlesztésekre fordítható, kiemelt figyelemmel a 36 komplex programmal fejlesztendő járásra. Nem kedvezményezett járásban csak indokolt esetben lehetséges (pl.: több járást érintő úthálózat folytatólagos felújítása vagy hátrányos helyzetű járás teljes úthálózatának igazoltan megfelelő útminősége esetén).
- A 2. prioritás forrásemelésének összegét a TOP_Plusz 2.1.1-21 felhívásban jogosultnak jelzett gyógyfürdők és fürdők energetikai fejlesztésére szükséges felhasználni, figyelembe véve az OP-ban rögzített energetikai fejlesztésekre vonatkozó területi és létszámkorlátot.

Energetikai feltételrendszer:

- Vissza nem térítendő támogatás (VNT) tervezett a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett járásokban, valamint az 5000 fő alatti településeken megvalósuló fejlesztések esetében.
- Az ország többi területén megvalósuló fejlesztések esetén kombinált (hitel+VNT) támogatás tervezett. Az eszköz alkalmazásának közgazdasági indoka a támogatott tevékenységek részbeni megtérülő jellege.
- A TOP Plusz az alap- és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére tervezett források legalább 90%-át az állami intézmények támogatására fordítja. Magán oktatási intézmények nem támogathatóak.
- A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja az alap- és középfokú köznevelési intézmények fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.
- A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.

- Szociális városrehabilitáció: deszegregációs elvárások. Alapvető elvárás lett, hogy a program keretében a szegregált területen élő hátrányos helyzetű lakosok egy része a város integrált területére költözzön, ezzel jelentősen erősítve a lakhatási deszegregációt.

Az ITP második módosítása (ITP 3.0, 2024)

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 68.§ alapján az ITP módosítását a területi szereplő és a Közigazgatási és a Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) is kezdeményezheti.

Az Irányító Hatóság 2023. október 5-én megküldött levelében tájékoztatást adott arról, hogy az ITP-k hatályos verziójának Kormány általi elfogadása óta több változás is történt, így a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága indokoltnak tartja az ITP módosítását a vármegyékben.

A módosítás legfőbb indoka volt:

- az előző módosítás óta IH által engedélyezett területi igények átvezetése,
- a 2. prioritáson betervezett új kombinált felhívások bevezetése,
- az FVS városok indikátorvállalásainak rögzítése,
- a TOP Plusz Monitoring Bizottság (TOP Plusz MB) által elfogadott kiválasztási kritériumok beillesztése.

Az FVS városok indikátorvállalásait a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tartalmazza, amelynek elfogadott, hatályos verzióját a város megküldte a vármegye részére. A vármegye ebből a dokumentumból tölti fel az ITP 2021-27 érintett mellékletét.

A TOP Plusz Monitoring Bizottság (TOP Plusz MB) által elfogadott kiválasztási kritériumokat az Irányító Hatóság küldte meg a vármegyék részére a minőségbiztosítás során. Azok változtatás nélkül kerültek csatolásra az ITP 3.0. dokumentumához külön mellékletként.

A forrásarányos indikátorértékek felülvizsgálatára e körben – az IH útmutatása alapján – nem került sor. A vármegyei indikátorvállalás módosítására az IH-val történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.

Az ITP harmadik módosítása (ITP 4.0, 2024)

Az Irányító Hatóság részéről 2024. október 22-én megküldött levelében foglaltak szerint az Európai Parlament és Tanács 2021/1060 RENDELET (CPR) 24. cikk (5) bekezdése alapján lehetőség nyílik a prioritások közötti forrásátcsoportosításra a Monitoring Bizottság jóváhagyása mellett. Az átcsoportosítás összege a prioritás kezdeti allokációjának legfeljebb 8 %-a lehet, amely összességében nem haladhatja meg a program költségvetésének 4 %-át. Az átcsoportosítások és az ahhoz kapcsolódó változások nem tekintendők jelentősnek, és nem tesznek szükségessé programmódosítás jóváhagyására vonatkozó bizottsági határozatot.

Az Irányító Hatóság 2024. júliusban felmérte a vármegyék és a fenntartható városfejlesztési eszközbe tartozó városok (FVS) átcsoportosítási igényeit, figyelembe véve, hogy kizárólag régiókatégórián és alapon belül kerülhet sor módosításra. A beérkezett igényeket az Irányító Hatóság ellenőrizte, összesítette és elkészítette a TOP Plusz 1. számú módosítását.

Az átcsoportosítás a TOP Plusz 1., 2., 3. (ERFA) és 6. prioritások keretösszegét és a kapcsolódó indikátorokat érinti. A TOP Plusz 3. (ESZA+), 4. (ERFA) és 5. (ESZA+) prioritások nem kerülnek módosításra. Az átcsoportosítás engedélyezésével nem változnak az 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozatban rögzített vármegyei keretösszegek, az átcsoportosítások kizárólag az egyes területi szereplők saját keretén belül, a részükre allokált prioritási források között történik. A TOP Plusz 1. számú módosítását a TOP Plusz Monitoring Bizottság 2024. október 17-én a Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 1. számú módosítása című 1356/2024. (XI. 21.) Korm. határozat alapján fogadta el.

Annak érdekében, hogy az átcsoportosított forráskeret minél előbb felhasználásra kerülhessen, szükség volt a vármegyei integrált területi programok és a kapcsolódó TOP Plusz városfejlesztési programtervek módosítására. Az ITP módosításának elfogadását követően az Irányító Hatóság intézkedett az átcsoportosítások éves fejlesztési keretben történő átvezetéséről.

A fentiekkel összefüggésben Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. április 25-i ülésén elfogadott ITP módosítást (ITP 3.0) követően történt forrástervezést érintő módosítások:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Integrált Területi Programja (2021-2027) végrehajtása során ütemezetten születtek támogatói döntések a benyújtott támogatási kérelmekről.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata a még rendelkezésre álló szabad forrásokat (a vármegyei fejlesztési igények figyelembevételével) illetően forrásátcsoporthozításokat kezdeményezett az Irányító Hatóságánál a hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében. Ehhez kapcsolódóan az alábbi felhívásokat érintő forrásátcsoporthozítások átvezetése történt meg:

- a TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú „Aktív turizmus fejlesztése” elnevezésű konstrukcióról a TOP_Plusz-6.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés, valamint a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című konstrukcióra.

Az ITP negyedik módosítása (ITP 5.0, 2026)

Az Irányító Hatóság 2026. január 9-én kelt levelében tájékoztatást nyújtott arról, hogy 2025. december 15-én a TOP Plusz félidei felülvizsgálatáról készített dokumentum, illetve a kapcsolódó TOP Plusz 2. számú módosítás elfogadásra került az Európai Bizottság által.

Az OP 2. számú módosításában változott az indikátorok köre és a 2029-es célértékek, valamint 2025-ben jelentős mértékű felhíváson belüli és felhívások közötti forrásátcsoporthozításra került sor, melynek következtében indokolt a vármegyei integrált területi programok módosítása.

A korábban hivatkozott „Útmutató a vármegyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2021–2027” (6.0 verzió) című dokumentum rögzíti, hogy az ITP forrástervezése az 1086/2022. (II.23.) Korm. határozatban meghatározott vármegyei keretekre épül. Az ITP forrásai nem tartalmazzák az újraértékelés miatt bevont hazai forrás összegét.

A módosításokat az alábbi tájékoztatás figyelembevétele mellett szükséges megtenni:

- Az indikátortáblák (vármegyei és FVS) frissítésre kerültek.

A frissítés oka, hogy az OP 1. számú módosítása miatt egyes 2024-es célértékek indokolt esetben módosítást igényeltek, viszont a vállalt értékeken ez már nem kerül átvezetésre, figyelembe véve a program előrehaladását. Kizárólag a 2029-es vármegye által vállalt célértékek módosítására van szükség.

Az FVS városok esetén módosulnak a 2029-es célértékek a programmódosítás miatt, melyhez kapcsolódóan a vállalt értékek az FVS településsel felülvizsgálta kerültek.

2 A támogatások felhasználásának értékelése

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területfejlesztési dokumentumai az alábbi célokat foglalmazták meg. A vármegye értékválasztása: a foglalkoztatás és az aktivitás növelése, a leszakadó térségek felzárkóztatása, valamint a vonzó természeti, gazdasági, társadalmi környezet megteremtése.

1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fejlesztési célrendszere



A célrendszer a vármegye sajátos térségi és településhálózati adottságai mellett értelmezhető. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye városhálózata meglehetősen kiegyensúlyozatlan: egyetlen nagyvárosa (100 ezer főt meghaladó lakosságszámmal) a megyeszékhely, Nyíregyháza, a funkciógazdag középvárosok pedig teljes egészében hiányoznak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nem található a szó klasszikus értelmében vett agglomeráció. A 229 települést számláló vármegyében egyetlen megyei jogú város található, a vármegyeszékhely Nyíregyháza, amely esetében a térségszerveződés alacsony szintje jellemző (nagyvárosi településeggyüttes).

Nyíregyháza a vármegye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási és közszolgáltatási központjaként jelentős vonzáskörzettel rendelkezik, így gazdasági növekedése egyértelműen pozitív hatással van az egész vármegye fejlődésére.

A vármegyében a középvárosok hiányoznak, Nyíregyházán kívül egyetlen város lakossága sem éri el a 20 ezer főt. Ez fejlesztési szempontból problémát jelent, hiszen a kisvárosok csak részben tudják betölteni (különösen gazdasági szempontból) decentrum szerepüket. Ezért a vármegye egészének fejlődése szempontjából kiemelkedően fontos Nyíregyháza mellett néhány – gazdasági szempontból kedvező adottságokkal rendelkező – város (Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda) decentrum funkcióinak megerősítése.

A decentrumok komplex fejlesztésével hatékonyabban mérsékelhetők a területi különbségek, mivel a potenciális beavatkozások vonzáskörzetükben is pozitív gazdasági-társadalmi folyamatokat indítanak el.

Az ITP félidei értékelése kiemelkedő fontosságú a TOP_Plusz előrehaladásának felülvizsgálata szempontjából, fontos információkkal szolgálhat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye számára a következő programozási időszak tervezésére vonatkozóan. Jelen dokumentum az „Útmutató a vármegyék integrált területi programjainak félidei értékeléséhez” sablon alapján készült, melyet az Irányító Hatóság bocsátott rendelkezésre. A dokumentum egyben kezeli az ITP értékeléséhez szükséges monitoring adatokat és az így keletkező adatok kiértékelését és elemzését.

2.1 A forrásabszorpció elemzése a monitoring adatok alapján

A forrásabszorpció elemzése a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóságától érkezett monitoring adatok, illetve a vármegye által kiegészített település-besorolási és egyéb adatok (saját forrású táblázat) alapján készült (2026. január 8-i állapot szerinti monitoring adatokon alapul). Ugyanakkor rögzíteni szükséges, hogy az elemzésben szereplő adatok nem minden esetben állnak teljes összhangban a www.palyazat.gov.hu felületen 2026. márciusában elérhető aktuális adatokkal tekintve, hogy január eleje óta további felhívások esetében került sor támogatói döntések és/vagy elutasítások meghozatalára.

A források területi megoszlása

Az ITP alapján a forrásallokáció kialakítása során kiemelt szempontként jelent meg a kedvezményezett, különösen a komplex programmal fejlesztendő (LHH) járáások támogatása, amelyre a vármegyei forráskeret jelentős hányadának allokálása indokolt.

Ezzel összhangban az ITP célterületi lehatárolása is olyan térségeket határoz meg (pl. Szatmár-Beregi, Nyírségi, Tisza-menti fejlesztési térség, Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes), amelyek a területi különbségek mérséklését szolgálják.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyi forrásfelhasználási módok tervezett megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

3. táblázat: Forrásfelhasználási módok tervezett megoszlása

Forrásfelhasználási módok	Források (Ft)
Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód	52 797 957 792
Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód: Szatmár-Beregi fejlesztési térség (I.)	24 957 968 607
Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód: Nyírségi fejlesztési térség (II.)	18 815 905 389
Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód: Tisza-menti fejlesztési térség (III.)	26 533 659 058
Földrajzi célterület forrásfelhasználási mód: Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes (IV.)	4 466 179 839
Kiemelt kedvezményezett forrásfelhasználási mód*	38 326 329 315
Fejlesztési cél: aktív turizmus fejlesztése forrásfelhasználási mód:	400 000 000
Összesen	166 298 000 000

* ebből 4 és 5 számjegyű utak 18 489 788 272 Ft


A lakosság arányát mutatja be az alábbi táblázat a forrásfelhasználási módok által lefedett területekre vonatkozóan:

4. táblázat: Forrásfelhasználási módok által lefedett területek lakosságszáma

Forrásfelhasználási módok	Lakosság (fő)	Lakosság aránya (%)
Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód	114 873	22,07
Szatmár-Beregi fejlesztési térség (I.)	139 794	26,86
Nyírségi fejlesztési térség (II.)	98 566	18,93
Tisza-menti fejlesztési térség (III.)	137 397	26,39
Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes (IV.)	29 921	5,75


A forrásfelhasználási módok szerinti tervezett keretfelhasználást mutatja be az alábbi ábra:

2. ábra: Forrásfelhasználási módok tervezett keretfelhasználása



Az ITP-ben rögzített fejlesztési célterület alapú forrásfelhasználási elv – amely a vármegye teljes területének földrajzi lefedését és a térségi sajátosságok figyelembevételét célozza – a gyakorlatban differenciált módon érvényesült.

3. ábra: A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei ITP fejlesztési célterületeinek térképe




Jelmagyarázat:

- Nyíregyháza
- Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes
- Szatmár-Beregi fejlesztési térség
- Nyírségi fejlesztési térség
- Tisza-menti fejlesztési térség

A forrásfelhasználási módokra jutó támogatások nagyságát az alábbi ábra mutatja be⁴:

4. ábra: Forrásfelhasználási módokra jutó támogatások nagysága a vármegyében




A források területi megoszlásának vizsgálata során feltárt mintázatok összevetésre kerültek az ITP-ben rögzített tervezési elvekkel és területi fókuszokkal.

A rendelkezésre bocsátott adatok alapján megállapítható, hogy a pályázati aktivitás és a forráslekötés területi megoszlása igazodik a tervezési elvekhez. A fejlettebb, városi térségekhez kapcsolódóan projektaktivitás és forráskoncentráció figyelhető meg.

⁴ Forrás: Nemzeti Fejlesztési Központ, Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság

A városi és a vidéki jogállású településekre jutó források nagyságát ábrázolja az alábbi térkép:

5. ábra: Városi és vidéki jogállású településekre jutó források nagysága a vármegyében



A félidős értékelés alapjául szolgáló adatállomány alapján megállapítható, hogy a lekötött források 32,89 %-a kerül a vármegyei lakónépesség⁵ 29,87 %-át tömörítő centrum (Nyíregyháza) és decentrum városokban (Kisvárd, Mátészalka, Nyírbátor) kerül(t) felhasználásra. A vármegye sajátos településszerkezete okán ITP-ben meghatározott fő településdifferenciálási elv figyelembe vételével – mely szerint a decentrumok, járásközpontok és az 5 000 fő feletti kisvárosok előnyben részesülnek – teljesült. Valamennyi decentrum (Kisvárd, Mátészalka, Nyírbátor), járásközpont (Baktalórántháza, Csenger, Fehérgyarmat, Ibrány, Kemecse, Nagykálló, Tiszavasvári, Vásárosnamény és Záhony, bele nem sorolva a centrum és decentrum járásközpontokat), és fenti kategóriákba nem tartozó 5 000 fő feletti város (Balkány, Nagyecsed, Nagyhalász, Nyírtelek, Tiszalök, Újfehértó) részesült támogatásban.

Az elutasított projektek vizsgálata rámutat arra, hogy több térségben a benyújtott igények meghaladják a rendelkezésre álló forráskeretet, amely a fejlesztési szükségletek meglétére és a pályázati aktivitás jelenlétére utal. Ugyanakkor az elutasítások területi koncentrációja arra is

⁵ Forrás: KSH, 2025.01.01., [Magyarország helységnévtára](#)

következtetni enged, hogy bizonyos térségekben a projektek minősége, előkészítettsége vagy illeszkedése a felhívások szakmai elvárásaihoz nem minden esetben volt megfelelő.

A visszavont és tartaléklistás projektek esetében azonosíthatók olyan tényezők, amelyek a projektek megvalósíthatóságával, finanszírozhatóságával vagy az időbeli ütemezéssel hozhatók összefüggésbe és amelyek szintén befolyásolják a területi forrásfelhasználás alakulását.

Az FVS város és a vármegye egyéb térségei közötti kapcsolat tekintetében az OP-ban meghatározottak alapján, az ITP külön forrásfelhasználási módot határoz meg a fenntartható városfejlesztés számára, amely Nyíregyháza esetében koncentrált forrásfelhasználást eredményez az FVS-e mentén.

A vármegyei térségek közötti szinergiák mértéke eltérő képet mutat. A kapcsolatrendszer átfogóbb értékelése érdekében indokolt a Nyíregyházi járás⁶ forrásfelhasználási mintázatának külön vizsgálata is. Ehhez kapcsolódóan a forrásfelhasználás értékelése során indokolt figyelembe venni a város és vonzáskörzete közötti funkcionális kapcsolatokat.

A nagyvárosi térségek esetében a gazdasági, foglalkoztatási és közszolgáltatási rendszerek térben összekapcsolódva működnek, amelynek következtében a fejlesztések hatásai nem kizárólag a megvalósítás helyszínén jelentkeznek, hanem a kapcsolódó településekre, az ott élő lakosságra is kiterjednek.

A munkaerőpiaci kapcsolatok, az ingázási folyamatok, valamint az oktatási, egészségügyi és egyéb közszolgáltatások igénybevételének térbeli mintázatai azt eredményezik, hogy a városi központban megvalósuló fejlesztések közvetett módon a vonzáskörzet településeinek lakosságára és gazdasági szereplőire is hatást gyakorolnak.

A járási központok és városok elszívó hatása összetett társadalmi és gazdasági folyamat, amely elsődlegesen a munkaerő és az erőforrások városi/nagyobb települések irányába ható koncentrációjához vezet. A népességkoncentráció, az agglomerációk erősödése, valamint a gazdasági és infrastrukturális előnyök a kisebb települések fenntarthatósági problémáit veti fel. Ebből következően a forrásfelhasználás területi értékelése során a közigazgatási határokon alapuló megközelítés önmagában nem ad teljes képet, ezért szükséges a funkcionális térségi kapcsolatok figyelembevétele is. Ez különösen a szinergiák vizsgálata szempontjából releváns, mivel a fejlesztések egymásra gyakorolt hatása és kiegészítő jellege jellemzően ezen kapcsolatrendszeren keresztül érvényesül.

Forrásfelhasználási módok szerinti vizsgálatok

A forrásfelhasználási módok szerinti vizsgálat alapján megállapítható, hogy a forrásfelhasználás előrehaladása **összességében megfelelő ütemű**, ugyanakkor az egyes forrásfelhasználási módok és konstrukciók között jelentős különbségek mutatkoznak.

Az összesített adatok szerint a források 86,63%-a került lekötésre a 2026. január 8-ai adatbázis adatai alapján, amely 13,37%-os eltérést jelent a tervezett forráskerethez képest a félidei értékelés időpontjában.

⁶ Nyíregyházi járáshoz tartozó településeket érintő forrásfelhasználási módok:

Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes: Apagy, Kótaj, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Sényő.

Nyírségi fejlesztési térség: Kálmánháza, Újfehértó.

Tisza-menti fejlesztési térség: Nagycserkesz, Tiszanagyfalu, Rakamaz, Timár, Szabolcs.

A területi alapon dedikált és nem területi alapon dedikált források összevetése alapján egyértelmű különbség figyelhető meg: a nem területi alapon dedikált (kiemelt kedvezményezettekhez rendelt) források esetében az eltérés 9,49%, míg a területi alapon dedikált forrásoknál 14,53%, ami azt jelzi, hogy a területi alapon dedikált projektek esetében lassabb a forráslekötés üteme.

A forrásfelhasználási módok közötti különbségek szintén markánsak. A Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód esetében a lekötési arány 87,25 %, ami 12,75%-os eltérést jelent a tervezett forrásmennyiséghez mérten. A Szatmár-Beregi fejlesztési térségben a források 13,13%-a vár még lekötésre, az arány az átlaghoz közeli értéket mutat. A Nyírségi fejlesztési térségben 14,26%-os, a Tisza-menti fejlesztési térségben 15,03%-os lekötetlen forrásarány jelentkezik. Mindkettő mérsékelten maradt vármegyei átlag alatt az elemzés időpontjáig. A Nyíregyházi nagyvárosi településegységes esetében kiugró értékű a 33,97%-os lekötetlen forrásarány. A forrástípusok szerinti bontás rámutat arra, hogy az ESZA+ források esetében az eltérés 8,50%, míg az ERFA forrásoknál 14,04%, ami azt jelzi, hogy az ESZA+ konstrukciók összességében nagyobb arányban kerültek lekötésre. Ugyanakkor a részletes adatok alapján ez a kép nem egységes: a Tisza-menti fejlesztési térségben az ESZA+ források esetében közel 60%-os eltérés tapasztalható, ami kifejezetten alacsony lekötési szintet jelez, míg a Nyíregyházi nagyvárosi településegységes forrásfelhasználási mód tekintetében ezen források lekötése eléri a 100%-ot. Az eltérések mögött több, jól azonosítható tényező áll. Jelentős különbségek mutatkoznak a pályázói aktivitásban: egyes fejlesztési térségekben és konstrukciók esetében alacsony érdeklődés tapasztalható, míg más esetekben túligénylés jelentkezik.

A projekt-előkészítettség szintje is meghatározó, különösen a nagyobb beruházások esetében. A forrástípusok iránti kereslet is differenciált: több esetben megfigyelhető, hogy a beruházási jellegű ERFA fejlesztések iránt nagyobb az igény, míg az ESZA+ konstrukciók esetében alacsonyabb a részvételi hajlandóság.

A felhívások eltérő időpontokban kerültek megjelentetésre (FVS számára időben későbbi megnyitás).


5. táblázat: Forráslekötések aránya

Kategória	ITP 5.0 szerint tervezett forrás (Ft)	TSZ szerinti forráslekötés (Ft)	Lekötési arány (%)	TSZ kötés alatt álló és fel nem használt forrás összesen (Ft)	TSZ kötés alatt álló és fel nem használt forrás aránya összesen (%)
Területi alapú források	127 971 670 685	109 377 373 134	85,47%	18 594 297 551	14,53%
Nem területi alapú források (kiemelt kedvezményezett)	38 326 329 315	34 689 577 433	90,51%	3 636 751 882	9,49%
Összesen	166 298 000 000	144 066 950 567	86,63%	22 231 049 433	13,37%
ESZA+	20 114 000 000	18 403 784 820	91,50%	1 710 215 180	8,50%
ERFA	146 184 000 000	125 663 165 747	85,96%	20 520 834 253	14,04%


Forrásfelhasználási mód	ITP 5.0 szerint tervezett forrás (Ft)	TSZ szerinti forráslekötés (Ft)	Lekötési arány (%)	TSZ kötés alatt álló és fel nem használt forrás összesen (Ft)	TSZ kötés alatt álló és fel nem használt forrás aránya összesen (%)
Fenntartható városfejlesztés	52 797 957 792	46 067 673 300	87,25%	6 730 284 492	12,75%
ESZA+	8 472 750 000	8 472 750 000	100,00%	0	0,00%
ERFA	44 325 207 792	37 594 923 300	84,82%	6 730 284 492	15,18%
Szatmár-Beregi fejlesztési térség	24 957 968 607	21 681 772 519	86,87%	3 276 196 088	13,13%
ESZA+	1 444 878 856	947 422 780	65,57%	497 456 076	34,43%
ERFA	23 513 089 751	20 734 349 739	88,18%	2 778 740 012	11,82%
Nyírségi fejlesztési térség	18 815 905 389	16 132 743 858	85,74%	2 683 161 531	14,26%
ESZA+	947 872 397	766 482 526	80,86%	181 389 871	19,14%
ERFA	17 868 032 992	15 366 261 332	86,00%	2 501 771 660	14,00%
Tisza-menti fejlesztési térség	26 533 659 058	22 545 985 746	84,97%	3 987 673 312	15,03%
ESZA+	1 338 252 434	537 129 514	40,14%	801 122 920	59,86%
ERFA	25 195 406 624	22 008 856 232	87,35%	3 186 550 392	12,65%
Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	4 466 179 839	2 949 197 711	66,03%	1 516 982 128	33,97%
ESZA+	230 246 313	0	0,00%	230 246 313	100,00%
ERFA	4 235 933 526	2 949 197 711	69,62%	1 286 735 815	30,38%
Fejlesztési cél - aktív turizmus fejlesztése	400 000 000	0	0,00%	400 000 000	100,00%
ESZA+					
ERFA	400 000 000	0	0,00%	400 000 000	100,00%
Kiemelt kedvezményezett	38 326 329 315	34 689 577 433	90,51%	3 636 751 882	9,49%
ESZA+	7 680 000 000	7 680 000 000	100,00%	0	0,00%
ERFA	30 646 329 315	27 009 577 433	88,13%	3 636 751 882	11,87%
Összesen	166 298 000 000	144 066 950 567	86,63%	22 231 049 433	13,37%

A szemléletesség okán alábbiakban forrásfelhasználási módonként jelenik meg a lekötöttség aránya:


6. ábra: Forrásfelhasználási arányok



Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes forrásfelhasználási mód




Fejlesztési cél - aktív turizmus fejlesztése forrásfelhasználási mód



Kiemelt kedvezményezett forrásfelhasználási mód





Az elemzés alapjául szolgáló adatokat az Irányító Hatóság bocsátotta a területi szereplő rendelkezésére, amelyek a 2026. január eleji állapotot tükrözik. Ennek alapján rögzíthető, hogy az adatok az ITP végrehajtásának egy adott időmetszetét jelenítik meg és nem minden esetben fedik a jelenlegi, aktuális állapotot. Ugyanis egyes konstrukciók esetében a vizsgált időpontban még nem álltak rendelkezésre támogatói döntések, amely körülmény a lekötési arányok alacsonyabb szintjében jelenik meg.

Szerződéskötés alatt állt az elemzés alapadatai alapján mintegy 4,714 milliárd forint értékű projektállomány, amely valamennyi célterületet érintett a TOP_Plusz 6.1.1-21, 6.1.3-21, 1.2.1-21, 1.2.2-21, 2.1.1-21, 3.1.3-23, 6.1.4-23 konstrukciókban. A hazaira átforduló projektállomány a TOP_Plusz-1.2.1-21, 1.2.3-21, 2.1.1-21, 3.3.1-21, 3.3.2-21, 6.1.2-21 pályázati konstrukciókat is érintette megváltoztatva a terüleetspecifikus mellékletek OP-ból elszámolható és nem elszámolható keretösszegeit.

Mindez az egyes forrásfelhasználási módok és konstrukciók közötti összehasonlíthatóságot nehezítheti és az eredmények értelmezése során torzító hatással bírhat, ezért az elemzés megállapításai ezen korlátok figyelembevételével értelmezendők. Az ITP félidei értékelés időpontja egy statikus állapotot tükröz, miközben a projekt portfólió adatállománya folyamatosan változik. A programzárás értékelésekor lehet teljesebb képet alkotni a forrásfelhasználás vármegeyi és országos helyzetéről.

A TOP Plusz prioritások és felhívások szerinti összegzése

A megítélt támogatások TOP_Plusz prioritások és felhívások szerinti megoszlásának vizsgálata során az ITP 5.0 dokumentumban rögzített tervezett forrásallokációk és a támogatási szerződéssel rendelkező források (TSZ szerinti tényadatok) összevetésére került sor. Az összehasonlítás alapján megállapítható, hogy az egyes felhívások és prioritások között eltérések mutatkoznak a tervezett és a tényleges forrásfelhasználás között. Egyes konstrukciók esetében a TSZ-szel lekötött források elérik vagy meghaladják az eredetileg tervezett kereteket, míg más felhívásoknál a forráslekötés mértéke elmarad a tervezett értékektől. A túlteljesítéssel érintett felhívások esetében a forrásallokáció meghaladása a projektek szakmai tartalmából és a beavatkozások komplex jellegéből adódó forrásigénnyel hozható összefüggésbe, amely egyes konstrukciók

irányába történő koncentráltabb forráslekötést eredményezett. Egyes felhívások esetében fentiek részben költségnövekmény, részben pedig keretátcsoportosítások formájában realizálódott.



Az elmaradással érintett felhívások esetében ugyanakkor több tényező is azonosítható, így különösen a végrehajtás eltérő ütemezése, a támogatási kérelmek feldolgozásának és döntéshozatalának időigénye, valamint egyes konstrukciók esetében a forráslekötés jelenlegi szintje

6. táblázat: TSZ-szel lekötött, elszámolt és elfogadott források aránya


Prioritás	Felhívás kódszáma	TSZ-szel lekötött forrás (Ft)	Elszámolt és elfogadott forrás (Ft)	Elszámolás aránya (%)
1. prioritás	TOP_Plusz-1.2.1	23 848 734 332	6 998 549 225	29,35%
	TOP_Plusz-1.2.2	1 051 263 104	163 792 988	15,58%
	TOP_Plusz-1.2.3	7 691 149 625	5 069 163 917	65,91%
	TOP_Plusz-1.3.1	80 000 000	16 178 400	20,22%
	TOP_Plusz-1.3.2	19 651 137 646	580 762 478	2,96%
2. prioritás	TOP_Plusz-2.1.1	9 298 317 468	2 469 176 824	26,56%
	TOP_Plusz-2.1.2	0	0	0,00%
3. prioritás	TOP_Plusz-3.1.1	7 450 000 000	1 832 012 378	24,59%
	TOP_Plusz-3.1.2	1 901 951 923	772 309 403	40,61%
	TOP_Plusz-3.1.3	349 082 897	0	0,00%
	TOP_Plusz-3.2.1	8 472 750 000	0	0,00%
	TOP_Plusz-3.3.1	4 998 291 294	2 369 498 888	47,41%
	TOP_Plusz-3.3.2	3 869 075 556	1 180 097 111	30,50%
	TOP_Plusz-3.3.3	6 638 146 743	0	0,00%
	TOP_Plusz-3.4.1	7 863 785 954	3 307 563	0,04%
6. prioritás	TOP_Plusz-6.1.1	3 668 897 598	592 384 732	16,15%
	TOP_Plusz-6.1.2	18 489 788 271	587 377 647	3,18%
	TOP_Plusz-6.1.3	6 632 936 037	1 698 666 395	25,61%
	TOP_Plusz-6.1.4	1 881 642 419	0	0,00%
	TOP_Plusz-6.2.1	10 000 000 000	72 721 476	0,73%

A támogatási szerződéssel lekötött források arányát és az elszámolási százalékokat diagramm formában ábrázoljuk az alábbiakban prioritásonkénti bontásban:


7. ábra: Forráslekötések aránya felhívásonként



3. prioritás – TSZ-szel lekötött, valamint elszámolt és elfogadott források felhívásonként



6. prioritás – TSZ-szel lekötött, valamint elszámolt és elfogadott források felhívásonként



A felhívások többsége esetében benyújtásra kerültek a kifizetési kérelmek, ugyanakkor ezek jelentős része még nem részesült a közreműködő szervezet általi jóváhagyásban, így az elszámolásra vonatkozó adatok jelen táblázatba nem kerültek rögzítésre. Példaként említendő a TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú felhívás, ahol – az Irányító Hatóság által megküldött adatbázisban foglaltak alapján – több időközi kifizetési kérelem is benyújtásra került, ugyanakkor azok egyike sem került még jóváhagyásra 2026. januárban.

Ezen túlmenően a döntéshozatali folyamatok időigénye is érdemi befolyással bír az adatok alakulására.

Ennek kapcsán kiemelendő az FVS városhoz kapcsolódó, TOP_Plusz-2.1.2-21 kódszámú felhívás, melynek keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről 3 091 854 121 Ft összegű támogatási igény benyújtásra került, ugyanakkor a vizsgált időpontig támogatói döntés meghozatalára nem került sor. Nyíregyháza MJV az Irányító Hatóság igényfelmérésére vonatkozóan 6 706 207 792 Ft átcsoportosítási igényt jelzett a 2. prioritási tengelyről.

Mindezek következtében a kimutatásban szereplő adatok nem tükrözik teljeskörűen a tényleges forrásfelhasználást, ezáltal az előrehaladás értékelése torzított képet mutat.

A projektek eltérő előrehaladási szintje tekintetében azonosítható elmaradások és időbeli csúszások elsődlegesen az elhúzódó projekt-előkészítési tevékenységekkel (pl.: közbeszerzési eljárás) hozhatók összefüggésbe, amelyek a projektmegvalósítás ütemezésére késleltető hatást gyakorolnak. Mindez hatványozottabban jelenik meg a nagyobb léptékű, összetettebb struktúrájú, több konzorciumi tagot érintő projektek körében. Ehhez kapcsolódóan indokolt figyelembe venni a vonatkozó felhívások elszámolási szabályrendszerét. Ugyanis a felhívások előírása szerint a „Projektelőkészítés költségei” költségkategória – a „Műszaki dokumentáció költségei” költségtypus kivételével – százalékos átalányon alapuló elszámolási mód alá tartozik, amely esetében kifizetési kérelem kizárólag akkor nyújtható be, amennyiben az átalány vetítési alapját képező költségtypusba sorolt költségek elszámolása egyidejűleg megtörténik. A vonatkozó elszámolási szabályozás a projektek forrásfelhasználásának ütemezésére késleltető hatást gyakorol, mivel a kapcsolódó költségek elszámolása feltételhez kötötten – a vetítési alapot képező költségek teljesítéséhez igazodva – valósulhat meg.

Összességében megállapítható, hogy a projektek előrehaladását és a forrásfelhasználás kimutatott ütemét több tényező együttesen befolyásolja, így különösen a kifizetési kérelmek elbírálásának elhúzódása, az újraértékeléssel érintett felhívások esetében támogatói döntések időigénye, valamint a projekt-előkészítési tevékenységek késedelme. További lassító tényezőt jelent a felhívásokban alkalmazott, vetítési alaphoz kötött, százalékos átalányon alapuló elszámolási szabályozás. Mindezek következtében a rendelkezésre álló adatok a tényleges megvalósítási előrehaladást csak részben tükrözik.

A forráskihelyezés és forrásfelhasználás átlagos időigénye

Az ITP félidei értékelése keretében a forráskihelyezés-, és felhasználás időbelisége projektszintű monitoring adatok alapján került vizsgálatra. Az elemzés kiemelt figyelmet fordított a támogatási folyamat egyes szakaszai közötti időtartamok vizsgálatára, ugyanakkor az eredmények értelmezése során indokolt figyelembe venni az ITP végrehajtását befolyásoló külső, rendszerszintű tényezőket is.

A TOP Plusz végrehajtásának sajátossága, hogy az első felhívások már 2021-ben megjelentek, még az Operatív Program Európai Bizottság általi elfogadását megelőzően. Az Operatív Program végleges tartalma az elfogadási folyamat során jelentősen módosult, annak jóváhagyása 2022. decemberében történt meg.

Ezt követően került sor az elfogadott Operatív Programhoz illeszkedő kiválasztási kritériumok véglegesítésére és Monitoring Bizottsági elfogadására. Az Operatív Program, valamint a kiválasztási szempontrendszer tartalmi pontosítása következtében szükségessé vált a korábban benyújtott, illetve részben már támogatói döntéssel érintett projektek újraértékelése az elszámolhatóság biztosítása érdekében.

Az újraértékelési folyamat 2024. márciusától indult meg, amelynek keretében a kedvezményezettek egységes hiánypótlási felhívás keretében kiegészítő dokumentáció benyújtására váltak kötelezetté. Az eljárás célja az volt, hogy a projektek megfeleltethetők legyenek az időközben módosult kiválasztási kritériumoknak és ezáltal biztosított legyen az Európai Unió forrásból történő elszámolhatóság.

A fenti folyamatokból következően az időbeliségi mutatók értelmezése során kiemelten fontos rögzíteni, hogy:

- a támogatói döntés dátuma nem minden esetben a tényleges döntési folyamat lezárását tükrözi,
- a döntési és szerződéskötési időtartamok részben adminisztratív, utólagos megfeleltetési folyamatokat is tartalmaznak,
- így az időtartamok - bizonyos esetekben - nem kizárólag a végrehajtási hatékonyság indikátoraként értelmezhető.

Az elemzés alapján *a benyújtástól a támogatói döntésig eltelt idő* jelentős szórást mutat (55,9–1108,5 nap közötti átlagértékekkel). Az újraértékeléssel érintett felhívások esetében a támogatói döntésig eltelt idő torzító hatással bír.

A magasabb értékek nem minden esetben értelmezhetők a döntéshozatali folyamat elhúzódásaként, mivel azok részben a fent bemutatott rendszerszintű tényezőkből adódnak. Különösen azon konstrukciók esetében figyelhető meg jelentősebb eltérés, ahol:

- több benyújtási szakasz került meghirdetésre, illetve
- ahol az újraértékelési kötelezettség nagyobb számú projektet érintett.

Ennek megfelelően az adatok értelmezése során indokolt lehet a kiugró értékek mögötti egyedi okok vizsgálata.

A *szerződéskötési időtartamok* (49–1164,8 nap közötti átlagok) esetében szintén jelentős eltérések mutathatóak ki, amely részben a kedvezményezetti oldalon jelentkező adminisztratív tényezőkkel, részben pedig a programszintű változásokkal magyarázható.

Az újraértékelési folyamat következtében egyes projektek esetében:

- a szerződéskötési folyamat időben eltolódott, illetve
- a támogatói döntés meghozatala és szerződéskötés között nem minden esetben egyenes, kiszámítható és automatikus az átmenet.

A *projektek futamideje* (694,7–2191 nap közötti átlagértékek) alapvetően a fejlesztések típusával összhangban alakul, ugyanakkor az újraértékeléshez kapcsolódó megfeleltetési és módosítási folyamatok közvetett hatása itt is kimutatható.

A módosított kiválasztási feltételekhez való igazodás egyes esetekben:

- projektütemezési korrekciókat,
- szerződésmódosításokat, illetve
- határidő-hosszabbításokat eredményezett.

A *szélsőséges időtartamok* (különösen az 1000 napot meghaladó értékek) értelmezése során hangsúlyozandó, hogy azok jelentős része nem kizárólag operatív végrehajtási problémára vezethető vissza, hanem:

- az Operatív Program elfogadásának időbeli csúszására,
- a kiválasztási kritériumok módosulására, valamint
- az ezekből következő újraértékelési kötelezettségre.

Szabálytalansági eljárások vizsgálata

Az Irányító Hatóság által 2026. február 9-én megküldött EUPR adatok⁷ alapján a vármegyei forráskeret terhére megvalósuló projektek között több esetben került sor szabálytalansági eljárás megindítására. A vizsgált kimutatás 4 konstrukciót érint (TOP_Plusz-1.2.1, 1.2.3-, 3.1.2, 3.3.2-) összesen 7 projektet tartalmaz, amelyek közül 5 esetében indult eljárás, míg 2 projekt kapcsán nem történt ilyen intézkedés. A projektek státuszát tekintve 1 projekt megszűnt támogatási szerződéssel rendelkezik⁸, a további 6 projekt esetében pedig hatályos támogatási szerződés áll fenn.

A szabálytalansági eljárások túlnyomó többsége dokumentum ellenőrzés keretében került feltárássra, míg egy esetben egyéb vizsgálatok, auditok során történt az észlelés. A lezárt eljárások alapján megállapítható, hogy egy projekt esetében nem került megállapításra szabálytalanság, egy projekt esetében szabálytalanság került rögzítésre, míg egy projekt kapcsán az egyezmény szerinti csalás gyanúja merült fel. Több eljárás a vizsgált időszakban még folyamatban volt, ezért azok végleges minősítése nem áll rendelkezésre, mindez az eljárással érintett projektek 40%-át jelenti.

A pénzügyi adatok alapján a hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektek 2%-ában indult szabálytalansági eljárás, amely összesen 1 555 576 345 Ft támogatási összeget érintett. A szabálytalansági eljárásokhoz kapcsolódóan számszerűsítve összesen 170 039 334 Ft megítélt támogatási összeg érintett. A ténylegesen kifizetett támogatásból 7 881 620 Ft kapcsolódik szabálytalansággal érintett projekthez. A pénzügyi érintettség döntően két projekthez köthető, míg a többi vizsgált projekt esetében a szabálytalansági eljárás nem járt pénzügyi következménnyel vagy az eljárás még nem zárult le.

Összességében megállapítható, hogy bár a vizsgált projektek egy részében indult szabálytalansági eljárás, a tényleges pénzügyi hatással járó esetek száma alacsony és a szabálytalansággal érintett kifizetések aránya a teljes támogatási volumenhez képest mérsékelt a vizsgált adatok alapján, a meghatározott időpontig.

⁷ Az adatszolgáltatás 2026. január 8-i adatokon alapul.

⁸ TOP_PLUSZ-1.2.3-21 konstrukciót érint

Összegzés

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településhálózata kiegyensúlyozatlan. A 229 település közül csupán Nyíregyháza az egyetlen 100 000 lakost elérő nagyváros, miközben a funkciógazdag középvárosok teljes mértékben hiányoznak, egyetlen város lakossága (Nyíregyházán kívül) sem éri el a 20 000 főt. Fontos kiemelni, hogy a TOP Plusz keretében elérhető forrásmennyiség szűkössége, a vármegye nagyszámú településszámára való tekintettel koncentrált forráskihelyezést igényelt.

A vármegye számára kiemelten fontos cél volt a tervezés során, hogy megyei jogú városán kívül néhány gazdasági szempontból is kedvező város funkcióit erősítse. A decentrumok (Kisvárdá, Mátészalka, Nyírbátor) komplex fejlesztésével hatékonyabban mérsékelhetők a területi különbségek, hiszen a potenciális beavatkozások a decentrumok vonzáskörzetében pozitív társadalmi-gazdasági folyamatokat indíthatnak el. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a város-vidék kapcsolatrendszer fontos szereplői – fentiekén kívül – a kisvárosok. A forrásfelhasználási módok kijelölése – elsődlegesen földrajzi szempontok figyelembevételével követte fenti tervezési elvet.

A fenntartható városfejlesztésre allokált keret nagysága Nyíregyháza unikális vármegyei szerepköréből fakadt. A Tisza-menti fejlesztési térség Kisvárdá, mint decentum köré szerveződő hat járást érintő településeggyüttes, a Nyírségi fejlesztési térség Nyírbátor, mint decentrum vonzáskörzetében lévő négy járás településeinek fejlesztését fogja össze. A Szatmár-Beregi fejlesztési térség a Csengeri, Fehérgyarmati, Mátészalkai és Vásárosnaményi járás számos települését fogja össze (érintett lakosságszám: 139 794 fő).

A 14 848 lakónépességű Mátészalka, mint decentrum funkcióbővítése vitathatatlan fejlesztési prioritás. A földrajzilag is kiterjedt a célterület, jelentős településszámának további differenciált fejlesztése indokolt lehet. A 108 község/nagyközsége mellett hét városi jogállású településének prioritizált fejlesztése (Csenger, Fehérgyarmat, Nagyecsed, Nyírmada, Vaja, Vásárosnamény: összesen 28 506 fő lakónépesség) a kiegyenlített térbeli fejlődést segítheti a jövőben.

A monitoring adatok alapján történő forrásabszorpció alapján a 166 298 000 000 forint tervezett forrás 86,63 %-a került sikeresen lekötésre, mintegy 144 066 950 567 forint értékű támogatási szerződésállomány formájában. A területi alapú források 85,47 %-os lekötési arányt mutatnak, a nem területi alapú kiemelt kedvezményezettek 90,15 5-os támogatási szerződésállománnyal bírnak. Összességében megállapítható, hogy a projektek előrehaladását és a forrásfelhasználás kimutatott ütemét több tényező együttesen befolyásolja, így különösen az elhúzódozó támogatói döntések, a kifizetési kérelmek elbírálásának időigénye, valamint a projekt-előkészítési tevékenységek késedelme. Megállapítható továbbá, hogy bár a vizsgált projektek egy részében indult szabálytalansági eljárás, a tényleges pénzügyi hatással járó esetek száma alacsony és a szabálytalansággal érintett kifizetések aránya a teljes támogatási volumenhez képest mérsékelt a vizsgált adatok alapján, a meghatározott időpontig.

7. táblázat: Szabálytalansággal érintett konstrukciók

Pályázati konstrukció	Szabálytalansággal érintett projektek darabszáma	Szabálytalanság észlelésének módja	Szabálytalanság minősítése	Eljárás - döntés dátuma	Szabálytalansággal érintett megtélt támogatás összege	Szabálytalansággal érintett kifizetett támogatás összege
TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Dokumentum ellenőrzés				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Egyéb vizsgálatok, audiók	IRQ0 – nincs szabálytalanság			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Dokumentum ellenőrzés	IRQ2 - szabálytalanság		34 641 463 Ft	7 881 620 Ft
TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Dokumentum ellenőrzés	IRQ3 – az egyezmény szerinti csalás (gyanúja) - egy projektben		135 397 871 Ft	

2.2 Az ITP végrehajtásának hozzájárulása a TOP Plusz Operatív Program elvárásaihoz

Az ITP félidei értékelése során figyelembevételre került az útmutató azon előírása, miszerint a több tématerületet magában foglaló felhívások esetében kizárólag a tematikus elvárás szempontjából releváns tématerülethez kapcsolódó forrásokat szükséges számításba venni.

Az érintett felhívások áttekintése alapján megállapítható, hogy ilyen jellegű, több tématerületet érintő konstrukciónak minősülnek az FVS városhoz kapcsolódó felhívások is, különösen a TOP_Plusz-1.3.2-23, a TOP_Plusz-3.2.1-23 és a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú felhívások, illetve vármegyére vonatkozó a TOP_Plusz-1.2.1-21, a TOP_Plusz-3.3.1-21, a TOP_Plusz-3.3.2-21, kódszámú felhívások.

Az Irányító Hatóság által megküldött 2026. január 8-i adatbázis alapján, valamint a www.palyazat.gov.hu weboldalon elérhető⁹ támogatott projekteket tartalmazó adatállomány alapján elvégzett elemzés során – az útmutató előírásainak megfelelően – minden esetben kizárólag a tematikus elvárás szempontjából releváns fejlesztési elemekhez kapcsolódó források kerültek figyelembevételre. Ennek megfelelően a többcélú felhívások teljes keretösszege nem került automatikusan beszámításra, hanem azok tematikusan releváns része került allokálásra az egyes elvárásokhoz.

A fenti módszertani megközelítés biztosítja, hogy a teljesülési arányok a tematikus célokhoz való tényleges hozzájárulást tükrözzék.

A vármegyei ITP végrehajtása a TOP Pluszban meghatározott tematikus, szakmai és pénzügyi elvárásokhoz való hozzájárulás szempontjából összességében előrehaladott állapotban van. A támogatói döntéseken alapuló tényadatok alapján megállapítható, hogy a vállalatok jelentős része arányosan teljesül, ugyanakkor egyes tématerületeken eltérések figyelhetők meg.

A humán fejlesztésekhez kapcsolódó vállalatok teljesülése kiegyensúlyozott képet mutat. A humán infrastruktúra fejlesztésére fordított források aránya (90,35%), és a humánfejlesztési programok (ESZA+) teljesülése (96,79%) megközelíti az ITP-ben rögzített célértékeket.

Ez arra utal, hogy a vármegye megfelelő hangsúlyt helyezett a közszolgáltatások – különös tekintettel az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátórendszer – fejlesztésére, amely összhangban áll a térség társadalmi kihívásaival.

Szintén arányos teljesülés figyelhető meg a szociális városrehabilitáció területén, ahol mind az ERFA (89,71%), mind pedig az ESZA+ (87,88%) források tekintetében magas a teljesülés. Ez azt jelzi, hogy a fizikai és társadalmi beavatkozások kombinációja megfelelően érvényesült és az ITP képes volt integrált módon kezelni a felzárkóztatási célokat.

A legjelentősebb elmaradás a fenntarthatósági és klímacélokhoz kapcsolódó önkormányzati energetikai fejlesztések esetében azonosítható, ahol a teljesülés aránya mindössze 51,69%. Ezen a területen a forráslekötés és a projektmegvalósítás üteme elmarad a tervezettől.

Az alacsony teljesülési arány mögött ugyanakkor nem kizárólag strukturális és kapacitásbeli okok állnak. A kombinált (hitel+vissza nem térítendő) támogatásokkal megvalósítandó

⁹ 2026.03.30. napi adatok.

energetikai fejlesztésekre irányuló felhívások késlekedése is magyarázatként szolgál a teljesülési arány tekintetében. A döntéshozatali folyamat időbeni alakulása is negatívan hat az adatok alakulására. Kiemelendő, hogy az FVS városhoz kapcsolódó, TOP_Plusz-2.1.2-21 kódszámú felhívás keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részéről 3.091.854.121 Ft összegű támogatási igény került benyújtásra, azonban ezen kérelmek tekintetében a vizsgált időpontig még nem született támogatói döntés.

Ennek következtében ezen források a jelenlegi értékelésben még nem jelennek meg a lekötött keretek között, ami torzíthatja a teljesülési arányt és magyarázatot ad az alacsonyabb előrehaladásra.

Az Irányító Hatóság által megküldött adatbázis a TOP_Plusz-1.3.2-23 és a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívások vonatkozásában vizsgálja az önállóan támogatható tevékenységként megjelenő tématerületeket. Az OP-ban tematikus elvárásként jelenik meg a fenntarthatósági és klímavédelmi szempontok érvényesülésének vizsgálata, amelynek keretében indokolt a zöld és kék infrastruktúra fejlesztésére fordított források arányának elemzése.

Az érintett projektek vizsgálata során olyan beavatkozás is azonosítható, amely – már a projektcím alapján¹⁰ is – a zöld és kék infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódik, azonban a rendelkezésre álló adatok csak összesített költségadatokat tartalmaznak. Ennek következtében nem állapítható meg egyértelműen, hogy az adott projekten belül ténylegesen mekkora forrás került allokálásra a zöld és kék infrastruktúra fejlesztésére, ami korlátozza a tematikus elvárás teljesülésének pontos értékelését.

A foglalkoztatás javítását célzó beavatkozások 100%-os teljesülése kiemelendő, amely a munkaerőpiaci aktivitás növelésére irányuló intézkedések erős prioritását mutatja a vármegyében.

Fontos kiemelni a komplex programmal fejlesztendő járásokra fordított források arányát, amely jelentősen meghaladja az előírt minimumot. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a vármegye a forrásallokáció során kiemelt figyelmet fordított a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatására és a fejlesztési források koncentráltan kerültek felhasználásra ezen területeken.

A szabályozási korlátokhoz kapcsolódó vállalatok többsége szintén megfelelően teljesült. A 4 és 5 számjegyű, állami tulajdonban lévő közúti fejlesztésekre fordítható források aránya (99,99%), valamint az állami alap- és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére fordítható források aránya (94,36%), megfelel az előírásoknak, amely a tervezés és a végrehajtás szabálykövető jellegét támasztja alá.

A komplex programmal fejlesztendő járásokban megvalósuló az alap- és középfokú köznevelési intézményeket célzó fejlesztések aránya 82,58%. A TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú felhívásra allokált 7 166 501 200 Ft nagyságrendű forráskeretből a támogatói döntések alapján több olyan projekt is megvalósul, amely nem komplex programmal fejlesztendő járásban található települést érint.

A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú felhívás keretében megvalósuló projektek részletes vizsgálata alapján megállapítható, hogy az ITP-ben rögzített vállalatok, valamint a támogatói

döntésekhez kapcsolódó tényadatok összhangban állnak egymással. Az adatok azt mutatják, hogy az OP-ban előírt tematikus vállalás alapján a 36 komplex programmal fejlesztendő járások területén megvalósuló, helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások aránya eléri, illetve ténylegesen meghaladja az előírt minimum 15%-os forrásfelhasználási küszöböt.

A vonatkozó tematikus elvárás teljesülése nem csupán biztosított, hanem az eddigi végrehajtási adatok alapján 100%-os arányban megvalósult, amely a tervezési és forrásallokációs gyakorlat megfelelőségét, valamint a beavatkozások célzottságát egyaránt alátámasztja.

A teljesülési arányok értelmezése során további torzító tényezőt jelent, hogy egyes felhívások esetében a források területi bontása nem áll rendelkezésre. Különösen igaz ez a foglalkoztatás javítását célzó, TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú felhívásra, amely esetében a vármegyére jutó 7 450 000 000 Ft mértékű forráskeret (Foglalkoztatási Paktum projekt) nem lehetséges pontosan lebontani a komplex programmal fejlesztendő járasok, települések szintjére.

Ennek következtében ezen források nem rendelhetők egyértelműen a célterületekhez, ami az érintett LHH mutató esetében torzíthatja a teljesülési arányokat. A jelenlegi értékelés a támogatói döntések alapján rendelkezésre álló teljes forrásállományt veszi alapul, amely szélesebb körű beavatkozásokat is magában foglal. Ennek következtében a teljesülési arányok értelmezése során figyelembe kell venni, hogy a kimutatott túlteljesülés részben a számítási módszertan különbségéből adódik, ugyanakkor ténylegesen is tükrözi a források erőteljes koncentrációját a vármegye leghátrányosabb helyzetű járaibaiban.

8. táblázat: A forrásfelhasználás TOP Plusz tematikus, valamint szakmai és pénzügyi elvárásokhoz való illeszkedésének vizsgálata

Tematikus elvárások az OP-ban	Figyelembevétele re kerülő TOP Plusz felhívások	ITP-ben szereplő tervadatok (Ft) (ITP 5.0 verzió)	Tényadatok támogatói döntés alapján (Ft)	Teljesülés aránya ¹¹ (%)
Humán infrastruktúra: vármegyei ERFA legalább 20%-a (3. prioritás ERFA)	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1	25.866.705.554	23.369.299.547	90,35%
Humánfejlesztési programok: vármegyei ESZA+ legalább 27%-a (3. prioritás ESZA+)	3.1.3, 3.2.1	8.731.926.000	8.451.832.897	96,79%
Szociális városrehabilitáció (1. prioritás): vármegyei ERFA legalább 1,5%-a	1.2.2, 1.2.4, 1.3.2	2.264.367.656	2.031.263.104	89,71%
Szociális városrehabilitáció (3. prioritás ESZA+): vármegyei ERFA-t kiegészítik a társadalmi felzárkózás tematikus koncentrációhoz hozzájáruló beavatkozások a vármegyei ESZA+ legalább 10%-ával	3.1.2, 3.2.1	11.804.824.000	10.374.701.923	87,88%
Fenntarthatóság, klímacélok: zöld és kék infrastruktúra: vármegyei ERFA legalább 11%-a (1. prioritás)	1.2.1, 1.3.2	16.496.420.590	15.138.007.467	91,77%
Fenntarthatóság, klímacélok: önkormányzati energetika (2. prioritás) a vármegyei ERFA legalább 10%-a	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6	17.986.435.583	9.298.317.468	51,69%
Foglalkoztatás javítása: vármegyei ESZA+ legalább 33%-a; (3. prioritás ESZA+)	3.1.1	7.450.000.000	7.450.000.000	100%
A 4 és 5 számjegyű, állami tulajdonban lévő közutak fejlesztésére a TOP Plusz 1. és 6. prioritások együttes keretösszegének legfeljebb 15%-a fordítható.	6.1.2, 6.2.1	18.489.788.272	18.489.788.271	99,99%
TOP Plusz az alap és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére tervezett források legalább 90%-át az állami intézmények támogatására fordítja.	3.3.3, 3.4.1	9.374.001.200	8.845.646.743	94,36%
A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás ¹² területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja az alap- és középfokú köznevelési intézmények fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	3.3.3	7.166.501.200	5.918.758.863	82,58%
A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	3.3.2	3.703.986.263	3.703.986.263	100%

Összegzés

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2021-2027-re tervezett Integrált Területi Programja hozzájárul a vármegyei Területfejlesztési Programban meghatározott stratégiai (tematikus és területi) célokhoz, valamint az ezekhez kapcsolódó vármegyei prioritásokhoz és tervezett intézkedésekhez.

A vármegyei ITP végrehajtása a TOP Pluszban meghatározott tematikus, szakmai és pénzügyi elvárásokhoz való hozzájárulás szempontjából összességében előrehaladott állapotban van. A támogatói döntéseken alapuló tényadatok alapján megállapítható, hogy a vállalások jelentős része arányosan teljesül, ugyanakkor egyes tématerületeken eltérések figyelhetők meg.

A humán fejlesztésekhez kapcsolódó vállalások teljesülése kiegyensúlyozott képet mutat. A humán infrastruktúra fejlesztésére fordított források aránya (90,35%), és a humánfejlesztési programok (ESZA+) teljesülése (96,79%) megközelíti az ITP-ben rögzített célértékeket.

Ez arra utal, hogy a vármegye megfelelő hangsúlyt helyezett a közszolgáltatások – különös tekintettel az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátórendszer – fejlesztésére, amely összhangban áll a térség társadalmi kihívásaival.

Szintén arányos teljesülés figyelhető meg a szociális városrehabilitáció területén, ahol mind az ERFA (89,71%), mind pedig az ESZA+ (87,88%) források tekintetében magas a teljesülés. Ez azt jelzi, hogy a fizikai és társadalmi beavatkozások kombinációja megfelelően érvényesült és az ITP képes volt integrált módon kezelni a felzárkóztatási célokat.

A legjelentősebb elmaradás a fenntarthatósági és klímacélokhoz kapcsolódó önkormányzati energetikai fejlesztések esetében azonosítható, ahol a teljesülés aránya mindössze 51,69%. Ezen a területen a forráslekötés és a projektmegvalósítás üteme elmarad a tervezettől. Az elmaradás az energetikai beavatkozásokkal összefüggő projektek bonyolultságának és szakmai kapacitáshiánynak is köszönhető.

Összegzésként megállapítható továbbá, hogy az LHH járásokra meghatározott korlátozó OP feltétel alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tekintetében is kedvezően alakult, hiszen a vármegyékre jutó indikatív forráskeret legalább 10 %-os komplex programra történő átirányításának elvárása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 34,81 %-os mértékű.

¹¹ A ténylegesen felhasznált forráskeretre vetített (és nem az ITP-ben tervezett) értékek kerülnek ide.

3 Az eredményességet befolyásoló folyamatok értékelése

3.1 Az indikátorvállalások nyomon követése

Az ITP indikátorvállalások az Irányító Hatóság által előírtak szerint, a TOP Plusz indikátorstruktúrájához igazodva szerepelnek a dokumentumokban. A programciklus félidejében az indikátorteljesítések még nem mérhetőek, csak a támogatási szerződések alapján rögzített indikátorvállalások nyomon követhetőek.

A vármegyei projektek ütemezéséből fakadóan indikátor-teljesítések még nem kerültek nagyszámban igazolásra, így az EUPR lekérdezés alapján előrejelzéssel kalkulálhatunk.

9. táblázat: A vármegye indikátorvállalásai

Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor megnevezése	Mértékegység	Mérőföldek 2024	Forrásrányos célérték (2024)	Vármegye által vállalt mérőföldek (2024)	Célérték 2029	Forrásrányos célérték (2029)	Vármegye által vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkások összesen
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	7,15	0,85	0,85	67,88	8,65	8,65	30,6765
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	nem releváns	0	0	143 555	10 836	10 836	5 396
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	21,75	1,47	1,47	408,98	28,21	28,21	13,261
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	nem releváns	0	0	1 810 794	129 656	129 656	36 900
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomesillapított övezetek száma	db	7	1,01	1,01	65	6	6	2
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	0	0	0	76 009	6 739	6 739	43 293,71
TOP_Plusz-1	TPO12	Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosság-növelő programok száma	db	0	0	0	19	1	1	nincs releváns adat
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza	m	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	0	0	815	120	120	38



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor megnevezése	Mértékegység	Mérőszám 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Vármegye által vállalt mérőszám (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Vármegye által vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalatok összesen
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	nem releváns	0	0	123	19	19	3
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	13,35	1,270	1,270	125,48	11,750	11,750	175,0915
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	39 718,31	3 686,44	3 686,44	309 509,11	27 665,00	27 665,00	63 290
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	nem releváns	0,00	0,00	46 425,82	4 150,00	4 150,00	3 862,244
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások	CO ₂ /év	nem releváns	0,00	0,00	27 097,70	2 422,09	2 422,09	3 359,768
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	1,84	0,17	0,17	14,30	1,28	1,28	0,179
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	nem releváns	0,00	0,00	15 694,68	1 402,85	1 402,85	1 129,993
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	1	8	1	1	3
TOP_Plusz-3	TPO05	Programban résztvevő munkanélküliek száma	fő	1 766	188	188	31 447	3 335	3 335	4 090
TOP_Plusz-3	TPO06	Programban résztvevő inaktív személyek száma	fő	207	22	22	3 690	392	392	480
TOP_Plusz-3	TPO23	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma	fő	128	14	14	2 286	243	243	273



Prógrátsi tengely	Indikátor azonosító	Indikátor megnevezése	Mértékegység	Mértékűkő 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Vármegye által vállalt mértékűkő (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Vármegye által vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkások összesen
TOP_Plusz-3	TPO24	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma	fő	2 168	230	230	38 607	4 094	4 094	4 598
TOP_Plusz-3	TPR02	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma	fő	nem releváns	0	0	19 817	2 102	2 102	2 578
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.2)	db	0	0	0	255	63	63	30
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	0	0	0	127	32	32	2
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.2)	fő	nem releváns	0	0	13 716	3 357	3 357	1 012
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	nem releváns	0	0	188	47	47	nincs releváns adat
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.3)	db	9	0	0	764	9	9	135
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	3	1	1	293	4	4	36
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.3)	fő	nem releváns	0	0	1 307 423	15 182	15 182	14 763
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	nem releváns	0	0	85	1	1	10



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor megnevezése	Mértékegység	Mérőszám 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Vármegye által vállalt mérőszám (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Vármegye által vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkások összesen
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	359	17	17	3 455	163	163	0
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	93	5	5	881	42	42	17
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2 035	200	200	18 144	1 751	1 751	1 148
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	75	8	8	718	70	70	20
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	nem releváns	0	0	4 212	344	344	1 473
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	nem releváns	0	0	39	2	2	1
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	nem releváns	0	0	153	15	15	6
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	56	5	5	535	38	38	16
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	nem releváns	0	0	3 843 041	267 651	267 651	146 295



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor megnevezése	Mértékegység	Mérőszám 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Vármegye által vállalt mérőszám (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Vármegye által vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalatok összesen
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások száma	db	26	2	2	244	21	21	23
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	nem releváns	0	0	176	13	13	nincs releváns adat
TOP_Plusz-3	TPR14	Újjonnan létrehozott vagy bővíthetőséggel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	nem releváns	0	0	30	3	3	nincs releváns adat
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	0	0	0	24 832	2 365	2 365	19 451
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	0	0	0	235	23	23	47
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	0	0	6	1	1	1
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	nem releváns	0	0	17 879	1 703	1 703	11 524
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	116	10	10	1 055	96	96	67
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	12	2	2	108	10	10	nincs releváns adat
TOP_Plusz-6	TPO32	Közérkeztetési fejlesztések száma	db	0	0	0	74	7	7	1
TOP_Plusz-6	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	26,97	3,22	3,22	243,73	29,07	29,07	175,0915



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor megnevezése	Mértékegység	Mérőszám 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Vármege által vállalt mérőszám (2024)	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Vármege által vállalt célérték (2029)	TSZ-ben regisztrált vállalkozások összesen
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.3)	db	27	3	3	194	16	16	21
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	1	10	1	1	nincs releváns adat
TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, naturparkok száma (6.1.3)	db	0	0	0	3	1	1	nincs releváns adat
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.4)	db	0	0	0	146	11	11	34
TOP_Plusz-6	TPO34	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, naturparkok száma (6.1.4)	db	0	0	0	4	1	1	nincs releváns adat

A vármegyei indikátorvállalások alakulásának értékelése

A félidei értékelés keretében az indikátorok tényleges teljesülésének vizsgálata még nem lehetséges, azonban a támogatási szerződésekben rögzített indikátorvállalások alapján nyomon követhető az ITP előrehaladása. Az elemzés során az ITP-ben rögzített indikátorvállalások kerültek összevetésre a támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez kapcsolódó kumulált indikátorvállalásokkal az EUPR adatbázis alapján.

Az ITP-ben rögzített indikátorértékek és a támogatási szerződéssel rendelkező projektek által vállalt indikátorok összevetése alapján megállapítható, hogy az ITP végrehajtása során már történt előrelépés az indikátorvállalások tekintetében. A támogatási szerződésekben rögzített kumulált indikátorértékek több indikátor esetében jelentős mértékben megközelítik, vagy meg is haladják az ITP-ben meghatározott célértékeket, ami azt jelzi, hogy a projektek révén az indikátorok teljesítéséhez szükséges vállalások egy része már megtörtént.

Jelen értékelés során figyelembe vett EUPR adatállomány 2026. január havi adatszolgáltatáson alapul.

Az indikátorvállalások alakulását ugyanakkor jelentősen befolyásolja a felhívások ütemezése, valamint a projektek előkészítési és megvalósítási időigénye.

A fentiekhez kapcsolódóan az ITP végrehajtásának jelenlegi szakaszában több fejlesztési területen - az újraértékelés következtében - még folyamatban van a projektek kiválasztása és a támogatási szerződések megkötése, melynek okán egyes indikátorok esetében a vállalások mértéke jelenleg még nem éri el a tervezett célértékekhez viszonyított arányt.

TOP Plusz-1. prioritási tengely:

A TOP Plusz 1. prioritási tengelyhez kapcsolódó TPO12 – Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma indikátor esetében a TSZ-ben rögzített vállalási érték helyett az a megjegyzés szerepel, hogy „nincs releváns adat”.

Ennek hátterében az áll, hogy a területi szereplő az ITP előzetes (OP elfogadás előtti) 1.0 verziójának tervezésekor nem tervezhetett a *Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás felhívással*. A 2021-ben megjelent felhívások jelentős forráslekötést eredményeztek, így a forráskoncentráció és abszorpció jegyében jelentős forráskeret nem mutatkozott átcsoportosításra a TOP_Plusz-1.1.1-24 kódszámú „Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” című felhívásra (amely egyébként a vizsgált időszakban még nem került meghirdetésre).

A TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívás esetében a 2023.04.12-én hatályba lépett módosítás eredményeként öt új indikátor került beemelésre:

- TPO08 - A rehabilitált talaj összkiterjedése,
- TPO10 - Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma,
- TPO11 - Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága,
- TPO35 - Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza,
- RCR64 - A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói.

A legutóbbi ITP módosítás (ITP 5.0) során ugyanakkor a fenti indikátorok közül kettő (TPO08, TPO35) törlésre került. Ez a változás a felhívás szövegében jelenleg még nem került átvezetésre, amely az indikátorok vizsgálata során eltérést eredményez az ITP és a felhívás tartalma között. Továbbá megjegyzendő, hogy a törölt indikátorok a felhívásban továbbra is értékelési szempontként szerepelnek, melyhez kapcsolódóan a felhívások módosítása folyamatban van. Vizsgálatuk így nem releváns.

Egyes indikátorok esetében (RCR35, RCO58, TPO10) tapasztalható elmaradás összefüggésbe hozható az előző, 2014–2020 közötti programozási időszak beavatkozási fókuszával, amelynek keretében a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a települési kékinfrastruktúra (vízgazdálkodási beavatkozások) területén jelentős volumenű fejlesztések valósultak meg.

A korábbi ciklusban megvalósított beruházások következtében ezen fejlesztési területeken a jelenlegi programozási időszakban a beavatkozási szükségletek és fejlesztési prioritások részben átrendeződtek, amely az indikátórvállalások mérsékeltebb megjelenésében is tükröződik.

Elmaradás figyelhető meg továbbá a TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú felhíváshoz tartozó (RCO65, TPO09) indikátorok esetében, amely összefügg azzal, hogy az Irányító Hatóság által megküldött adatállomány nem tartalmazza teljeskörűen az újraértékelési folyamatot követően támogatói döntéssel rendelkező projekteket. Ennek következtében az indikátórvállalások jelenlegi összesített értékei nem tükrözik teljes mértékben a felhívás keretében megvalósuló projektek körét, mely az indikátorok alakulásában torzító hatást eredményezhet.

A fentiekben túlmenően a TPR09 – A projekt keretében integrált területre költözők száma, valamint a TOP_Plusz 3. prioritási tengelyhez tartozó TPR15 – Program eredményeként integrált területre költözők száma indikátorok tartalmukban jelentős hasonlóságot mutatnak.

A TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú felhívás keretében a TPR09, míg a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú felhívás esetében a TPR15 indikátor került előírásra, ugyanakkor az indikátorok közötti tartalmi átfedés alapján felmerülhet az értelmezésük és alkalmazásuk eltérő gyakorlata.

Ebből adódóan az indikátorok számszerűsítése során értelmezésszerű eltérések merülhetnek fel, amelyek befolyásolhatják az indikátorértékek összehasonlíthatóságát és összesített értékeinek alakulását.

Azon indikátorok esetében, ahol jelentős túlteljesítés mutatkozik (RCO26, RCR64, TPO11, RCO46), megállapítható, hogy az adott indikátorokhoz kapcsolódó fejlesztési típusok domináns szerepet töltenek be a támogatott projektek körében. Ennek következtében a projektek jelentős része közvetlenül hozzájárul ezen indikátorok teljesüléséhez, ami a kumulált értékek tervezett meghaladó alakulását eredményezi.

TOP Plusz-2. prioritási tengely:

A TOP_Plusz 2. prioritási tengely tekintetében megállapítható, hogy az RCR26 és az RCR31 indikátorok esetében eltérés mutatkozik a mértékegységek vonatkozásában az ITP-ben szereplő indikátortábla (kWh/év) és az ITP félidei értékeléséhez az Irányító Hatóság által megküldött adatállomány (MWh/év) között. Tekintettel arra, hogy jelen dokumentum az ITP félidei értékeléséről szól, az érintett indikátorok esetében az átváltások megtörténtek az ITP-hez kapcsolódó indikátortáblában foglalt mértékegységeknek megfelelően.

A TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívás esetében 2025 utolsó negyedévében új benyújtási szakasz került megnyitásra, melynek keretében további támogatási kérelmek benyújtására került sor. Ennek okán az érintett támogatási kérelmek még nem szerepeltek az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott adatállományban. A félidei értékelés időpontjában a támogatói döntéshozatali folyamat még nem zárult le, így a támogatási kérelmek indikátorvállalásai a vizsgált adatállományban még nem jelennek meg.

Ennek következtében a felhíváshoz kapcsolódó indikátorok esetében – különösen azoknál, ahol jelenleg elmaradás mutatkozik – a rendelkezésre álló adatok nem tekinthetők véglegesnek. A támogatói döntések lezárását követően az indikátorvállalások mértéke várhatóan módosul, amely az indikátorértékek későbbi alakulását befolyásolhatja.

TOP Plusz-3. prioritási tengely:

A vármegye szempontjából meghatározó jelentőségű, TOP_Plusz-3.1.1-21 kódszámú „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” felhívás keretében előírt indikátorok teljesítése az ITP-ben rögzített célértékekhez viszonyítva túlteljesítést mutat.

A felhívás a foglalkoztatás bővítését, a munkaerőpiaci együttműködések erősítését, valamint a helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések összehangolását célozza, amely kiemelt jelentőséggel bír a vármegye gazdasági versenyképességének növelése és a foglalkoztatási helyzet javítása szempontjából. Az indikátorok célértékeket meghaladó teljesülése a beavatkozás iránti magas aktivitást, valamint a fejlesztés relevanciáját és eredményességét egyaránt alátámasztja.

A TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú felhívás keretében előírt TPO13, TPO25 és TPR15 indikátorok esetében elmaradás figyelhető meg a vállalt értékekhez viszonyítva. Az érintett indikátorok esetében tapasztalható elmaradás hátterében több, az ITP végrehajtásához kapcsolódó tényező azonosítható. Egyrészt megfigyelhető, hogy a projekttervezés során az indikátorvállalások meghatározása jellemzően minimális megközelítést követ, figyelemmel a teljesítési kötelezettségekhez kapcsolódó elszámoltathatósági és szabályozási környezetre. Ennek következtében az indikátorvállalások sok esetben a biztonságosan teljesíthető szinten kerülnek rögzítésre. Másrészt a felhívás keretében rendelkezésre álló források lekötése a vizsgált időpontban nem tekinthető teljes körűnek, amely szintén hatással van az indikátorvállalások összesített volumenére. Mindezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az indikátorok teljesülése a jelenlegi időállapotban mérsékelt képzet mutat.

Mint ahogy korábban is megemlítsre került fontos kiemelni, hogy TPR15 – Program eredményeként integrált területre költözők száma indikátor tartalmában jelentős hasonlóságot mutat a TOP_Plusz 1. prioritási tengelyhez tartozó TPR09 – A projekt keretében integrált területre költözők száma elnevezésű indikátorral.

A TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú felhívás keretében a TPR09, míg a TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú felhívás esetében a TPR15 indikátor került meghatározásra. Az indikátorok tartalmi hasonlósága alapján ugyanakkor az alkalmazásuk során eltérő értelmezési gyakorlatok jelenhetnek meg. Ennek következtében az indikátorok számszerűsítése során értelmezésmódi különbségek adódhatnak, amelyek hatással lehetnek az indikátorértékek összehasonlíthatóságára, valamint azok összesített alakulására.

A TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú felhívásban előírt indikátorok tekintetében egyes esetekben (TPO26, TPO27, TPO28, TPO29, TPR12) jelentősebb elmaradás tapasztalható, melynek oka arra vezethető vissza, hogy az előző, 2014-2020-as programozási időszakban számos a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításához és a szolgáltatások minőségének fejlesztését célzó projekt valósult meg.

Az elemzés alapjául szolgáló adatok időbeliségéből adódóan a TPR13, a TPR14 indikátorok tekintetében a TSZ-ben rögzített vállalási érték helyett az a megjegyzés került feltüntetésre, hogy „nincs releváns adat”. Ezen megjegyzés a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú felhívás végrehajtásának időbeliségével hozható összefüggésbe. A TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan 2025 III. negyedévében új benyújtási szakasz megnyitására került sor, amelynek eredményeként további támogatási kérelmek kerültek befogadásra. A félidei értékelés alapját képező adatállomány összeállításának időpontjában ezen kérelmek még nem jelentek meg a rendelkezésre álló adatbázisban, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó döntéshozatali folyamatok még nem zárultak le, így az indikátorértékek a jelenlegi szakaszban még nem tekintendők véglegesnek. A TPO01 és RCR73 indikátorok esetében tapasztalt eltérések mögött ugyanezen tényezők állnak. Az érintett támogatási kérelmek indikátorvállalásai a vizsgált adatállományban nem szerepelnek, amely befolyást gyakorol az indikátorértékek alakulására.

A TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” felhívás keretében az RC067, a TPO30, valamint az RCR71 indikátorok esetében a TSZ-ben rögzített vállalásokhoz képest túlteljesítés mutatkozik. A túlteljesítés a támogatott projektek intézményi lefedettségéből adódik, tekintettel arra, hogy a fejlesztések több köznevelési intézményt érintenek, amelyek három tankerületi központ fenntartása alatt állnak. Egy-egy projekt egyidejűleg több indikátor célértékének teljesüléséhez is hozzájárul.

A támogatott köznevelési intézmények esetében a fejlesztési igények kialakulásában szerepet játszik, hogy az érintett intézményi körben korábbi időszakokban korlátozott mértékben valósultak meg átfogó infrastrukturális korszerűsítések, amelynek következtében több intézmény esetében elavult műszaki és infrastrukturális állapotok azonosíthatók.

A jelen felhívás keretében megvalósuló beavatkozások ezért több esetben jelentős felzárkóztatási igényeket kezelnek, amelyek egyidejűleg több intézményi egységre és fenntartói körre kiterjednek.

TOP Plusz-6. prioritási tengely:

Az elemzés során a TPO32 – Közétkeztetési fejlesztések száma indikátor esetében elmaradás tapasztalható, melynek háttérében több tényező együttes hatása azonosítható.

A TOP_Plusz-6.1.1-21 felhívás ugyan lehetőséget biztosít önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések megvalósítására, azonban a konstrukció keretében támogatott projektek jelentős része nem kifejezetten közétkeztetési infrastruktúra fejlesztésére irányul, hanem komplexebb, inkább gazdaságfejlesztéssel összefüggő beruházásokat tartalmaz. Ennek következtében a TPO32 indikátorhoz való közvetlen hozzájárulás nem minden projekt esetében jelenik meg.

Emellett a TOP_Plusz-3.3.2-21 felhívás célzottan tartalmaz közétkeztetési (főzőkonyha, tálaló, melegítő konyha) fejlesztéseket, ugyanakkor a támogathatóság feltételei – különösen az 51%-os szociális adagszámhoz kapcsolódó előírások – a projektgenerálást és a konstrukciók közötti lehatárolást is befolyásolhatják.

Ennek alapján feltételezhető, hogy a felhívások közötti tartalmi átfedések, valamint az eltérő támogathatósági feltételek értelmezése a projekt-előkészítés során hatással lehetett az indikátorvállalások alakulására, ami hozzájárulhat a TPO32 indikátor esetében tapasztalható elmaradáshoz.

Kapcsolódva az előzőekben megfogalmazottakhoz, fontos kiemelni, hogy a 6-os prioritási tengely alá tartozó indikátorok esetében a TPO09 – Fejlesztéssel érintett fürdők száma elnevezésű indikátor TSZ-ben rögzített vállalási értéke helyett az a megjegyzés került rögzítésre, hogy „nincs releváns adat”. Ennek kiváltó oka az volt, hogy a rendelkezésre álló adatbázisban egyáltalán nem szerepel ilyen indikátor. Azonban a megkötött TSZ állományt megvizsgálva eltérés tapasztalható, ugyanis a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017 azonosítószámú „Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése” című projekt hozzájárul a vonatkozó felhívás 5.2 pontjában meghatározott releváns indikátorok teljesüléséhez, különösen a TPO09 – Fejlesztéssel érintett fürdők száma elnevezésű indikátor esetében. Habár az Irányító Hatóság által megküldött adatállományban az érintett indikátor egyáltalán nem került feltüntetésre, azonban a projekt célja és tevékenységei alapján a vállalt indikátor értéke számszerűsítve 1-nek feleltethető meg.

A TOP_Plusz-6. prioritási tengelyhez kapcsolódó indikátorok vonatkozásában az elemzés alapjául szolgáló adatok időbeliségéből adódóan a TPO07 és a TPO34 indikátor tekintetében a TSZ-ben rögzített vállalási érték helyett az a megjegyzés szerepel, hogy „nincs releváns adat”. Ez azzal magyarázható, hogy az érintett felhívások (TOP_Plusz-6.1.1-21, TOP_Plusz-6.1.3-21, TOP_Plusz-6.1.4-23) esetében az adatbázis lezárásának időpontjában – részben az újraértékeléssel összefüggésben – még zajlott a támogatási szerződések megkötése, így még nem volt számszerűsíthető indikátor.

Az indikátorvállalások mértékét befolyásolja továbbá, hogy a kedvezményezettek a projekttervezés során jellemzően a minimálisan elvárt indikátorértékekhez közeli vállalásokat határoznak meg. Emellett egyes indikátorok esetében az is megfigyelhető, hogy azok csak meghatározott típusú fejlesztésekhez kapcsolódnak, így teljesítésük a projektek egy szűkebb körében koncentrálódik.

A jelenlegi adatok alapján megállapítható, hogy az indikátorvállalások lekötése összességében összhangban van az ITP végrehajtásának jelenlegi szakaszával, azonban egyes indikátorok esetében a célértékek eléréséhez további projektek bevonása lehet szükséges. Kapcsolódva az előzőekhez, nyomatékosítani szükséges, hogy az adatállomány nem az aktuális állapotot tükrözi, így torzulás lép fel az elemzésben.

Az eredményesség biztosítása érdekében indokolt a még rendelkezésre álló források felhasználásának és a felhívások ütemezésének folyamatos nyomon követése, különös tekintettel azokra a területekre, ahol a vállalások mértéke elmarad a célértékektől. A jövőbeni felhívások tervezése során indokolt figyelembe venni az indikátorcélok teljesítésének szükségességét, valamint ösztönözni azokat a projektjavaslatokat, amelyek nagyobb mértékben járulnak hozzá az indikátorcélok teljesítéséhez.

Az ITP végrehajtásának előrehaladtával indokolt továbbá az indikátorvállalások rendszeres monitorozása, hogy időben azonosíthatók legyenek azok a területek, ahol a célértékek eléréséhez további beavatkozások szükségesek.

Amennyiben az indikátorok teljesítésében tartós elmaradás mutatkozik, indokolt lehet a felhívások feltételrendszerének felülvizsgálata, illetve olyan projektjavaslatok támogatása, amelyek az érintett indikátorok teljesítését hatékonyabban szolgálják.

A következő programozási időszakhoz kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy az egyes felhívások esetében utólag beemelt indikátorok teljesítése nehézségekbe ütközhet, tekintettel arra, ha a források jelentős része a módosítások bevezetését megelőzően már lekötésre, illetve felhasználásra került. Ennek következtében nem minden, korábban támogatott projekt rendelkezik olyan szakmai tartalommal, amely közvetlenül hozzájárul az újonnan meghatározott indikátorok teljesüléséhez.

Ez az időbeli eltérés az indikátorértékek vizsgálata során torzító hatást eredményezhet, amely egyes esetekben az indikátorok alul teljesüléseként jelenhet meg.



10. táblázat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikátorvállalása

Prioritási tevély	Indikátor azonosító	Indikátor megnevezése	Mértékegység	Céltértek 2029	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretében tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	116 554	116 554
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1	1
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,24	6,28	6,28
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	101,75	18,34	19,93
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	298,70	3,5	3,5
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	813,845	36 500	Nem került vállalásra. Az eltérés indoklása mellékelve.
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	139 760	500	500
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor mértékegység	Céltértek 2029	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkások összesen
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	84 409	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	553	14	14
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	124	15	4 Az eltérés indoklása mellélkelve.
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	136 910,87	17 719	Tsz-ek még nem kerültek megkötésre, így tsz szintű vállalkás még nem áll rendelkezésre. Az eltérés indoklása mellélkelve.
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	20 536,91	126 363,20	
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ /év	7 861,47	861,245	
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	6,28	126	
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	6 941,72	1 365	
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	n.r.	



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor mértékegysége	Céltértek 2029	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	304	197	192. Az eltérés indoklása mellékelve.
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	40	0	5 – Ez az 5 program a 197 programról került lebontásra. Az eltérés indoklása mellékelve.
TOP_Plusz-3	TPO18	Szolgáltatásban vagy támogatásban részesülő személyek	fő	2 325	0	0
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	1	1
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	237 680	850	37 414
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	5	1	4
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	5	4. Az eltérés indoklása mellékelve.
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 092	738	738
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	79	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	9 680	4 432	4 432



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor mértékegység	Céltértek 2029	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	TSZ-ben rögzített vállalatások összesen
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	384	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 248	3 360	4 076
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	42	1	2
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 268	1 722	1 696. alapító okiraban foglalt férőhely alapján módosítás történt a tsz-ben. Az eltérés indoklása mellékelve.
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	86	4	15
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	3	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	6 673	1 205	1 236
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók (bennre: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	322	6	6
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 315 076	3 596	37 181



Prioritási tengely	Indikátor azonosító	Indikátor mértékegység	Céltértek 2029	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	Város által a TVP-ben vállalt céltértek (2029)	TSZ-ben rögzített vállalatok összesen
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások száma	db	170	4	6
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	62	1	1
TOP_Plusz-3	TPR14	Újjonnan létrehozott vagy főrőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	7	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	549	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	56	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-6	TPO32	Közékeztetési fejlesztések száma	db	38	n.r.	n.r.
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	113	4	4
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	n.r.	n.r.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikátorvállalások alakulásának értékelése

RCR65: A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói: Támogatási Szerződésben nem került vállalásra, nem kötelező indikátor, célérték tervezése nem szükséges.

TPR09: A projekt keretében integrált területre költözők száma: A projekt szerkezete nem tette lehetővé, hogy több integrált területen lévő lakás kerüljön felújításra, ezért a TVP-ben megjelölt 15 fő a Támogatási Szerződésben 4 fővel került vállalásra. Az indikátor adott esetben 10 főre emelhető.

RC019: Jobb energiahatékonyságú épületek: Az indikátor energetika projekteket érint. A projektek jelenleg elbírálás alatt vannak, TSZ szintű vállalások még nem állnak rendelkezésre.

RCR26: Éves primerenergia- fogyasztás: Az indikátor energetika projekteket érint. A projektek jelenleg elbírálás alatt vannak, TSZ szintű vállalások még nem állnak rendelkezésre.

RCR29: Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás: Az indikátor energetika projekteket érint. A projektek jelenleg elbírálás alatt vannak, TSZ szintű vállalások még nem állnak rendelkezésre.

RCO22: Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia): Az indikátor energetika projekteket érint. A projektek jelenleg elbírálás alatt vannak, TSZ szintű vállalások még nem állnak rendelkezésre.

RCR31: Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia): Az indikátor energetika projekteket érint. A projektek jelenleg elbírálás alatt vannak, TSZ szintű vállalások még nem állnak rendelkezésre.

TPO13: Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma: A TVP-ben vállalt célértékből az IH-val való egyeztetéseket követően 5 program a TPO14 indikátorhoz került átsorolásra. Az érintett projektek projektfejlesztés végi TSZ módosításai jelenleg az IH előtt felülvizsgálat alatt vannak. Több körben kérdések kerültek megfogalmazásra az IH felé annak érdekében, hogy a projektekben vállalt programok elszámolhatósága biztosítható legyen.

TPO14: Egyéb, nem közösségi célú programok száma: A TPO 13-as indikátorból kerültek átsorolásra.

TPR15: Program eredményeként integrált területre költözők száma: A kapcsolódó ERFA projekt szerkezete nem tette lehetővé, hogy több integrált területen lévő lakás kerüljön felújításra, ezért a TVP-ben megjelölt 15 fő a Támogatási Szerződésben 4 fővel került vállalásra. Az indikátor adott esetben 10 főre emelhető.

RCO67: Az új, vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása: Az alapító okiratban foglalt férőhely alapján a Támogatási Szerződésben módosítás történt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város kitűzött jövőképe megvalósulása érdekében három átfogó fejlesztési célt, két horizontális célt és hét stratégiai célt határozott meg. A három átfogó cél kijelöli a város legfontosabb gazdasági, társadalmi, környezeti kihívásaira adott válaszait, a stratégiai célok a város konkrét, középtávú tematikus fejlesztési céljainak elérését szolgálják, a horizontális célok pedig olyan célkitűzések, amelyek elérését minden beavatkozás esetében szem előtt kívánja a város tartani.

A vállalt indikátorok összesített értéke szerepel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében (2021-2027), amelyet az Irányító Hatósággal történő szoros koordinációban terveznek és valósítanak meg.

3.2 A partnerség értékelése

A partnerségi rendszer működtetésében kiemelt jelentőséggel bír a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével (MÖOSZ) kialakított aktív és folyamatos együttműködés. A kapcsolat keretében rendszeres szakmai egyeztetések, információcsere és tapasztalat-megosztó fórumok valósulnak meg, amelyek támogatják az országos szintű érdekérvényesítést, a jogszabályi és végrehajtási változások nyomon követését, valamint a vármegyék közötti összehangolt működés kialakítását.

A MÖOSZ-szal folytatott együttműködés és a rendszeres konzultációk elősegítik a bevált gyakorlatok azonosítását és adaptálását, továbbá lehetőséget biztosítanak a vármegyék közötti koordinációs tapasztalatok strukturált beépítésére az ITP tervezése és végrehajtása során. Ezen mechanizmusok működtetése hozzájárul a területi szereplők közötti kommunikáció és információáramlás folyamatos javításához, valamint a döntéshozatali folyamatok megalapozottságához.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye városhálózati adottságai alapján az egyetlen nagyváros, Nyíregyháza Megyei Jogú Város került kijelölésre az ERFA rendelet 11. cikkelye szerinti „fenntartható városfejlesztés” (FVS) célterületeként.

Ezzel összefüggésben kiemelendő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával fenntartott kapcsolat. Az FVS várossal folytatott egyeztetések során a vármegye rendszeresen tájékoztatást nyújt az ITP dokumentumáról – annak minden módosításáról –, illetve a rendelkezésre álló forrásokról. Az FVS város a számára allokált források felhasználásáról saját hatáskörében dönt, a vármegye ezen döntések meghozatalába¹³ közvetlenül nem avatkozik be. A kapcsolattartás strukturált módon biztosítja az információáramlás folyamatosságát és a partnerségi folyamatok átláthatóságát.

A kedvezményezettek számára a partnerség jegyében szakmai támogatást nyújtott a Széchenyi Programiroda a TOP_Plusz felhívások standard eljárásrendben megvalósuló projektjeinek újraértékelése során, biztosítva a felülvizsgálati folyamat szakszerű lebonyolítását, esetlegesen a releváns dokumentációk áttekintését és az újraértékelés során felmerülő szakmai kérdések egyeztetését. Vármegyei tevékenységükről szóló tájékoztatót Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Közgyűlése rendszeresen tárgyalta.

A partnerségi együttműködést illetően jelentős szerepet tölt be az Irányító Hatóság, a közreműködő szervezet, a területi szereplő és a projektgazdák közötti szakmai együttműködés.

Az Irányító Hatóság – a Magyar Államkincstár és a területi szereplő közreműködésével – a TOP_Plusz-hoz kapcsolódóan több alkalommal szakmai információs napot szervezett, melynek keretében a projektgazdák részletes tájékoztatást kaptak a felhívásokban foglalt

¹³ Kivételt képez – az ITP-ben is rögzített – a TOP_Plusz-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” felhívás tekintetében a meghatározott keretösszegeből - a - TOP_Plusz-3.2.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” felhívásra a vármegye által allokált 530 000 000 Ft-os forrás. Ezen forrásemelés összege kötelezően és célhoz kötötten kizárólag a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésére használható fel.

előírások végrehajtásának követelményeiről, a megvalósuló projektek szakmai irányelveiről, valamint a forrásfelhasználás és a beszámolási kötelezettségek pontos feltételeiről. A rendezvények célja az volt, hogy a projektgazdák átfogó szakmai támogatást kapjanak a projektek végrehajtásához kapcsolódóan, ugyanakkor biztosított legyen az átlátható és szabályszerű megvalósítás.

Ezen túlmenően, a nem haladó projektekkel összefüggésben projektfelügyeleti egyeztetések kerültek lebonyolításra, amelyek során áttekintésre kerültek a felmerülő problémák, az elakadásokat okozó tényezők, valamint a szükséges szakmai és adminisztratív intézkedések. Az egyeztetések biztosították a projektgazdák támogatását, elősegítették a projektek ütemezett előrehaladását és hozzájárultak a végrehajtás koordinált és követhető lebonyolításához.

A szakmai információs napok és a projektfelügyeleti egyeztetések egyaránt a partnerségi rendszer részeként valósultak meg és elősegítették a projektek végrehajtása során a résztvevők közötti folyamatos kommunikációt, a tapasztalatok megosztását.

A tervezés során működtetett partnerségi terv részeként az önkormányzati, illetve gazdasági munkacsoportok mellett, az intézményi és társadalmi kapcsolatok munkacsoport is aktívan hozzájárult a tervezés megalapozottságához. A több mint 60 vármegyei szakmai szervezetet, intézményt megszólító munkacsoportok véleményezhették a szakmai dokumentumokat. A koordinációs és egyeztetési mechanizmusok biztosították a végrehajtáshoz szükséges információáramlás folyamatosságát, a projektgazdák és a vármegyei szereplők közötti operatív kapcsolattartást, valamint a felmerülő kérdések és szakmai problémák összehangolt kezelését. A folyamat során kialakított kommunikációs gyakorlat hozzájárult a beavatkozások területi összehangolásához és a kiemelt eljárásrendben történő végrehajtás nyomon követhetőségéhez.

Az információáramlás és az átláthatóság biztosítása érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatának honlapján (www.szszbvmo.hu) folyamatosan elérhetőek voltak az ITP dokumentumának különböző verziói, valamint a kapcsolódó rendszeres közgyűlési előterjesztések és döntések. A több mint 25 előterjesztés és tájékoztató az ITP előrehaladásának bemutatását célozta, valamennyi közgyűlési napirendet megelőzte a Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság szakmai véleményezése. A „Tervezés 2021–2027” aloldal, illetve a közgyűlési dokumentumok nyilvánossága hozzájárult az ITP nyomon követhetőségéhez.

A partnerség és nyilvánosság jegyében rövid összefoglaló hírlevelek kerültek fel a nyilvánosan elérhető a www.szszbvmo.hu honlapon. A félidei értékelés időpontjáig 16 darab hírlevél került fel a jelzett elektronikus felületre.

Az együttműködési felületek a transzparencia jegyében kiemelten fontosak. Az online felületeken túl, közgyűlési előterjesztéseket és tájékoztatókat a vármegyei Kölcsey Televízió is közvetítette, így a vármegyei lakosság számára is elérhetővé váltak az információk. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a tervezés és végrehajtás előrehaladásával annak szakmai összetettsége nem segítette a közérthetőséget. A televíziós közvetítés érthető kommunikációs platformot adott a területfejlesztési témáknak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara üzleti és gazdasági fórumán a TOP 100 -as rendezvények keretein belül éves szinten került bemutatásra a TOP Plusz előrehaladása. Az évente megrendezésre kerülő rendezvény a vármegye valamennyi gazdaságilag meghatározó entitását szólítja meg.

Összességében megállapítható, hogy a részvételi tervezés az ITP készítési fázisában megvalósult. A folyamatos információáramlás biztosított volt, a transzparencia jegyében. Az ITP megvalósítási fázisában is jelen volt a partnerség. A félidős értékelés időtartama alatti 5 ITP verzió elérhetősége biztosított volt.

Fontos kiemelni az Irányító Hatóság és a közreműködő szervezet segítő együttműködését, iránymutatását.

3.3 A megvalósítást befolyásoló egyéb tényezők

Az ITP végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az ITP megvalósítását egyaránt befolyásolták támogató és akadályozó tényezők. Ezek elsősorban a szabályozási környezet sajátosságaiból, valamint az intézményrendszer működéséből adódtak.

A szabályozási és eljárásrendi keretek alapvetően biztosították az ITP végrehajtásának stabil hátterét, ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás során több esetben jelentkeztek értelmezési és alkalmazási nehézségek. A pályázati felhívások, útmutatók és elszámolási szabályok részletezettsége sok esetben hozzájárult a jogszerű és átlátható működéshez, ugyanakkor a túlszabályozottság, valamint az eljárásrendi követelmények összetettsége a projektgazdák számára adminisztratív terheket jelentett. A szabályozási környezetben időközben bekövetkező módosítások – bár több esetben a végrehajtás hatékonyabbá tételét célozták – az alkalmazkodási időszakban bizonytalanságot és többletfeladatokat eredményeztek az ITP végrehajtásában részt vevő szervezetek számára. Az állami beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény a projektmenedzsmenti és projektvégrehajtási elveket új keretek közé helyezte, lelassítva bizonyos projektek előrehaladását.

Az Operatív Program, valamint a kiválasztási szempontrendszer tartalmi pontosítása következtében szükségessé vált a projektek újraértékelése az elszámolhatóság biztosítása érdekében, amely folyamat során a kedvezményezettek egységes hiánypótlási felhívás keretében kiegészítő dokumentáció benyújtására váltak kötelezetté. Bár az eljárás célja az volt, hogy a projektek megfeleltethetők legyenek az időközben módosult kiválasztási kritériumoknak - ezáltal biztosított legyen az Európai Unió forrásból történő elszámolhatóság, számos projekt megvalósításában ez bizonytalanságot okozott, esetenként érdektelenséghez vezetett, melynek eredményeképpen több mint 6 milliárd értékű projektállomány került a hazai finanszírozás terhére.

Az intézményrendszer működését tekintve pozitív tapasztalatként értékelhető az Irányító Hatóság, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, mint területi szereplő közötti szakmai együttműködés, valamint az egyeztetési mechanizmusok működése. A rendszeres írásban és szóban történő szakmai konzultációk és tájékoztatók hozzájárultak ahhoz, hogy a felmerülő kérdések és problémák kezelése koordinált módon történjen.

Az ITP megvalósítását befolyásoló tényezők között ugyanakkor megemlíthető a projektek menedzsmentjének szervezési sajátossága is.

A kedvezményezettek egy része a projektmenedzsment feladatok ellátására külső szolgáltató szervezeteket vont be, azonban a tapasztalatok szerint ezen együttműködések hatékonysága eltérő mértékű. Egyes esetekben a külső projektmenedzsment szervezetek kapacitása,

rendelkezésre állása vagy a helyi szereplőkkel való együttműködés intenzitása nem minden esetben tette lehetővé a feladatok teljes körű és kellően rugalmas támogatását.

Ennek következtében a kedvezményezettek részéről gyakran nagyobb mértékű operatív koordináció válik szükségessé, ami esetenként lassíthatja az adminisztratív és szakmai folyamatok előrehaladását. Mindez rámutat arra, hogy a projektmenedzsment tevékenységek hatékony ellátása szempontjából kiemelt jelentősége van a megfelelő kapacitások biztosításának, valamint a kedvezményezettek és a bevont szolgáltatók közötti folyamatos és aktív együttműködésnek.

Fennálló probléma ugyanakkor, hogy az intézményrendszer működésében bizonyos kapacitásbeli kihívások is megfigyelhetők voltak. A projektgazdák egy részénél korlátozott humánerőforrás állt rendelkezésre a pályázatok előkészítéséhez és a projektek menedzsmentjéhez, ami a megvalósítás ütemezését és az adminisztratív kötelezettségek teljesítését időnként nehezítette. Emellett a közreműködő szervezet és a kedvezményezettek közötti információáramlás egyes esetekben lassabbnak bizonyult, ami a szükséges egyeztetések és döntési folyamatok időigényének növekedését eredményezhette, ezáltal a projektek egyes szakaszainak előrehaladását is befolyásolhatta.

Összegzés

Megállapítható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Integrált Területi Programjának a programciklus félidejében megfelelő előrehaladást mutat. A támogatási szerződésekben rögzített indikátorvállalások alapján több területen már jelenleg is kedvező teljesítési szint figyelhető meg, ugyanakkor egyes indikátorok esetében a rendelkezésre álló adatok időbelisége, a még folyamatban lévő projektkiválasztási és szerződéskötési folyamatok, valamint az indikátorrendszer módosításai keretezik az értékelés eredményeit. A jelenlegi adatok alapján mind a vármegyéhez, mind a Nyíregyháza Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó fejlesztések esetében biztosítottak a programcélok teljesítésének alapjai, ugyanakkor továbbra is indokolt az indikátorvállalások folyamatos nyomon követése és az esetleges beavatkozási szükségletek időbeni azonosítása annak érdekében, hogy a 2021–2027-es programozási időszak végére a kitűzött célértékek minél teljesebb körben megvalósuljanak.

Összességében kijelenthető, hogy az ITP végrehajtása félideben stabil szakmai és intézményi háttér mellett zajlik. A partnerségi együttműködés, a folyamatos koordináció, valamint az érintett szereplők közötti rendszeres kommunikáció megfelelő alapot biztosít az ITP sikeres megvalósításához. A hátralévő időszakában továbbra is kiemelt figyelmet szükséges fordítani az indikátorvállalások alakulásának nyomon követésére, a rendelkezésre álló források hatékony felhasználására, valamint azon fejlesztési területek támogatására, ahol a célértékek teljesítéséhez további beavatkozások szükségesek.

4 Megállapítások, javasolt beavatkozások, a következő programozási időszak előkészítése

4.1 Megállapítások, javasolt beavatkozások – félidei összegző értékelés

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei programvégrehajtás megalapozott, partnerségre építő tervezésre épült. Az ITP reális igényekre alapozott.

A megvalósulás során a fejlesztési fókuszok megerősítést nyertek, hiszen legtöbb konstrukcióban túlpályázás jelent meg.

A félidei értékelés tapasztalatai alapján a területi kiválasztási rendszer, a területi szempontok érvényesítése megvalósult. A forrásfelhasználási módok bevezetése térségi együttműködéseket kezdeményezett. A forráskoncentráció okán, az igényvezérelt és egyidejűleg fenntartható beruházások elsőbbsége egyre meghatározóbb kell legyen a jövőre nézve. Ennek elérésére folytatni szükséges a megkezdett utat: területi/térségi együttműködésekre van szükség. A térségi együttműködések (kiemelten nagyvárosi-vidék kapcsolatok) erősítésének nem kedvezett az a tény, hogy jelentős időbeni különbséggel jelentek meg a fenntartható város és a vármegyei szereplők részére elérhető felhívások.

A gazdasági, munkaerőpiaci hatással bíró felhívások esetén a foglalkoztatás bővítéséhez történő hozzájárulás mértéke nehezen mérhető. A félidős értékelés során az indikátorokon keresztül mérhető elsődlegesen az előrehaladás. A foglalkoztatási mutatók mérése a helyi gazdaságfejlesztést célzó konstrukciókban nem mérhető, így javasolt lehet az értékelési szempontrendszer - az ellenőrzés és a nem teljesülés kockázatának egyidejű mérlegelése mellett - átgondolása a jövőre nézve.

A tervezés és megvalósítás intézményi háttere biztosított. A kockázatok között szerepel ugyanakkor, hogy az intézményi rendszer esetenként kapacitáshiánnyal küzd.

A folyamatos monitoring kulcsfontosságú. A monitoring tevékenység nem csak a TOP_Plusz megvalósítását kell, hogy célozza, hiszen az egyéb operatív programok és hazai forrású támogatások elérhetősége és jelenléte jelentős hatással bír az ITP mindenkori végrehajtásra (pl. az RRF elérhető forrásai és pályázati keretrendszerének hatása a TOP_Plusz 3.3.1 konstrukcióra, a KEHOP_Plusz felhívásainak időbeni késlekedése túligényt eredményeztek). A Szatmár-Beregi forrásfelhasználási mód jövőbeni megbontása és a kapcsolódó sajátosabb értékelési szempontrendszer indokolt lehet a nagyszámú és sajátos településjellemző okán.

A félidei értékelés során feltárt tapasztalatok a jelenlegi programozási időszak végrehajtásának finomhangolásához járulnak hozzá, valamint a következő fejlesztési ciklus tervezési folyamatának megalapozásához.

Összességében megállapítható, hogy az ITP végrehajtása stabil intézményi keretek között zajlik, ugyanakkor a hatékonyság további javítása érdekében indokolt a szabályozási és eljárásrendi követelmények további egyszerűsítése, valamint a projektgazdák szakmai és adminisztratív kapacitásainak erősítése, támogatása. A megalapozott és fenntartható projekttervezés a következő projektvégrehajtás támogatása és monitoringja – kiemelten a szűkös vagy projektmenedzsmenti kapacitással egyáltalán nem bíró kistépüléseken csökkentheti a forrásvesztés és a szabálytalanság kockázatát. A területi szereplő rendelkezésre álló és kiépített menedzsmenti kapacitásainak bevonása javasolt.

11. táblázat: Megállapítások rendszerezése

Kategória	Megállapítások
Erősségek / Bevált működési gyakorlatok	A TOP_Plusz a területi egyenlőtlenségek mérséklését szolgálja, különösen a komplex programmal fejlesztendő járások (LHH) tekintetében, hiszen a vármegyei forráskeret jelentős része LHH térségeket érintett. A forrásfelhasználási módok térségi együttműködést eredményeztek.
Gyengeségek / Problémák	A fenntarthatóság nem minden esetben keretezte a kedvezményezetti igényeket. Az indikátorvállalások forrásarányos meghatározása, indikátorhiányt eredményezhet. A nem egyszerre induló forrásmegnyitások (vármegyei települések vs. FVS) nem segítettek a térségi együttműködést. A foglalkoztatást támogató értékelési szempontrendszer bevezetése nem sikerült, a vármegyei szándék ellenére. A programciklus félidejében az indikátorteljesítések még nem mérhetőek, csak a támogatási szerződések alapján rögzített indikátorvállalások nyomon követhetőek.
Lehetőségek	A TOP_Plusz eddigi előrehaladása rávilágít az együttműködés szükségességére a potenciális kedvezményezettek között. A fenntarthatóság szem előtt tartásával a fejlesztési igények számossága csökkenhet. A folyamatos monitoring tevékenység során feltárt problémák, későbbi szabálytalanságok arányát csökkentheti. A forrásfelhasználási módok átgondolása hatékonyabb forráselosztást eredményezhet.
Kockázatok	Tekintettel arra, hogy a területi szereplő nem rendelkezik a TOP és TOP Plusz-on kívülálló információkkal (egyéb OP-k és hazai forrásfinanszírozott projektek állományát, céljait, vállalásait illetően), területfejlesztési szempontból un. fehér foltok maradhatnak nehezítve a területi kiegyenlítődést. Az újraértékelési folyamat időigénye, a projekt megvalósítással összefüggő kockázatokat nagymértékben emelte. Az egyes felhívások esetében utólag beemelt indikátorok teljesítése nehézségekbe ütközhet.

4.2 Javaslatok a 2028-2034 programidőszak területfejlesztési szakpolitikai tervezéséhez

A félidei értékelés nem csak a 2021-2027 közötti időszak előrehaladásának vizsgálatára szolgál, hanem fontos szerepe van abban is, hogy a tapasztalatok alapján, keretek és kötöttségek nélkül előremutató javaslatokat fogalmazzon meg a 2028-2034-es időszak területfejlesztési szakpolitikai tervezésének elősegítéséhez.

12. táblázat: Javaslatok a következő programidőszak tervezéséhez

Szemponatok	Javaslatok
Tartós problémák	<i>A vármegyében továbbra is jelentős a demográfiai hanyatlás (elvándorlás, elöregedés), a gazdasági leszakadás és az országos átlagtól elmaradó jövedelmi viszonyok. A periférikus térségek elérhetősége és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenletlen. Egy lakosra jutó ipari termelés tekintetében 2025. első negyedévében országos átlag alatt teljesítettünk - országosan a 17. helyen áll vármegyénk, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 2010-hez mérten az ipari termelés vármegyei mértéke több mint négyszeresére nőtt 2024-re (KSH adatok alapján). A gazdasági egyenlőtlenség nem kezelhető 1-1 projekttel.</i> <i>Javaslat: Komplex, térségi szintű beavatkozások erősítése, amelyek egyszerre célozzák a gazdaságfejlesztést, a közlekedési kapcsolatok javítását és a szolgáltatások elérhetőségét.</i>
	<i>A beavatkozások előkészítettsége meghatározó, csakúgy mint a folyamatos, mérésen alapuló visszacsatolások.</i>
Sikeres beavatkozási formák továbbvitele, megtartandó tématerületek	<i>Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztések, a települési környezet fejlesztése, valamint a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó beruházások eredményesnek bizonyultak. Kiemelendő, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 és a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívások esetében a benyújtott támogatási kérelmek száma jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló forráskeretet, ami ezen fejlesztési irányok kiemelkedő területi relevanciáját mutatja.</i> <i>Javaslat: A jól működő fejlesztési típusok fenntartása és forrásainak növelése.</i>
	<i>Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a fenntarthatóságra.</i>

Szemponatok	Javaslatok
Új fejlesztési irányok	<i>Zöld átállás: közösségi energia, integrált finanszírozás.</i> <i>Digitalizáció: digitális (mobil) közszolgáltatások, komplex mozgó szolgáltatások</i> <i>Közösségi innováció: helyi lakosokat bevonó tervezés, önfenntartó kezdeményezések.</i>
	<i>Kedvezményezett igényfelmérés fontossága.</i>
Javaslatok a szabályozási, intézményi keretek javítására	<i>Projektek előkészítettsége nagyban határozza meg, annak megvalósíthatóságát. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a projektek előkészítésére, megvalósíthatósági és fenntarthatósági szempontok fókuszba helyezésével. A fejlesztési igények szakmai alátámasztása indokolt lehet bizonyos konstrukciók esetében.</i> <i>A pályázati rendszer adminisztratív terhei jelentősek, a projekt-előkészítés és megvalósítás időigényes. A települések – főként a kisebbek – kapacitáshiánnyal küzdenek.</i> <i>Tisztázni szükséges az irányító hatóság és közreműködő szervezet közötti szakmai állásfoglalást érintő határokat. Az egységes szakmai állásfoglalások egyértelmű végrehajtást eredményezhetnek.</i> <i>Egyszerűsített pályázati eljárások, csökkentett adminisztráció.</i> <i>Kapacitásfejlesztés és szakmai támogatás erősítése a kisebb önkormányzatok számára.</i> <i>A 2028-2034-es programozási időszak fejlesztéseinek területi lehatárolása még nem ismert, de bármely módosítás vagy bővítés esetében a területi (vármegyei) tervezési szint megtartása továbbra is indokolt.</i>
Egyéb szempont	nem releváns

5 Önellenőrzési lista - félidei értékelés ellenőrzéséhez

13. táblázat: Önellenőrzési táblázat

Ellenőrzési szempont	Megfelel (igen/nem)	Megjegyzés
1. Teljesség és szerkezet	igen	
Minden kötelező fejezet szerepel a dokumentumban (1–4. fejezet)	igen	
2. Tartalmi megfelelés	igen	
Az ITP verziók értékelése megtörtént	igen	
A forrásfelhasználás adat-alapúan bemutatott	igen	
A forrásfelhasználás területi mintázatának térképes ábrázolása elkészült	igen	
Az indikátorvállalások értékelése az elérhető adatok alapján lezajlott	igen	
A partnerség értékelése megtörtént	igen	
A megvalósítást befolyásoló egyéb tényezők azonosítása megtörtént	igen	
Az értékelés összegzése elkészült és a következő programozási időszakra vonatkozó javaslatok megfogalmazásra kerültek	igen	
3. Formai megfelelés	igen	
Az értékelés megfelel a sablondokumentumnak és az értékelési útmutatónak	igen	

6 Mellékletek

1. melléklet: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye adatkör
2. melléklet: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye forráskihelyezés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szerződés kötés alatt	Támogatás – feltételes	2022.09.19	2025.11.24				2023.03.01	2025.12.31			Balkány	Nyírségi fejlesztési térség	230 975 550	230 975 550	180 681 440	180 681 440	230 975 550	230 975 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.09.20	2025.11.24				2022.09.01	2025.08.30			Nyírbogát	Nyírségi fejlesztési térség	430 176 915	430 176 915	338 721 981	338 721 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20			2025.11.13	2023.01.01	2024.12.31			Rakamaz	Tisza-menti fejlesztési térség	499 315 500	499 315 500	499 315 500	499 315 500	499 315 500	499 315 500	499 315 500	499 315 500	499 315 500	499 315 500	345 472 895	119 828 875	0	225 644 020	1 059 300			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20			2023.06.15	2023.01.01	2024.12.31			Levelek	Nyírségi fejlesztési térség	101 810 500	101 810 500	101 810 500	101 810 500	101 810 500	101 810 500	0	0	101 810 500	101 810 500	40 348 925	24 202 625	0	16 146 300	0			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalókon	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24			2024.11.27	2023.03.01	2025.12.31	2023.03.01		Tiszalök	Tisza-menti fejlesztési térség	231 076 597	231 076 597	181 950 076	181 950 076	231 076 597	231 076 597	181 950 076	181 950 076	181 950 076	181 950 076	181 950 076	181 950 076	181 950 076	0	0	169 843 532		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Píricén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.09.20	2022.12.20				2022.10.01	2025.09.01			Píricse	Nyírségi fejlesztési térség	339 979 487	339 979 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24			2025.09.10	2023.01.01	2025.12.31			Vásárosnamény	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	498 434 890	498 434 890	393 372 062	393 372 062	498 434 890	498 434 890	498 434 890	498 434 890	498 434 890	498 434 890	498 434 890	498 434 890	498 434 890	0	0	10 588 666		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00015	Gávavencsellő Csonakmegálló és Tűrközpont	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás	2022.09.20	2022.12.20				2022.10.30	2024.05.31			Gávavencsellő	Tisza-menti fejlesztési térség	625 659 001	794 586 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24			2025.05.12	2023.01.01	2025.12.31			Vaja	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	489 383 208	489 383 208	389 091 805	389 091 805	0	0	389 091 805	389 091 805	389 091 805	389 091 805	389 091 805	389 091 805	389 091 805	389 091 805	0	0	14 195 749	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20			2025.07.31	2023.01.31	2025.09.30			Kisvárdai	Tisza-menti fejlesztési térség	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	477 883 629	723 895 829	713 773 629	0	10 122 200	3 343 750		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.09.20	2022.12.20			2025.11.14	2023.01.02	2025.08.31			Nagyecsed	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	500 000 000	500 000 000	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	395 975 590	394 122 582	394 122 582	0	0	39 733 597
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24			2025.09.29	2023.06.01	2025.05.30			Ibrány	Tisza-menti fejlesztési térség	249 998 940	249 998 940	246 994 380	246 994 380	249 998 940	249 998 940	246 994 380	246 994 380	246 994 380	246 994 380	246 994 380	246 994 380	343 617 673	343 617 673	0	0	9 082 124	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24			2025.11.17	2023.01.01	2024.12.31	2023.08.01		Pócspetri	Nyírségi fejlesztési térség	188 342 797	188 342 797	150 857 157	150 857 157	188 342 797	188 342 797	150 857 157	150 857 157	150 857 157	150 857 157	150 857 157	150 857 157	147 694 116	96 032 778	0	51 661 338	43 477 200	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvárdai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20			2023.04.27	2023.01.31	2025.09.30			Kisvárdai	Tisza-menti fejlesztési térség	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	479 939 940	117 484 985	117 484 985	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerekárpós fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24			2025.05.20	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01		Csenger	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	220 042 825	220 042 825	173 262 067	173 262 067	220 042 825	220 042 825	173 262 067	173 262 067	173 262 067	173 262 067	173 262 067	173 262 067	264 294 182	264 294 182	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20			2025.12.03	2023.06.30	2025.10.30			Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	530 479 250	857 690 544	857 690 544	0	0	429 982 421
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztra Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADI ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24			2024.10.09	2023.04.01	2025.03.31	2023.04.01		Cégénydányád	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	279 270 000	279 270 000	279 270 000	279 270 000	0	0	279 270 000	279 270 000	279 270 000	279 270 000	279 270 000	279 270 000	279 270 000	279 270 000	69 817 500	0	209 452 500	29 331 758
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24			2025.10.31	2022.10.01	2025.09.01			Levelek	Nyírségi fejlesztési térség	395 854 953	395 854 953	311 696 813	311 696 813	0	0	311 696 813	311 696 813	311 696 813	311 696 813	311 696 813	311 696 813	539 489 399	478 504 213	0	60 985 186	15 820 750	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.09.20	2025.11.24				2023.02.01	2026.01.31			Komlódtótfalu	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	499 764 900	499 764 900	393 515 670	393 515 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZÓVAL Települészolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24			2025.03.07	2023.03.01	2024.08.31			Nagykálló	Nyírségi fejlesztési térség	226 709 502	226 709 502	213 219 077	213 219 077	0	0	213 219 077	213 219 077	213 219 077	213 219 077	213 219 077	213 219 077	176 997 204	176 997 204	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükreben	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szerződés kötés alatt	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.09.20	2025.11.24				2023.02.01	2026.01.31			Pátyod	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	499 957 161	499 957 161	376 447 440	376 447 440	478 087 431	478 087 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20			2024.03.27	2023.01.31	2025.09.30			Szabolcsveres mart	Tisza-menti fejlesztési térség	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	491 709 940	120 427 485	120 427 485	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12			2025.05.13	2022.05.02	2025.11.01	2022.05.02		Nagycserkesz	Tisza-menti fejlesztési térség	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	246 688 496	236 188 499	236 188 499	0	0	163 480 373	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerekárpósbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12			2025.03.04	2022.06.01	2025.05.31			Vásárosnamény	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 251 488 993	1 825 654 047	1 820 144 787	0	5 509 260	550 400 472	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX KÖRNYEZET-TUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÜJÜLŐ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12			2025.12.04	2022.09.01	2025.05.31	2022.09.01		Dombbrád	Tisza-menti fejlesztési térség	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	894 490 575	854 490 575	854 490 575	0	0	810 348 814
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12			2024.05.09	2022.05.21	2025.10.29			Döge	Tisza-menti fejlesztési térség	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	379 289 320	0	0	13 462 034
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.08.12				2022.07.01	2024.12.31			Nyíribrony	Nyírségi fejlesztési térség	224 996 619	224 996 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	H																														

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.07.16		2025.09.22	2022.09.01	2024.08.31			Olcsva	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	214 417 757	214 417 757	214 417 757	214 417 757	214 417 757	214 417 757	0	0	214 417 757	214 417 757	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.07.16		2025.11.18	2022.06.01	2025.11.30			Csenger	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	1 177 000 000	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.07.16			2022.09.01	2023.11.30			Apagy	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyűttes	111 418 441	111 418 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.09	2022.06.15	2025.06.15			Berkesz	Tisza-menti fejlesztési térség	272 431 266	272 431 266	272 431 266	272 431 266	272 431 266	272 431 266	272 431 266	272 431 266	272 431 266	272 431 266	259 731 266	259 731 266	0	0	209 069 036	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.07.16			2022.09.01	2024.06.30			Ilk	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	380 836 540	380 836 540	380 836 540	380 836 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.04.28	2021.07.14	2025.01.14	2021.07.14		Nagyecsed	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 274 600 000	1 274 600 000	0	0	1 049 596 583	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás	2022.01.14	2025.07.16			2022.04.01	2025.08.31			Rozsály	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	299 486 521	299 486 521	299 486 521	299 486 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.10	2022.06.01	2024.10.31	2022.06.01		Tiszadada	Tisza-menti fejlesztési térség	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	288 449 626	470 612 711	470 612 711	0	0	162 164 331
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármí település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.07.16			2022.04.01	2025.02.01			Jármí	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	360 288 513	360 288 513	360 288 513	360 288 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.28	2022.06.01	2025.11.30			Mezőladány	Tisza-menti fejlesztési térség	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	250 005 500	379 225 759	379 225 759	0	0	13 375 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.13	2022.07.01	2024.12.31	2022.07.01		Nyírlugos	Nyírségi fejlesztési térség	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	124 592 322	0	0	101 375 390
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.19	2022.07.01	2024.06.30			Nyírbogát	Nyírségi fejlesztési térség	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	215 869 427	0	0	5 547 709
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.03	2022.07.01	2024.12.31			Rakamaz	Tisza-menti fejlesztési térség	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	336 247 361	601 334 204	601 334 204	0	0	270 075 616
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.01	2021.12.20	2024.12.31			Kemecse	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyűttes	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	699 999 999	699 999 999	699 999 999	699 999 999	665 000 000	665 000 000	0	0	33 756 390	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.08	2022.09.30	2025.09.30			Gávavencsellő	Tisza-menti fejlesztési térség	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	298 955 417	528 318 531	528 318 531	0	0	13 289 400
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósején között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.08	2022.07.01	2025.12.31			Máriapócs	Nyírségi fejlesztési térség	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	577 039 561	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.19	2022.07.01	2025.12.31			Szakoly	Nyírségi fejlesztési térség	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	116 137 598	219 359 909	219 359 909	0	0	5 689 725
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.18	2022.09.01	2025.08.31			Mátészalka	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	106 397 669	0	0	5 692 274
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026																															

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2025.11.21		2025.10.15	2023.07.01	2024.12.31			Csenger	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	160 611 983	160 611 983	126 466 128	126 466 128	160 611 983	160 611 983	126 466 128	126 466 128	126 466 128	126 466 128	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2025.11.21		2023.07.17	2023.01.01	2024.12.31			Ibrány	Tisza-menti fejlesztési térség	199 904 997	199 904 997	159 537 000	159 537 000	199 904 997	199 904 997	0	0	159 537 000	159 537 000	159 537 000	159 537 000	0	0	6 099 000		
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szerződés kötés alatt	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2025.11.21			2023.02.01	2026.01.31			Mátészalka	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00001	Nyírtura belterületi úthálózatának fejlesztése	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.04.25	2022.12.20			2023.05.01	2024.12.31			Nyírtura	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	120 054 000	120 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi köztűjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.26	2022.12.20		2025.12.09	2022.06.01	2025.05.31			Nyírbéltek	Nyírségi fejlesztési térség	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	71 692 996	0	0	67 476 723		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi köztűjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.26	2022.12.20		2025.08.21	2022.06.01	2025.05.31			Sényő	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	184 999 897	0	0	163 606 436	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00004	Tiszarád belterületi köztűjainak fejlesztése	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklíktáról feltételekkel támogatható	2022.04.26	2024.10.18			2022.06.01	2025.05.31			Tiszarád	Tisza-menti fejlesztési térség	70 055 468	70 055 468	0	0	70 055 468	70 055 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.26	2022.12.20		2023.05.11	2022.09.01	2023.05.31	2022.09.01		Dombrád	Tisza-menti fejlesztési térség	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	199 880 411	0	0	158 747 679	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00006	Belterületi utcák korszerűsítése Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklíktáról feltételekkel támogatható	2022.04.27	2024.10.18			2022.09.01	2023.06.30			Tiszanagyfalu	Tisza-menti fejlesztési térség	71 753 861	71 753 861	0	0	71 753 861	71 753 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2024.11.11	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		Nyírlugos	Nyírségi fejlesztési térség	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	98 963 855	113 435 556	113 435 556	0	0	89 909 111	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00008	Komoró belterületi köztűjainak fejlesztése	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklíktáról feltételekkel támogatható	2022.04.27	2024.10.18			2022.06.01	2025.05.30			Komoró	Tisza-menti fejlesztési térség	60 513 315	60 513 315	0	0	60 513 315	60 513 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00009	Szabadság út korszerűsítése Timáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklíktáról feltételekkel támogatható	2022.04.27	2024.10.18			2022.10.01	2023.09.30			Timár	Tisza-menti fejlesztési térség	72 297 284	72 297 284	0	0	72 297 284	72 297 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.08.25	2022.09.30	2025.04.30	2022.09.30		Beregsurány	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	126 142 018	0	0	79 838 167	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi köztűjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.07.18	2022.06.01	2025.05.31	2023.03.02		Piricse	Nyírségi fejlesztési térség	82 627 433	82 627 433	82 627 433	82 627 433	82 627 433	82 627 433	82 627 433	82 627 433	82 627 433	82 627 433	123 501 415	123 501 415	0	0	38 891 991		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00012	Belterületi útfejlesztés Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Tartaleklíktáról elutasítás	2022.04.27	2025.05.15			2022.08.01	2025.07.31			Vállaj	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	61 499 661	61 499 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.11.24	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		Nyírgelse	Nyírségi fejlesztési térség	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	74 313 426	0	0	71 288 859	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.05.20	2022.10.01	2025.09.30			Szakoly	Nyírségi fejlesztési térség	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	78 301 958	0	0	42 362 655	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.10.20	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		Érpatak	Nyírségi fejlesztési térség	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	99 088 206	0	0	92 328 186	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2024.10.18		2025.03.11	2022.11.30	2025.03.31			Tarpa	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	194 500 000	194 500 000	0	0	194 500 000	194 500 000	0	0	194 500 000	194 500 000	194 500 000	194 500 000	194 500 000	194 500 000	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósejmenben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.12.02	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		Kállósejmen	Nyírségi fejlesztési térség	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	78 095 519	0	0	71 158 618	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2023.02.17	2022.10.01	2025.09.30			Nyírgyulaj	Nyírségi fejlesztési térség	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	100 196 104	0	0	74 391 383	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00019	A Nyírlövő Meggyfa utca és Petőfi Sándor utca felújítása	NYÍRLÓVÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklíktáról feltételekkel támogatható	2022.04.28	2024.10.18			2022.09.01	2023.06.30			Nyírlövő	Tisza-menti fejlesztési térség	71 748 535	71 748 535	0	0	71 748 535	71 748 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagybarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.11.03	2022.09.10	2025.07.31	2022.09.10		Nagyar	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	80 073 157	0	0	58 298 359	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2024.10.18		2025.01.20	2022.10.31	2025.05.31			Sonkád	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	63 353 080	63 353 080	0	0	63 353 080	63 353 080	0	0	63 353 080	63 353 080	63 197 811	63 197 811	0	0	63 197 811		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.06.06	2022.03.01	2024.08.31	2022.03.01		Vasmegyer	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	117 670 412	121 339 442	117 670 412	0	3 669 030	95 088 877	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kömörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2023.04.28	2022.09.30	2025.05.31			Kömörő	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	69 500 000	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00024	Székeley belterületi köztűjainak fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklíktáról feltételekkel támogatható	2022.04.28	2024.10.18			2022.06.01	2025.05.31			Székeley	Tisza-menti fejlesztési térség	68 143 164	68 143 164	0	0	68 143 164	68 143 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírkársz településen	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Támogatási kérelem visszavonva		2022.04.28		2022.05.26		2022.11.01	2025.11.01			Nyírkársz	Tisza-menti fejlesztési térség	105 090 886	105 090 886			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.10.09	2022.10.03	2024.09.30	2023.03.01		Bátorliget	Nyírségi fejlesztési térség	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	52 232 728	0	0	52 232 728	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00027	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Támogatási kérelem visszavonva		2022.04.28		2022.05.05		2022.10.03	2024.09.30</																					

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi köztűjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20			2025.01.29	2022.06.01	2025.05.31	2022.06.01		Pusztadobos	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	187 518 249	0	0	187 518 249		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00029	Nyírbogdány belterületi köztűjainak fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.04.28	2024.10.18				2022.06.01	2025.05.31			Nyírbogdány	Tisza-menti fejlesztési térség	92 179 537	92 179 537	0	0	92 179 537	92 179 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20			2025.12.10	2022.09.01	2024.05.31			Bököny	Nyírségi fejlesztési térség	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	92 745 488	0	0	61 652 673	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20			2025.07.15	2022.07.15	2024.07.14	2023.02.28		Nyírpazon	Nyíregyházi nagyvárosi településegüttés	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	67 947 146	0	0	67 947 146	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00032	Beszterec belterületi köztűjainak fejlesztése	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.04.28	2024.10.18				2022.06.01	2025.05.31			Beszterec	Tisza-menti fejlesztési térség	119 065 320	119 065 320	0	0	119 065 320	119 065 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2024.10.18			2025.11.26	2022.10.01	2024.12.31			Mérk	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	59 251 600	59 251 600	0	0	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	59 251 600	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00034	Nyírtét belterületi köztűjainak fejlesztése	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.04.28	2024.10.18				2022.06.01	2025.05.31			Nyírtét	Tisza-menti fejlesztési térség	81 840 234	81 840 234	0	0	81 840 234	81 840 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00035	Gávavencsellői belterületi utak felújítása	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.04.28	2024.10.18				2023.05.15	2024.09.30			Gávavencsellő (Vencsellő)	Tisza-menti fejlesztési térség	197 759 213	197 759 213	0	0	197 759 213	197 759 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20			2025.11.19	2022.09.01	2024.08.31	2023.02.01		Vásárosnamény (Gergelyugor ny)	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	199 971 077	0	0	102 112 315
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00037	Dóza György utca felújítási munkálatai Jármű településen	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Támogatási kérelem visszavonva		2022.04.28		2022.05.30			2022.08.01	2024.07.31			Jármű	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	104 450 847	104 450 847					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20			2025.05.09	2022.09.01	2023.05.31	2022.09.01		Ófehértó	Nyírségi fejlesztési térség	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	190 587 161	0	0	179 447 471
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása – Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20			2025.07.23	2022.08.01	2024.06.30	2022.08.01		Napkor	Nyíregyházi nagyvárosi településegüttés	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	128 598 534	0	0	70 684 852	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040	Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hazaira átforduló projekt		2022.04.28																												
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.03	2022.12.20			2024.12.20	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		Nyírbogát	Nyírségi fejlesztési térség	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	102 160 351	0	0	69 884 634
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00042	Belterületi közutak fejlesztése Tiszadadán	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.05.04	2024.10.18				2022.09.01	2025.08.31			Tiszadada	Tisza-menti fejlesztési térség	136 474 157	136 474 157	0	0	136 474 157	136 474 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00043	Belterületi utak fejlesztése Nagyserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.05.05	2024.10.18				2022.09.01	2025.08.31			Nagyserkesz	Tisza-menti fejlesztési térség	70 483 629	70 483 629	0	0	70 483 629	70 483 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.05	2022.12.20			2023.07.13	2022.08.01	2023.07.31			Tiszaeszlár	Tisza-menti fejlesztési térség	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	70 865 376	0	0	70 733 463
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00045	Belterületi utak fejlesztése Szabolcs községben	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.05.05	2024.10.18				2022.09.01	2025.08.31			Szabolcs	Tisza-menti fejlesztési térség	191 666 334	191 666 334	0	0	191 666 334	191 666 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00046	Szorgalmatos, Mező utca belterületi út felújítása	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.05.05	2024.10.18				2022.08.01																							

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2022.12.20		2024.11.11	2022.07.01	2025.06.30	2022.07.01		Pócspetri	Nyírségi fejlesztési térség	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	54 019 806	0	0	53 632 643		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2022.12.20		2025.11.17	2022.08.01	2024.09.30	2023.02.13		Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	199 665 895	0	0	199 665 895	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00058	Demecser Gábor Áron, Kinizi és Besenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható	2022.06.29	2024.10.18			2023.01.01	2024.12.31			Demecser	Tisza-menti fejlesztési térség	135 527 683	135 527 683	0	0	135 527 683	135 527 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.11.10	2022.10.03	2025.09.30	2022.10.03		Kisvárdá	Tisza-menti fejlesztési térség	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	199 979 031	0	0	100 913 585	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.12.03	2022.08.01	2025.07.31	2023.07.01		Vaja	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	182 971 471	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00061	Belterületi közutak fejlesztés Tornyospálcan	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható	2022.06.30	2024.10.18			2022.10.03	2025.09.30			Tornyospálca	Tisza-menti fejlesztési térség	107 226 641	107 226 641	0	0	107 226 641	107 226 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.08.26	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01		Papos	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	93 584 131	0	0	48 390 482	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00063	A Dóza György út fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható	2022.06.30	2024.10.18			2023.01.01	2024.12.31			Rakamaz	Tisza-menti fejlesztési térség	135 526 032	135 526 032	0	0	135 526 032	135 526 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00064	Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható	2022.06.30	2024.10.18			2022.07.01	2025.06.30			Pátroha	Tisza-menti fejlesztési térség	86 038 058	86 038 058	0	0	86 038 058	86 038 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00065	Belterületi közutak építése Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható	2022.06.30	2024.10.18			2022.09.01	2023.08.31			Újkenéz	Tisza-menti fejlesztési térség	74 748 516	74 748 516	0	0	74 748 516	74 748 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.05.27	2022.10.01	2025.09.01			Csenger	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	197 997 948	337 934 843	337 934 843	0	0	154 763 189
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátdiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2024.10.18		2025.03.04	2023.01.01	2024.06.30			Olcsvaapáti	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	50 211 355	50 211 355	0	0	50 211 355	50 211 355	0	0	50 211 355	50 211 355	50 211 355	50 211 355	39 098 855	39 098 855	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00068	Széchenyi utca (326 HRSZ.), Vasvári Pál utca (36 Hrsz.) Útburkolat felújítás	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Tartaléklistáról elutasítás	2022.06.30	2025.05.15			2023.01.01	2024.06.30			Szatmárcseke	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	60 574 330	60 574 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00069	Útfelújítás Csegöldön	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Tartaléklistáról elutasítás	2022.06.30	2025.05.15			2023.01.01	2024.06.30			Csegöld	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	58 209 819	58 209 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2024.10.18		2025.02.24	2023.01.01	2024.06.30			Barabás	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	111 445 205	111 445 205	0	0	111 445 205	111 445 205	0	0	111 445 205	111 445 205	111 445 205	111 445 205	62 066 757	62 066 757	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00071	Útfelújítás Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról csökkentett összegtel és feltételekkel támogatható	2022.06.30	2024.10.18			2023.01.01	2024.06.30			Mándok	Tisza-menti fejlesztési térség	137 018 509	137 018 509	0	0	130 392 585	130 392 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00072	Útburkolat felújítás	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Tartaléklistáról elutasítás	2022.06.30	2025.05.15			2023.01.01	2024.06.30			Méhtelek	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	95 193 248	95 193 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00073	Belterületi utak felújítása Lónyan	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Tartaléklistáról elutasítás	2022.06.30	2025.05.15			2022.09.30	2024.06.30			Lónya	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	112 722 126	112 722 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dóza György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.10.27	2023.01.01	2024.12.31	2023.01.01		Cégénydányád	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	135 396 387	0	0	135 379 302	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00075	Belterületi utak felújítása Ajakon	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható	2022.06.30	2024.10.18			2023.05.01	2023.11.30			Ajak	Tisza-menti fejlesztési térség	72 478 150																		

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00114	Belterületi út fejlesztése Geszterédén	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.03.01	2028.04.30			Geszteréd	Nyírségi fejlesztési térség	52 960 374	52 960 374					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Belterületi utak fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.02.01	2027.12.31			Vásárosnamény	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	80 000 000	80 000 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00116	Kántorjánosi belterületi utak fejlesztése	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve			2025.09.30				2026.01.01	2026.09.30			Kántorjánosi	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	52 409 498	52 409 498					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00117	Belterületi útfejlesztés Vállaj községben	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.01.01	2028.12.31			Vállaj	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	55 355 933	55 355 933					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00118	Belterületi útfejlesztés Ömböly községben	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.01.01	2028.12.31			Ömböly	Nyírségi fejlesztési térség	51 427 617	51 427 617					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00119	Belterületi útfejlesztés Nyírbogáton	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.01.01	2028.12.31			Nyírbogát	Nyírségi fejlesztési térség	53 052 806	53 052 806					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00120	Tiszaszalka belterületi útfejlesztés	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.01.01	2026.09.30			Tiszaszalka	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	52 451 257	52 451 257					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00121	Laskod Mórícz Zsigmond utca burkolatfelújítása	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.06.01	2027.12.31			Laskod	Nyírségi fejlesztési térség	67 945 000	67 945 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00122	Csengeri belterületi utak fejlesztése 2. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve			2025.09.30				2026.01.01	2026.12.31			Csenger	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	62 553 153	62 553 153					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00123	Szent István tér , Bethlen Gábor és a Borsodi utca burkolatának felújítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hiánypótlás visszaküldve			2025.09.30				2026.03.01	2028.05.31			Fehérgyarmat	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	79 724 872	79 724 872					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00124	Demecser Gábor Áron, Kinizi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Beküldött			2025.09.30				2026.09.01	2027.12.31			Demecser	Tisza-menti fejlesztési térség	135 527 683	135 527 683					0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.03.10	2022.06.07		2025.06.24	2022.03.31	2026.03.31	2022.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	79 916 645	79 916 645	0	0	16 178 400
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.01.19	2024.12.09		2025.09.30	2024.01.17	2026.12.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	620 000 000	620 000 000		620 000 000	620 000 000	620 000 000	620 000 000	620 000 000	620 000 000	564 736 018	3 273 000	0	561 463 018	3 273 000		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.24	2025.03.01	2027.02.28			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	419 762 207	419 762 207		419 762 207	419 762 207	0	0	419 762 207	419 762 207	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.24	2025.03.01	2027.02.28			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	554 213 852	554 213 852		554 213 852	554 213 852	0	0	554 213 852	554 213 852	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.28	2025.03.01	2027.02.28			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	743 282 469	743 282 469		743 282 469	743 282 469	0	0	743 282 469	743 282 469	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.05.30		2025.07.09	2025.03.01	2027.02.28			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	539 539 276	539 539 276		539 539 276	539 539 276	539 539 276	539 539 276	539 539 276	539 539 276	12 142 360	12 142 360	0	0	12 094 210		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.24	2025.03.01	2027.02.28			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	467 791 643	467 791 643		467 791 643	467 791 643	0	0	467 791 643	467 791 643	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.26	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza (Nyírszőlős)	Fenntartható városfejlesztés	899 600 000	899 600 000		899 600 000	899 600 000	0	0	899 600 000	899 600 000	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.08.27		2025.11.17	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	2 300 000 000	2 300 000 000		2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.08.04	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	494 000 000	494 000 000		494 000 000	494 000 000	0	0	494 000 000	494 000 000	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	902 400 000	902 400 000		902 400 000	902 400 000	0	0	902 400 000	902 400 000	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	820 214 046	820 214 046		820 214 046	820 214 046	0	0	820 214 046	820 214 046	3 397 250	3 397 250	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	755 255 350	755 255 350		755 255 350	755 255 350	0	0	755 255 350	755 255 350	2 717 800	2 717 800	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.08.04	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	365 000 000	365 000 000		365 000 000	365 000 000	0	0	365 000 000	365 000 000	9 940 300	9 940 300	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2025.03.27	2025.07.17		2025.08.15	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	632 171 396	632 171 396		628 094 696	628 094 696	0	0	628 094 696	628 094 696	3 940 810	3 940 810	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.08.27		2026.01.06	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	2 060 460 724	2 060 460 724		2 060 460 724	2 060 460 724	2 060 460 724	2 060 460 724	2 060 460 724	2 060 460 724	0	0	0	0	0	0	

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	718 402 934	718 402 934			718 402 934	718 402 934	0	0	718 402 934	718 402 934	4 845 837	4 845 837	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	489 170 320	489 170 320			489 170 320	489 170 320	0	0	489 170 320	489 170 320	2 038 350	2 038 350	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	985 000 000	985 000 000			985 000 000	985 000 000	0	0	985 000 000	985 000 000	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	958 949 829	958 949 829			958 949 829	958 949 829	0	0	958 949 829	958 949 829	3 370 072	3 370 072	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.17		2025.08.15	2025.09.01	2028.08.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	2 170 000 000	2 170 000 000			2 170 000 000	2 170 000 000	0	0	2 170 000 000	2 170 000 000	3 932 250	3 932 250	0	0	3 932 250		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.03		2025.09.10	2025.09.01	2028.08.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	780 000 000	780 000 000			780 000 000	780 000 000	0	0	780 000 000	780 000 000	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.17		2025.09.15	2025.09.01	2028.08.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	980 000 000	980 000 000			980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	980 000 000	3 370 072	3 370 072	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00001	A csegöldi Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Óvoda energetikai felújítása	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre	Elutasítás–forráshiány miatt	2022.01.13	2025.04.29			2022.09.01	2023.12.31				Csegöld	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	106 959 998	106 959 998	106 959 998	106 959 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.02.27	2022.06.01	2023.11.30				Levelek	Nyírségi fejlesztési térség	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	41 446 450	40 912 520	39 541 450	0	1 371 070	39 541 450	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.02	2022.07.01	2023.12.31				Rakamaz	Tisza-menti fejlesztési térség	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	130 186 000	0	0	85 577 836
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.28	2022.05.01	2023.12.31	2022.09.07			Újdombrád	Tisza-menti fejlesztési térség	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	20 898 812	0	0	20 330 642
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.02.14	2022.04.01	2025.03.31				Nagycserkesz	Tisza-menti fejlesztési térség	68 195 419	68 195 419	67 651 135	67 651 135	67 651 135	67 651 135	67 651 135	67 651 135	67 651 135	67 651 135	67 651 135	64 777 255	64 777 255	0	0	64 576 083	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati MórícZs Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2022.11.04	2022.09.01	2023.12.31				Fehérgyarmat	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	382 444 995	382 444 995	382 444 995	382 444 995	382 444 995	382 444 995	0	0	382 444 995	382 444 995	382 444 995	382 444 995	382 444 995	0	0	17 665 700	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.18	2022.07.01	2023.12.31				Nagykálló	Nyírségi fejlesztési térség	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	104 689 014	172 382 519	172 382 519	0	0	76 482 001	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2023.07.31	2022.04.01	2025.03.31				Tiszaeszlár	Tisza-menti fejlesztési térség	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	115 027 141	0	0	3 102 998
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.01.14	2025.04.29		2025.06.11	2022.06.01	2024.05.31				Hodász	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	499 690 000	499 690 000	277 517 875	277 517 875	277 517 875	277 517 875	499 690 000	499 690 000	277 517 875	277 517 875	499 690 000	499 690 000	499 690 000	499 690 000	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.13	2022.04.01	2025.03.31				Tiszanagyfalu	Tisza-menti fejlesztési térség	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	127 333 687	156 317 937	156 317 937	0	0	73 435 523	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00011	Az iskolaépület energetikai korszerűsítése Terem községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.12.20			2022.04.29	2024.03.29				Terem	Nyírségi fejlesztési térség	280 079 472	280 079 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</																															

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.01	2023.12.31				Tisztaberek	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	106 920 010	106 920 010	106 920 010	106 920 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.04.29		2025.08.06		2022.06.30	2023.12.31				Tunyogmatolcs	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	191 021 750	191 021 750	0	0	167 070 000	167 070 000	167 070 000	167 070 000	167 070 000	167 070 000	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településén	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.04.01	2025.03.31				Mérk	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	99 480 000	99 480 000	99 480 000	99 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2023.06.01		2025.01.10		2022.04.29	2024.03.29				Kisléta	Nyírségi fejlesztési térség	113 776 620	113 776 620	0	0	79 740 000	79 740 000	79 740 000	79 740 000	79 740 000	79 740 000	79 740 000	79 740 000	0	0	3 796 820	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalók Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.06.24		2022.06.01	2025.05.31				Tiszalók	Tisza-menti fejlesztési térség	108 450 000	108 450 000	108 450 000	108 450 000	108 450 000	108 450 000	107 918 595	107 918 595	107 918 595	107 918 595	212 535 019	212 535 019	0	0	99 254 040	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2026.01.05		2022.06.01	2025.05.31				Ibrány	Tisza-menti fejlesztési térség	80 280 000	80 280 000	68 100 000	68 100 000	68 100 000	68 100 000	68 100 000	68 100 000	68 100 000	68 100 000	131 744 860	131 744 860	0	0	2 186 010	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.30	2024.12.31				Sonkád	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00027	Gondozási Központ energetikai felújítása	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Támogatási kérelem visszavonva		2022.01.14		2022.01.27			2022.06.01	2024.05.31				Szamossályi	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	53 023 850	53 023 850			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.01	2023.12.31				Nagyvarsány	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	74 520 013	74 520 013	74 520 013	74 520 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSALY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.01	2023.12.31				Gacsály	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	53 490 004	53 490 004	53 490 004	53 490 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2023.03.31		2022.09.01	2023.12.31				Tiszaszentmárton	Tisza-menti fejlesztési térség	481 680 005	481 680 005	481 680 000	481 680 000	481 680 000	481 680 000	0	0	481 680 000	481 680 000	481 680 000	481 680 000	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.01	2023.12.31				Kölcse	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	73 590 015	73 590 015	73 590 015	73 590 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2025.04.29		2025.06.18		2022.09.01	2023.12.31				Jánkmajtis	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	480 840 009	480 840 009	480 160 559	480 160 559	480 160 559	480 160 559	480 840 009	480 840 009	480 160 559	480 160 559	480 840 009	480 840 009	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.01	2023.12.31				Beregdaróc	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	365 219 997	365 219 997	363 113 600	363 113 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00034	Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulács Tagintézményének energetikai korszerűsítése	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.01	2023.12.31				Gulács	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	207 750 008	207 750 008	207 750 008	207 750 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Tiszavasvári Települési Hivatal energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.01.16		2022.04.01	2025.03.31	2022.09.13			Tiszavasvári	Tisza-menti fejlesztési térség	308 632 940	308 632 940	308 632 940	308 632 940	308 632 940	308 632 940	308 632 940	308 632 940	308 632 940	308 632 940	295 932 940	295 932 940	0	0	263 857 185	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településén	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.24		2022.06.01	2025.05.31				Napkor	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	245 993 000	245 993 000	244 380 000	244 380 000	244 380 000	244 380 000	244 380 000	244 380 000	242 913 720	242 913 720	242 913 720	242 913 720	0	0	29 825 299	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.03		2022.07.01	2025.06.30				Balkány	Nyírségi fejlesztési térség	99 359 344	99 359 344	99 359 344	99 359 344	99 359 344	99 359 344	99 359 344	99 359 344	99 359 344	99 359 344	184 888 180	184 888 180	0	0	4 416 425	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, könyvha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.14		2022.10.01	2023.12.31	2022.10.01			Apagy	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	137 197 561	137 197 561	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	125 099 050	0	0	125 099 043
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00039	Önkormányzati hivatal, óvoda és orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.01.03	2023.06.30				Nagyar	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	53 040 000	53 040 000	53 039 000	53 039 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.09.01	2023.12.31				Botpalád	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	69 660 012	69 660 012	69 660 000	69 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.01		2022.03.01	2025.02.28	2022.09.01			Sényő	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	48 037 115	0	0	30 195 839	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.05.16		2022.04.30	2024.11.30				Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	450 164 286	450 164 286	450 164 286	450 164 286	450 164 286	450 164 286	450 164 286	450 164 286	450 164 286	450 164 286	428 164 286	428 164 286	0	0	276 274 829	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.03.31	2023.12.31				Szatmárcseke	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	247 140 010	247 140 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00044	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29				2022.04.01	2023.08.31				Nagyecsed	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	35 520 000	35 520 000	35 520 000	35 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.05.30	2022.09.01	2023.12.31				Nagydobos	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	481 140 007	481 140 007	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	481 140 000	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás-forráshiány miatt	2022.01.14	2025.04.29			2022.09.01	2023.12.31				Tarpa	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	155 190 003	155 190 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.20	2022.03.01	2025.02.28				Pócspetri	Nyírségi fejlesztési térség	115 438 555	115 438 555	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	105 104 174	0	0	89 001 292	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.10	2022.12.20		2025.10.07	2023.04.28	2025.03.28	2023.03.01			Bátorliget	Nyírségi fejlesztési térség	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	69 757 463	0	0	69 757 463	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.12	2022.12.20		2025.03.31	2023.03.15	2024.11.30	2023.03.15			Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	203 835 000	0	0	183 126 706	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2024.11.25	2022.10.03	2025.09.30				Kék	Tisza-menti fejlesztési térség	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	133 125 120	122 794 960	122 794 960	0	0	122 794 960	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Táborcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÁBORCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2025.09.29	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01			Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	29 728 985	29 728 985	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	29 728 880	0	0	29 392 258
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2025.06.05	2023.02.01	2024.07.31				Ibrány	Tisza-menti fejlesztési térség	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	41 369 945	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalsz Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2023.03.06	2022.10.03	2025.09.30				Nagyhalsz	Tisza-menti fejlesztési térség	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	159 269 072	0	0	74 008 066
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2025.03.17	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01			Nyírpazony	Nyíregyházi nagyvárosi településegysítes	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	62 577 345	0	0	58 547 363
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátrohán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2025.12.15	2022.10.01	2025.09.30				Pátroha	Tisza-menti fejlesztési térség	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	56 576 464	0	0	2 989 580
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekonvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2025.06.06	2023.02.01	2024.07.31				Nagykálló	Nyírségi fejlesztési térség	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	221 819 560	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.08.15	2022.12.20		2023.11.08	2023.03.01	2024.12.31				Laskod	Nyírségi fejlesztési térség	57 586 330	57 586 330	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	31 620 000	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdá Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.03.04	2025.04.04		2025.05.26	2025.01.01	2026.12.31				Kisvárdá	Tisza-menti fejlesztési térség	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	905 605 820	460 025 410	460 025 410	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.03.04	2025.04.04		2025.05.19	2024.09.01	2026.09.01				Tiszavasvári	Tisza-menti fejlesztési térség	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	11 969 020	11 969 020	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.03.04	2025.04.04		2025.05.23	2024.12.31	2027.12.31				Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	906 686 929	402 320 000	402 320 000	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település köztintéményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás alatt		2025.12.19				2026.07.01	2027.12.31				Döge	Tisza-menti fejlesztési térség	65 334 200	65 334 200				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalókon II.	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás alatt		2025.12.19				2026.04.01	2028.12.31				Tiszalók	Tisza-menti fejlesztési térség	153 591 468	153 591 468				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00063	A székelyi közösségi ház energetikai korszerűsítése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás alatt		2025.12.19				2026.03.01	2029.02.28				Székel	Tisza-menti fejlesztési térség	87 517 236	87 517 236				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00064	Nagyhalszi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás alatt		2025.12.19				2026.03.01	2029.02.28				Nagyhalsz	Tisza-menti fejlesztési térség	247 130 912	247 130 912				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás alatt		2025.12.19				2026.06.01	2029.04.30				Mándok	Tisza-menti fejlesztési térség	499 939 310	499 939 310				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás alatt		2025.12.19				2026.07.01	2027.12.31				Pócspetri	Nyírségi fejlesztési térség	29 551 815	29 551 815				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00067	Óvoda épület energetikai korszerűsítése Terem Községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hiánypótlás alatt		2025.12.19				2026.02.01	2027.07.31				Terem	Nyírségi fejlesztési térség	19 369 164	19 369 164				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hazaira átforduló projekt		2022.02.28																													
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hazaira átforduló projekt		2022.05.31																													

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00001	Nyíregyháza Északi Temető épületeinek energetikai korszerűsítése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.11				2023.02.01	2023.12.29			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	102 797 040	102 797 040				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.11				2022.04.01	2023.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	157 762 840	157 762 840				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.11				2022.04.01	2023.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	227 668 571	227 668 571				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.11				2022.04.01	2023.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	145 809 970	145 809 970				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.11				2022.04.01	2023.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	73 571 437	73 571 437				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.11				2022.04.01	2023.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	55 925 455	55 925 455				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00007	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft. öt épületénél	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.11				2022.12.30	2023.12.29			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	125 667 735	125 667 735				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.18				2022.04.01	2024.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	834 793 245	834 793 245				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.18				2022.04.01	2024.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	369 359 985	369 359 985				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.22				2022.04.01	2024.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	697 696 328	697 696 328				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Hiánypótlás visszaküldve		2022.03.25				2022.04.01	2024.03.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	300 801 555	300 801 555				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.03.11	2025.05.19	2022.03.01	2028.02.29	2022.03.01			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	7 450 000 000	7 450 000 000		7 450 000 000	7 450 000 000	7 450 000 000	7 450 000 000	7 450 000 000	7 450 000 000	7 450 000 000	9 917 324 785	9 917 324 785	0	0	1 832 012 378	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.03.17	2022.12.20	2024.08.07	2022.09.01	2025.02.28			Dombrád	Tisza-menti fejlesztési térség	0	0	199 389 150	199 389 150	199 389 150	199 389 150	199 389 150	199 389 150	199 389 150	199 389 150	199 389 150	195 864 900	189 768 900	0	6 096 000	15 662 124	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2022.12.20	2024.10.18	2023.01.15	2026.08.15			Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	187 367 914	0	0	110 743 306
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2024.05.24	2023.01.01	2025.12.31			Nyírlugos	Nyírségi fejlesztési térség	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	80 394 108	17 608 883	17 608 883	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2024.10.29	2022.09.01	2025.08.31			Nagyecsed	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	194 600 000	179 000 000	0	15 600 000	133 535 782	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalók szociális célú városrehabilitációja	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2025.04.11	2023.06.01	2026.06.01			Tiszalók	Tisza-menti fejlesztési térség	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	100 020 604	106 382 965	104 308 404	0	2 074 561	35 643 260	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2025.07.29	2023.09.01	2026.08.31			Vaja	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	197 980 944	180 656 749	154 132 104	0	26 524 645	64 454 987	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2025.09.09	2023.01.01	2025.12.31			Újfehértó	Nyírségi fejlesztési térség	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	198 859 842	144 698 250	140 130 000	0	4 568 250	73 981 554	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2025.08.06	2023.01.01	2025.06.30			Csenger	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	138 056 136	64 533 400	64 533 400	0	0	3 879 071	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2023.09.08	2023.01.01	2025.12.31			Ibrány	Tisza-menti fejlesztési térség	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	199 997 766	224 975 309	224 975 309	0	0	31 298 555	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2025.02.25	2023.01.02	2025.12.31			Baktalórántháza	Nyírségi fejlesztési térség	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	199 885 459	172 635 732	149 531 584	0	23 104 148	99 764 208	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2025.12.03	2023.02.01	2026.01.31			Mátészalka	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	199 923 146	198 718 963	0	1 204 183	92 327 660	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Megszűnt szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20	2025.03.13	2024.10.08	2023.01.01	2028.12.31			Tiszavasvári	Tisza-menti fejlesztési térség	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	52 868 063	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármí Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.																												

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.01.11	2025.06.27		2025.08.01	2024.09.01	2026.08.31				Nyírkársz	Tisza-menti fejlesztési térség	37 721 994	37 721 994	37 721 994	37 721 994	37 721 994	37 721 994	37 721 994	0	0	37 721 994	37 721 994	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás- forráshiány miatt	2024.01.11	2025.06.27			2024.07.01	2027.06.30				Kocsord	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	49 755 000	49 755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.01.12	2025.06.27		2025.08.04	2024.07.01	2027.06.30				Vaja	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2024.01.12	2025.06.27			2024.06.01	2026.05.31				Döge	Tisza-menti fejlesztési térség	29 023 750	29 023 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2024.01.12	2025.06.27			2024.02.01	2029.06.30				Hodász	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	49 997 157	49 997 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás- forráshiány miatt	2024.01.12	2025.06.27			2024.05.03	2027.04.30				Szamosásályi	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	45 742 007	45 742 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2024.01.12	2025.06.27			2024.09.01	2026.08.31				Kisléta	Nyírségi fejlesztési térség	40 580 178	40 580 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve		2024.01.12				2024.06.01	2026.05.31				Laskod	Nyírségi fejlesztési térség	40 874 000	40 874 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás	2024.01.12	2025.06.27			2024.07.01	2026.06.30				Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	43 549 000	43 549 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	“Épít karunk egy szebb holnapot” - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.04.30	2025.06.27		2025.08.11	2024.07.01	2027.12.31				Fehérgyarmat	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	5 995 471	5 995 471	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás- forráshiány miatt	2024.04.30	2025.06.27			2024.07.01	2027.12.31				Fülöpösdaróc	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás- forráshiány miatt	2024.04.30	2025.06.27			2025.01.15	2026.01.15				Vásárosnamén y	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.04.30	2025.06.27		2025.08.21	2025.01.01	2026.12.31				Nyírbogát	Nyírségi fejlesztési térség	49 984 750	49 984 750	49 984 750	49 984 750	49 984 750	49 984 750	49 984 750	0	0	49 984 750	49 984 750	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.04.30	2025.06.27		2025.08.11	2025.01.01	2026.12.31				Kállósemjén	Nyírségi fejlesztési térség	49 990 453	49 990 453	49 990 453	49 990 453	49 990 453	49 990 453	49 990 453	0	0	49 990 453	49 990 453	11 002 425	11 002 425	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás	2024.04.30	2025.06.27			2024.08.01	2026.07.31				Magy	Nyírségi fejlesztési térség	29 023 750	29 023 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve	Elutasítás- forráshiány miatt	2024.04.30	2025.06.27			2024.09.01	2027.08.31				Ilk	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	41 665 447	41 665 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2024.04.30	2025.06.27			2025.01.01	2026.12.31				Sonkád	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	49 892 919	49 892 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.04.30	2025.06.27		2025.08.11	2024.07.01	2027.12.31				Szatmárcseke	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás alatt		2024.04.30				2024.07.01	2027.12.31				Géberjén	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	50 000 000	50 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Szerződés kötés alatt	Támogatás – feltételes	2024.04.30	2025.12.19			2024.06.01	2025.12.31				Gávavencsellő (Vencsellő)	Tisza-menti fejlesztési térség	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Szerződés kötés alatt	Támogatás – feltételes	2024.04.30	2025.12.19			2024.06.01	2025.12.31				Paszab	Tisza-menti fejlesztési térség	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	49 517 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.04.30	2025.06.27		2025.08.04	2024.07.01	2027.12.31				Barabás	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ- 3.1.3-23	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2024.04.30	2025.06.27			2025.09.01	2027.02.28				Fényeslitke	Tisza-menti fejlesztési térség	49 999 998	49 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs- Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár- Bereg Vá																															

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	1 800 000 000	1 800 000 000				1 800 000 000	1 800 000 000	0	0	1 800 000 000	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok-fiatalk megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	972 750 000	972 750 000				972 750 000	972 750 000	0	0	972 750 000	972 750 000	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciók programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	2 000 000 000	2 000 000 000				2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	600 000 000	600 000 000				600 000 000	600 000 000	0	0	600 000 000	600 000 000	0	0	0	0	0	0		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00001	Pusztadobosi mini bölcsőde felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.12	2022.08.12			2022.02.01	2025.01.31				Pusztadobos	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	68 255 086	68 255 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.12	2022.12.20				2022.12.31	2024.09.30			Tiszanagyfalu	Tisza-menti fejlesztési térség	117 544 850	117 544 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12		2025.08.28	2022.03.01	2025.02.28	2022.09.22			Nyírpazony	Nyíregyházi nagyvárosi településeggyüttes	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 808 528	60 738 393	57 908 528	0	2 829 865	56 086 315			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.13	2024.10.21			2022.02.01	2025.01.31				Nyírbétek	Nyírségi fejlesztési térség	499 711 400	499 711 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.07.08	2022.08.01	2025.07.31				Fehérgyarmat	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	510 160 000	510 160 000	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.12.20			2022.07.11	2024.02.28				Újkenéz	Tisza-menti fejlesztési térség	335 724 659	335 724 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.12.20			2022.07.01	2024.06.30				Rakamaz	Tisza-menti fejlesztési térség	500 000 000	582 102 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.12.20			2022.05.02	2025.05.01				Nagycserkesz	Tisza-menti fejlesztési térség	73 544 856	73 544 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.12.20			2022.07.06	2024.02.28				Tornyospálca	Tisza-menti fejlesztési térség	329 839 588	329 839 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.01.20	2022.11.01	2024.11.01	2022.11.01			Tiszalök	Tisza-menti fejlesztési térség	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	212 592 321	305 511 739	305 511 739	0	0	75 944 541			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00011	Székely község óvoda épületének és infrastruktúrájának fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.08.12			2022.02.01	2025.01.31				Székely	Tisza-menti fejlesztési térség	117 495 344	117 495 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2022.12.20			2022.03.01	2025.02.28				Fényeslitke	Tisza-menti fejlesztési térség	419 626 068	419 626 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00013	Meglévő óvodaépület bővítése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21			2022.01.14																													
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunsvík Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2024.10.21		2025.02.19	2022.04.01	2023.06.30				Nagykálló	Nyírségi fejlesztési térség	234 213 870	234 213 870	0	0	234 213 870	234 213 870	0	0	234 213 870	234 213 870	174 985 090	174 985 090	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2022.09.08	2022.05.01	2023.12.31				Ibrány	Tisza-menti fejlesztési térség	499 999 952	499 999 952	499 999 952	499 999 952	499 999 952	499 999 952	0	0	499 999 952	499 999 952	499 999 952	499 999 952	499 999 952	0	0	15 186 510			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermekjóléti Közhatalmú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Elutasítás	2022.01.14	2024.10.21			2022.06.01	2023.12.31				Nagykálló	Nyírségi fejlesztési térség	280 100 643	280 100 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.06	2022.04.01	2025.03.31	2022.04.01			Nyírbogát	Nyírségi fejlesztési térség	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	499 999 999	883 851 005	883 851 005	0	0	456 694 839			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felepitése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.01.14	2024.10.21			2022.03.01	2025.02.28				Encsencs	Nyírségi fejlesztési térség	361 906 100	361 906 100	0	0	361 906 100	361 906 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hiánypótlás visszaküldve	Forráshány miatt elutasít - tartaleklistáról feltételekkel támogatható	2022.01.14	2024.10.21			2022.07.01	2025.06.30				Nyírgyulaj	Nyírségi fejlesztési térség	500 000 000	500 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.21	2022.09.01	2025.08.31	2022.09.01			Mátészalka	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	199 799 011	199 799 011	199 799 011	199 799 011	199 799 011	199 799 011	199 799 011	199 799 011	199 799 011	199 799 011	157 662 882	157 662 882	199 799 011	199 799 011	0	0	56 700 199		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfelhértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Válaszadás tisztázó kérdésre	Elutasítás	2022.01.14	2022.08.12			2022.07.01	2024.06.30				Újfelhértó	Nyírségi fejlesztési térség	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00022	Ékes virágszál Görögkatolikus Óvoda ellátáshoz való hozzáférés javítása	Nyíregyházi Egyházmegye	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hazaira átforduló projekt		2022.01.14																													
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00023	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Támogatási kérelem visszavonva		2022.01.14		2022.01.18		2022.04.30	2024.08.31				Nyírbátor	Nyírségi fejlesztési térség	200 574 237	200 574 237					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármege közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.09.21	2024.04.29		2025.12.18	2024.06.29	2026.12.31	2024.06.29		Jánkmajtis	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 199 662 118	3 029 951 240	3 029 951 240	0	0	97 291 877	
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármege közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.06.05		2025.11.20	2024.06.29	2026.12.31			Anarcs	Tisza-menti fejlesztési térség	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	3 648 970 710	1 294 424 512	1 294 424 512	0	0	26 405 477	
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármege közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.04.29		2025.11.19	2024.06.29	2026.12.31			Cégénydányád	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	4 616 097 064	1 645 925 021	1 645 925 021	0	0	185 044 276	
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármege közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.06.05		2025.11.20	2024.06.29	2026.12.31			Tiszavasvári	Tisza-menti fejlesztési térség	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	3 569 742 374	1 365 534 500	1 365 534 500	0	0	134 436 831	
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármege közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.04.29		2025.11.20	2024.06.29	2026.12.31			Baktalórántháza	Nyírségi fejlesztési térség	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	3 455 316 005	1 284 517 584	1 284 517 584	0	0	144 199 186	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00001	Nyíregyháza- Kisvárdai Kulturális Örökség és Aktiv Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Támogatási kérelem visszavonva		2024.06.18		2024.09.22		2025.04.01	2028.09.01			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	453 420 000	453 420 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktiv Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Beküldött		2024.10.29				2025.04.01	2028.12.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	323 140 000	323 140 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármege Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.31	2025.05.15		2025.07.30	2025.01.01	2027.06.30			Vásárosnamény (Gergelyugor-nya)	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	1 186 642 419	1 186 642 419			1 186 642 419	1 186 642 419	0	0	1 186 642 419	1 186 642 419	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR BEREK VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.21	2025.06.13		2025.10.13	2025.09.01	2028.08.31			Nagyecsed	Szatmár-Beregi fejlesztési térség	695 000 000	695 000 000			695 000 000	695 000 000	0	0	695 000 000	695 000 000	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktiv turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR BEREK VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szerződés kötés alatt	Támogatás – feltételes	2025.04.25	2025.10.07			2025.10.01	2027.09.30			Nyírbogát	Nyírségi fejlesztési térség	200 113 593	200 113 593			200 113 593	200 113 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR BEREK VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szerződés kötés alatt	Támogatás – feltételes	2025.04.30	2025.10.07			2025.10.01	2028.09.30			Kisvárdai	Tisza-menti fejlesztési térség	1 099 607 167	1 099 607 167			1 099 607 167	1 099 607 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktiv turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR BEREK VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szerződés kötés alatt	Támogatás – feltételes	2025.04.30	2025.10.07		2026.01.01	2027.12.31				Gávavencsellő	Tisza-menti fejlesztési térség	1 058 025 000	1 058 025 000			1 058 025 000	1 058 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.12	2024.10.15		2025.07.30	2024.01.01	2025.12.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	5 750 000 000	5 750 000 000			5 750 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000	5 750 000 000	72 721 476	0	0	72 721 476	0	
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.18		2025.08.21	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	3 223 000 000	3 223 000 000			3 223 000 000	3 223 000 000	0	0	3 223 000 000	3 223 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Beküldött		2025.03.28			2025.09.01	2028.12.31				Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	6 706 207 792	6 706 207 792			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.03		2025.08.07	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza (Sóstófürdő)	Fenntartható városfejlesztés	777 000 000	777 000 000			777 000 000	777 000 000	0	0	777 000 000	777 000 000	0	0	0	0	0	
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			Nyíregyháza	Fenntartható városfejlesztés	250 000 000	250 000 000			250 000 000	250 000 000	0	0	250 000 000	250 000 000	8 312 403	8 312 403	0	0	0	

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Beszámoló sorszáma	Beszámoló típusa	Beszámoló állapota	Beküldés dátuma
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.04.23
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.01.13
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.07.30
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.05
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	lparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.03.27
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.02.28
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.04.29
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2024.12.15
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.14
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.10.15
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.10.15
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.09.30
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.05.27
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.09.14
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.07.15
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.05.15

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.10.29
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.10.10
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.09.13
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsengerken	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.22
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.05.19
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás alatt	2025.09.25
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.09.29
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.12.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.09.30
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.12
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.06
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.09.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.09.30
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.04.15

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.03.14
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.07.28
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.12.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás alatt	2025.08.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.10.29
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.12.30
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.05.28
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2026.01.02
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.03.13
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.27
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.05.19
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.01
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.09.13
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.06.14
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.06.29

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.05.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.06
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.11.17
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.14
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.07.01
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.09.15
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.12.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.12.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.12.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.06.28
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.31
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.12
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.10.09
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.25
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.12
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.06.13

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.11.17
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.12
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.04.12
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.10.28
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.25
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás alatt	2025.06.13
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.06.25
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.27
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.28
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.12.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.06.05
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.11.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.07.12
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.08.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.02.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.09.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.07.10

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.12
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.06.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.09.26
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.01.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.09.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.09.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.08.01
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárászban	NYÍRKÁRÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.03.06
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.06.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.05.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.08.28
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.03.12
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.11.17
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.13
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.05.27
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.07.16

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.07.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.04.29
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.07.29
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.07.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.11.18
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.01.28
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.01.30
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.11
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.12.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.11
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.10.15
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.06.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.10.30
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.08.15

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.11
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.07.13
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.01.29
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.07.10
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.11.05
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.11.29
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.10.17
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.04.16
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.12.13
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.12.13
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.11.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.12.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.12.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.11.11
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.02.18

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.01.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.12.28
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.04.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.03.30
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.03.14
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.06.03
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.17
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.26
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.08.29
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátrohán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.12.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2024.02.15
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.05.15
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2023.11.29

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.10.16
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.10.31
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.01.15
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.08.14
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziután	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.10.17
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás alatt	2025.02.14
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás alatt	2025.03.13
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.08.15
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1 / 1	Szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.12.12
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.07.12
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.04.28
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.09.26
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.12.14
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.14
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.06.11
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.14
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.12.18
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.07.11

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.05.29
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.04.11
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.06.26
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.02.27
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.02.28
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.05.14
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.14
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.10.29
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.04.15
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Hiánypótlás alatt	2025.09.29
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.10.15
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyén	Vas megyei Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.05.16
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.05.15
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmentő otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.04.15
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmentő otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Beérkezett	2025.12.22
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.01.24
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Házi orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.10.16

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.09.09
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.09.15
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2024.05.15
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2 / 2	Záró szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.02.28
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2024.09.27
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2023.11.09
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Hiánypótlás beküldve	2025.07.08
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	1 / 1	Szakmai beszámoló	Elfogadva	2025.01.15

Elem szintű adat (projekten belül több is)

Elszámolások

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Elszámolás sorszáma	Elszámolás típusa	Igényelt összeg	Elfogadott támogatás	Kiutalt összeg
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	1	Időközi elszámolás	1 269 555	1 269 555	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	2	Időközi elszámolás	19 258 849	19 258 849	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	3	Időközi elszámolás	17 267 390	17 267 390	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	4	Időközi elszámolás	648 563 178	648 563 178	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	5	Időközi elszámolás	282 794 306	282 794 306	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	6	Időközi elszámolás	7 283 563	7 283 563	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	9	Időközi elszámolás	221 075 690	221 075 690	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	7	Időközi elszámolás	285 828 185	285 828 185	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	8	Időközi elszámolás	348 671 662	348 671 662	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	10	Időközi elszámolás	592 291 228		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	183 231 787	183 231 786	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	273 057 879	273 057 879	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	1 070 000		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	Időközi elszámolás	1 059 300	1 059 300	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	32 803 369	32 803 369	32 803 369
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	6 955 000	6 955 000	6 955 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	Időközi elszámolás	109 344 564	109 344 564	109 344 564
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	6	Időközi elszámolás	87 134 087	76 541 087	76 541 087
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	2 782 000	2 782 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	19 915 184	19 915 184	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	26 553 578	26 553 578	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	86 299 132	86 299 132	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	Időközi elszámolás	30 127 730		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Időközi elszámolás	18 076 705	18 076 705	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	30 982 922	30 982 922	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	38 320 980	38 320 980	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	189 692 121	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	137 369 716	137 369 716	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	5 564 000	5 564 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	22 897 465	22 897 465	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	6 522 720	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	40 767 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	4 076 700	4 076 700	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgáltatásának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	13 251 950	13 251 950	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgáltatásának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	81 255 601	81 255 601	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgáltatásának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	227 570 432	227 570 432	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	17 605 863	17 605 863	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	5	Időközi elszámolás	12 171 250	12 171 250	4 568 250
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	8	Időközi elszámolás	10 496 700	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	6	Időközi elszámolás	7 502 629	7 502 629	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	7	Időközi elszámolás	3 381 200	3 381 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	11 974 877	11 974 877	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	9	Időközi elszámolás	5 736 601	5 736 601	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	13 670 106	13 670 106	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	Időközi elszámolás	6 507 278	6 507 278	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	14 195 749	14 195 749	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	2 587 148		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	71 424 070	71 424 070	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	4 756 150	4 756 150	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	56 994 092	56 994 092	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	66 461 232	66 461 232	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	4 756 150	4 756 150	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	21 758 124	21 758 124	6 096 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	34 930 995	0	

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	61 990 297	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	Időközi elszámolás	30 956 955	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	6	Záró elszámolás	31 659 588	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	5	Időközi elszámolás	16 094 066	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	3 343 750	3 343 750	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	10 122 200	10 122 200	10 122 200
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	17 850 810	13 910 000	13 910 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Záró elszámolás	0		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	66 071 008		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi köztútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	7 460 610	7 460 610	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi köztútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	62 068 514	62 068 514	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi köztútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	71 298 795	71 298 795	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi köztútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	1 769 671	1 769 671	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	38 701 472	38 701 472	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	51 077 696	51 077 696	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	152 805 002	152 805 002	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	117 993 378	117 993 377	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	9	Záró elszámolás	25 355 347	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	8	Időközi elszámolás	202 467 823	202 467 823	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	6	Időközi elszámolás	172 180 513	172 180 512	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLOGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	7	Időközi elszámolás	75 122 932	75 122 932	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	1	Időközi elszámolás	15 186 510	15 186 510	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	12 280 100	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	17 529 810	17 529 810	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	17 003 553	17 003 553	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	130 974 526	130 974 526	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	9	Időközi elszámolás	92 275 783		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	Időközi elszámolás	206 906 082	206 906 082	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	Időközi elszámolás	10 076 908	2 211 369	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	Időközi elszámolás	180 973 242	180 973 242	5 509 260
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	Időközi elszámolás	4 756 150	4 756 150	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	20 524 533	6 935 533	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	23 260 306	23 260 306	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	17 841 276		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	6 494 900	6 494 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	6 794 500	6 794 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	101 868 105	0	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	5	Időközi elszámolás	26 248 392		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	127 335 132	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	5 547 709	5 547 709	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	5 547 709	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	3 105 672	1 603 502	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	112 515 576	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	Időközi elszámolás	114 017 745	83 974 334	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	2 989 580	2 989 580	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	2 702 694	2 702 694	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városcsözpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	5 400 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városcsözpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	17 605 780	17 605 780	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	7 434 676	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	99 530 499	87 352 244	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	Időközi elszámolás	7 636 316	7 636 316	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	2 754 052	2 754 052	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	31 147 996	31 147 996	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	Időközi elszámolás	30 674 035	30 674 035	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	56 415 910	56 415 910	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Záró elszámolás	5 003 469	5 003 469	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	30 720 609	30 720 609	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Időközi elszámolás	49 661 004	49 661 004	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	Záró elszámolás	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	Időközi elszámolás	120 469 516	118 426 054	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Időközi elszámolás	277 291 742	277 291 742	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	11 550 650	11 550 650	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	Záró elszámolás	0		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	Időközi elszámolás	87 899 758	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	7 662 607	7 662 607	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Időközi elszámolás	43 563 899	43 563 899	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	Időközi elszámolás	92 044 748	92 044 748	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	6	Időközi elszámolás	66 442 486	66 442 486	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	7	Időközi elszámolás	45 716 603	45 716 603	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	Időközi elszámolás	58 580 915	58 580 915	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	8	Záró elszámolás	25 344 198		
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	1	Időközi elszámolás	16 178 400	16 178 400	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városcsokszor fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	13 379 284	13 379 284	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városcsokszor fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	2 771 326	2 771 326	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	4 946 412	4 946 412	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	27 653 208	27 653 208	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	Időközi elszámolás	40 761 658	40 761 658	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	4 212 590	4 212 590	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	41 973 764	41 973 764	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	22 965 475	22 965 475	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	5	Időközi elszámolás	11 725 948	9 626 801	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	Időközi elszámolás	15 897 040	15 897 040	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	6	Záró elszámolás	325 280	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	6 650 050	6 650 050	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	Időközi elszámolás	19 765 284	19 765 284	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	41 738 671	41 738 671	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	Időközi elszámolás	56 945 038	56 945 038	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	5 787 895	5 787 895	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	67 647 628	67 647 628	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	2 186 010	2 186 010	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	13 375 000	13 375 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	1 450 550	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	40 495 220	40 495 220	953 770
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	1 209 700	417 300	417 300
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	16 306 800	16 306 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	3 868 050	3 868 050	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	17 985 202	16 898 082	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	5 435 600	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Időközi elszámolás	4 076 700	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	17 665 700	17 665 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	5 689 725	5 689 725	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	4 280 000	4 280 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	45 118 193	45 118 193	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	42 361 186	42 361 186	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	9 697 517	9 697 517	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	Záró elszámolás	0	0	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	50 076 782	44 907 837	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	94 427 026	93 017 942	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	15 219 680	15 219 680	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	210 205 931	210 205 931	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	109 684 355	109 684 355	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	50 235 349	40 344 475	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseövi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	9 663 288	9 663 288	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseövi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	Időközi elszámolás	24 102 274	24 102 274	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseövi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	Időközi elszámolás	24 102 274	24 102 274	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	8 832 850	8 832 850	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	91 386 025	91 386 025	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	Időközi elszámolás	33 374 584	33 374 584	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	86 498 049	54 831 615	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	23 550 561	23 550 561	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	246 525 055	246 525 055	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	30 447 385	30 447 385	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	1 605 000	1 605 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	93 070 983	93 070 983	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	Időközi elszámolás	19 786 440	19 786 440	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	Időközi elszámolás	19 786 440	19 786 440	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	Időközi elszámolás	73 284 543	73 284 543	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	73 284 543	73 284 543	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	Időközi elszámolás	93 546 598	93 546 598	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	6 859 727	6 859 727	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	4 416 425	4 416 425	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	13 589 000	13 589 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	16 864 484	16 489 984	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	99 213 923	99 213 923	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	13 222 940	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	3 102 998	3 102 998	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	13 905 624	10 508 374	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	6 386 830	6 386 830	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	53 762 161	53 762 161	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	108 402 170	108 402 170	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	19 024 600	19 024 600	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	194 243 707	194 243 707	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	1	Időközi elszámolás	1 282 802	1 282 802	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	2	Időközi elszámolás	54 520 266	54 520 266	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	4	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	3	Időközi elszámolás	3 613 476	3 113 112	2 829 865
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	19 839 940	19 839 940	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	349 897 572		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	Záró elszámolás	0		
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	3 370 500	3 370 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	73 111 501	73 111 501	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	274 093 163	13 462 034	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	7 320 666	7 320 666	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	39 714 324	39 714 324	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	435 417 054	435 417 054	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	282 287 276		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	5	Időközi elszámolás	5 749 315	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	Időközi elszámolás	162 034 046	162 034 046	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	109 134 750		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	Záró elszámolás	0		
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	2 432 431	2 432 431	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	82 651 080	82 651 080	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	260 431 896	260 431 896	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	706 513 607	706 513 607	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	1	Időközi elszámolás	42 280 111	42 280 111	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	2	Időközi elszámolás	17 968 095	14 420 088	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	3	Időközi elszámolás	101 997 502	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	22 992 588	22 992 588	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	13 140 135	13 140 135	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	37 607 558	37 607 558	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	Időközi elszámolás	100 286 820	100 286 820	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	Időközi elszámolás	27 481 905	27 481 905	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6	Záró elszámolás	18 834 982	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	Időközi elszámolás	85 340 767	85 340 767	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	10 967 500	10 967 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	152 512 873	152 512 873	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	Időközi elszámolás	36 138 975	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	18 875 121	18 875 121	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	2 446 020	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	Időközi elszámolás	217 515 429	202 708 399	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	Időközi elszámolás	54 854 377	54 691 309	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	Időközi elszámolás	8 862 810	8 862 810	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	Időközi elszámolás	94 432 859	94 432 859	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	1	Időközi elszámolás	231 740 326	231 740 326	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	2	Időközi elszámolás	214 180 953	214 180 953	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	3	Időközi elszámolás	54 078 721	54 078 721	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	5	Időközi elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	6	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	7 562 014	7 562 014	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	Időközi elszámolás	3 952 425	3 952 425	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	Időközi elszámolás	23 898 664	23 898 664	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	206 545 241	206 277 741	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	1 019 175	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	5 979 160	5 979 160	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	24 846 357	9 280 559	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	50 171 997	50 171 997	9 226 769
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	26 743 152	26 743 152	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	Időközi elszámolás	80 615 941	80 615 941	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Időközi elszámolás	21 159 039	0	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	Időközi elszámolás	134 359 902	134 359 902	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	6	Időközi elszámolás	107 487 922	107 487 922	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	Időközi elszámolás	107 487 922	107 487 922	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	15 820 750	15 820 750	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	60 985 186	60 985 186	60 985 186
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	138 290 378	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	20 728 723	0	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	Időközi elszámolás	9 057 087	9 057 087	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	6 033 516	6 033 516	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	73 804 651	73 804 651	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	38 637 953	38 637 953	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	Időközi elszámolás	66 222 047	4 280 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	4	Időközi elszámolás	313 631 808	0	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	Időközi elszámolás	189 527 145	189 527 145	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	1 589 913	1 589 913	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	27 802 345	27 802 345	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	5 039 658	5 039 658	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	89 151 214	52 408 755	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00084	Belterületi utak burkolatfelújítása Túrístvándiban	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	6 998 335	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	74 008 066	74 008 066	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	4 348 480	4 348 480	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	6 522 720	6 522 720	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	30 030 925	30 030 925	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	Időközi elszámolás	130 134 012	130 134 012	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	7 066 280	7 066 280	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	3 132 284	3 132 284	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	54 398 580	54 398 580	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	5	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	Időközi elszámolás	1 016 499	1 016 499	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	9 463 080	9 463 080	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	28 387 887	28 387 887	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	160 486 001	160 486 001	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	Időközi elszámolás	10 116 850	10 116 850	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	Időközi elszámolás	85 155 343	85 155 343	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	Záró elszámolás	84 175 278	84 175 278	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvásvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	Időközi elszámolás	69 284 084	69 284 084	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvásvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	Záró elszámolás	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	Időközi elszámolás	3 317 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	Időközi elszámolás	40 288 941	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	Időközi elszámolás	25 401 787	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	Időközi elszámolás	25 401 788	25 401 788	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	Időközi elszámolás	3 866 766	3 866 766	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	Időközi elszámolás	49 596 212	49 596 212	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	Időközi elszámolás	4 224 820	4 224 820	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	Időközi elszámolás	78 546 589	78 546 589	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	Időközi elszámolás	63 390 383	63 390 383	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	Időközi elszámolás	4 776 480	4 776 480	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	Időközi elszámolás	17 269 462	17 269 462	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	Időközi elszámolás	82 719 099	82 719 099	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	Időközi elszámolás	81 990 636	81 990 636	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	1	Időközi elszámolás	12 957 700	12 957 700	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	2	Időközi elszámolás	13 792 300	13 792 300	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	Időközi elszámolás	40 392 250	40 392 250	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	1 970 405	1 970 405	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	5 205 550	5 205 550	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	9 330 217	9 330 217	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	15 999 710	15 999 710	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	39 141 237	39 141 237	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	31 333 833	31 333 833	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	Időközi elszámolás	30 522 442	30 522 442	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	Időközi elszámolás	52 846 310	52 846 310	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	3 940 810	3 940 810	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	54 357 549	54 357 549	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	1 070 000	1 070 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	5 206 299	5 206 299	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	88 517 242	0	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	Időközi elszámolás	4 280 000	4 280 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	34 471 489	34 471 489	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	4 420 502	4 420 502	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	5 048 196	5 048 196	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	8 266 427	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	10 563 148	10 249 248	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	883 939	883 939	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	6	Időközi elszámolás	1 015 311	1 015 311	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	5	Időközi elszámolás	18 460 745	18 460 745	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	Időközi elszámolás	27 782 966	27 782 966	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	8	Időközi elszámolás	15 102 238	15 102 238	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	7	Időközi elszámolás	37 248 859	37 248 859	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	12 606 606	12 606 606	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	12 770 154	12 770 154	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	6	Időközi elszámolás	13 110 691	13 110 691	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	321 000	321 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	Időközi elszámolás	2 345 992	2 345 992	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	Időközi elszámolás	413 998	413 998	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	70 733 463	70 733 463	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	18 725 000	18 725 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	63 651 803	56 939 840	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	5 834 753		

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	14 088 395	14 088 395	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Záró elszámolás	3 669 030	3 669 030	3 669 030
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	81 000 482	81 000 482	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	Időközi elszámolás	25 072 069	25 072 069	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	33 244 967	33 244 967	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	7	Időközi elszámolás	2 298 628	2 298 628	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	9 505 238	9 505 238	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	7 621 716	7 621 716	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	31 907 240	31 907 240	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	Időközi elszámolás	135 918 104	135 918 104	12 939 950
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	Időközi elszámolás	79 735 832	64 452 627	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	17 126 055	17 126 055	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	14 172 500	14 172 500	

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	26 336 150	26 336 150	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	52 232 728	52 232 728	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Záró elszámolás	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	53 316 810	52 773 250	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	154 763 189	154 763 189	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	16 157 000	16 157 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	9 464 738	9 464 738	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	17 285 261	17 285 261	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	72 512 378	72 512 378	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	27 208 332	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	3 627 300	3 627 300	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	15 853 550	15 853 550	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	30 703 042	30 703 042	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	17 763 254	17 763 254	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	8 315 109	8 315 109	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	40 010 292	40 010 292	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	97 722 644	92 879 016	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	Időközi elszámolás	14 763 190	14 763 190	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	5	Záró elszámolás	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	3 236 964	3 236 964	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	1 494 790	1 494 790	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	15 005 497	15 005 497	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	73 017 327	73 017 326	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	3 804 920	3 804 920	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	10 747 078	10 747 078	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	Időközi elszámolás	194 125 046	0	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	37 093 958	37 093 958	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	71 158 618	71 158 618	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	71 288 859	71 288 859	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	14 093 961	5 435 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	53 632 643	53 632 643	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	Időközi elszámolás	43 340 843	43 340 843	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	51 522 730	51 522 730	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	13 230 550	13 230 550	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	61 397 478	61 397 478	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	61 397 482	61 397 482	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	10 146 168	7 292 478	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	178 024 455	166 015 008	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	2 853 691	2 853 691	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	23 504 718	23 504 718	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	6	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	9 895 521	9 895 521	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	79 855 145	79 855 145	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	16 024 128	16 024 128	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	57 831 642	57 831 642	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	4 076 700	4 076 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	102 348 730	102 348 730	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	54 481 356	54 481 356	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	38 641 574	38 641 574	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykovácsiban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	16 026 460	16 026 460	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	4 782 900	4 782 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	20 742 102	20 742 102	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	120 878 486	120 878 486	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	51 789 807	51 789 807	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	6 240 548	6 240 548	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	43 218 810	43 218 810	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	4 076 700	4 076 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	66 802 748	66 802 748	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	4 859 653	4 859 653	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	Időközi elszámolás	7 289 481	7 289 481	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	30 186 220	30 186 220	30 186 220
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	Időközi elszámolás	41 719 608	41 719 608	41 719 608
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	Időközi elszámolás	41 719 608	41 719 608	41 719 608
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	41 719 608	41 719 608	41 719 608
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	7	Időközi elszámolás	41 719 607	41 719 607	12 387 849
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	6	Időközi elszámolás	41 719 607	41 719 607	41 719 607
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	56 972 758		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	2 615 882	2 615 882	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	64 652 869	64 652 869	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	2 615 883	2 615 883	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	135 379 302	135 379 302	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	2	Időközi elszámolás	1 177 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	Időközi elszámolás	3 655 914	0	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	3	Időközi elszámolás	6 099 000	6 099 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	13 589 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Záró elszámolás	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	2 989 580	2 989 580	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	118 054 383	118 054 383	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	125 283 451	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	28 925 002	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	2 989 580	2 989 580	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	10 032 197	10 032 197	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	141 543 024	141 543 024	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	35 385 756	35 385 756	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	557 272	557 272	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	Záró elszámolás	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	1 087 120	1 087 120	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	Időközi elszámolás	5 027 930	5 027 930	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	Időközi elszámolás	79 764 563	79 764 563	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tisza Lők szociális célú városrehabilitációja	TISZALŐK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	2 675 000	2 675 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tisza Lők szociális célú városrehabilitációja	TISZALŐK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	9 225 433	9 225 433	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	18 306 481	18 306 481	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	Időközi elszámolás	7 510 907	7 510 907	2 074 561
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	5 070 704	2 092 706	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	59 682 268	59 559 967	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	14 338 000	14 338 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	25 395 597	25 395 597	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	50 460 503	48 167 323	1 204 183
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	45 364 520	45 364 520	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	9 082 124	9 082 124	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziután	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	10 924 325	10 924 325	9 009 649
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziután	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	35 018 322	35 018 322	3 834 996
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziután	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	20 441 914	20 441 914	10 600 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziután	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	Időközi elszámolás	24 595 072	24 595 071	3 080 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziután	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	5	Időközi elszámolás	22 887 872		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	67 476 723	67 476 723	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	69 757 463	69 757 463	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	70 378 832	70 378 832	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	29 890 290	29 890 290	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	19 570 192	18 500 192	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	9 630 000	9 630 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	8 902 614	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	174 249 986	173 496 706	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Záró elszámolás	158 747 679	158 747 679	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	4 226 500	4 226 500	3 950 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	39 078 168	38 818 129	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	4 387 000	4 387 000	4 100 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	Időközi elszámolás	40 579 049	40 579 049	5 150 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	1 902 460	1 902 460	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	68 782 392	68 782 392	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	3 601 085	3 601 085	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	71 836 325	71 836 325	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	14 471 701	14 471 701	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Záró elszámolás	271 780	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	4 688 205	4 688 205	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	16 264 379	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	9 608 644	9 608 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	60 094 534	60 094 534	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	Záró elszámolás	271 780		

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	29 860 914	29 860 914	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	Időközi elszámolás	6 420 000	6 420 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	Időközi elszámolás	86 587 442	86 587 442	23 104 148
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	26 723 491	26 723 491	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	42 413 843	42 413 843	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Záró elszámolás	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	20 055 791	20 055 791	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	7 134 225	7 134 225	7 134 225
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	6	Időközi elszámolás	34 244 600	34 244 600	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	5	Időközi elszámolás	32 280 504	32 280 504	2 400 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	16 146 300	16 146 300	16 146 300
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	15 515 000	15 515 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	18 404 000	2 889 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	280 112 267	280 112 267	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	6	Időközi elszámolás	18 799 902	18 799 902	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	Időközi elszámolás	54 199 277	54 199 277	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	Időközi elszámolás	97 119 602	58 466 975	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	65 910 299	65 910 299	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	4 815 000	4 815 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	114 348 489	112 246 175	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	58 378 237	58 378 237	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	Időközi elszámolás	1 935 642	1 935 642	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	5	Időközi elszámolás	3 990 030	3 990 030	110 959
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	5 233 202	5 233 202	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	78 017 309	78 017 309	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	9 077 675	9 077 675	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	Időközi elszámolás	937 641	0	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	Időközi elszámolás	1 562 735	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi köztútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	3 044 654	3 044 654	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi köztútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	52 471 753	52 471 753	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi köztútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	3 044 654	3 044 654	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	3 931 790	3 931 790	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	Időközi elszámolás	27 500 163	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	Időközi elszámolás	86 629 875	86 629 875	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	11 550 650	11 550 650	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	Időközi elszámolás	42 223 428	0	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	2	Időközi elszámolás	4 791 392	4 791 392	4 791 392

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1	Időközi elszámolás	11 776 458	11 776 458	7 907 338
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	1	Időközi elszámolás	93 030 076	72 721 476	72 721 476
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	9 613 950		
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	Időközi elszámolás	14 337 883		
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	24 791 044	0	
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	1	Időközi elszámolás	97 291 877	97 291 877	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	2	Időközi elszámolás	505 899 498		
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	1	Időközi elszámolás	134 436 831	134 436 831	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	1	Időközi elszámolás	144 199 186	144 199 186	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	2	Időközi elszámolás	103 007 609		
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	1	Időközi elszámolás	26 405 477	26 405 477	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	1	Időközi elszámolás	115 631 411	115 631 411	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	2	Időközi elszámolás	69 412 865	69 412 865	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	Időközi elszámolás	12 094 210	12 094 210	0
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	1	Időközi elszámolás	3 307 563	3 307 563	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	63 197 811	63 197 811	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	869 696		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	431 780		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	502 793		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	448 437		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	679 450		
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	71 328 358	71 328 358	62 318 618
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	271 780		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	543 560		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	366 903		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	679 450		

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	951 230		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	135 890		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	543 560		
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	203 835		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	Időközi elszámolás	564 736 018	564 736 018	561 463 018
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	Időközi elszámolás	462 026		
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	Időközi elszámolás	3 932 250	3 932 250	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	1	Időközi elszámolás	5 500 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	12 223 306	12 223 306	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	49 649 138	49 649 138	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Záró elszámolás	182 585 167	182 585 167	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	1 070 000	1 070 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	568 170	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	19 260 642	19 260 642	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	29 825 299	29 825 299	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	86 420 777	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	59 301 037		
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	3 481 245	3 481 245	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	12 930 186	12 930 186	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	9 697 639	9 697 639	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	6	Időközi elszámolás	16 162 732	16 162 732	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	Időközi elszámolás	12 930 186	12 930 186	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	7	Időközi elszámolás	5 835 350	5 835 350	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	11	Időközi elszámolás	9 725 583	9 725 583	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	8	Időközi elszámolás	5 883 852	0	

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	10	Időközi elszámolás	12 930 186	12 930 186	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	9	Időközi elszámolás	15 560 933	15 560 933	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	5 568 772	5 568 772	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	25 132 906	25 132 906	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	267 500	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	6 658 610	6 658 610	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	Időközi elszámolás	18 061 927	16 791 927	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	Időközi elszámolás	239 807 916	238 548 838	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	Záró elszámolás	10 539 649	0	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	23 687 808	22 996 029	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	4	Időközi elszámolás	30 075 770	30 075 770	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	Időközi elszámolás	60 151 540	60 151 540	56 216 393
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	Időközi elszámolás	44 830 728	30 075 770	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	Időközi elszámolás	100 913 585	100 913 585	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	10 117 033	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	4 086 919	4 086 919	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	68 880 244	68 880 244	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	53 511 192	53 511 192	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	Időközi elszámolás	37 041 324	37 041 324	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	8	Időközi elszámolás	19 755 372	19 755 372	19 755 372
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	9	Időközi elszámolás	21 654 125	21 654 125	19 993 537
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	Időközi elszámolás	3 960 484	3 960 484	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	7	Időközi elszámolás	19 755 372	19 755 372	19 755 372
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	6	Időközi elszámolás	37 041 324	37 041 324	7 946 233
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	10	Időközi elszámolás	14 980 000	14 980 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	Időközi elszámolás	37 041 324	37 041 324	2 438 631
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	6 558 616	6 055 716	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	8	Időközi elszámolás	17 484 014	17 484 014	17 055 426
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	Időközi elszámolás	17 055 425	17 055 425	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	9	Időközi elszámolás	17 484 011	17 484 011	3 163 041
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	Időközi elszámolás	17 055 426	17 055 426	17 055 426
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	7	Időközi elszámolás	1 214 989	1 214 989	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	6	Időközi elszámolás	17 991 514	17 991 514	17 550 486
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	Időközi elszámolás	24 052 530	24 052 530	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	Időközi elszámolás	462 026	462 026	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	Időközi elszámolás	201 841 718	201 841 718	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	Időközi elszámolás	10 259 695	10 259 695	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	2	Időközi elszámolás	93 579 582	93 579 582	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	3	Időközi elszámolás	40 517 624	40 517 624	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	13 257 300	0	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	Időközi elszámolás	830 320	0	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	Időközi elszámolás	1 712 000	1 712 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	Időközi elszámolás	8 876 666	8 876 666	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	Időközi elszámolás	8 153 400	8 153 400	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	Időközi elszámolás	18 575 200	18 575 200	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	Záró elszámolás	0	0	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	Időközi elszámolás	90 337 862	90 337 862	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	3 796 820	3 796 820	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	Időközi elszámolás	5 435 600	5 435 600	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	Időközi elszámolás	20 891 423	20 891 423	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	Időközi elszámolás	62 674 269	62 674 269	0

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Pályázó/Konztag neve	Konz tag jellege	Adószám	Konztag szerződött összktg	Konztag szerződött támogatás	Konztag támogatási előleg
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731876-2-15	77 969 843	77 969 843	77 969 843
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	181 950 076	181 950 076	181 950 076
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732327-2-15	104 689 014	104 689 014	104 689 014
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732080-2-15	231 555 899	231 555 899	231 555 899
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	15732231-2-15	291 970 478	291 970 478	279 799 751
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732389-2-15	336 247 361	336 247 361	329 897 361
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732413-2-15	297 884 894	297 884 894	276 196 031
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732468-2-15	318 030 940	318 030 940	308 632 940
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731883-2-15	687 968 481	687 968 481	687 968 481
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732028-1-15	451 423 813	451 423 813	451 423 813
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mandler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735162-2-15	137 925 779	137 925 779	137 925 779
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731917-2-15	379 289 320	379 289 320	379 289 320
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732190-2-15	371 773 640	371 773 640	356 773 640
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15442882-1-15	111 567 181	111 567 181	111 567 181
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15734927-1-15	211 106 313	211 106 313	112 011 070

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	572 743 053	572 743 053	254 323 053
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732224-2-15	327 676 960	327 676 960	309 078 111
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735052-2-15	101 456 991	101 456 991	101 456 991
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732176-2-15	111 121 851	111 121 851	111 121 851
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	692 477 911	692 477 911	692 477 911
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735203-2-15	88 042 115	88 042 115	48 037 115
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732035-2-15	61 420 140	61 420 140	61 420 140
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15404943-2-15	265 988 651	265 988 651	265 988 651
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731955-2-15	250 005 500	250 005 500	237 856 299
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732138-2-15	124 592 322	124 592 322	124 592 322
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	15732107-2-15	215 869 427	215 869 427	215 869 427
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városcsokszor fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732279-2-15	699 999 999	699 999 999	665 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732059-2-15	118 584 678	118 584 678	118 584 678
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	221 650 500	221 650 500	220 219 104
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732451-1-15	131 498 807	131 498 807	121 924 439
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15443388-1-15	200 373 135	200 373 135	200 373 135

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	217 210 000	217 210 000	215 225 355
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	499 999 952	499 999 952	499 999 952
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	447 964 286	447 964 286	417 164 286
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732293-2-15	311 696 813	311 696 813	311 696 813
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábíánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735076-1-15	200 000 000	200 000 000	200 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731852-2-15	500 000 000	500 000 000	500 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseövi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	216 566 009	216 566 009	212 592 321
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731900-2-15	941 861 575	941 861 575	852 395 075
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732176-2-15	165 660 000	165 660 000	165 660 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732523-2-15	481 140 000	481 140 000	481 140 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	15732107-2-15	499 999 999	499 999 999	499 999 999
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732042-2-15	377 453 453	377 453 453	377 453 453
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731852-2-15	382 444 995	382 444 995	382 444 995
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732365-2-15	702 000 000	702 000 000	702 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	1 285 280 053	1 285 280 053	1 267 500 053
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	194 206 074	194 206 074	194 206 074

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	465 022 642	465 022 642	445 972 642
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731900-2-15	186 562 150	186 562 150	186 562 150
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731900-2-15	199 880 411	199 880 411	199 880 411
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732183-2-15	124 623 606	124 623 606	121 971 856
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	18510865-2-15	499 315 500	499 315 500	119 828 875
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732121-2-15	100 196 104	100 196 104	100 196 104
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732138-2-15	98 963 855	98 963 855	98 963 855
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731780-2-15	199 979 031	199 979 031	199 979 031
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735179-2-15	133 125 120	133 125 120	133 125 120
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	499 597 435	499 597 435	479 097 435
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732437-2-15	70 865 376	70 865 376	70 865 376
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgáltatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	328 768 543	328 768 543	328 768 543
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735241-1-15	187 518 249	187 518 249	187 518 249
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Fő tag	15445627-2-15	30 008 880	30 008 880	29 728 880
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	15732200-2-15	92 745 488	92 745 488	92 745 488
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	15732107-2-15	102 160 351	102 160 351	102 160 351

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15443285-2-15	227 160 242	227 160 242	227 160 242
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732107-2-15	113 828 098	113 828 098	113 828 098
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732190-2-15	69 168 010	69 168 010	69 168 010
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731821-2-15	147 251 230	147 251 230	147 251 230
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	18510865-2-15	479 939 940	479 939 940	119 984 985
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731780-2-15	477 883 629	477 883 629	470 883 629
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732482-2-15	117 670 412	117 670 412	117 670 412
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732327-2-15	497 282 928	497 282 928	483 782 928
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735038-2-15	60 313 879	60 313 879	60 313 879
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731780-2-15	1 348 872 179	1 348 872 179	1 348 872 179
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15734996-2-15	53 316 810	53 316 810	53 316 810
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405308-2-15	135 396 387	135 396 387	135 396 387
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732035-2-15	199 996 589	199 996 589	199 996 589
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405140-2-15	126 142 018	126 142 018	126 142 018
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731869-2-15	199 665 895	199 665 895	199 665 895
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735162-2-15	54 019 806	54 019 806	54 019 806
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	197 997 948	197 997 948	197 997 948

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	27718700-2-15	524 793 176	524 793 176	524 793 176
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15734927-1-15	236 390 167	236 390 167	236 390 167
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15734941-1-15	99 088 206	99 088 206	99 088 206
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731845-2-15	199 971 077	199 971 077	199 971 077
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15731962-1-15	102 380 886	102 380 886	102 380 886
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732475-2-15	165 089 293	165 089 293	158 739 293
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732341-2-15	172 402 556	172 402 556	172 402 556
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732578-2-15	389 091 805	389 091 805	389 091 805
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732578-2-15	200 000 000	200 000 000	200 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	156 663 935	156 663 935	152 667 955
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731845-2-15	1 247 043 993	1 247 043 993	1 247 043 993
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732327-2-15	221 819 560	221 819 560	221 819 560
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735007-2-15	31 620 000	31 620 000	31 620 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732097-2-15	94 216 496	94 216 496	94 216 496
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	112 197 914	112 197 914	112 197 914
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	4 376 968 337	4 376 968 337	4 376 968 337
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	3 117 451 056	3 117 451 056	3 117 451 056

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731852-2-15	1 199 973 700	1 199 973 700	1 199 973 700
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	4 150 310 522	4 150 310 522	4 150 310 522
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	80 000 000	80 000 000	79 916 645
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	41 369 945	41 369 945	41 369 945
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732059-2-15	85 081 588	85 081 588	85 081 588
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732619-2-15	110 385 796	110 385 796	110 385 796
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	143 109 240	143 109 240	143 109 240
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732042-2-15	199 793 305	199 793 305	199 793 305
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	524 622 500	524 622 500	524 622 500
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	103 737 728	103 737 728	103 737 728
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732138-2-15	18 683 828	18 683 828	18 683 828
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Fő tag	15732303-2-15	69 547 896	69 547 896	64 777 255
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732121-2-15	101 210 872	101 210 872	101 210 872
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732389-2-15	130 186 000	130 186 000	130 186 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732293-2-15	41 446 450	41 446 450	39 541 450
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	90 251 000	90 251 000	95 429 200
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732358-2-15	59 387 768	59 387 768	58 086 848
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732468-2-15	435 811 524	435 811 524	413 906 132

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732516-2-15	125 340 000	125 340 000	125 340 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	196 630 596	196 630 596	196 630 596
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	117 609 584	117 609 584	106 375 855
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15442961-2-15	20 898 812	20 898 812	20 898 812
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731773-2-15	1 182 156 831	1 182 156 831	1 179 011 103
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Vas megyer Község Önkormányzat	Fő tag	15732482-2-15	115 822 257	115 822 257	110 422 257
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732530-2-15	882 874 015	882 874 015	837 598 425
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15404039-2-15	52 232 728	52 232 728	52 232 728
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405322-2-15	480 160 559	480 160 559	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735045-2-15	481 680 000	481 680 000	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732334-2-15	242 913 720	242 913 720	242 913 720
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732059-2-15	99 359 344	99 359 344	99 359 344
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732327-2-15	60 319 841	60 319 841	60 319 841
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Berkesz Község Önkormányzata	Fő tag	15442851-2-15	272 431 266	272 431 266	259 731 266
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732530-2-15	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	523 364 486	523 364 486	500 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731845-2-15	438 780 006	438 780 006	434 055 165
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732303-2-15	246 688 496	246 688 496	236 188 498
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Mándok Város Önkormányzata	Fő tag	15731948-2-15	378 129 975	378 129 975	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735162-2-15	105 104 174	105 104 174	105 104 174
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15404039-2-15	69 757 463	69 757 463	69 757 463
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732358-2-15	66 359 596	66 359 596	66 359 596
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731869-2-15	198 807 667	198 807 667	198 807 667
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	173 262 067	173 262 067	165 584 902
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732509-2-15	277 517 875	277 517 875	499 690 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732437-2-15	115 027 141	115 027 141	115 027 141
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	15732231-2-15	108 269 315	108 269 315	104 566 610
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbéteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732097-2-15	347 435 424	347 435 424	188 560 964
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732437-2-15	231 196 429	231 196 429	231 196 429
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	68 100 000	68 100 000	68 100 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732073-2-15	78 095 519	78 095 519	78 095 519
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735203-2-15	184 999 897	184 999 897	184 999 897
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732530-2-15	195 000 000	195 000 000	195 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15404235-2-15	82 627 433	82 627 433	82 627 433

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732327-2-15	199 979 774	199 979 774	199 979 774
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kömörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15442648-2-15	69 500 000	69 500 000	69 500 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732358-2-15	58 547 363	58 547 363	62 577 345
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	21 453 440	21 453 440	21 453 440
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15403478-1-15	110 751 536	110 751 536	105 074 636
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog- kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731924-1-15	383 331 785	383 331 785	383 331 785
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	486 259 720	486 259 720	470 384 720
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731993-1-15	139 712 720	139 712 720	139 712 720
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15443106-1-15	91 197 586	91 197 586	91 197 586
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732334-2-15	128 598 534	128 598 534	128 598 534
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfülpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405016-2-15	199 841 771	199 841 771	199 841 771
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732334-2-15	120 602 495	120 602 495	114 696 983
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732042-2-15	490 675 792	490 675 792	466 175 792
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	10600948-2-15	164 923 247	164 923 247	41 230 811
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	106 910 010	106 910 010	106 910 010
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	530 479 250	530 479 250	530 479 250

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	19325693-2-15	279 270 000	279 270 000	69 817 500
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15734996-2-15	79 740 000	79 740 000	79 740 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	27773644-2-15	245 436 570	245 436 570	213 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735148-2-15	74 313 426	74 313 426	74 313 426
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731852-2-15	199 998 030	199 998 030	199 998 030
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	3 223 000 000	3 223 000 000	3 142 615 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	1 360 000 000	1 360 000 000	1 339 245 660
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	5 750 000 000	5 750 000 000	5 692 149 516
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	2 170 000 000	2 170 000 000	2 069 097 382
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	980 000 000	980 000 000	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	837 904 800	837 904 800	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	963 728 198	963 728 198	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	904 798 198	904 798 198	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	960 085 954	960 085 954	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	287 933 960	287 933 960	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	771 763 966	771 763 966	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	671 720 626	671 720 626	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	561 292 200	561 292 200	

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	757 012 493	757 012 493	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	243 202 080	243 202 080	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	539 539 276	539 539 276	513 799 935
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732097-2-15	288 253 720	288 253 720	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735227-2-15	314 489 556	314 489 556	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	628 094 696	628 094 696	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	672 750 581	672 750 581	620 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732626-2-15	194 500 000	194 500 000	194 500 000
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	903 609 215	903 609 215	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Fő tag	19858038-1-15	441 784 774	441 784 774	18 464 178
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732657-2-15	163 166 495	163 166 495	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	360 000 000	360 000 000	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakőródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	63 500 000	63 500 000	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	295 000 000	295 000 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00102	Útfelújítás Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15734989-2-15	106 493 020	106 493 020	106 493 020
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732358-2-15	252 521 730	252 521 730	249 621 730
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732310-2-15	413 083 173	413 083 173	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	114 000 000	114 000 000	113 706 201

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	145 145 654	145 145 654	140 828 321
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	153 200 000	153 200 000	148 703 314
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Fő tag	18949704-2-15	101 810 500	101 810 500	25 452 625
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	15732107-2-15	23 368 550	23 368 550	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	29 999 998	29 999 998	29 101 143
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	67 766 001	67 766 001	65 770 185
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	33 999 030	33 999 030	33 017 187
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	132 876 900	132 876 900	128 877 718
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	15731773-2-15	20 126 700	20 126 700	20 126 700
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732152-1-15	119 363 828	119 363 828	119 363 828
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	480 000 000	480 000 000	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732578-2-15	37 311 380	37 311 380	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	294 000 000	294 000 000	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	377 000 000	377 000 000	

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	179 500 000	179 500 000	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	407 000 000	407 000 000	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	50 000 000	50 000 000	48 556 071
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	55 107 000	55 107 000	53 508 186
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	39 999 961	39 999 961	38 809 819
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	39 999 961	39 999 961	38 809 819
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	61 000 000	61 000 000	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	23 844 350	23 844 350	23 146 296
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Fő tag	15731766-2-15	419 762 207	419 762 207	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	23 400 001	23 400 001	22 724 242
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírvákói Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	23 400 000	23 400 000	22 700 893
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	250 000 000	250 000 000	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	76 466 159	76 466 159	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Fő tag	15731766-2-15	19 306 000	19 306 000	19 306 000

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732475-2-15	92 059 210	92 059 210	92 059 210
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731869-2-15	199 646 106	199 646 106	199 646 106
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	246 159 589	246 159 589	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732468-2-15	81 338 135	81 338 135	81 338 135
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	487 500 000	487 500 000	487 500 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732152-1-15	190 587 161	190 587 161	190 587 161
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732152-1-15	244 828 417	244 828 417	244 828 417
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731845-2-15	498 434 890	498 434 890	100
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732530-2-15	520 009 346	520 009 346	487 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731852-2-15	172 241 336	172 241 336	172 241 336
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	19860314-1-15	93 899 171	93 899 171	23 474 793
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziután	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732578-2-15	144 743 384	144 743 384	139 515 824
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732530-2-15	175 269 000	175 269 000	167 003 200
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Fő tag	18805264-2-15	491 709 940	491 709 940	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	199 000 000	199 000 000	195 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	487 500 000	487 500 000	487 500 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732406-1-15	373 961 967	373 961 967	357 861 967
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732468-2-15	25 935 258	25 935 258	25 935 258
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	183 671 766	183 671 766	183 671 766

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	96 800 100	96 800 100	96 800 100
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732262-2-15	159 537 000	159 537 000	159 537 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TIKKO Egyesület	Fő tag	18629303-1-15	87 698 191	87 698 191	21 924 547
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15442734-2-15	63 353 080	63 353 080	63 353 080
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732444-2-15	165 568 956	165 568 956	157 694 940
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	266 664 021	266 664 021	266 664 021
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731807-2-15	195 000 000	195 000 000	195 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00084	Belterületi utak burkolatfelújítása Túristvándiban	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15442789-2-15	135 397 871	135 397 871	135 397 871
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	203 835 000	203 835 000	203 835 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732097-2-15	71 692 996	71 692 996	71 692 996
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	777 000 000	777 000 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépités és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731931-1-15	174 295 108	174 295 108	174 295 108
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731773-2-15	3 475 000	3 475 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15442662-1-15	70 380 330	70 380 330	70 380 330
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátrohán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15731986-2-15	56 576 464	56 576 464	56 576 464
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732475-2-15	680 931 606	680 931 606	675 901 042
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732138-2-15	113 543 775	113 543 775	113 543 775

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	847 500 000	847 500 000	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405126-2-15	111 445 205	111 445 205	111 445 205
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732327-2-15	234 213 870	234 213 870	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732176-2-15	78 301 958	78 301 958	78 301 958
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	207 197 000	207 197 000	201 027 459
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	99 999 899	99 999 899	97 012 044
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	101 972 222	101 972 222	101 972 222
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	197 800 000	197 800 000	191 898 816
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	27 680 900	27 680 900	27 680 900
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	332 970 119	332 970 119	323 079 562
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	75 465 000	75 465 000	73 479 213
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	316 282 785	316 282 785	316 282 785
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	481 152 577	481 152 577	117 759 857
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	112 554 853	112 554 853	112 554 853

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	438 689 125	438 689 125	113 981 875
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	97 798 100	97 798 100	97 798 100
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	91 084 805	91 084 805	91 084 805
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15442693-2-15	80 073 157	80 073 157	80 073 157
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732516-2-15	59 251 600	59 251 600	59 251 600
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsöde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15735186-2-15	255 742 946	255 742 946	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732138-2-15	200 000 000	200 000 000	200 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	85 875 684	85 875 684	85 875 684
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	91 340 285	91 340 285	91 340 285
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	49 163 654	49 163 654	49 163 654
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	44 670 725	44 670 725	44 670 725
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	49 096 918	49 096 918	49 096 918
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	36 159 580	36 159 580	36 159 580

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	63 636 748	63 636 748	63 636 748
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731773-2-15	7 366 589	7 366 589	7 366 589
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732468-2-15	500 000 000	500 000 000	496 910 280
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Fő tag	15835334-2-15	328 987 168	328 987 168	328 987 168
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	160 037 670	160 037 670	155 215 821
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	129 998 700	129 998 700	126 094 528
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	554 213 852	554 213 852	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732530-2-15	387 929 208	387 929 208	385 753 632
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	15731773-2-15	70 084 419	70 084 419	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15731962-1-15	37 721 994	37 721 994	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731780-2-15	905 605 820	905 605 820	905 605 820
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	906 686 929	906 686 929	906 686 929
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732310-2-15	159 269 072	159 269 072	159 269 072
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15443591-1-15	57 032 332	57 032 332	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	19860596-1-15	79 981 008	79 981 008	19 995 252
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Konz tag	15734996-2-15	50 269 363	50 269 363	50 269 363
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Konz tag	15735162-2-15	262 500 981	262 500 981	262 500 981

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Konz tag	15732073-2-15	32 713 318	32 713 318	32 713 318
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15	6 984 939	6 984 939	1 746 234
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	32 499 947	32 499 947	8 124 987
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.	Konz tag	21925221-2-43	4 445 000	4 445 000	1 111 250
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	6 984 939	6 984 939	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	3 127 194	3 127 194	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	3 127 194	3 127 194	781 799
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	27718700-2-15	10 000 000	10 000 000	82 105 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Konz tag	15732059-2-15	5 015 747	5 015 747	5 015 747
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	6 800 000	6 800 000	1 700 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	17 000 000	17 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	Maradj Fitt Egyesület	Konz tag	18905869-1-15	12 827 000	12 827 000	3 206 750
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Konz tag	15760889-2-15	51 890 760	51 890 760	51 890 760

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	5 000 000	5 000 000	1 250 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseövi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	2 980 266	2 980 266	2 980 266
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseövi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	2 980 266	2 980 266	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	11 000 000	11 000 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	2 200 000	2 200 000	2 750 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Konz tag	15832908-2-15	75 170 000	75 170 000	75 170 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	25400562-2-15	3 881 130	3 881 130	970 283
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	21800630-2-15	18 000 000	18 000 000	4 500 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOSI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Konz tag	15836610-2-15	61 710 280	61 710 280	61 710 280
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732530-2-15	191 358 614	191 358 614	191 358 614
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	124 074 860	124 074 860	117 824 860
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	3 648 970 710	3 648 970 710	3 493 959 210
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732059-2-15	211 940 727	211 940 727	211 940 727
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	4 616 097 064	4 616 097 064	4 444 523 320
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	958 949 829	958 949 829	

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb hoInapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731852-2-15	15 288 729	15 288 729	15 288 729
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405449-2-15	15 221 768	15 221 768	15 221 768
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732073-2-15	45 007 093	45 007 093	45 007 093
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835231-2-15	249 793 370	249 793 370	242 827 156
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	755 255 350	755 255 350	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	15835279-2-15	159 000 000	159 000 000	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	718 402 934	718 402 934	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	489 170 320	489 170 320	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	985 000 000	985 000 000	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	899 600 000	899 600 000	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	902 400 000	902 400 000	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	820 214 046	820 214 046	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	743 282 469	743 282 469	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731797-2-15	351 464 968	351 464 968	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15403478-1-15	209 057 313	209 057 313	198 392 313
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405322-2-15	31 385 700	31 385 700	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	15732200-2-15	101 787 907	101 787 907	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	467 791 643	467 791 643	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	Fő tag	15442727-2-15	50 211 355	50 211 355	50 211 355
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	15732499-2-15	1 177 000 000	1 177 000 000	133 896 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15732190-2-15	132 746 959	132 746 959	132 746 959
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	3 569 742 374	3 569 742 374	3 418 096 564
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	3 199 662 118	3 199 662 118	3 057 265 050
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	14605749-2-44	3 455 316 005	3 455 316 005	3 321 701 677
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóváásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóváásáért Alapítvány	Fő tag	18818620-1-15	316 941 368	316 941 368	184 414 994
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15405126-2-15	14 093 783	14 093 783	14 093 783
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	494 000 000	494 000 000	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	365 000 000	365 000 000	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	15731766-2-15	780 000 000	780 000 000	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	15731869-2-15	738 945 835	738 945 835	731 545 835
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellő Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	2 590 175	2 590 175	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15	2 590 175	2 590 175	647 544
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete	Konz tag	19202451-2-15	5 000 000	5 000 000	1 250 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	2 523 404	2 523 404	2 523 404
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	Polgárok Tiszalökört Egyesület	Konz tag	18817959-1-15	4 151 200	4 151 200	2 818 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Konz tag	15834058-2-15	4 068 000	4 068 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	3 360 000	3 360 000	840 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15			0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	766 271	766 271	766 271
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15			0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói Városvédő Egyesület	Konz tag	18792980-1-15	9 525 000	9 525 000	2 381 250
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	14056066-2-15	930 155 159	930 155 159	232 538 790
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Konz tag	15789374-2-15	6 195 988 897	6 195 988 897	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	15789374-2-15	6 270 988 897	6 270 988 897	6 270 988 897

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15	1 420 760	1 420 760	355 190
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15	1 420 760	1 420 760	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	2 830 405	2 830 405	707 601
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	13 451 443	13 451 443	13 451 443
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	2 659 941	2 659 941	664 985
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15			0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	1 587 550	1 587 550	396 888
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	25400562-2-15	2 710 000	2 710 000	677 500
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	22 637 795	22 637 795	22 637 795
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	4 994 927	4 994 927	1 248 732
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	5 000 000	5 000 000	5 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	2 839 782	2 839 782	709 946
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15			0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	27718700-2-15	225 540 940	225 540 940	56 385 235
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	25400562-2-15	2 386 545	2 386 545	596 636

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	9 170 617	9 170 617	2 292 654
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15			0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nagykálló Város Önkormányzata	Konz tag	15732327-2-15	3 110 000	3 110 000	3 110 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	19319674-1-15	45 185 830	45 185 830	12 073 957
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	25400562-2-15	3 556 000	3 556 000	889 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	13 740 280	13 740 280	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	13 740 280	13 740 280	3 435 070
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15			0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	19 068 393	19 068 393	4 767 098
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	1 008 585	1 008 585	252 146
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	1 008 585	1 008 585	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	27773644-2-15	475 000 000	475 000 000	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	19202255-1-15	106 800 632	106 800 632	26 700 158
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Konz tag	18740581-1-15	26 616 200	26 616 200	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	VAJÁÉRT Kulturális Egyesület	Konz tag	19318886-1-15	12 688 620	12 688 620	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15	7 523 674	7 523 674	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM	Konz tag	15847397-2-41			
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Konz tag	14605749-2-44	2 280 694 000	2 280 694 000	500 000 000
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Építési és Közlekedési Minisztérium	Konz tag	15847397-2-41			1 742 594 000
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Jósa András Múzeum	Konz tag	15403337-2-15	49 589 149	49 589 149	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Konz tag	15403313-2-15	118 700 450	118 700 450	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Konz tag	15761361-2-15	339 588 041	339 588 041	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Konz tag	18793077-1-15	704 188 400	704 188 400	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Konz tag	15833796-2-15	316 251 199	316 251 199	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Konz tag	16818686-1-15	146 676 670	146 676 670	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Konz tag	18793077-1-15	263 187 365	263 187 365	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Konz tag	15403313-2-15	102 120 800	102 120 800	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Konz tag	15761361-2-15	386 645 999	386 645 999	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Konz tag	18793077-1-15	76 505 000	76 505 000	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Konz tag	15833796-2-15	110 869 922	110 869 922	

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Konz tag	15802451-2-15	354 719 503	354 719 503	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Konz tag	15403313-2-15	199 538 950	199 538 950	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Konz tag	18793077-1-15	10 700 000	10 700 000	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Konz tag	16818686-1-15	400 757 800	400 757 800	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Konz tag	18793077-1-15	333 646 066	333 646 066	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Szabolcs- Szatmár - Bereg Vármegyei Oktatókórház	Konz tag	15813743-2-15	525 747 494	525 747 494	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT	Konz tag	15802451-2-15	383 593 947	383 593 947	
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyháza Család- és Gyermekjóléti Központ	Konz tag	16818686-1-15	356 797 920	356 797 920	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Konz tag	14605749-2-44	1 983 994 565	1 983 994 565	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15	3 903 505	3 903 505	975 876
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	15402549-2-15	3 903 505	3 903 505	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Konz tag	15835334-2-15			-1
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	Építési és Közlekedési Minisztérium	Konz tag	15847397-2-41			0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazoni közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	5 629 465	5 629 465	1 407 366
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazoni közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	25400562-2-15	6 837 539	6 837 539	1 709 385
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	5 000 000	5 000 000	1 250 000

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	25400562-2-15	12 500 000	12 500 000	3 125 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	14959165-1-15	56 957 986	56 957 986	14 239 497
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziutanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	"Vazdune Cherhaja" Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete	Konz tag	18522433-1-15	58 465 120	58 465 120	14 616 280
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	18522433-1-15	28 000 000	28 000 000	7 000 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	4 996 800	4 996 800	4 996 800
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	5 000 000	5 000 000	1 250 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	12 500 000	12 500 000	3 125 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Érték, Kincs, Jövő Egyesület	Konz tag	19286945-1-15	5 000 000	5 000 000	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Konz tag	15815154-2-15	26 932 805	26 932 805	26 932 805
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	5 360 444	5 360 444	1 340 111
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	19210946-1-15	73 752 000	73 752 000	16 784 625
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	10 600 000	10 600 000	10 600 000
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	4 906 631	4 906 631	1 226 658
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Segítők Csengeri Egyesülete	Konz tag	18753679-1-15	2 391 268	2 391 268	560 559
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	3 779 669	3 779 669	944 917

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Konz tag	15835334-2-15			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	IBRÁNY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA	Konz tag	15772873-1-15	7 690 000	7 690 000	7 690 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesület	Konz tag	18817155-1-15	2 286 000	2 286 000	571 500
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	14447695-1-15	6 350 000	6 350 000	1 587 500
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2- 21	Segítők Csengeri Egyesülete	Konz tag	18753679-1-15	41 256 036	41 256 036	10 314 009
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár- Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Vásárosnamény Város Önkormányzata	Konz tag	15731845-2-15	165 000 000	165 000 000	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár- Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	26768496-2-41	34 803 000	34 803 000	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár- Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Konz tag	15308438-2-15	452 755 000	452 755 000	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár- Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Konz tag	15323871-2-09	214 000 000	214 000 000	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár- Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Konz tag	18877410-1-18	250 000 000	250 000 000	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Egyesület	Konz tag	18744619-1-15	40 699 000	40 699 000	131 530 534
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Konz tag	21542833-2-15	161 807 711	161 807 711	40 451 927
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság	Konz tag	15308438-2-15	209 984 600	209 984 600	
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	25400562-2-15	122 937 329	122 937 329	

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	Konz tag	15831220-1-15	358 603 071	358 603 071	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	25400562-2-15	9 899 390	9 899 390	2 474 848
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15			0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	15402549-2-15	4 469 105	4 469 105	1 117 276
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Konz tag	18807723-1-15	15 906 217	15 906 217	3 976 554
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Szamosújlak Község Önkormányzata	Konz tag	15442758-1-15	8 893 600	8 893 600	8 893 600
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Csegöld Község Önkormányzata	Konz tag	15442538-1-15	8 893 600	8 893 600	8 893 600
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Városi Szociális Központ	Konz tag	15445098-2-15	16 924 071	16 924 071	16 924 071
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Városi Szociális Központ	Konz tag	15445098-2-15	16 991 032	16 991 032	16 991 032
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Kisszekeres Község Önkormányzata	Konz tag	15442631-1-15	8 893 600	8 893 600	8 893 600
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nagyar Községi Önkormányzat	Konz tag	15442693-2-15	8 893 600	8 893 600	8 893 600
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósejében	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nőszírom Kállósejéni Nők Egyesülete	Konz tag	18024894-1-15	4 983 360	4 983 360	1 245 840

Elem szintű adat (projekten belül több is)
Konzorcium elszámolások

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Pályázó/Konztag neve	Konz tag jellege	Elszámolás sorszáma	Elszámolás típusa	Igényelt összeg	Kifizetett összeg
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	59 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	800 100	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	850 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	11 430 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 954 976	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 954 976	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	42 213 955	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 221 395	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	37 992 560	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	11 853	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	857 091	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	57 489	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	106 680	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 231 900	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 286 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 183 119	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 183 119	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 975 758	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	278 869	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 032 847	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	22 132 438	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 754 958	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	11 951 517	11 951 517
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	557 737	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 065 694	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	44 264 876	44 264 876
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 975 758	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	278 869	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 032 847	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	22 132 438	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	5 927	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	428 546	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	28 744	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	53 340	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	139 434	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	516 424	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	278 869	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 032 847	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	139 434	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	516 424	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	783 268	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	86 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	692 000	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	18 110 236	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 200 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 800 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 503 732	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	173 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	57 889 764	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 142 051	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 522 734	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 903 418	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	387 952	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	517 270	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 540 781	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	646 588	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	26 405 793	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	35 207 724	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	44 009 655	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 970 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	11 960 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	35 625 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	14 950 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 522 734	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	761 367	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 054 375	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	517 270	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 567 969	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	258 635	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 054 375	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 027 187	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	35 207 723	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	47 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	11 960 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	59 375 000	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	47 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	17 603 862	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 980 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	23 750 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	17 603 862	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 980 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	23 750 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	484 449	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	53 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	428 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 548 551	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	107 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	706 355	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	941 807	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 177 258	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	239 948	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	319 930	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	952 969	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	399 912	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	941 807	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	470 903	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	1 270 625	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	319 930	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	52 961	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	38 435	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	38 435	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	11 530	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	46 122	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	146	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	5 286	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	2 643	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	21 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	300 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	153 476	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 192 516	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	27 084	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	386 914	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	252 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	402 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	402 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 750 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 600 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 750 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 960	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	108 500	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	266 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	672 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	28 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 550 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 800 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 600 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	91 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	621 356	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 035 594	0

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 035 594	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 035 594	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 876 517	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 794 194	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 794 194	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 794 194	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 300 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	126 630	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 809 012	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	317 921	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 541 732	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	476 882	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 812 599	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	1	Időközi elszámolás	42 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 000	0

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	8	Időközi elszámolás	1 292 407	1 292 407
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	8	Időközi elszámolás	18 462 965	18 462 965
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	9	Időközi elszámolás	1 416 625	1 416 625
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	9	Időközi elszámolás	20 237 500	18 576 912
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	10	Időközi elszámolás	980 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Fő tag	10	Időközi elszámolás	14 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	523 757	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 110 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	557 492	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 890 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	1	Időközi elszámolás	323 943	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	344 808	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	210 411	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 865 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	377 133	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 719 829	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	1	Időközi elszámolás	130 139	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	233 255	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	1	Időközi elszámolás	455 000	455 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 500 000	6 500 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 146 015	2 146 015
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	2	Időközi elszámolás	30 657 354	30 657 354
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	4	Időközi elszámolás	69 300	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	4	Időközi elszámolás	990 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 576 691	3 576 691
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 576 691	3 576 691
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	5	Időközi elszámolás	51 095 591	51 095 591
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	5	Időközi elszámolás	51 095 591	51 095 591
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	6	Időközi elszámolás	693 000	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	6	Időközi elszámolás	5 007 361	5 007 361
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	6	Időközi elszámolás	9 900 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	6	Időközi elszámolás	71 533 726	71 533 726
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 056 300	1 056 300
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 000 000	5 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 090 000	10 090 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	37 310	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	576 695	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	432 705	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 471 550	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	266 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 090 750	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 766 950	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	13 512 823	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	13 512 823	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	112 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 600 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	175 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	398 716	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	100 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 695 950	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	928 694	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 267 055	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	169 253	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 417 895	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	218 750	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 125 000	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	385 000	385 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	277 200	277 200
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 500 000	5 500 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 960 000	3 960 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 300	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 325	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	112 450	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	112 450	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	168 675	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	77 850	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	86 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	400 000	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 240 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 574 803	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	95 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	90 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 660 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	10 700	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 675	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	69 550	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	69 550	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	104 325	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	48 150	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	53 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	428 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 990	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	33 170	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	71 155	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	53 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	42 126	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 541	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 408	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	16 213	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	156 738	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	53 314	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	608 207	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	26 361	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	254 845	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	86 686	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	5 879 760	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	2 750 940	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	72 155	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	26 229	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	31 475	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	24 918	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	32 900	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	999 999	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 200 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	950 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	470 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	428 588	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	12 440	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	428 588	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	428 588	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	49 762	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	49 762	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	8	Időközi elszámolás	428 588	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	9	Időközi elszámolás	428 588	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	3	Időközi elszámolás	83 042	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	3	Időközi elszámolás	83 042	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 897 200	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 897 200	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	4	Időközi elszámolás	715 226	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	4	Időközi elszámolás	16 340 199	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	5	Időközi elszámolás	715 226	715 226
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	5	Időközi elszámolás	16 340 200	16 340 200
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	6	Időközi elszámolás	715 226	715 226
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	6	Időközi elszámolás	20 761	20 761
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	6	Időközi elszámolás	16 340 200	16 340 200
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	6	Időközi elszámolás	474 299	474 299
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	120 411	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	43 771	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	52 525	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	41 582	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	8	Időközi elszámolás	715 226	715 226
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	8	Időközi elszámolás	16 340 200	16 340 200
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	9	Időközi elszámolás	715 225	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Fő tag	9	Időközi elszámolás	16 340 198	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	1	Időközi elszámolás	70 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	371 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 356 190	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 300 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	47 945 568	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	910 000	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 065 911	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 528 677	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	174 930	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	36 123 950	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 499 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	8 344 300	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	15 399 245	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	28 399 488	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	179 900	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	1 050 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	15 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	2 570 002	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 134 799	1 134 799
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	350 000	350 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	279 160	279 160
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	70 840	70 840
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	140 000	140 000

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 000 000	5 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 012 000	1 012 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 211 421	16 211 421
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 000 000	2 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 988 000	3 988 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 729 320	2 729 320
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	3	Időközi elszámolás	38 990 288	38 990 288
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 729 320	2 729 320
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	4	Időközi elszámolás	38 990 288	38 990 288
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 729 320	2 729 320
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	5	Időközi elszámolás	38 990 288	38 990 288
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	6	Időközi elszámolás	2 729 320	2 729 320

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	6	Időközi elszámolás	32 990 287	32 990 287
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	6	Időközi elszámolás	6 000 000	6 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	7	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	7	Időközi elszámolás	2 729 320	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	7	Időközi elszámolás	6 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Fő tag	7	Időközi elszámolás	32 990 287	12 387 849
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 035 002	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 785 748	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 994 843	1 994 843
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 994 843	1 994 843
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	28 497 750	28 497 750
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	28 497 750	28 497 750
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 037 358	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 989 685	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 019 991	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	56 995 500	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	57 428 444	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	7 409 700	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	7 409 700	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	3 210	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	181 809	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	181 809	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	181 809	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	17 343	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	11 562	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konz tag	1	Időközi elszámolás	10 037	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	639 639	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	41 565	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 354 237	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 354 237	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 354 237	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	224 577	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	149 718	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	129 963	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	36 229 233	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3- 21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	36 229 233	0

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 491 693	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 456 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 304 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	21 737 540	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	717 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 250 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 681 775	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 469 625	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 575 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 575 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	397 724	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 473 053	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	662 874	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 455 088	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	530 299	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 964 070	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	530 299	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 964 070	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	21 043 612	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	35 072 686	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	28 058 149	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	28 058 149	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 716 594	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	400 162	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 964 070	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 885 577	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycsérkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 172 572	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.	Konz tag	7	Időközi elszámolás	4 445 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	355 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	50 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 080 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	266 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	880 110	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 810 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 573 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	76 104	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	260 059	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	22 225	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	500 329	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	250 165	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 087 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 715 131	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	317 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	50 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	7 147 560	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 573 780	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 807 980	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	640 954	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	277 110	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 865 486	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 865 443	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	111 454	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	54 399 711	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	9 156 483	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 958 713	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	26 649 807	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	26 649 186	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 592 199	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 068 853	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 807 980	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	4 849 433	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	74 820	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 316 657	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 487 022	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	54 399 712	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	18 133 237	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	4 441 393	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	51 144 383	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	33 095 105	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	31 087 487	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	23 765	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	32 004	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	514 568	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	339 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	457 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	7 350 971	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	311 150	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	8 559 653	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	17 119 307	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	599 176	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	2 219 169	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	1 198 351	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	4 438 339	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	2 219 169	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	257 099	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	128 549	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	514 568	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	264 950	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	31 702 420	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	63 404 841	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	31 702 420	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	3 672 840	3 672 840

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	1 836 420	1 836 420
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	1 892 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	7 350 971	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	1 892 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	2 958 893	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	2 958 893	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	35 560	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMEÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	83 388	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	42 269 894	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	42 269 895	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	508 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	1 191 260	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	444 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 800	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	865 886	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	865 886	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 369 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 369 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 175 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 175 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 075 954	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 641 955	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	418 164	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	320 485	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 094 736	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 847 413	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	320 485	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	23 456 509	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 973 779	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 578 353	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	26 391 616	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	15 370 771	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	29 924 804	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 578 354	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 641 956	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 914 584	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 720 024	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 720 024	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	70 208 348	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	24 571 778	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 345 651	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 457 178	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 110 859	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	22 114 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 075 954	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	418 164	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 847 413	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	15 370 770	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 973 779	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 639 162	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	23 752 454	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	4 914 584	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	4 914 584	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	1 434 977	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	70 208 348	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	70 208 348	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	2 992 481	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	17 507 191	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	4 914 584	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	70 208 348	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	6 552 779	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	6 552 779	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	70 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	70 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	93 611 132	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	23 402 783	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	70 208 350	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Záró elszámolás	769 760	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Záró elszámolás	889 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Záró elszámolás	5 498 293	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Záró elszámolás	5 498 294	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Záró elszámolás	12 700 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 099 338	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	376 937	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	942 342	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 880 532	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	854 787	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	683 830	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 709 575	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	732 892	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 832 230	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 212 569	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 212 569	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	221 303	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 989 274	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 215 476	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	565 405	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 384 814	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 769 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 211 249	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	28 418 197	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 469 888	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 422 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 462 034	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	31 608 135	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	31 649 664	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	26 174 720	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 077 220	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 442 249	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 704 833	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 161 467	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	31 608 134	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	444 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 095 430	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	33 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 350 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 649 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	480 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	30 226	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	431 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	13 204 598	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	188 637 120	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	724 535	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	586 740	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	186 690	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 667 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 350 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 382 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Berkesz Község Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	478 922	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 826 250	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 359 915	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	57 781 849	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	11 464 460	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	34 393 381	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 659 399	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	857 752	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	37 991 415	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 253 595	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 545 865	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 545 865	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	50 655 220	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	50 655 220	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	875 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	417 830	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 969 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	486 381	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 948 295	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 851 747	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	19 170 580	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	10 198 990	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 948 295	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 371 475	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 517 260	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	106 208	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	393 363	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 619 485	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	362 934	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 184 775	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	362 934	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 184 775	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	70 000	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 900 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	35 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	210 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	266 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	640 080	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 144 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 905 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 905 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	471 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 410 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	282 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	471 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 128 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	62 335	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 368 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 368 500	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	62 335	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	464 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	221 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	464 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	221 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	752 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 004 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 004 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	62 335	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	187 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	32 970	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	98 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	19 740	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	32 970	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	78 960	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 363	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	95 795	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	95 795	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 363	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	32 515	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	15 470	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	32 515	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	15 470	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	52 640	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	105 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	70 280	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	70 280	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 363	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	13 090	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 500 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	246 888	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 343 136	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	17 282	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	164 020	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 800 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	216 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	57 150	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	285 750	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 350 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	25 300 232	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 138 510	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 216 706	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	93 704 564	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	20 240 186	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	910 808	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 373 364	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	74 963 651	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	5 060 046	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	155 250	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	227 702	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	843 341	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	6 986	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	25 875	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	575 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	9 399 206	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	9 341 706	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	1	Időközi elszámolás	120 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	1	Időközi elszámolás	31 750	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	158 750	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	632 506	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 342 614	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	506 005	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	1 874 091	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	126 501	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	468 523	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	3 881	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	14 375	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	372 225	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 317 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	46 139	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	74 701	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 066 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 727 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	109 244	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 525 883	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	28 537	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	46 203	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	67 567	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	191 605	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	383 210	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	309 791	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	619 582	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 162 800	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 325 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	275 590	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 937 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	890 280	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 855 667	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 491 042	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	26 509 529	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 227 246	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 502 414	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 463 061	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 039 993	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	14 857 047	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	767 118	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	10 958 830	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	3 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	17 780	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	50 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	208 725	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	659 130	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	384 493	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 826 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 240 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 890 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	834 899	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	714 058	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 304 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 510 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 552 567	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	128 382 912	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	34 663 386	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 866 152	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 302 934	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 499 193	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	89 370 698	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	53 246 964	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	129 096	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	407 670	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	237 808	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	516 381	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	441 642	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	3 434 237	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	2 391 197	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	1 424 353	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	927 244	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	21 383	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	854 923	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	32 684	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	972	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	972	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	62 255	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 438	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	236 195	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 665	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	654	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	6 318	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	551	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	312	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	260	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	347	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	711	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	139	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 321	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	956	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	401	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	8 722	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	981	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 033	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	4 629	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 050	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	745	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	468	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	12 899	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	208	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	92	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	92	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 428	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	3 643	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 477	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	485	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 540	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 540	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	575	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	575	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	874	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	73 378	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	28 536	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	3 399	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	6 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 297 940	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 450 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 091 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 889 576	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 020 816	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 654 722	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 015 677	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	38 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	50 082	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	847 880	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 440 743	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 581 657	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 263 648	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	342 270	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 524 343	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	141 457	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	535 830	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 060 726	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	561 097	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 502 261	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	550 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	715 455	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 112 579	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	36 880 810	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	60 909 262	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	50 347 756	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	49 153 471	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	58 010 369	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	35 746 585	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	159 131	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 273 300	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	84 455	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	7 055 202	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 206 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	100 788 593	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	378 916	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	87 442	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	43 721	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	9 152	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	905 114	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	517 652	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	52 757	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	14 574	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	29 614	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	22 210	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	41 244	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	117 115	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	531 084	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	122 558	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	61 279	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 828	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 268 596	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	725 534	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	73 943	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	20 426	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	41 506	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	31 130	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	314 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	31 052 997	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 810 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 016 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	762 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	24 471 770	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	57 807	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	164 987	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 415 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 038 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	302 743	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	454 114	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 620 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 080 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	87 795	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	119 190	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	20 858	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	227 057	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	484 388	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	350 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 128 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 473 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 810 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	121 097	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 499 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	9 549 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 032 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	778 608	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	4 626 139	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	121 097	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	13 064 979	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	77 626 313	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 032 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	52 857	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	79 286	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	15 329	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	20 810	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	3 642	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	39 643	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	84 572	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	21 143	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	135 941	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	807 703	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	21 143	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	733 797	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	14 702	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	88 213	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	44 106	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	543 742	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 013 900	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	2 013 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	543 742	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	6	Időközi elszámolás	2 013 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	7	Időközi elszámolás	543 742	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	8	Időközi elszámolás	7 469	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	8	Időközi elszámolás	5 602	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	8	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	8	Időközi elszámolás	543 742	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	8	Időközi elszámolás	2 013 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 013 088	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	20 298	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	121 787	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 000 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 955 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	60 894	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	18 492 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	750 698	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 780 416	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	68 490 227	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 780 416	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	68 490 227	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	18 492 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	750 698	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	2 780 416	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	68 490 227	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	18 492 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	750 698	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	18 492 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	10 311	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	7 733	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	750 698	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	2 780 416	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	13 698 045	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	54 792 182	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	293 370	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 450	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	349 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	222 250	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 191 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	635 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 994 910	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 175 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	799 656	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	11 423 650	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	558 675	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 689 399	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 981 075	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	38 419 989	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	931 126	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	1 344 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	1 966 107	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	434 145	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	2 154 691	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	2 609 389	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	1 230 728	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	434 145	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	839 794	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	13 301 791	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	19 209 995	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	28 087 244	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	6 202 070	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	2 603 208	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	4 745 349	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	2 283 454	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	620 207	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	599 853	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	28 178 091	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	32 531 640	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	15 298 375	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	5 581 863	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	11 397 202	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	309 753	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	90 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 883 400	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 000 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	58 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 646	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	316 039	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 854	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	41 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 023 100	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 341 893	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	29 819 851	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 341 894	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 368 731	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	29 819 851	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	30 416 249	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	15 283 205	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	42 988	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	92 011	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	687 744	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 139 643	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 753 794	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 044 700	2 044 700
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	69 769 854	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	15 283 205	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	9 939 950	9 939 950
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	955 300	955 300
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	29 033 258	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	172 085	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	50 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 470	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	175 577	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 030	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	745 496	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	745 496	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	760 406	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	23 883	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	51 118	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	382 080	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	1 744 246	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	974 330	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	140 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	140 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 471 069	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 453 918	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	26 670	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	21 015 272	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	20 770 264	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	381 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 475 867	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 295 425	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 083 817	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 068 772	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	14 437 305	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	564 417	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	70 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	8 063 100	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 400 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	55 650	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	168 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	29 400	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	795 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	420 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	71 120	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	122 682	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	490 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	315 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 016 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 752 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	364 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 200 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	407 996	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	367 196	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 120 552	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 120 552	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 120 552	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 162 576	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 162 576	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	26 670	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	115 570	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói Városvédő Egyesület	Konz tag	2	Időközi elszámolás	381 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói Városvédő Egyesület	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 651 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	117 004	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	105 304	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 042 024	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 042 024	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 042 024	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	7 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	6 750 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	130 893 942	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	130 893 942	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	130 893 942	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	130 893 942	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	130 893 942	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	213 360	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 048 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	607 139	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 018 323	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 547 475	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 673 420	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 341 823	2 341 823
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 927 818	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 101 142	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	163 928	163 928
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	274 947	274 947
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 018 323	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	217 080	217 080
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	804 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	804 002	804 002
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	14 547 475	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	11 485 713	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	11 485 746	5 424 989
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	632 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	948 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	948 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 896 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 896 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 896 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	632 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	632 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 240	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	66 360	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	66 360	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	132 720	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	132 720	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	132 720	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 240	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 240	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	210 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	689 864	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 855 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	250 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	346 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	210 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	105 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 255 947	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	663 543	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 105 905	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	197 358	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	97 790	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	779 227	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 298 712	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 298 712	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 116 323	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 298 712	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 860 538	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 860 538	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 147 885	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 531 266	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 218 777	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 397 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 018 636	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 697 727	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 697 727	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 352 724	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 697 727	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	23 921 207	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	23 921 207	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 950 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 794 209	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 527 782	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 679 091	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 910 571	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 819 400	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	426 720	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 096 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 667 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	30 535 886	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 564 114	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	266 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 810 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	696 976	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	298 704	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 956 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 267 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	619 161	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 031 935	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 031 935	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 031 935	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 193 274	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 988 790	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 988 790	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	479 530	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	799 217	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	799 217	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	799 217	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 988 790	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 960 643	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 267 737	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 267 737	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 267 737	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	15 342 091	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 570 154	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 570 154	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 165 386	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 275 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 275 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 275 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 570 153	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 307 095	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 228 061	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 110 260	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	52 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	533 400	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	378 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	412 774	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	319 687	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	795 516	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	147 481	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 400 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	750 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	7 620 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 106 880	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	589 676	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	9 890 874	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 136 451	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	456 693	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 307 097	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 110 260	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	10 228 060	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	252 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 730 903	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 730 903	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 730 903	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 730 903	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	22 254 467	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	22 254 467	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	22 254 468	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	9 890 874	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 600 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	22 254 467	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 178 711	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	133 350	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 905 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	841 936	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 996 794	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	355 600	355 600
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	111 125	111 125
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 080 000	5 080 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 587 500	1 587 500
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	480 060	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 120 082	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 337 753	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	16 001 178	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	19 110 764	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 858 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 168 945	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 466 498	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 888 760	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 406 458	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	522 655	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 935 759	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	482 213	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 785 975	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	308 452	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 142 415	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	27 653 698	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 513 925	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 168 945	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	11 151 273	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élehető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élehető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 253 490	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élehető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	703 434	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 230 108	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 230 108	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	703 433	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 947 203	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	486 075	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 947 203	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	486 075	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 044 142	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 815 668	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	37 892 603	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 249 531	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 907 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 514 593	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 009 809	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 388 784	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 420 579	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 815 669	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 044 143	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	37 892 604	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 249 533	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 642 133	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 736 888	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	711 360	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 624 612	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	524 963	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	874 939	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 374 352	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 374 352	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	21 113 136	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	32 842 656	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 146 061	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	33 745 005	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 749 527	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	11 249 212	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	56 241 675	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	56 241 675	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 601 648	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 016 229	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 999 861	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 247 595	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	173 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	107 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	202 144	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	390 376	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 464 567	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	255 914	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 400 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	77 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 100 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	172 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	128 975	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	97 825	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 460 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 842 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 397 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 414 365	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	63 062 358	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	647 371	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 248 150	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 217 899	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 006 269	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 584 213	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 147 335	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	30 100 057	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	40 799 372	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 048 307	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	14 975 821	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 560 245	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	437 119	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	730 879	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	322 790	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	732 345	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	22 289 211	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	6 244 563	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	10 441 134	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	4 611 289	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	10 462 067	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	2 934 628	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	1 970 981	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	2 317 054	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	1 241 081	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	84 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	1 482 019	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	41 923 255	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	28 156 859	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	33 100 763	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	17 729 733	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	2 540 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	21 171 706	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Záró elszámolás	1 200 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	235 585	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 365 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 160 441	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 772 374	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 766 757	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 319 632	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 577 735	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 239 386	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	901 941	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	44 806	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 884 874	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	640 080	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	17 780	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	254 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	394 716	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 638 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 585 280	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	365 592	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 877 469	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	41 106 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	22 646 862	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 222 748	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi köútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	289 192	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi köútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 131 310	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi köútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 255 144	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi köútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	32 216 345	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	259 004	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 404 753	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 700 053	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	62 925 049	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 513 579	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	128 905	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	35 908 266	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 841 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	128 905	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 841 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	342 359	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 890 843	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 103 936	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	72 913 373	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	593 867	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 483 808	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 384 092	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	271 145	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 873 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	62 629 881	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	306 705	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 381 500	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 931 418	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	53 399 183	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 763 933	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	628 603	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 980 041	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 064 025	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	15 200 354	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	17 780	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	257 810	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 683 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 556 101	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	50 801 448	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	203 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 931 436	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 900 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 849 012	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	39 314 363	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 833 983	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	198 379	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	734 736	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 796 485	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	524 812	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 723 305	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 778 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 778 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 778 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	330 631	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 224 561	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	264 505	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	979 648	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	264 505	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	979 648	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	264 505	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	979 648	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 793 974	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 295 229	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 295 229	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 973 933	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 295 229	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Záró elszámolás	186 690	186 690
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Záró elszámolás	53 340	53 340
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Záró elszámolás	2 667 000	2 667 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Záró elszámolás	762 000	762 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 883 931	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	162 719	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	691 875	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 562 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 324 553	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	36 607 150	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	656 312	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 375 885	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 174 744	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 085 080	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	56 657 240	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	69 011 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 981 960	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 632 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 043 686	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 271 270	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	745 490	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	908 050	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	14 164 310	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	17 252 950	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	36 457	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	520 815	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	194 822	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	136 906	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 955 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 783 176	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 001	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 896 446	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	114 300	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 783 176	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Bököny Község Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	52 880 345	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	245	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	76 152	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	76 152	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 450	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 692 275	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 692 275	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	666 738	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 816 402	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 000 429	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	180 019	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 111 230	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	24 694 003	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	6 667 381	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	56 190	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	300 032	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 530	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	444 492	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	9 877 601	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	137	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	42 307	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	42 307	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	370 410	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	100 011	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	617 350	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	166 685	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	1 403	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	246 940	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Záró elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	98 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	159 220	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 274 570	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 400 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	755 650	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 795 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 511 300	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 266 950	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 889 125	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 590 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	32 385 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	26 987 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 781 385	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	17 691	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	25 448 357	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	252 730	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	42 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 478 472	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	24 003	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	217 805	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 111 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	600 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	35 406 748	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	342 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	84 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	404 495	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	173 355	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	3 161 279	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	26 294 853	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	28 415 849	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	16 045 136	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	124 460	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 778 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 666 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	956 620	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 543 163	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	50 616 609	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	171 132	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 444 750	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 088 168	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 141 459	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	44 116 690	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 306 552	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	171 133	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 444 750	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	66 675	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 382 948	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	952 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	43 829 478	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	18 784 062	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	46 740	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	334 591	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	446 121	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	446 121	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	557 652	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	446 121	0

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	330 634	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	101 102	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	89 271	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	89 271	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	330 634	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	54 633	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	202 342	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	89 969	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	333 219	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	878 637	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	2 049 766	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	193 327	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 470 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	163 684	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	674 723	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	15 600 542	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 784 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	224 936	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	528 843	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	674 723	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 060 839	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 758 501	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	638 133	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	15 600 542	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 200 837	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 227 594	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	24 528 070	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 658 978	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	14 754 527	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 093 373	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	48 401 689	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	119 573	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	101 238	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	417 315	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	139 122	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	327 088	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	417 315	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	656 126	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 087 628	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	394 684	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	1 294 745	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	130 536	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 321 920	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	35 560	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 864 799	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	508 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 345 559	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	33 110 436	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	90 540	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 540 193	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 243 176	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 135 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	36 318 717	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	29 314 861	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	905	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	728	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	231 047	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	186 458	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	659 219	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 335	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	17 176	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 448 243	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászbán	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 396 793	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	15 544 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	58 910	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 002 117	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	808 864	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	589	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	474	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	150 330	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	121 318	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	428 917	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	131 818	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 100 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 009 473	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	22 552 990	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 186 999	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 009 472	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	22 552 990	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 186 999	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	591 618	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 009 472	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	22 552 990	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	13 913 230	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 186 999	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	1	Időközi elszámolás	85 182	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	652 326	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	652 326	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	4	Időközi elszámolás	382 306	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	4	Időközi elszámolás	652 326	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 936	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	240 030	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	184 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 429 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 244 612	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	46 351 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	189 068	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 319 610	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 700 967	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	47 422 998	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	32 578	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	186 690	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	333 375	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	111 125	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	465 400	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 762 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 667 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 587 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 127 957	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 506 864	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 329 629	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 945	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	708 957	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 625 767	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 155 480	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 279 557	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	443 074	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 641 015	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	99 210	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	37 510 951	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	61 136 533	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	23 443 069	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 009 447	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 655 190	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 927	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	325 863	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 206 901	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	70 390	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 009 447	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 232 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	567 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	39 691	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	147 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 100 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	163 523	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	120 760	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	154 320	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	113 701	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	315 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 095 725	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	916 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 395 188	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	48 502 686	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	15 161 701	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	7 064 356	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	162 607	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 061 319	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 930 811	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	494 505	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 831 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	56 154 448	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	26 164 283	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 322 959	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	276 941	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	461 568	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	369 254	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	85 427	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 483 713	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 806 188	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 644 950	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	369 254	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	369 254	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	42 713	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 644 950	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 644 950	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	1	Időközi elszámolás	176 919	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	1	Időközi elszámolás	294 865	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	1	Időközi elszámolás	235 892	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	1	Időközi elszámolás	54 573	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	235 892	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	235 892	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	2	Időközi elszámolás	27 287	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 482 487	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	873 774	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 236 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 014 720	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	46 231 435	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	85 924 573	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 398 755	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	457 835	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégyéndányádon	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 540 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégyéndányádon	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	119 982 212	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégyéndányádon	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégyéndányádon	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGYÉNDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 354 803	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	160 020	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 780	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	62 211 481	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 286 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	67 900	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	385 826	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	165 354	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 511 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	970 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 362 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 857 151	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 687 157	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 843 579	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 070 478	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 476 202	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 476 202	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 476 202	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	43 863 974	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	35 374 315	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	35 374 315	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	35 374 313	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	310 611	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 149 999	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	768 762	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 815 363	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	41 788 130	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 344 791	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 351 468	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 238 738	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	500 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 925 169	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	7 149 999	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	41 788 130	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 344 791	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	12 351 468	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	469 976	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	189 889	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 109 806	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	195 580	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 794 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	973 295	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 749 889	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 904 214	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	96 426 985	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 368 638	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	235 585	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 365 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	18 722 732	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	43 686 377	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	408 260	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 832 288	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	266 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 810 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 370 273	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	62 432 475	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 827 399	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	40 391 411	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	240 030	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 508 236	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 429 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	21 546 225	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 817 481	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 190 424	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	407 224	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	503 330	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 864 184	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	24 088 712	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 542 488	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	199 183	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 845 471	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 427 940	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	980 266	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	24 525	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	350 352	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 310 794	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	33 374 076	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 003 800	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	199 183	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 845 471	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	31 970	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	41 196	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	57 674	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	739 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	952 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 333 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	24 717	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	35 703	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	571 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	825 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	606 531	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 621 446	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 402 383	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	606 531	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	637 635	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	517 430	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	648 998	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	287 083	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	253 724	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	586 645	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 402 383	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	663 776	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 500 575	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 196 369	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 474 302	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	12 621 447	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	13 268 722	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	10 767 323	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	13 505 167	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 973 981	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 279 803	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	19 774	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	25 479	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	35 671	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	15 288	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	22 082	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	375 137	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	375 137	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	394 376	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	320 029	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	401 404	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	177 560	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégyényben	GÉGYÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	156 927	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	266 700	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 810 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 188 695	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 104 811	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	713 209	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 641 514	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 236 179	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	30 068 723	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	37 735 906	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 659 693	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	758 629	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 798 261	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	137 795	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	53 104	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	196 682	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 378 359	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	25 689 438	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	19 690 848	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 968 500	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 809 740	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 112 405	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 415 549	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	15 891 493	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	20 222 127	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	126 828	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	43 942	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 932 430	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 016 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	15 393 941	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	43 228	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	665 788	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 465 881	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	749 617	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	57 014 596	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	249 873	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	12 595 043	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	544 736	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 017 539	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	46 648 306	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	78 442	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	27 178	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	26 736	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	411 788	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 525 141	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	336 917	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	1 247 842	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	71 120	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	462 280	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 016 000	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 604 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	106 680	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	213 360	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	142 240	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 524 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 048 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 032 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	315 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	444 500	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	210 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 500 000	0

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 350 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 640	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 206 750	12 206 750
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 245 098	5 245 098
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	19 416 359	19 416 359
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	66 500	66 500
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	152 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	174 382 143	172 221 783
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	74 929 967	74 929 967
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	277 376 561	277 376 561
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	950 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	791 210	0

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	11 303 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	21 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	47 250	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	189 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 700 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	300 000	0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	675 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 450 550	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	53 340	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 595 880	953 770
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	762 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	18 542 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	18 542 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	152 400	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 300	6 300
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 000	21 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerősítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	640 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerősítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	90 000	90 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerősítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	300 000	300 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerősítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerősítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	98 273	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	104 902	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 498 600	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 403 897	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	294 819	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 572 365	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 746 824	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 746 824	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	22 462 364	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	39 240 343	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 848 069	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 211 694	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	31 392 274	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	393 091	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 572 365	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 746 824	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 746 824	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	22 462 364	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	39 240 343	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 403 897	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	7 848 069	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 211 694	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	31 392 274	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	70 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 260 042	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 142 262	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 858 338	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	23 835	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	340 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	10 083 597	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	8 643 082	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	9 940 643	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 066 800	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 240 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	220 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 150 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 245 446	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 071 818	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 356 601	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	427 044	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	637 637	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	44 450	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 792 083	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	15 311 676	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 380 020	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 100 628	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 109 098	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	635 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	140 462	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	62 537	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 006 600	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	893 399	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	32 004	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	533 400	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	35 560	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	666 750	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	328 930	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	25 200	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	817 200	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 620 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	508 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 525 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 699 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	378 647	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 409 248	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 770 218	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 770 218	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	885 109	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 288 833	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 288 833	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 161 104	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 483 313	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 111 250	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	133 350	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 875 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 905 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 117 792	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 237 382	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 352 358	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	30 254 175	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	60 534 032	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	90 747 968	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	406 984	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	41 783	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 814 060	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	596 900	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	322 529	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	41 783	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 607 560	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	596 900	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 644 209	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	21 922 784	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 565 913	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	208 027	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 622 815	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 142 983	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	20 003	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 399 619	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	444 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 714 275	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 174 731	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	34 920 277	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	1	Időközi elszámolás	115 570	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	634 990	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	11 113	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	952 375	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	579 810	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 283 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 177 851	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	26 476 503	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	61 778 505	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	577 850	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 255 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 978 525	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	81 137 125	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 270 375	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 587 115	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 183 384	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	48 682 275	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 562 225	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	29 483 050	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 183 384	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 708 150	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	29 483 050	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	435 610	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 223 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	248 390	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 548 430	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	32 535	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	90 632	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	120 843	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	120 843	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	6	Időközi elszámolás	151 054	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	7	Időközi elszámolás	11 594	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	7	Időközi elszámolás	42 942	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaörs Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	8	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	8	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	9	Időközi elszámolás	30 918	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	9	Időközi elszámolás	114 511	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	10	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	10	Időközi elszámolás	120 843	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	11	Időközi elszámolás	19 324	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	11	Időközi elszámolás	71 570	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	195 210	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 253 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	543 793	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 063 214	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	725 057	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 084 286	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	725 057	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	12 084 286	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	906 321	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	15 105 357	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	1 159 426	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	69 566	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	257 650	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	4 294 172	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	3 021 071	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	2 862 781	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	3 091 803	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	185 508	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	687 068	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	11 451 125	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	725 057	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	3 021 071	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	9 063 215	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	11	Időközi elszámolás	1 932 377	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	11	Időközi elszámolás	115 942	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	11	Időközi elszámolás	429 417	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszaölk Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	11	Időközi elszámolás	7 156 953	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	128 905	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 105	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 841 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	201 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	667 170	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	42 228	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	122 238	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	14 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 530 999	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	603 250	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 746 250	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	200 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	200 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 460 308	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	35 147 250	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 280 410	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 280 410	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	46 863 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	46 863 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 186 006	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 397 034	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	45 514 377	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	34 243 350	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 797 882	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	18 450 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	7 234 023	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	1 232 195	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	17 602 787	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	524 843	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	69 995	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 356 350	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 497 750	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 438 783	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	999 935	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 937 643	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 148 673	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 148 673	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 356 350	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	27 625 796	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	27 625 795	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 438 781	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 069 533	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 069 533	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 937 643	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	857 796	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 021 711	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	11 028 807	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	38 850 570	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 225 423	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 316 730	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	288 925	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 127 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	21 626	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	247 188	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	500 000	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 715 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	240 186	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 447 009	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 553 119	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	33 454 985	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	590 026	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	264 844	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	723 504	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	723 504	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	13 641 461	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 123 216	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 727 493	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 727 493	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	28 611	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	124 849	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	645 509	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	661 490	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 443 255	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	4 091 545	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 443 255	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	10 832 683	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	13 374	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	152 862	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	148 532	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	894 840	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	364 876	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	163 781	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	447 420	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	447 420	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	17 693	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	77 207	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	399 187	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	889 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	453 727	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 481 806	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 700 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	788 722	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	577 406	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	155 575	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	11 267 453	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 248 650	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 222 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 889	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 158 296	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	127 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 700 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 847 091	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 126 947	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 629	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	241 300	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 399 000	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	76 200	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	9 263 342	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	18 413 349	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	23 158 355	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	23 158 355	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	46 033 373	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	23 158 355	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	46 033 373	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	152 400	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	9 206 675	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 631 671	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 981 618	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	9 871	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	329 036	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	46 033 373	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 080 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	152 400	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	90 983	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 262	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	11 954	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	398	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	48 440	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	96 287	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	121 100	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	121 100	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	240 718	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	121 100	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	240 718	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	48 144	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	24 220	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	797	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	240 718	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	797	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	26 564	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	66 675	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	952 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	355 600	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 080 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 366 729	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	18 548 459	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	976 235	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 100 186	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 928 704	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	55 645 379	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	217 313	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 346 259	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 104 471	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	31 044 710	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	31 044 710	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	560 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	70 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 000 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	582 414	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 320 200	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	49 280	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 134 605	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 836 513	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 836 513	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 836 513	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 701 908	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 200	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 208 645	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 521 614	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 521 614	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 521 614	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	704 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 104 323	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 208 644	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	488 817	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 909 026	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 618 816	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 983 095	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	27 271 790	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	23 125 938	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	488 817	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 618 816	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 909 023	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 983 095	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	23 125 938	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	27 271 789	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Fő tag	1	Időközi elszámolás	104 013	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 485 900	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 818 845	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 725 318	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 258 182	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 259 383	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	839 588	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 742 678	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 091 625	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	11 394 402	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	39 181 110	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 499 280	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	204 916	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 927 368	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 558 786	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	19 050 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	31 789 794	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	66 499	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Időközi elszámolás	950 000	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	889 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 700 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	195 580	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 794 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 892 290	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 700 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	3	Időközi elszámolás	14 332 712	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	650 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	20 078 723	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 500	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	250 000	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	481 950	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	147 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 100 000	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 885 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 186 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	83 055	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 188 514	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	443 640	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	462 680	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 137 748	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	812 601	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	12 122 630	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	7 749 763	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	10 648 912	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	6 213 116	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 896 663	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 074 809	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 123 678	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	6 807 068	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	342 764	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	6 729 026	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	338 833	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	5 214 529	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	1 591 064	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	5 795 179	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	125 197	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	386 237	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	13 079 813	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	3 328 634	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	6 094 014	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	306 858	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	8 907 315	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	1 119 789	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	69 833	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	1 386 840	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	20 128 453	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	1 138 002	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	3 272 387	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	10	Időközi elszámolás	3 334 311	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	8 810 410	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	173 089	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	180 516	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	317 041	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	211 480 657	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	153 905 404	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	4 729 713	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	3 023 615	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	4 154 734	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	4	Időközi elszámolás	240 747 750	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	37 666 520	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	62 034 272	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	123 388 562	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	2 424 083	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	739 994	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	809 498	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	1 218 721	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	5	Időközi elszámolás	41 204 390	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	6	Időközi elszámolás	133 731	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	115 088 588	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	103 557 252	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	132 199	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	2 034 478	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	620 763	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	2 261 022	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	48 847	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	150 692	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	2 486 335	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	7 670 418	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	7	Időközi elszámolás	31 597 526	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	8	Időközi elszámolás	66 104 558	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	8	Időközi elszámolás	259 756 808	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	8	Időközi elszámolás	5 103 164	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	8	Időközi elszámolás	1 298 685	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	9	Időközi elszámolás	22 238 292	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	9	Időközi elszámolás	119 723	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	9	Időközi elszámolás	3 475 240	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	9	Időközi elszámolás	436 892	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	9	Időközi elszámolás	27 246	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	9	Időközi elszámolás	176 893 648	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	22 600 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	64 987 547	0

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	399 738 339	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	1 300 901	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	7 853 231	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	443 998	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	1 276 741	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konz tag	10	Időközi elszámolás	66 217 318	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 136 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 361 400	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	569 520	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	235 298	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	213 360	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	213 360	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	102 991	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 471 295	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	20 807 052	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	199 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	210 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	213 360	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	94 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	325 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	106 750	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	106 750	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	105 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	105 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	199 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 456 494	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	213 360	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	117 894	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	146 355	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	31 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	63 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 500 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	450 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 650 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 525 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 475 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 850 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 684 199	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 090 783	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 700 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 350 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 500 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	900 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 403 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 575 524	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	325 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	325 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	588 245	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	460 287	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	91 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	91 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 005	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	32 004	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	209 230	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 650 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 300 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 650 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 143 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	457 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 989 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 600 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	8 403 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	6 243 250	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	588 245	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	437 010	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	126 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	59 850	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	321 300	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	100 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	31 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	63 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	59 850	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	237 650	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	855 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 440 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	855 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	4 590 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 800 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	450 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	900 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 395 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	4 068 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	5 042 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	284 760	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	199 500	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	199 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	352 947	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	71 050	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	91 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	91 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	40 005	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	32 004	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	457 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 015 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 300 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	2 850 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	6 722 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	5 424 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	470 596	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	379 680	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	16 002	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	419 580	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	419 580	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	44 450	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	59 850	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	100 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	100 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	59 850	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	228 600	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	5 994 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	5 994 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	855 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	1 440 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	1 440 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Záró elszámolás	855 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Maradj Fitt Egyesület	Konz tag	1	Időközi elszámolás	3 048 000	3 048 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Maradj Fitt Egyesület	Konz tag	1	Időközi elszámolás	3 048 000	3 048 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Maradj Fitt Egyesület	Konz tag	2	Időközi elszámolás	3 048 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Maradj Fitt Egyesület	Konz tag	2	Időközi elszámolás	3 048 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Maradj Fitt Egyesület	Konz tag	6	Záró elszámolás	635 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 470 279	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	452 919	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	50 565	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	167 027	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	8	Időközi elszámolás	2 431 245	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	8	Időközi elszámolás	2 309 761	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	8	Időközi elszámolás	98 820	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	8	Időközi elszámolás	98 506	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	8	Időközi elszámolás	99 894	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	8	Időközi elszámolás	99 361	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	8	Időközi elszámolás	99 014	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Konz tag	2	Időközi elszámolás	7 725 633	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Konz tag	4	Időközi elszámolás	25 965 389	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Konz tag	7	Időközi elszámolás	17 933 898	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Konz tag	7	Időközi elszámolás	600 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Konz tag	8	Időközi elszámolás	8 277 641	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Konz tag	8	Időközi elszámolás	600 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	30 287	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	25 960	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	43 267	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	43 267	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	33 871 371	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 465 517	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	38 940	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	65 215	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	900 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 767 293	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	34 614	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 490	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	32 774 345	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 418 051	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	138 455	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	28 124	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	17 307	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	500 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	22 442 185	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	21 634	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	971 009	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	73 046	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	73 046	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	8 653	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	8 653	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	8 653	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	8 653	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	30 287	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	16 225	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	16 225	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 688 255	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 688 255	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	700 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	375 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	375 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	250 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	20 075 789	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	10 817	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	5 495	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	868 621	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	146 092	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	47 594	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	43 267	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	34 614	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	4 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	8 653	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	12 980	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	16 225	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	21 634	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	21 634	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	60 574	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	375 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	500 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	1 400 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	127 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	3 376 510	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	450 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	50 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	18 713	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	16 040	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	26 733	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	26 733	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	905 479	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	24 060	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	40 293	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 673	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	4 010	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	876 153	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	85 545	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	17 376	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	10 693	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	13 366	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	599 944	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	45 132	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	45 132	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	5 347	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	5 347	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	5 347	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	5 347	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	18 713	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	10 025	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	5	Időközi elszámolás	10 025	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	6 683	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	3 395	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	536 684	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	90 264	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	29 406	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	26 733	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	21 386	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	2 673	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	2 673	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	5 347	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	8 020	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	10 025	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	13 366	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	13 366	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	37 426	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	1	Időközi elszámolás	700 000	700 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	1	Időközi elszámolás	600 000	600 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	1 000 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	1 000 000

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	4	Időközi elszámolás	3 200 000	3 200 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	4	Időközi elszámolás	800 000	800 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	4	Időközi elszámolás	650 000	650 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	4	Időközi elszámolás	400 000	400 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	800 000	800 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	800 000	800 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	200 000	200 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	200 000	200 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	200 000	200 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	200 000	200 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	800 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	1 100 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	800 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	800 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	100 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	100 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	100 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	100 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	200 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Konz tag	6	Időközi elszámolás	300 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete	Konz tag	4	Időközi elszámolás	1 347 525	1 347 525
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Polgárok Tiszalökört Egyesület	Konz tag	4	Időközi elszámolás	727 036	727 036
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	67 487	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	178 450	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	54 297	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	5	Időközi elszámolás	932 438	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	1	Időközi elszámolás	1 695 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 257 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	1	Időközi elszámolás	2 400 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 695 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	3	Időközi elszámolás	3 078 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	3	Időközi elszámolás	3 967 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	3	Időközi elszámolás	957 600	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	3	Időközi elszámolás	3 078 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	1 695 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	4 309 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	2 602 800	1 800 250
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	1 508 000	1 508 000

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	510 000	510 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	750 000	750 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	7	Időközi elszámolás	3 160 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Konz tag	8	Időközi elszámolás	9 810 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 080 060	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	67 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	635 604	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	158 004	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	168 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	118 650	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	961 818	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 255 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	341 339	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	437 864	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 876 274	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	215 460	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	277 704	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	67 032	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	215 460	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	118 650	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	3 082 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	209 970	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	215 740	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 999 568	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	301 644	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	182 196	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	105 560	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	35 700	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	52 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	118 650	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	7 011 803	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	490 826	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	221 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Időközi elszámolás	686 700	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	3 236 146	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	148 761	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	226 530	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	9	Időközi elszámolás	2 125 164	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	5	Időközi elszámolás	3 729 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	5	Időközi elszámolás	150 071	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Segítők Csengeri Egyesülete	Konz tag	5	Időközi elszámolás	110 959	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 245 327	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	927 173	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 861 091	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	620 276	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	21 044	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	120 335	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 042	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	200 025	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	139 675	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	300 622	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 719 072	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	272 023	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 007 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 995 350	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	850 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	24 613 224	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 722 926	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 850 320	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 389 522	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 514	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	26 250	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	58 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 400	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	408 051	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	17 780	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	375 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	840 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	120 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	30 000	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	278 777	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	39 394 154	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	535 179	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	56 367	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 757 591	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	52 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	105 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	70 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	70 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	35 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	49 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	70 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	21 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	10 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	529 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	390 600	0

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 100	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 427	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 200	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	42 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	35 235	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	240 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	500 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	700 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	300 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	150 000	0

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	30 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	30 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	30 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	30 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	34 670	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	300 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	60 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	805 246	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	420 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	7 645 413	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	750 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	7 560 000	7 560 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	5 580 000	5 580 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 820 000	2 820 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	6 930 000	6 040 788
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	600 000	600 000
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	503 360	503 360
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 500 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Konz tag	4	Időközi elszámolás	6 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 734 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 143 158	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 558 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	670 200	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	297 556	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	466 540	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	204 746	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	92 692	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	339 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	110 655	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	28 986	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	109 747	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	100 340	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	23 787	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 869	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	54 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	54 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	54 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	22 479	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	54 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 537 500	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 320 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 261 533	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 261 533	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 879 920	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	550 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	575 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 261 533	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	519 740	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 261 533	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 207 400	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 455 191	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 414 625	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	737 220	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	473 489	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	428 123	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	225 220	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	106 187	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	104 433	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	31 885	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	100 340	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	106 611	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 462	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 462	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	54 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	32 284	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	54 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	22 479	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	54 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 320 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 465 000	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	450 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	450 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 261 533	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	746 455	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 261 533	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	519 740	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 261 533	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	184 038	184 038
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	288 553	288 553
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	126 634	126 634
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	57 329	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	209 671	209 671
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	68 440	68 440

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	17 928	17 928
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	67 878	67 878
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	62 060	62 060
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	14 713	14 713
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	15 381	15 381
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	33 746	33 746
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	33 746	33 746
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	33 746	33 746
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	13 903	13 903
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	33 746	33 746
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	292 851	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	264 793	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	139 298	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	65 676	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	64 591	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	19 720	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	62 060	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	65 939	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	12 038	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	12 038	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	33 746	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	19 967	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	33 746	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	13 903	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	33 746	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Konz tag	1	Időközi elszámolás	10 787 040	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Konz tag	1	Időközi elszámolás	7 838 160	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Konz tag	2	Időközi elszámolás	10 947 720	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Konz tag	2	Időközi elszámolás	9 898 800	0
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 286 378	6 417 258
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	720 046	720 046
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 780	10 780
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	39 596	39 596
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	154 000	154 000
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	565 658	565 658
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 477 936	4 477 936
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	313 456	313 456
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	53 950	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 198 880	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	1	Időközi elszámolás	29 972	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	28	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	3 810	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	2	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	6 322	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	953	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	7 620	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	3	Időközi elszámolás	69 532	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konz tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	355 600	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 080 000	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	177 800	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 540 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	135 467	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	53 875	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	199 537	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	71 833	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	266 049	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	71 833	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	4	Időközi elszámolás	266 049	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	89 790	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	5	Időközi elszámolás	332 561	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	496 711	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 031 110	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 591 663	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	197 541	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	731 635	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 302 454	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 788 884	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	263 389	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	975 513	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	17 736 606	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	4 788 884	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	263 389	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	975 513	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	17 736 606	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	5 986 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	329 230	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 219 392	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Időközi elszámolás	22 170 757	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	533 400	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférs Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	435 610	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférs Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	350 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférs Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 620 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférs Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 223 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	853 440	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	896 112	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 192 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	12 801 600	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 384 236	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	19 774 803	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	16 017 591	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 121 231	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 152 709	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	59 324 410	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	26 695 985	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 868 719	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	6 921 181	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	4	Időközi elszámolás	98 874 017	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	21 356 788	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	1 494 975	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	5 536 945	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	5	Időközi elszámolás	79 099 214	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	21 356 788	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	1 494 975	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	5 536 945	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Fő tag	6	Időközi elszámolás	79 099 214	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	282 368	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	690 293	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	428 740	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	307 596	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 528 697	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 960 427	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 912 998	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 112 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	138 353	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	97 639	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	346 879	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 904 369	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 646 153	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 474 203	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	794 365	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 230 392	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 002 842	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	22 003 800	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	45 610 085	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	27 778 582	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	174 641	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	426 937	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	265 170	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	190 244	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	85 570	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	60 389	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	214 540	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	745 901	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	1 889 876	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	941 659	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	88 900	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	380 892	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	31 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 441 315	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	450 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 849 975	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	40 713 924	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	20 047	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	6 001 572	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Záró elszámolás	127 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Záró elszámolás	2 417 824	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Záró elszámolás	1 856 045	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	8	Záró elszámolás	6 748 717	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	133 350	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	622 300	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 905 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 890 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 459 833	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	25 563 036	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	15 138 527	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	284 480	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	942 188	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 489 586	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 789 413	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 627 454	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 059 697	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 924 803	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	11 480	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	11 480	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	43 582 554	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	88 409 232	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	49 799 939	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	164 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	18 806 040	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 064 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	164 000	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	13 540 349	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	729 420	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	562 746	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	947 824	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 510 461	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	43 880 760	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	10 420 290	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 039 227	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 268 681	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 000 000	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	280 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	182 207	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	636 330	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 602 955	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 090 435	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 240 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 480 689	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	13 442 067	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 961 378	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	6 721 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 961 378	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	470 448	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 742 490	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	940 945	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 484 980	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	627 296	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 323 320	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	470 470	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 742 490	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	627 296	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 323 320	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Járm községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	852 942	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 595 144	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	49 785 432	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	33 190 288	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	24 892 716	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	889 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	8 297 572	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 160 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	33 190 289	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	368 300	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 026 666	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	1 556 824	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	108 977	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	403 621	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	176 911	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	2 527 300	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Záró elszámolás	5 766 016	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 066 800	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	15 240 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 454	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	300 714	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	610 863	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	610 863	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	300 714	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 221 726	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	601 428	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 726 611	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 295 915	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 453 220	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 591 828	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	635 052	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 295 913	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 726 609	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Záró elszámolás	282 346	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUzsÉR NAGYKÖzsÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Záró elszámolás	44 983	0

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Záró elszámolás	4 033 520	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	2	Záró elszámolás	642 620	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TIKKO Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	304 038	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TIKKO Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TIKKO Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 362 302	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TIKKO Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	28 706 798	28 706 798
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TIKKO Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 343 400	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TIKKO Egyesület	Fő tag	1	Időközi elszámolás	33 611 820	33 611 820
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	533 400	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	151 130	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	16 891	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 267 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	41 339	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	391 778	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	352 100	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	105 496 160	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	150 887	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	9 674 416	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 478 339	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	607 827	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 400 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	187 896 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	20 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 170 811	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 512 433	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	171 088	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	566 435	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	71 120	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	284 480	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 091 926	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 016 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 064 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 835 382	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	40 505 461	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 370 646	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	8 091 926	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziiorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	40 060 158	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Fő tag	1	Időközi elszámolás	256 391	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 947	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Fő tag	1	Időközi elszámolás	560 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Fő tag	1	Időközi elszámolás	360 045	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 143 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	248 920	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 556 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	703 080	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 043 998	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 426 708	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	31 200 525	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 466 725	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	9 360 158	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	21 840 368	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	655 211	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 528 826	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	5 662 318	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	4 853 415	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	72 801 225	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	62 401 050	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	15 022 475	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Fő tag	1	Időközi elszámolás	71 120	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 016 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Fő tag	3	Időközi elszámolás	328 930	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 699 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Fő tag	4	Időközi elszámolás	782 736	0

[illegible]

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	37 421 715	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	1	Időközi elszámolás	257 810	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	1	Időközi elszámolás	910 000	910 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 683 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 000 000	13 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	280 035	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	894 731	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 611 014	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 536 622	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	4 000 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	12 781 873	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	23 014 481	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	2	Időközi elszámolás	21 951 752	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Fő tag	3	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	21 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	311 150	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	533 400	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	300 000	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 445 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 620 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	22 400	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	355 600	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	488 950	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	320 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	5 080 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	1	Időközi elszámolás	6 985 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	5 315 787	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	2	Időközi elszámolás	75 939 814	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 078 000	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 796 991	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 796 991	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 544 023	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	489 300	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 182 481	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	54 242 724	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	54 242 724	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	15 400 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	6 990 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	11 824 807	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	10 848 544	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	54 066 073	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 067 774	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	43 250	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	22 304	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	43 250	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	144 888	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	515 700	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 000 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 350 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	5 613	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 572 305	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	129 772	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	78 469 122	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 127 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	26 750	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	13 795	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	26 750	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	2	Időközi elszámolás	89 612	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	3 471	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	2 209 459	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 337 708	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	173 355	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 161 540	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 502 772	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 476 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	16 593 426	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 178 769	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konz tag	1	Időközi elszámolás	34 732	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	295 524	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 717 940	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	115 570	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	417 741	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	10 668	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 651 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	152 400	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 193 546	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 774 184	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 617 495	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	37 392 797	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	2 617 495	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	316 873	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 458 702	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	37 392 797	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	4 526 755	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	12 464 265	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	36 945 757	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	61 434	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	75 565	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	93 473	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	112 279	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	174 095	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	16 322	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	95 200	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	21 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	178 991	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	55 643	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	81 814	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	877 622	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 079 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 335 325	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 487 082	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 360 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	300 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	2 557 012	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	794 900	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 603 990	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	233 172	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	1 168 771	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	5	Záró elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	329 697	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 709 961	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 967 392	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	9 257 247	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	277 717	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	648 007	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 428 610	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 477 988	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	14 694 044	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 576 497	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	34 286 101	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 537 611	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	270 770	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	54 927	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	183 869	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 270 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	4 251 300	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 282 688	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 977 887	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	516 177	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	11 934 723	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	3 222 375	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	139 368	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	1 204 412	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	3	Időközi elszámolás	27 847 688	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	7 518 876	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	325 191	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	688 236	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	4	Időközi elszámolás	15 912 964	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	4 296 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	185 824	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	344 118	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	6	Időközi elszámolás	7 956 482	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	2 148 250	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	7	Időközi elszámolás	92 912	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	167 470	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	33 973	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	113 722	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	319 254	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	86 198	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	3	Időközi elszámolás	744 926	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	201 130	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	4	Időközi elszámolás	425 672	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	114 931	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	6	Időközi elszámolás	212 836	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	7	Időközi elszámolás	57 466	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	382 570	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 845 550	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	698 680	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	2	Időközi elszámolás	16 154 450	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	1	Időközi elszámolás	236 618	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konz tag	2	Időközi elszámolás	432 131	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	62 230	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	889 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 450	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	635 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	35 560	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	508 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 003	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	342 900	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 450	0

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	635 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	177 780	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	29 337	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	419 100	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	32 893	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	469 900	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkói Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkói Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	30 226	0

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	431 800	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	35 560	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	508 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	56 896	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	812 800	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	13 335	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	190 500	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	17 780	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	254 000	0
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 890	0

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Fő tag	1	Időközi elszámolás	127 000	0
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	216 383	0
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 091 180	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 580 178	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 784 711	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	51 145 403	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	39 781 585	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 999 323	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	10 002 238	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	7 637 867	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 854 501	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 510 388	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 474 869	0

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	3 617 043	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	57 133 189	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	142 889 111	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	40 778 587	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	50 148 402	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	109 112 387	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	21 069 556	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	51 672 037	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 727 461	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 678 016	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 987 227	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	2 345 831	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	2	Időközi elszámolás	1 103 328	0

[illegible]

[illegible]

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	7 444 359	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	20 265 390	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	24 775 008	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	46 252 003	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	26 077 987	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 115 409	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 936 466	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 381 716	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	44 505 850	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	41 949 511	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fő tag	1	Időközi elszámolás	48 310 234	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 272 600	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	56 000	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	1 390 200	1 390 200

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 744 280	2 744 280
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	623 000	623 000
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	18 180 000	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	800 000	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	19 860 000	19 860 000
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	39 203 996	39 203 996
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	8 900 000	8 900 000
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	3 000 000	0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fő tag	1	Időközi elszámolás	2 500 000	0

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Monitoring mutató kód	Egyedi Célkritizés	itoring mutató megneve	Mutató mértékegysége	Bázisérték	Cél öszszváltozás	Cél kumulált	Tény öszszváltozás	Tény kumulált	Megjegyzés/korrekcio	Cél kumulált korrekció	Tény kumulált korrekció
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	30	30					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TPO32	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Közétkeztetési fejlesztések száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	1	1	0	0			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	2	2	0	0			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	8	8					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászban	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	8	8					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	2	2					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	5	5					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	8	8					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	2	2					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	RC004	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RC077	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	2	2						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Városhatárát Alapítvány kisvárdai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROSHATÁRÁT Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádán	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Települészolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,02	0,02	0,02	0,02				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,53	0,53						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO58	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	0,8478	0,8478						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	0	2644	2644						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR64	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	1000	500	1500						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	1800	1800						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	2000	2000						

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,5992	0,5992	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	5992	5992	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,6	0,6					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,26	0,26	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	1510,69	1510,69	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,87	0,87					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO58	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	0	0					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	0	0	0					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- reaktiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,565	0,565					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO58	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	1,75	1,75					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	2,95	2,95					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,7455	0,7455	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	2708,91	2708,91	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	3425	3425	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,1992	0,1992	0	0			

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	1318,6	1318,6					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,3063	0,3063	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCR35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	302	0	302					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	1107,7	1107,7					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,05	0,05					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,4	0,4					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	1559,46	1559,46					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCR35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	920	0	920					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	3943	3943					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCO58	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	5,5597	5,5597					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCR64	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	500	500					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCO58	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	0,8494	0,8494					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCR64	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	500	500					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeyeti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,3	0,3					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,35	0,35					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	2616,76	2616,76					

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,1552	0,1552	0,1909	0,1909			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	1900,78	1900,78	2508,75	2508,75			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	2,6	2,6	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO10	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	Darab	0	2	2	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	1451	1451	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	363	363					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO58	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	1,7541	1,7541					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR64	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	500	500					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,3807	0,3807					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	863	863					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,09	0,09					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,08	0,08					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	2561	2561					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	549	549					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,38	0,38					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	1672	1672					

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC026	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0	0	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	1709	1709	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC026	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,2131	0,2131					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC026	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	1,4273	1,4273	1,4273	1,4273			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	17487	17487	17487	17487			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC058	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	1,08	1,08	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR64	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	0	33900	33900	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	1164	1164	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC026	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,16	0,16	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC026	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,4519	0,4519					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	382	382					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC026	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0	0					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC026	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,2289	0,2289	0,2289	0,2289			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RC058	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	0	0	0	0			

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	0	0	0	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecesterben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,191	0,191					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	11,1	11,1					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	1430	0	1430					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,1	0,1					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0	0	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	521,57	521,57	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,5	0,5					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCR35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	0	100	100					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYESPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,1747	0,1747	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYESPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO35	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	5195,22	5195,22	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	1	1					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,1006	0,1006	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TPO11	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	230,54	230,54	0	0			

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,5559	0,5559						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalászi Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO58	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	1,42	1,42						
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RCO26	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,042	0,042						
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	RCO65	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	Fő	0	8	8						
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	RCO65	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	Fő	0	8	8						
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	RCO65	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	Fő	0	8	8						
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	RCO65	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	Fő	0	4	4						
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	RCO65	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	Fő	0	1	1						
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TPR09	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	A projekt keretében integrált területre költözők száma	Fő	0	3	3						
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	RCO65	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	Fő	0	9	9						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,91	0,91						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	4,971	4,971						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	3,157	3,157	3,157	3,157				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,46	2,46	0	0				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,829	1,829	1829	1829	mértékegységtévesztés			1,829
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,7407	1,7407	1,1137	1,1137				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,947	0,947	0	0				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,828	1,828						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,176	1,176	0	0				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,73	1,73						

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósejében	KÁLLÓSEMIJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,143	1,143	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,9732	0,9732					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,599	1,599	1179	1179	mértékegységtévesztés		1,179
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,8	0,8					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,87	0,87	0,87	0,87			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kőmörőben	KŐMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,165	1,165					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,288	0,288	0,288	0,288			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,939	1,939	1958	1958	mértékegységtévesztés		1,958
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,7364	1,7364					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,6	0,6	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,697	0,697					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2	2	1,149	1,149			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,8969	0,8969	0,8574	0,8574			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,218	2,218	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,041	1,041	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,97	0,97					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	4,467	4,467					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,494	2,494					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,7698	1,7698	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,722	2,722	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,895	0,895	0,895	0,895			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkászában	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,331	1,331	1,331	1,331			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,92	2,92	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,555	1,555					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,703	0,703	0,703	0,703			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,884	0,884	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,217	2,217	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,92	0,92	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,4	1,4	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,009	2,009					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,137	1,137					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,431	1,431					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsy Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,742	1,742	1,742	1,742			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,074	1,074	1074	1074	mértékegységtévesztés		1,074
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,005	2,005	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,254	1,254					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,554	1,554					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,778	0,778					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábíánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	3,299	3,299	0,5	0,5			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,35	0,35	0,35	0,35			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,395	1,395	0	0			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,554	0,554					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépités és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	4,3061	4,3061	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfűlpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,993	1,993					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,4034	2,4034	842,1	842,1	mértékegységtévesztés		0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,11	2,11	0	0			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00102	Útfelújítás Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,581	1,581					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,499	2,499					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RC046	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,999	1,999					
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	RC074	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság*	Fő	0	116554	116554	0	0			
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	RC075	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák*	Darab	0	1	1	0	0			
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	3,5755	3,5755					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,425	0,425					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,8	1,8					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,6772	0,6772					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC058	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	0,4024	0,4024					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,07	1,07					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,26	1,26					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,96	0,96					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,93	0,93					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	RC046	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,63	1,63					

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	TPO11	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m2	0	500	500					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO26	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,04	0,04					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	TPO35	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	900	900					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO46	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	0,83	0,83					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO26	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,1	0,1					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	TPO35	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	1438	1438					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO58	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra*	Kilométer	0	3,1	3,1					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO26	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,04	0,04					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	TPO35	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	56,75	56,75					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO26	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	0,04	0,04					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	TPO35	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza (21-27)	m	0	90	90					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO46	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,63	2,63					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO46	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	2,955	2,955					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO26	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha	0	6,06	6,06					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO46	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	1,19	1,19					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	RCO65	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	Fő	0	14	14					
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2_23	TPR09	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	A projekt keretében integrált területre költözők száma	Fő	0	4	4					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1_21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	0	0					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1_21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz- kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	0	0					

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RC019	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	3544	3544					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RC022	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Megújuló energiát előállító új termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	0	0,066	0,066					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR26	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Éves elsődleges energiafogyasztás (ebből: lakóépületek, középületek, vállalkozások, egyéb)	kWh/év	384580	0	384580					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	73,67	73,67					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR31	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	kWh/év	91571	0	91571					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	108	108	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	7	7	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	652	652					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	23,4	23,4					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	1261	1261					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	109,27	109,27					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	6032	6032					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	63,28	63,28					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	543	543					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	39,83	39,83					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	4120	4120					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	167	167					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	740	740					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	46,98	46,98					

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	2103	2103					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	146,26	146,26					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	1164	1164					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	63,33	63,33					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	796	796	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	62,08	62,08	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	757	757	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	43,924	43,924	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	585	585					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	55,72	55,72					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	937	937	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	66,95	66,95	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	2490	2490					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	41,78	41,78					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	1641	1641					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	55,69	55,69					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	513	513					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	11,55	11,55					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	643	643					

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	36,15	36,15					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	650	650					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	22,7	22,7					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	2558	2558					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	160,56	160,56					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	1141	1141					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	160,28	160,28					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	3042	3042	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	103,01	103,01	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	1952	1952					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	81,96	81,96					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	854	854					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	33,15	33,15					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	2199	2199	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	41,71	41,71	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékony ságú középületek	m2	0	811	811	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	17,6	17,6	0	0			

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	4882	4882						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	748,5	748,5						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	2446	2446						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	160,38	160,38						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	377	377						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	30,03	30,03						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	467	467	467	467				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO22	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Megújuló energiát előállító új termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	0	0	0						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR26	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Éves elsődleges energiafogyasztás (ebből: lakóépületek, középületek, vállalkozások, egyéb)	kWh/év	168690	-33930	134760						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	23,61	23,61	7	7				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	2282	2282	0	0				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	68,08	68,08	0	0				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	1989	1989						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	46,16	46,16						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	361	361	0	0				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	11,17	11,17	0	0				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	458	458						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	13,79	13,79						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	1916	1916						

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	62,74	62,74					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	1509	1509	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	20,21	20,21	0	0			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátrohán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	911	911					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátrohán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	19,1	19,1					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	1076	1076					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	73,94	73,94					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	2	2					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	5,53	5,53					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TPO09	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	496	496					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO22	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Megújuló energiát előállító új termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	0	0,105	0,105					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR26	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Éves elsődleges energiafogyasztás (ebből: lakóépületek, középületek, vállalkozások, egyéb)	kWh/év	635912	-248022	387890					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	137,694	137,694					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR31	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	kWh/év	0	248022	248022					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TPO09	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO19	RSO2.1 Energiahatékonysági intézkedések	Jobb energiahatékonyságú középületek	m2	0	2282	2282					

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCO22	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Megújuló energiát előállító új termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	0	0,008	0,008						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR26	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Éves elsődleges energiafogyasztás (ebből: lakóépületek, középületek, vállalkozások, egyéb)	kWh/év	1435464	1519550	2955014			Felülvizsgálatig nem kerül figyelembevételre	0	0	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR29	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások*	CO2 egyenérték (t/év)	0	204	204						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RCR31	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	kWh/év	0	790400	790400						
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TPO09	RSO2.1 Energiahatékony sági intézkedések	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO05	ESO4.8 Aktív befogadás	Programban résztvevő munkanélküliek száma - férfi	Fő	0	2659	2659						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO05	ESO4.8 Aktív befogadás	Programban résztvevő munkanélküliek száma - nő	Fő	0	1431	1431						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO06	ESO4.8 Aktív befogadás	Programban résztvevő inaktív személyek száma - férfi	Fő	0	312	312						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO06	ESO4.8 Aktív befogadás	Programban résztvevő inaktív személyek száma - nő	Fő	0	168	168						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO23	ESO4.8 Aktív befogadás	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma - férfi	Fő	0	164	164						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO23	ESO4.8 Aktív befogadás	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma - nő	Fő	0	109	109						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO24	ESO4.8 Aktív befogadás	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma - férfi	Fő	0	2759	2759						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPO24	ESO4.8 Aktív befogadás	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma - nő	Fő	0	1839	1839						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPR02	ESO4.8 Aktív befogadás	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - álló résztvevők száma - férfi	Fő	0	1676	1676						
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	TPR02	ESO4.8 Aktív befogadás	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban - beleértve az önfoglalkoztatást - álló résztvevők száma - nő	Fő	0	902	902						
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	16	16						

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	1951	0	1951					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	1982	0	1982					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	9	9					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	150	150					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	350	350					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	11	11					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	301	301					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	16	16					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	150	150					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	350	350					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	11	11					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	125	125					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	125	125					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	659	659					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	300	300					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	20	20					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO25	ESO4.10 Romák integrációja	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	300	300					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	18	18					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	123	123					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	127	127					

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	71	71					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	510	510					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	1000	1000					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	10	10					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO25	ESO4.10 Romák integrációja	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	312	312					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPO03	ESO4.10 Romák integrációja	Megvalósított programok száma	Fő	0	13	13					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-férfi	Fő	0	20	20					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TPR01	ESO4.10 Romák integrációja	Társadalmi akciókban résztvevők száma-nő	Fő	0	50	50					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	16	16					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	2	2					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	315	315					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	383	383					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKÁRÁSZON	NYÍRKÁRÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	15	15					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKÁRÁSZON	NYÍRKÁRÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	2	2					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKÁRÁSZON	NYÍRKÁRÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	368	368					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKÁRÁSZON	NYÍRKÁRÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	471	471					

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKÁRSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	34	34					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	734	734					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	1870	1870					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	11	11					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	6	6					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	1318	1318					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	1258	1258					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	3	3					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	11	11					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	2	2					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	550	550					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	600	600					

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósejében	KÁLLÓSEMIJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	12	12						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósejében	KÁLLÓSEMIJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	2	2						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósejében	KÁLLÓSEMIJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	550	550						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósejében	KÁLLÓSEMIJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	600	600						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósejében	KÁLLÓSEMIJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	16	16						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	3	3						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	1230	1230						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	1980	1980						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	3	3						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmoldj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	11	11						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmoldj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	7	7						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmoldj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	1268	1268						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmoldj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	1268	1268						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	10	10						
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	9	9						

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	3,7	3,7					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	33,3	33,3					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO14	ESO4.10 Romák integrációja	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	500	500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	500	500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	4500	4500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	4500	4500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR10	ESO4.10 Romák integrációja	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,1	0,1					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,9	0,9					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	4,4	4,4					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	39,6	39,6					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO14	ESO4.10 Romák integrációja	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	255,9	255,9					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	289,8	289,8					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	2303,1	2303,1					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	2608,2	2608,2					

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR10	ESO4.10 Romák integrációja	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,1	0,1						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,9	0,9						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	4,4	4,4						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	39,6	39,6						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPO14	ESO4.10 Romák integrációja	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	0	0						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	0	0						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	195,5	195,5						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	304,2	304,2						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	1759,5	1759,5						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	2737,8	2737,8						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR10	ESO4.10 Romák integrációja	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,1	0,1						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,9	0,9						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	2,6	2,6						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	23,4	23,4						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	318	318						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	298	298						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	2862	2862						
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1 23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	2682	2682						

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	2,6	2,6					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	23,4	23,4					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO14	ESO4.10 Romák integrációja	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	0,5	0,5					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO14	ESO4.8 Aktív befogadás	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	Darab	0	4,5	4,5					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	500	500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	500	500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	4500	4500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	4500	4500					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR10	ESO4.10 Romák integrációja	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,1	0,1					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR10	ESO4.8 Aktív befogadás	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	Darab	0	0,9	0,9					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO13	ESO4.10 Romák integrációja	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	1,5	1,5					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO13	ESO4.8 Aktív befogadás	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	Darab	0	13,5	13,5					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO25	ESO4.10 Romák integrációja	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	Darab	0	0,1	0,1					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPO25	ESO4.8 Aktív befogadás	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	Darab	0	0,9	0,9					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	40	40					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.10 Romák integrációja	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	40	40					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - férfi	Fő	0	360	360					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR05	ESO4.8 Aktív befogadás	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma - nő	Fő	0	360	360					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR15	ESO4.10 Romák integrációja	Program eredményként integrált területre költözők száma	Fő	0	0,4	0,4					
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1_23	TPR15	ESO4.8 Aktív befogadás	Program eredményként integrált területre költözők száma	Fő	0	3,6	3,6					

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	150	0	150	0	150			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	150	150					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPO26	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPO27	RSO4.2 Oktatás és képzés	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPO29	RSO4.2 Oktatás és képzés	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	20	20					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPR11	RSO4.2 Oktatás és képzés	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31- én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	1	0	1					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseövi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	55	25	80	-55	0			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	180	0	180					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	63	5	68					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	104	0	104	-104	0			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	363	0	363	0	445			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	400	400					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1 21	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0	1	1					

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	0	24	24	0	0			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	121	0	121	0	121			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	0	12	12	12	12			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPO27	RSO4.2 Oktatás és képzés	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	12	12					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPR11	RSO4.2 Oktatás és képzés	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31- én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	0	5	5					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPO27	RSO4.2 Oktatás és képzés	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	5	5					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	65	0	65					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	153	11	164					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	87	0	87	0	87			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	100	100	100	100			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	1	0	1	0	1			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsedí Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	98	98					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsedí Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	RCR73	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	2050	0	2050	-2050	0			

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	3	3						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	2	2						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO01	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma (21-27)	Darab	0	2	2	0	0				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	RCR73	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	600	0	600	600	600				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	3	3	0	0				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális háttérének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	RCR73	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	0	142800	142800						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	6	6	0	0				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Házi orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	RCR73	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	750	0	750	0	0				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Házi orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO01	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma (21-27)	Darab	0	3	3	0	0				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	5	5						
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2 21	TPO01	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma (21-27)	Darab	0	6	6						

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	1	1	1	1			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	3	3					
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TPO01	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (21-27)	Darab	0	1	1	1	1			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	RCR73	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	2145	0	2145					
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TPO01	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma (21-27)	Darab	0	4	4					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	400	400					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	123	0	123					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármí-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármí-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	79	0	79					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármí-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	180	180					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	125	0	125					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	700	700					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	607	0	607					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	286	286					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	199	0	199					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	150	150					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	83	0	83					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	190	190					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	105	0	105					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósza István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	192	192					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósza István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	62	0	62					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósza István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	520	520					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	305	0	305					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	750	750					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	717	0	717					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	782	782					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	346	0	346					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	400	400					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	325	0	325					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	680	680					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	425	0	425					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	1090	1090					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	459	0	459					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	332	332					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	171	0	171					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	200	200					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	165	0	165					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	460	460					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	193	0	193					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	300	300					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	304	0	304					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	220	220					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	202	0	202					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	416	416					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	181	0	181					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RC067	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	305	305					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	203	0	203					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buij II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RC067	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	220	220					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buij II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	175	0	175					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buij II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buij II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RC067	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	352	352					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	187	0	187					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	225	225					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	209	0	209					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	1480	1480					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	664	0	664					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0	0					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	216	216					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	119	0	119					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	1085	1085					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	805	0	805					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	383	383					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	210	0	210					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	430	430					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	201	0	201					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	280	280					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	145	0	145					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	435	435					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	218	0	218					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	216	216					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	156	1	157					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	700	700					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	308	0	308					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	240	240					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	196	0	196					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	296	296					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	147	0	147					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	315	315						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	250	0	250						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	210	210						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	114	0	114						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	860	860						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	300	6	306						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	160	160						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	101	6	107						
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1						

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	352	352					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	277	0	277					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	250	250					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	125	0	125					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	216	216					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	142	0	142					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	816	816					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	452	6	458					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	2	2					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	560	560					

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	376	0	376					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	185	185					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	123	0	123					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	216	216					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	126	0	126					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	512,16	0	512,16					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	263,84	0	263,84					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	727,32	727,32					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	374,68	374,68					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	699,6	0	699,6					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	360,4	0	360,4					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	860,64	860,64					

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérvkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	443,36	443,36					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCO67	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	1119,36	1119,36					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCO67	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók)	Fő	0	576,64	576,64					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR71	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	815,76	0	815,76					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR71	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók)	Fő	420,24	0	420,24					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	2,64	2,64					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO30	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	1,36	1,36					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO31	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0,66	0,66					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO31	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Korszerűsített kollégiumok száma	Darab	0	0,34	0,34					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	638,88	0	638,88					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	329,12	0	329,12					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	772,2	772,2					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	397,8	397,8					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0,66	0	0,66					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPR12	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0,34	0	0,34					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	450,12	0	450,12					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	231,88	0	231,88					

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	564,96	564,96					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO28	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	291,04	291,04					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPR12	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0,66	0	0,66					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPR12	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	Darab	0,34	0	0,34					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	389,4	0	389,4					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	RCR70	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	Fő	200,6	0	200,6					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO26	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	487,08	487,08					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO26	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	Darab	0	250,92	250,92					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO02	RSO4.2 Oktatás és képzés	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	2,64	2,64					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	1,36	1,36					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO02	RSO4.2 Oktatás és képzés	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	1,32	1,32					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO02	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	Darab	0	0,68	0,68					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO30	RSO4.2 Oktatás és képzés	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	7,26	7,26					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	TPO30	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	Darab	0	3,74	3,74					

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1.23	TPO01	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab	0	3,96	3,96					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1.23	TPO01	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	Darab	0	2,04	2,04					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1.23	RCR73	RSO4.2 Oktatás és képzés	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	24539,46	0	24539,46					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1.23	RCR73	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő/év	12641,54	0	12641,54					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1.23	TPR13	RSO4.2 Oktatás és képzés	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	Darab	0,66	0	0,66					
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1.23	TPR13	RSO4.5 Egészségügyi ellátás	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	Darab	0,34	0	0,34					
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2.21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	10,125	10,125	0	0			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2.21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	14,995	14,995					
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2.21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	18,894	18,894					
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2.21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	16,7	16,7					
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2.21	RCO46	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer	0	14,941	14,941					
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktiv- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4.23	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	25	25					
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4.23	RCO77	RSO5.2 Vidéki integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	9	9					
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1.23	RCO77	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1.23	RCO77	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1.23	RCO77	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1 23	RCO77	RSO5.1 Városi integrált stratégiák	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma*	Darab	0	1	1					
-----------------------------------	--	---	-----------------------	-------	------------------------------------	--	-------	---	---	---	--	--	--	--	--

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Módosítási igény sorszáma	Beküldés dátuma	Módosítási igény kategóriája	Elutasítás dátuma	Döntés hatályba lépés dátuma	Visszavonás dátuma
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	2024.01.03	Szerződésmódosítás		2024.06.19	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	2024.09.05	Változás bejelentés			2024.10.09
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	2024.10.09	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	2023.08.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	2024.02.28	Szerződésmódosítás		2024.04.23	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	2024.05.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	4	2024.09.27	Szerződésmódosítás		2024.10.24	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	5	2025.02.19	Szerződésmódosítás		2025.02.27	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	6	2025.04.10	Szerződésmódosítás		2025.09.24	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	2024.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	2024.05.22	Szerződésmódosítás		2024.06.27	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	2024.10.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	4	2025.07.03				
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	5					
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	2024.04.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	2024.09.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3					

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	4	2025.05.16	Szerződésmódosítás			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	1	2023.06.19	Szerződésmódosítás		2023.07.21	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	2	2023.10.27	Változás bejelentés			2024.10.01
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	1	2024.02.29	Változás bejelentés			2024.09.09
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	2	2024.10.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	3	2024.12.20	Szerződésmódosítás		2025.03.03	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	1	2025.07.29				
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	1	2023.04.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	2	2023.10.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	3	2024.12.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	4	2025.04.16	Szerződésmódosítás		2025.06.06	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	1	2024.11.28				2025.01.16
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	2	2025.01.16	Szerződésmódosítás		2025.02.25	

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	1	2024.03.16	Változás bejelentés			2024.10.02
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	2	2024.10.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	3	2025.11.28				
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2025.10.22	Szerződésmódosítás		2025.11.26	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.10.22	Szerződésmódosítás		2023.11.08	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.01.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2024.06.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2024.11.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	2025.07.09	Szerződésmódosítás		2025.08.07	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	6	2025.08.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	7	2025.10.28	Szerződésmódosítás		2025.11.21	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2024.09.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.11.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2025.05.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2024.09.02	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.11.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2025.05.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2025.04.23	Szerződésmódosítás		2025.11.11	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2024.01.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.04.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2024.11.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2026.01.07				
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2024.04.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.04.29	Szerződésmódosítás		2025.01.21	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2025.02.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2025.08.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2024.06.27				2024.10.11
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2025.03.20	Szerződésmódosítás		2025.04.28	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.04.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2023.06.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2023.09.28	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2024.01.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	2024.05.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	6	2024.12.19	Szerződésmódosítás		2025.03.04	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	7	2025.07.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	8	2025.12.14				
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.12.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.09.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2025.03.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2025.10.01	Szerződésmódosítás		2025.11.05	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.07.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2025.07.28	Szerződésmódosítás		2025.09.24	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.09.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.04.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2025.07.22	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2025.09.25	Szerződés módosítás		2025.10.22	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.04.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2025.03.21	Szerződés módosítás		2025.05.12	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2024.02.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.08.07	Szerződés módosítás	2024.10.30	2024.10.30	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2025.03.04	Szerződés módosítás		2025.05.12	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2025.08.27	Szerződés módosítás		2025.09.23	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	2025.10.22	Szerződés módosítás		2025.11.26	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.03.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2023.05.22	Szerződés módosítás		2023.05.23	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2023.07.14	Szerződés módosítás		2023.07.27	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	4	2023.08.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégyendányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	5	2024.05.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2024.03.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2025.05.14	Szerződés módosítás		2025.10.22	
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2025.11.19	Szerződés módosítás			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	1	2023.04.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	2	2024.04.30				2024.10.15

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	3	2024.12.17	Szerződés módosítás		2025.03.04	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.10.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.02.14				2024.03.11
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.03.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.10.09	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2025.04.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.12.05	Szerződés módosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.02.22	Szerződés módosítás		2023.03.14	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.08.09	Szerződés módosítás		2023.08.21	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.10.19	Szerződés módosítás		2023.11.07	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.05.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.10.03	Szerződés módosítás		2024.11.20	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2024.12.23	Szerződés módosítás		2025.02.27	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	7	2025.03.08				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2023.02.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2023.06.05	Szerződésmódosítás		2023.08.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2024.03.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	2025.05.19	Változás bejelentés			2025.05.21
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	5					2025.05.21
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	6	2025.05.21	Szerződésmódosítás		2025.06.27	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	7	2025.07.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ , ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	8	2025.10.10	Szerződésmódosítás		2025.10.30	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2023.11.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2023.12.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2024.10.31				2024.12.02

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.06.14				2025.07.16
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2025.10.16				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.03.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.06.26	Szerződésmódosítás		2023.08.08	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.09.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.10.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.11.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.04.09	Szerződésmódosítás		2025.09.24	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2024.01.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.06.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"-rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2026.01.07				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2025.11.18	Szerződésmódosítás		2025.11.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2025.06.05	Szerződésmódosítás		2025.08.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2025.09.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2026.01.06				

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2022.11.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2022.12.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.04.26	Szerződésmódosítás		2023.05.05	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2023.06.23	Szerződésmódosítás		2023.07.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2023.07.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2024.07.17	Szerződésmódosítás		2024.10.04	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.01.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	2025.04.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	9	2025.06.30				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.09.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.03.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.03.31	Szerződésmódosítás		2025.09.03	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2025.10.14				2025.10.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.10.15				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2025.05.15	Szerződésmódosítás		2025.08.05	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2025.11.10	Szerződésmódosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.07.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2025.05.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.10.02	Szerződésmódosítás		2025.11.04	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.28	Szerződésmódosítás		2023.07.20	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.02.27	Szerződésmódosítás		2024.03.27	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.12.19	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.05.29	Szerződésmódosítás		2025.07.29	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.07.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.10.28	Szerződésmódosítás		2024.12.06	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.04.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.10.03	Szerződésmódosítás		2025.10.03	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.10.10	Változás bejelentés			2025.12.17
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2022.12.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.06.20	Szerződésmódosítás		2023.07.13	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.10.27	Szerződésmódosítás		2023.12.19	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.03.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.05.27	Szerződésmódosítás		2024.10.07	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2024.12.19	Szerződésmódosítás		2025.02.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.05.29	Szerződésmódosítás		2025.07.22	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	2025.12.19				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.26	Szerződésmódosítás		2023.07.13	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.12.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.04.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.08.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2025.02.20	Szerződésmódosítás			2025.10.09
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.10.14				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.12	Szerződésmódosítás		2023.08.28	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.01.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.06.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.10.30	Szerződésmódosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.13	Szerződésmódosítás		2023.08.28	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.01.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.03.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.06.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.07.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2025.04.30	Szerződés módosítás		2025.05.07	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.12.10	Szerződés módosítás		2025.12.17	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.01.17	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.06.25	Szerződés módosítás		2023.11.09	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.11.30	Szerződés módosítás		2024.02.05	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.08.31	Szerződés módosítás		2025.01.27	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2025.06.23	Szerződés módosítás		2025.07.21	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.12.16	Szerződés módosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.19	Szerződés módosítás		2023.07.28	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.05.17	Szerződés módosítás	2024.10.28	2024.10.28	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.05.23	Szerződés módosítás		2025.06.23	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.11.17				

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2023.06.26	Szerződés módosítás		2023.07.13	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2024.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2024.05.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	2024.11.05				2024.12.05
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	5	2024.12.05	Szerződés módosítás		2025.01.28	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	6	2025.03.11	Szerződés módosítás		2025.05.06	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	7	2025.12.22				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2023.06.26	Szerződés módosítás		2023.07.13	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2024.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2024.12.29	Szerződés módosítás		2025.02.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2023.04.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2023.06.29	Szerződés módosítás		2023.07.17	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2023.09.13	Szerződés módosítás		2023.09.22	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	2023.12.01	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	5	2024.12.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	6	2025.02.17	Szerződés módosítás		2025.03.24	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	7	2025.04.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	8	2025.05.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	9	2025.09.19	Szerződés módosítás		2025.10.14	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2025.02.18	Szerződésmódosítás		2025.05.05	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2025.06.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.10.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.04.18	Szerződésmódosítás		2023.05.08	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.06.26				2023.09.15
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.09.18	Szerződésmódosítás		2023.10.11	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.03.21	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.07.12	Szerződésmódosítás		2024.12.12	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.01.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.04.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	2025.07.09	Szerződésmódosítás		2025.10.15	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	9	2025.10.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.23	Szerződésmódosítás		2023.09.06	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.01.17	Változás bejelentés			2024.01.29
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.01.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.02.21	Szerződésmódosítás		2024.03.26	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.04.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2024.05.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2024.11.15	Szerződésmódosítás		2025.01.07	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	2025.03.12	Szerződésmódosítás		2025.05.29	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2022.10.20	Szerződésmódosítás		2022.10.25	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2022.12.19	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.06.22				2023.08.29
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2023.09.06	Szerződésmódosítás		2023.09.27	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.07.01	Szerződésmódosítás		2024.10.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.05.22	Szerződésmódosítás		2025.08.01	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalőkön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.08.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.04.20	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.03.31	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2022.11.17	Szerződésmódosítás		2023.02.21	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.04.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.12.13	Változás bejelentés			2024.09.11
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.09.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2025.02.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.06.26	Szerződésmódosítás		2025.08.11	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.09.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.06.26	Szerződésmódosítás		2023.09.13	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.02.27	Szerződésmódosítás		2024.04.05	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.04.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.11.05	Szerződés módosítás		2024.12.07	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.02.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.03.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	2025.08.19	Szerződés módosítás		2025.10.09	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.03.11	Szerződés módosítás		2023.06.16	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.09.11	Változás bejelentés			2024.04.05
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.04.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.06.20	Szerződés módosítás		2024.10.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.11.12	Szerződés módosítás		2025.02.11	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.03.05	Szerződés módosítás		2025.03.20	

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.04.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	2025.05.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	9	2025.12.14	Szerződésmódosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.09	Szerződésmódosítás		2023.07.17	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2025.07.29				2025.10.08
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2026.01.06				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.06.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.11.29	Szerződésmódosítás		2025.02.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.12.19				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.11.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.05.09	Szerződésmódosítás			2024.09.04
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.02.26	Szerződésmódosítás		2025.05.05	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2025.06.23	Szerződésmódosítás		2025.10.07	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2024.11.04				2025.05.08

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2025.05.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2025.09.11	Szerződésmódosítás		2025.10.03	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2024.04.19	Szerződésmódosítás		2024.10.29	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2024.12.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2025.01.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	4	2025.06.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	5	2025.07.15	Szerződésmódosítás		2025.09.23	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2023.07.11	Szerződésmódosítás		2023.10.24	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2024.04.30	Szerződésmódosítás		2024.10.17	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	3	2025.10.15	Szerződésmódosítás		2025.11.26	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	1	2025.06.03				2025.12.10
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	2	2025.12.13				

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.05.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.11.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2024.01.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.05.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.12.19	Szerződésmódosítás		2025.02.18	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.12.19				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2022.09.21	Szerződésmódosítás		2022.10.11	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.03.10	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.06.27	Szerződésmódosítás		2023.08.28	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2023.08.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.01.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2024.10.08	Szerződésmódosítás		2025.01.23	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.01.28	Szerződésmódosítás		2025.02.11	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	8	2025.12.30				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.07.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2024.08.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2025.08.18	Szerződésmódosítás		2025.10.09	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender portája és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.06.14				2023.09.05

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.09.20	Szerződés módosítás		2023.11.23	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.12.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.09.03				2024.10.21
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.12.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.03.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7	2025.12.08	Szerződés módosítás		2025.12.19	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1	2023.05.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	2	2023.09.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	3	2023.10.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	4	2024.02.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	5	2024.10.17	Szerződés módosítás		2025.02.27	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	6	2025.03.11				
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	7					

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	1					
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	2024.12.12	Szerződés módosítás		2025.03.07	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	2	2025.06.27	Szerződés módosítás		2025.08.11	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	3	2025.09.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	2024.09.30	Szerződés módosítás		2025.02.21	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	2	2025.07.15	Szerződés módosítás		2025.07.22	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	3	2025.10.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	4	2025.12.23				
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	2025.07.14	Szerződés módosítás		2025.10.09	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	2023.12.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	2	2024.03.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	3	2024.09.30	Szerződés módosítás		2025.04.08	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	2025.02.28	Szerződés módosítás		2025.04.28	
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	2	2025.10.01	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	3	2025.12.02				
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	1	2025.07.17	Szerződés módosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.03.08	Változás bejelentés	2024.10.14		
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.06.06	Szerződés módosítás		2025.12.04	

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.12.11				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.07.03	Szerződésmódosítás		2024.09.26	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.04.01	Szerződésmódosítás		2025.08.07	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.02.15	Szerződésmódosítás		2023.04.28	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.10.10	Szerződésmódosítás		2024.11.05	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.04.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.01.23	Szerződésmódosítás		2024.02.06	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.06.11	Szerződésmódosítás		2025.07.17	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.11.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.03.14	Szerződésmódosítás		2024.10.25	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.06.06	Szerződésmódosítás		2025.07.08	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.06.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2023.12.15	Szerződésmódosítás	2024.03.11	2024.03.11	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.10.03	Szerződésmódosítás		2025.11.14	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.06.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.04.15				2024.10.02
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.10.02	Szerződésmódosítás		2025.04.10	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.12.17				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.06.13	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.07.31				2024.11.04
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.01.06	Szerződésmódosítás		2025.02.06	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.09.11	Szerződésmódosítás		2025.10.08	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemlőben	KÁLLÓSEMLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.12.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemlőben	KÁLLÓSEMLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2025.07.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemlőben	KÁLLÓSEMLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.11.17	Szerződésmódosítás		2025.11.26	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.07.04	Szerződésmódosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Magyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.04.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Magyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2025.03.26	Szerződésmódosítás		2025.07.22	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Magyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.09.24	Szerződésmódosítás		2025.10.27	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.06.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2023.11.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.11.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.05.20	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kömörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.04.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2025.09.04	Szerződésmódosítás		2025.09.23	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.12.14	Változás bejelentés			2024.06.06
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.06.06				2024.11.06

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.12.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.05.31	Szerződésmódosítás		2023.07.06	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2023.11.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.06.18	Szerződésmódosítás		2025.01.24	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.02.14	Változás bejelentés			2025.02.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	5	2025.02.26	Szerződésmódosítás		2025.09.24	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	6	2025.10.29	Szerződésmódosítás		2025.12.02	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	7	2026.01.06				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.10.17	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.05.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	5	2025.04.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	6	2025.12.12	Szerződésmódosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2025.05.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2025.10.08	Szerződésmódosítás		2025.11.21	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.08.29	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2024.05.23				2024.05.24
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2024.06.25	Szerződésmódosítás			2024.08.30
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2024.09.17	Szerződésmódosítás		2024.10.24	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	2024.11.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	6	2025.05.09				2025.08.01
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	7	2025.09.17	Szerződésmódosítás		2025.11.14	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.06.12	Szerződésmódosítás		2023.09.13	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.01.16	Szerződésmódosítás		2025.01.24	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.05.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.05.16	Változás bejelentés			2023.11.21
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2023.11.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2023.12.27	Szerződésmódosítás		2024.09.17	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2024.12.16	Szerződésmódosítás	2025.03.06	2025.03.06	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	2025.04.15	Szerződésmódosítás		2025.06.19	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	6	2025.07.07	Szerződésmódosítás		2025.07.22	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	7	2025.10.09				2025.10.16
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	8	2025.10.29				2025.12.18
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.12.04	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.11.11				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.03.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2023.06.19	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.09.16				2025.09.16
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.03.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2024.03.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2024.05.15				2024.11.05
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2024.11.14	Szerződésmódosítás		2025.01.27	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	2025.02.26	Szerződésmódosítás		2025.08.13	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	6	2026.01.07				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.01.31	Szerződésmódosítás		2024.11.19	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.05.26	Szerződésmódosítás		2025.07.09	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.08.05	Szerződésmódosítás		2025.10.31	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2025.11.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2025.03.24	Szerződésmódosítás		2025.04.10	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.04.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.06.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.10.17	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.01.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.08.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.05.09				2024.11.04
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.01.31				2025.04.09
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.10.09	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2025.12.13	Szerződésmódosítás			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.05.28				2024.06.13
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.02.18	Szerződésmódosítás		2025.06.24	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.07.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2025.12.08				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.01.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2024.04.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.02.14	Szerződésmódosítás		2025.05.08	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2025.09.26	Szerződésmódosítás		2025.10.20	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.01.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2024.05.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2024.10.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.08.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2023.11.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2024.01.15	Szerződésmódosítás		2024.10.30	

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2025.03.11	Szerződésmódosítás		2025.03.20	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	2025.05.09	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	6	2025.09.23	Szerződésmódosítás		2025.11.17	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.05.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2023.09.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2024.02.22	Szerződésmódosítás		2024.03.08	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2025.04.07	Szerződésmódosítás		2025.07.09	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	2025.08.04	Szerződésmódosítás		2025.10.31	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	6	2025.11.12				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.01.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2024.05.29				2024.10.14
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.02.28	Szerződésmódosítás		2025.11.25	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2025.12.09				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.12.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.02.17	Szerződésmódosítás		2025.08.15	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.12.05				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.12.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2025.01.24				2025.03.31

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2025.04.22	Szerződés módosítás		2025.04.29	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2025.10.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.03.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2024.10.21	Szerződés módosítás		2024.11.07	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.05.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2023.08.31	Szerződés módosítás		2023.09.08	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	3	2024.04.04				2024.11.06
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	4	2024.11.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	5	2025.01.30				2025.02.10
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	6	2025.02.18	Szerződés módosítás		2025.04.29	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	7	2025.08.08	Szerződés módosítás		2025.09.10	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	8	2025.09.22	Szerződés módosítás		2025.10.14	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	9	2025.12.08				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	1	2023.10.02	Változás bejelentés			2024.10.02
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	2	2024.12.04	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.11.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.05.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2025.02.28	Szerződés módosítás		2025.08.05	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.08.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.09.22	Szerződés módosítás		2025.11.26	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.07.18	Szerződés módosítás		2023.08.31	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2023.11.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.05.29				2024.08.07
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2024.10.04	Szerződés módosítás		2024.10.24	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	5	2025.04.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	6	2025.07.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.08.22	Szerződés módosítás		2023.09.06	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2023.11.24	Szerződés módosítás		2023.12.01	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.02.14	Szerződés módosítás		2024.03.12	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.06.04	Szerződés módosítás		2025.08.11	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	5	2025.09.17	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	6					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2025.04.01	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépités és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.03.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépités és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2025.04.03	Szerződésmódosítás		2025.10.08	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépités és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2026.01.06				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfűlpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.09.17	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2024.09.24	Szerződésmódosítás		2024.11.25	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2025.03.20	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.11.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.04.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.11.05	Szerződésmódosítás		2024.11.27	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.07.01				
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.06.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2023.09.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2024.09.13	Szerződésmódosítás	2024.11.12	2024.11.12	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.03.05	Szerződésmódosítás		2025.03.24	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	5	2025.10.14				2025.12.18
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	1	2023.07.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	2	2024.09.13	Szerződésmódosítás	2024.11.12	2024.11.12	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	3	2025.01.30	Szerződésmódosítás		2025.03.27	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	4	2025.12.10	Szerződésmódosítás			

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	1	2023.09.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	2	2023.09.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	3	2023.12.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	4	2024.01.16				2024.11.29
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	5	2025.02.19	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	6	2025.03.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	7	2025.06.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	8	2025.12.10	Szerződés módosítás			
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	2025.09.19	Szerződés módosítás		2025.09.30	
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	2	2025.12.03				
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	2025.11.26	Szerződés módosítás			2025.12.10
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	2025.07.08	Szerződés módosítás		2025.07.09	

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	2025.11.26	Szerződés módosítás			2025.12.10
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	2025.11.17	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	2025.11.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	1	2025.09.10	Szerződés módosítás		2025.09.11	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.06.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2024.01.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2025.02.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.01.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2023.03.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2023.12.18	Szerződés módosítás		2024.03.06	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2024.10.30				2025.03.12
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	5	2025.04.14	Szerződés módosítás		2025.09.03	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	6	2025.09.26	Szerződés módosítás		2025.11.26	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.01.10	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2023.04.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2024.06.24	Szerződés módosítás		2024.10.07	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2025.03.03	Szerződés módosítás		2025.03.18	

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2025.06.27	Szerződés módosítás		2025.08.25	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6	2025.09.12				2025.09.15
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	7	2025.11.04				2025.11.07
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nytitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.09.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nytitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2023.10.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nytitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2024.01.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nytitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2025.03.31				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.01.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2025.01.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.02.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2025.09.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.06.19	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.06.01	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2023.08.22	Szerződés módosítás			2024.09.16
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2024.11.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2025.05.13				2025.05.14
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2025.05.14	Szerződés módosítás		2025.06.11	

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerősítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerősítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.03.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerősítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2025.03.28	Szerződésmódosítás		2025.06.23	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerősítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.09.15	Szerződésmódosítás		2025.11.11	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.01.02	Szerződésmódosítás		2025.03.06	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2025.04.08				2025.05.05
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.05.14	Szerződésmódosítás		2025.07.31	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.12.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2024.07.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.04.08	Szerződésmódosítás		2025.06.27	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.12.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2024.07.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.04.08	Szerződésmódosítás		2025.06.23	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21- SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.02.03	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2023.04.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2023.10.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2024.03.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	5	2024.05.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	6	2025.01.07	Szerződésmódosítás		2025.09.25	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.06.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2023.09.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2024.05.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2025.04.02				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.06.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2023.09.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2024.09.17	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2024.12.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	5	2025.03.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	6	2025.10.08				2025.12.01
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	7	2025.12.05				

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.06.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2023.09.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2023.12.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2024.02.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2024.06.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6	2025.04.04	Szerződésmódosítás		2025.09.16	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.07.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2024.10.29	Szerződésmódosítás		2024.12.17	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2025.01.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.11.24				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.02.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2024.11.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.02.13	Szerződésmódosítás		2025.03.20	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.07.18	Szerződésmódosítás		2025.12.17	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.04.14	Szerződésmódosítás		2025.06.11	

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.09.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2024.10.07				2024.10.07
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2024.10.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2024.10.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2024.11.28	Szerződés módosítás		2025.01.13	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2022.12.22	Szerződés módosítás		2023.10.25	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2023.12.07	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2024.07.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2025.04.10	Szerződés módosítás		2025.07.09	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.05.29	Szerződés módosítás		2025.07.18	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2025.09.26	Szerződés módosítás		2025.11.06	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2025.11.12	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2022.11.09	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2023.03.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2023.08.30	Szerződés módosítás		2023.09.11	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2023.12.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2024.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6	2024.09.20	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	7	2024.10.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	8	2024.12.30	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	9	2025.01.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	10	2025.02.20	Szerződésmódosítás		2025.02.24	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	11	2025.03.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	12	2025.06.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	13	2025.09.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	14	2025.12.11				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2022.11.18	Szerződésmódosítás		2023.04.25	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2023.06.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2024.11.27	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2025.03.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2025.04.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6	2025.07.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	7	2025.09.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	8	2025.12.23				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2022.09.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2023.10.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	3	2024.01.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	4	2024.04.15	Szerződésmódosítás		2024.05.08	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2024.12.11	Szerződésmódosítás	2025.08.14	2025.08.14	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6	2025.11.24				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.04.29	Szerződésmódosítás		2025.05.26	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.06.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2	2024.02.15	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2024.04.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2024.06.12	Szerződésmódosítás		2024.10.04	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	5	2024.12.06				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2025.09.10	Szerződésmódosítás		2025.09.16	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.12.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2024.02.06	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2025.01.29	Szerződésmódosítás		2025.03.27	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2024.05.23	Szerződésmódosítás		2024.11.22	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2025.09.30				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.09.16	Szerződésmódosítás		2023.11.14	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2024.12.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2025.09.08	Szerződésmódosítás		2025.09.24	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2025.12.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2025.04.22	Szerződésmódosítás		2025.06.04	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.12.12	Szerződésmódosítás		2024.04.17	

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2024.04.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2025.03.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2025.11.04				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróban	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2024.01.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróban	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2024.05.28				2025.07.14
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróban	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2025.07.31	Szerződésmódosítás		2025.12.10	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	1	2023.07.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	2	2023.12.15	Szerződésmódosítás			2024.11.20
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	3	2024.12.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	4	2025.04.22	Szerződésmódosítás		2025.06.04	

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	5	2025.09.30	Változás bejelentés	2025.11.26		
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	6	2025.11.27				
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2023.11.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	2					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	1	2025.09.05				
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	1	2022.10.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	2	2023.02.20				2023.02.22
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	3	2023.02.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	4	2023.05.15	Szerződés módosítás		2024.01.24	
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	5	2024.05.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	6	2024.07.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	7	2025.04.15	Szerződés módosítás		2025.05.05	

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	8	2025.05.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	9	2025.12.16				
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.02.14	Változás bejelentés			2023.03.02
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2023.03.08	Szerződésmódosítás		2023.05.04	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2024.04.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.07.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.01.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2024.04.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4					
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.07.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.01.16	Szerződésmódosítás		2024.03.28	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.11.09	Szerződésmódosítás		2023.11.29	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.01.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2024.03.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.04.29	Szerződésmódosítás		2024.07.19	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2024.08.30	Szerződésmódosítás		2025.03.14	

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2024.06.04				2025.07.23
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2025.07.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2025.09.11				
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2024.01.18	Szerződésmódosítás		2024.03.20	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.10.25				2025.03.18
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2025.04.24	Szerződésmódosítás		2025.09.08	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2024.01.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.07.02	Szerződésmódosítás		2024.09.27	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2024.12.18	Szerződésmódosítás		2025.03.28	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	2025.07.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.07.24	Szerződésmódosítás		2023.09.01	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2025.07.04				2025.09.03
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2025.09.09	Szerződésmódosítás		2025.12.19	

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.12.20	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.03.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2025.01.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	2025.02.05	Szerződésmódosítás		2025.02.20	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	5	2025.06.04				2025.09.05
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	6	2025.10.27				
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.07.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2023.12.18	Szerződésmódosítás		2024.05.08	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	3	2025.09.26				2025.11.24
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	4	2025.11.26	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	1	2023.05.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	2	2024.10.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1	2025.09.18	Szerződésmódosítás		2025.11.04	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1	2025.12.12				

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1	2025.12.22	Szerződés módosítás			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMIJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1					
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1	2024.12.06	Szerződés módosítás		2024.12.10	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	2	2025.01.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	3	2025.06.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	4	2025.09.23	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	5	2025.10.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	6	2025.12.05				
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	1	2025.04.29	Szerződés módosítás		2025.05.28	
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	2	2025.07.17	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	3	2025.12.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	1	2025.12.02				
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	1	2025.12.01				
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	1	2025.12.01				
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	1	2025.12.01				
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciók programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	1	2025.12.01				

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	1	2025.12.01				
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2023.02.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2023.05.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2024.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2024.12.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	2025.06.03	Szerződésmódosítás		2025.08.21	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	6	2025.11.25				
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2024.01.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2024.05.20	Szerződésmódosítás		2024.12.12	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2025.03.28	Szerződésmódosítás		2025.06.18	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2025.06.24	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2022.11.10	Szerződésmódosítás		2022.11.25	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2023.05.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2023.06.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2024.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	2024.12.05	Szerződésmódosítás		2025.01.08	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2025.07.29				2025.10.08
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2023.06.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2023.10.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2024.03.18	Szerződésmódosítás		2024.06.18	

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2024.11.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	2025.02.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	6	2025.07.17	Szerződésmódosítás		2025.10.29	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2023.10.20	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2024.02.28	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2025.04.23	Szerződésmódosítás		2025.05.27	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2025.07.22	Szerződésmódosítás		2025.11.12	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2022.12.30	Szerződésmódosítás		2023.04.13	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2023.09.14	Szerződésmódosítás		2023.10.26	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2024.07.15	Szerződésmódosítás		2024.09.25	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2025.08.01	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	2025.10.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2023.05.08	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2024.10.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2025.01.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2023.04.27	Szerződésmódosítás		2023.05.25	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2023.10.09	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2024.08.15	Szerződésmódosítás		2024.09.26	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2024.11.13	Szerződésmódosítás		2024.11.21	

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	2024.12.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	6	2025.02.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	7	2025.06.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	8	2025.09.22	Szerződésmódosítás		2025.10.22	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2025.12.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2024.07.31				2024.11.04
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2025.04.09	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3					
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2023.05.31	Szerződésmódosítás		2024.02.14	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2024.04.09	Szerződésmódosítás		2025.01.27	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2025.05.12	Szerződésmódosítás		2025.07.21	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2025.09.30				
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2023.05.18	Szerződésmódosítás		2023.07.03	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2024.07.26	Szerződésmódosítás		2024.10.29	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2025.04.28	Szerződésmódosítás		2025.07.08	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	1	2022.10.17	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	2	2022.11.17	Szerződés módosítás		2023.03.14	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	3	2023.04.18	Szerződés módosítás		2023.07.05	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	4	2023.07.25	Szerződés módosítás		2023.09.19	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	5	2024.01.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	6	2024.03.27	Szerződés módosítás		2024.04.04	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	7	2024.10.10	Szerződés módosítás		2024.11.15	
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	8	2025.03.27	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	9	2025.05.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	10	2025.10.30	Szerződés módosítás		2025.11.26	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2025.07.23	Szerződés módosítás		2025.07.24	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2025.08.13	Szerződés módosítás		2025.08.13	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2024.10.17	Szerződés módosítás		2024.11.04	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2025.06.04	Szerződés módosítás		2025.09.24	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2025.12.31				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vasmegyeren	Vasmegyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2024.01.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vasmegyeren	Vasmegyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2024.08.26	Szerződés módosítás		2024.10.07	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vasmegyeren	Vasmegyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2025.04.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vasmegyeren	Vasmegyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2025.08.27				2025.11.20
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2023.06.30	Szerződés módosítás		2023.08.08	

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2024.01.05	Szerződés módosítás		2024.01.15	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2025.02.03	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2025.12.18	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2023.03.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2024.05.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2024.10.10				2024.12.04
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2024.12.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	5	2024.12.10	Szerződés módosítás		2025.03.06	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	6	2025.09.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	7	2025.12.22				
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2025.03.24				2025.07.29
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2					2025.07.29
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2025.07.29	Szerződés módosítás		2025.11.21	

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2023.08.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2024.09.16				2024.10.15
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2025.01.08	Szerződésmódosítás		2025.01.28	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2025.08.08	Szerződésmódosítás		2025.09.16	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	5	2025.10.16	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	6	2025.12.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2023.12.22	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2024.03.27	Szerződésmódosítás		2024.05.09	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2024.07.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2024.12.11	Szerződésmódosítás		2025.01.09	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	5	2025.10.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2025.04.24				2025.06.20
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2025.06.24	Szerződésmódosítás		2025.07.22	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2025.09.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2024.01.09	Szerződésmódosítás		2024.11.25	

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2024.12.09	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2023.04.25				2023.06.29
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2023.06.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2024.03.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2024.11.11	Szerződésmódosítás	2025.01.06	2025.01.06	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	5	2025.06.10	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2023.08.10	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2024.04.05	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2024.07.04	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2025.08.06	Szerződésmódosítás		2025.09.04	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	5	2025.11.14	Szerződésmódosítás		2025.12.04	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2023.05.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2023.08.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2024.10.01	Szerződésmódosítás		2024.10.08	

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4	2024.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	5	2025.03.13	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	6	2025.07.21	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	7	2025.08.28	Szerződésmódosítás		2025.09.15	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	1	2024.07.31				2024.10.15
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	2	2025.04.06	Szerződésmódosítás		2025.06.10	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	3	2025.07.02	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	4					
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Szerződésmódosítás		2025.09.30	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.14	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12				2025.08.25
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.08.25	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	3	2025.09.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.10	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.11	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződésmódosítás		2025.08.14	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.11	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződés módosítás		2025.08.14	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződés módosítás		2025.08.14	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződés módosítás		2025.08.21	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.11.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződés módosítás		2025.08.14	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződés módosítás		2025.08.14	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződés módosítás		2025.08.14	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.09.18	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	3	2025.11.11	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Szerződés módosítás		2025.08.22	
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csardai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csardai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	1	2025.08.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	2	2025.10.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	1	2025.12.02				
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	1	2025.11.26				
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	1	2025.07.04				2025.07.08

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	2	2025.07.08	Szerződés módosítás		2025.07.14	
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	3	2025.12.10				
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	1	2025.12.03				
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	1	2025.11.26				
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	1	2025.12.05				
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	1	2025.10.22	Szerződés módosítás		2025.11.05	
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2022.12.15				2023.09.11
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2022.12.15				2023.09.11
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2022.12.15				2023.09.11
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2024.09.30	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	2	2025.12.15	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2025.06.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	2	2025.11.12	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2024.12.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	2	2025.06.29	Változás bejelentés			

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	3	2025.11.19	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2025.06.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	2	2025.11.19	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	1	2024.12.31	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	2	2025.06.29	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	3	2025.11.19	Változás bejelentés			
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	1	2025.07.03				2025.07.07
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	2	2025.07.07	Szerződésmódosítás		2025.07.14	
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	3	2025.08.15	Szerződésmódosítás		2025.12.04	

Elem szintű adat (projekten belül több is)

Követeléskezelés/ visszafizetések

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Pályázó székhely - Megye	Követelés azonosítója	Követelésben érintett kedvezményezett	Követelés típusa	Követelés altípus	Állapot	Állapotba kerülés dátuma	Követelésben érintett kedvezményezett neve	Követelésben érintett kedvezményezett típusa	Követelés előírásának dátuma	Önkéntes visszafizetés?	Követelés összege összesen	Teljesített követelés	Leírt követelés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01437	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.26. 00:00:00	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.24. 00:00:00	Nem	225 407 780	225 407 780	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01963	Nyírbátor Város Önkormányzata		Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.05.09. 00:00:00	Nyírbátor Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2025.05.06. 00:00:00	Nem	315 673 215	315 673 215	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01082	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	73 524 433	73 524 433	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2023/00089	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2023.05.25. 00:00:00	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Pályázó/Fő tag	2023.04.28. 00:00:00	Igen	524 793 176	524 793 176	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01529	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	437 155 578	437 155 578	0
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01185	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	206 531 292	206 531 292	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01188	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	151 050 000	151 050 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01090	Nyírbátor Város Önkormányzata		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	Nyírbátor Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	327 211 294	327 211 294	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01132	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	238 522 685	238 522 685	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01183	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Konzorciumi tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	9 884 072	9 884 072	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01134	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	7 889 883	7 889 883	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01442	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.26. 00:00:00	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.24. 00:00:00	Nem	93 011 317	93 011 317	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01164	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	455 179 720	455 179 720	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01167	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	250 743 935	250 743 935	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01092	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	455 931 050	455 931 050	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01531	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	467 539 879	467 539 879	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01138	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konzorciumi tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	205 670 236	205 670 236	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01141	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	15 300 000	15 300 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02031	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság		Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.06.05. 00:00:00	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Konzorciumi tag	2025.05.30. 00:00:00	Nem	11 014 845	11 014 845	0

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalók szociális célú városrehabilitációja	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00197	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Lezárt	2024.05.27. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.03.23. 00:00:00	Nem	2 000 000	1 694 343	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalók szociális célú városrehabilitációja	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01113	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE	Konzorciumi tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	4 068 000	13 722 280	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalók szociális célú városrehabilitációja	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01949	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Lezárt	2025.06.23. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.05.06. 00:00:00	Igen	5 090 075	1	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02219	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.10.10. 00:00:00	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.09.09. 00:00:00	Igen	3 061 632	1	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01148	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	121 135 340	198 940 193	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00272	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2024.08.05. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.07.25. 00:00:00	Nem	4 825 440	10 932 530	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02373	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Szerkesztés alatt	2025.12.01. 00:00:00	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Konzorciumi tag	2025.12.01. 00:00:00	Nem	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELÁLL-TOP_PLUSZ-2025/01896	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szerződés megszűnése	Kedvezményezetti elállás	Lezárt	2025.03.17. 00:00:00	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.03.06. 00:00:00	Nem	6 087 558	19 644 690	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01040	KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Konzorciumi tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	26 932 805	103 784 808	0
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01050	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	19 847 700	62 523 900	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01472	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.27. 00:00:00	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.25. 00:00:00	Nem	13 611 918	33 745 920	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01034	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	342 185 229	9 895 698	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01539	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	94 690 200	113 870 389	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01108	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	443 830 800	86 473 800	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01207	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	79 356 365	24 031 665	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01115	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	351 251 776	874 838	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01198	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	194 373 694	109 236 770	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01201	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	190 876 945	124 959 258	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01133	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	54 046 868	193 012 883	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01019	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	117 212 000	193 040 795	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalók Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01096	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	97 605 000	1 309 124	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalók Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02174	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.10.07. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.08.05. 00:00:00	Igen	7 011 424	14 787 000	0

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01147	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	63 644 860	128 363 505	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01087	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	431 118 225	206 192 900	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01109	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	430 333 186	0	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00921	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.18. 00:00:00	Nem	88 541 200	217 478 575	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00263	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Lezárt	2024.08.26. 00:00:00	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konzorciumi tag	2024.06.21. 00:00:00	Nem	8 800 000	184 285 600	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01120	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	404 510 684	46 119 416	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01159	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	38 663 500	13 611 918	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00991	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2025.09.23. 00:00:00	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	4 029 982	342 185 229	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00271	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Lezárt	2024.08.05. 00:00:00	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.07.25. 00:00:00	Nem	75 000 000	1 964 524 408	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01178	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	800 345 048	36 699 930	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01540	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	207 308 000	68 984 000	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01592	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.03. 00:00:00	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konzorciumi tag	2024.10.02. 00:00:00	Nem	5 519 257 601	64 404 561	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01809	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.01.20. 00:00:00	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Konzorciumi tag	2025.01.03. 00:00:00	Nem	35 631 124	351 251 776	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01116	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	1 114 817 079	74 227 203	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2023/00108	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Lezárt	2023.10.06. 00:00:00	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2023.08.08. 00:00:00	Nem	2 095 500	1 516 266	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01117	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	363 501 940	69 850	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00943	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.18. 00:00:00	Nem	1 055 632 569	46 736 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01181	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	194 416 680	68 556 973	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01754	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.12.09. 00:00:00	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.11.22. 00:00:00	Nem	209 000 798	46 500 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01214	Nyírbogát Város Önkormányzata	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	Nyírbogát Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	191 740 512	122 518 785	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01474	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.27. 00:00:00	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.25. 00:00:00	Nem	271 436 843	85 928 200	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01218	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	578 442 069	41 256 198	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01036	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	254 806 859	1 707 599	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00864	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.19. 00:00:00	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Konzorciumi tag	2024.09.17. 00:00:00	Nem	32 545 318	377	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01072	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Konzorciumi tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	50 269 363	40 455 305	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01075	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Konzorciumi tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	262 500 981	455 150 644	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01076	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	226 379 659	1 073 515 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01136	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	98 206 564	880 020 825	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01282	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.26. 00:00:00	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Konzorciumi tag	2024.09.23. 00:00:00	Nem	5 015 747	7 648 017	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01162	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	94 117 191	265 394 181	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01243	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	677 331 600	363 501 940	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02269	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.10.10. 00:00:00	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.10.03. 00:00:00	Nem	6 209 922	13 643 569	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01160	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	1 150 183 271	2 933 875	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02131	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.07.18. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.07.16. 00:00:00	Nem	47 412 880	259 362 577	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01169	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	495 805 545	1 899 427	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01320	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.26. 00:00:00	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.23. 00:00:00	Nem	104 268 393	1 090 300	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00264	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Lezárt	2024.08.26. 00:00:00	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Konzorciumi tag	2024.06.21. 00:00:00	Nem	10 200 000	0	2 892
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01089	Nyírbátor Város Önkormányzata	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	Nyírbátor Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	617 068 558	0	74 383
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01964	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.05.09. 00:00:00	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.05.07. 00:00:00	Nem	41 132 732	271 436 843	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00649	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.19. 00:00:00	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.17. 00:00:00	Nem	21 987 331	578 442 069	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01981	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.05.13. 00:00:00	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.05.13. 00:00:00	Nem	1 539 114	254 806 859	0

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi köztűtainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01111	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	40 874 245	545 644 824	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02036	Nyírbátor Város Önkormányzata	Eldőleg	Eldőleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.06.05. 00:00:00	Nyírbátor Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2025.06.03. 00:00:00	Nem	35 422 866	27 236 430	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalókon	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01097	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	407 761 175	10 414 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalókon	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02087	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.06.28. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.06.24. 00:00:00	Igen	3 168 002	535 246 064	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02187	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.08.15. 00:00:00	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.08.13. 00:00:00	Igen	370 806	25 626 168	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerekpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01121	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	311 058 373	566 753 832	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02177	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.08.21. 00:00:00	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.08.08. 00:00:00	Nem	95	521 405 542	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01145	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	183 135 112	6 000 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01534	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	99 483 243	579 981 309	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01753	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.12.09. 00:00:00	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.11.22. 00:00:00	Nem	20 333 278	32 545 318	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01907	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Eldőleg	Eldőleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.04.09. 00:00:00	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2025.03.28. 00:00:00	Nem	22 581 535	50 269 363	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01975	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.05.21. 00:00:00	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.05.12. 00:00:00	Nem	11 139 690	262 500 981	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01149	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	172 611 004	226 379 659	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01886	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.03.10. 00:00:00	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.02.27. 00:00:00	Nem	543 560	98 206 564	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01239	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	138 145 196	5 015 747	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00924	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.18. 00:00:00	Nem	29 550 103	94 117 191	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01669	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.30. 00:00:00	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.10.18. 00:00:00	Nem	290 795 511	20 018 691	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01104	Mándok Város Önkormányzata	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	Mándok Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	319 373 000	231 250 003	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01535	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	75 348 500	233 828 904	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00917	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.18. 00:00:00	Nem	95 714 564	364 951 936	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01633	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.20. 00:00:00	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.10.08. 00:00:00	Nem	527 000 000	5 419	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01435	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Eldőleg	Eldőleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.26. 00:00:00	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.24. 00:00:00	Nem	139 424 585	274 411	0

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élehető településképeének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01125	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	138 061 019	157 731 973	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalókon	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01094	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	141 931 161	1 326 677	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi köztútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02258	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.10.10. 00:00:00	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.09.29. 00:00:00	Nem	387 163	29 992 535	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01193	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	172 485 211	112 783 208	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02268	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.10.10. 00:00:00	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.10.03. 00:00:00	Nem	17 085	3 551 718	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01935	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.04.25. 00:00:00	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.04.17. 00:00:00	Nem	8 685 759	677 331 600	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi köztútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01772	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2025.01.10. 00:00:00	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.12.02. 00:00:00	Nem	67 141 898	6 209 922	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi köztútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	TÚLF-TOP_PLUSZ-2025/02267	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Túlfizetés	Adminisztratív hibából eredő túlfizetés	Jóváhagyott	2025.10.08. 00:00:00	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.10.02. 00:00:00	Nem	69 529 124	1 150 183 271	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi köztútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	TÚLF-TOP_PLUSZ-2025/02279	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Túlfizetés	Adminisztratív hibából eredő túlfizetés	Szerkesztés alatt	2025.10.07. 00:00:00	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Konzorciumi tag	2025.10.07. 00:00:00	Nem	1 769 671	47 412 880	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01536	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	73 771 786	495 805 545	0
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01157	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	141 459 058	104 546	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00084	Belterületi utak burkolatfelújítása Túrístvándiban	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELÁLL-TOP_PLUSZ-2025/02323	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szerződés megszűnése	Támogatói elállás	Jóváhagyott	2025.11.10. 00:00:00	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.11.10. 00:00:00	Nem	138 506 480	41 132 732	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábíánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01210	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	181 083 600	21 987 331	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01794	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.01.20. 00:00:00	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.12.13. 00:00:00	Nem	30 676	1 539 114	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi köztútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01119	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	54 496 907	40 874 245	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépités és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01081	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	162 647 158	35 422 866	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfülpősen	ÖKÖRITÓFÜLPŐS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01099	ÖKÖRITÓFÜLPŐS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	ÖKÖRITÓFÜLPŐS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	186 768 010	407 761 175	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01554	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.30. 00:00:00	Nem	83 691 329	3 168 002	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02351	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.12.01. 00:00:00	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.11.20. 00:00:00	Nem	244 945	370 806	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01025	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	153 353 211	172 611 004	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01028	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	179 865 547	543 560	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01110	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	1 778 000	22 519 602	0

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Budapest	ELŐ-TOP_PLUSZ-2023/00047	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2023.05.03. 00:00:00	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Pályázó/Fő tag	2023.03.30. 00:00:00	Igen	4 182 658 707	32 032 700	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Budapest	ELŐ-TOP_PLUSZ-2023/00045	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2023.05.03. 00:00:00	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Pályázó/Fő tag	2023.03.30. 00:00:00	Igen	3 966 113 522	1 051 646	0
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Budapest	ELŐ-TOP_PLUSZ-2023/00043	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2023.05.03. 00:00:00	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Pályázó/Fő tag	2023.03.30. 00:00:00	Igen	2 979 137 099	48 083 068	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02303	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.12.01. 00:00:00	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Konzorciumi tag	2025.10.16. 00:00:00	Nem	44 213	209 404 025	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/00966	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.18. 00:00:00	Nem	462 209 720	16 724 363	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2022/00010	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Lezárt	2023.05.03. 00:00:00	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2022.12.08. 00:00:00	Nem	2 980 266	109 265 498	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01102	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	180 622 192	167 600	12
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01143	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	453 096 675	0	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01316	Nyírbogát Város Önkormányzata	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.26. 00:00:00	Nyírbogát Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2024.09.23. 00:00:00	Nem	350 313 103	48 096	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/01987	Nyírbogát Város Önkormányzata	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.05.20. 00:00:00	Nyírbogát Város Önkormányzata	Pályázó/Fő tag	2025.05.16. 00:00:00	Nem	33 537 903	2 576 829 450	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02336	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés szerződés módosítás miatt	Jóváhagyott	2025.12.23. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.11.12. 00:00:00	Nem	42 136 129	2 502 828 648	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01204	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	434 905 118	4 385 292 572	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02008	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.05.30. 00:00:00	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2025.05.23. 00:00:00	Nem	761	4 203 524 849	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01553	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.30. 00:00:00	Nem	420 475 509	2 683 386 966	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01223	Vas megyer Község Önkormányzat	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	Vas megyer Község Önkormányzat	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	74 020 740	2 567 131 733	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01542	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.10.01. 00:00:00	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.27. 00:00:00	Nem	201 409 962	2 731 612 316	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02098	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.06.30. 00:00:00	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.06.27. 00:00:00	Igen	6 324 177	2 622 240 775	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02112	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.07.04. 00:00:00	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.07.03. 00:00:00	Igen	15 820 188	3 504 357 963	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapelállítás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegetartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01155	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	268 339 575	2 724 904 800	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01080	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	94 617 510	86 655 520	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapelállítások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01190	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Pályázó/Fő tag	2024.09.20. 00:00:00	Nem	416 205 991	6 055 366	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01101	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	94 371 644	176 256 615	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02100	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés el nem számolt előleg miatt	Lezárt	2025.07.01. 00:00:00	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.06.30. 00:00:00	Nem	2 771 686	197 430 327	0

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01114	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.24. 00:00:00	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	83 342 838	233 644 872	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2025/02137	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg önkéntes visszafizetése	Lezárt	2025.07.29. 00:00:00	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2025.07.18. 00:00:00	Nem	501 079	70 952 442	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg	ELŐ-TOP_PLUSZ-2024/01174	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előleg	Előleg követelés első kifizetési kérelem határidőre való benyújtásának elmulasztása miatt	Lezárt	2024.09.25. 00:00:00	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Pályázó/Fő tag	2024.09.19. 00:00:00	Nem	445 509 170	33 345 550	0

Elem szintű adat (projektben belül több is)
Költségek

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Konzorciumi tag név	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Projekt státusz
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	369 539 520	369 539 520	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	16 510 000	16 510 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1 270 000	1 270 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 524 000	1 524 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	17 780 000	17 780 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	28 463 646	28 463 646	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	89 964 979	89 964 979	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	11 430 000	11 430 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	5 930 000	5 930 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 230 000	4 230 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 808 849	7 808 849	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	215 985 399	215 985 399	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 415 000	18 415 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	152 400	152 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	2 900 000	2 900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	11 258 931	11 258 931	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 629 465	5 629 465	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	729 886 894	729 886 894	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	20 000 000	20 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	18 110 236	18 110 236	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	32 500 000	32 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	45 275 590	45 275 590	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	36 601 295	36 601 295	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	22 637 795	22 637 795	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	560 793 126	560 793 126	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	110 000 000	110 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	11 811 000	11 811 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 906 000	17 906 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	38 435 709	38 435 709	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 600 000	10 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	204 879 972	204 879 972	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 000 000	10 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 000 000	8 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 000 000	4 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 056 598	16 056 598	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	73 137 519	73 137 519	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 879 430	2 879 430	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 321 186	5 321 186	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	472 460 912	472 460 912	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	16 000 000	16 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	34 332 264	34 332 264	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	426 800 400	426 800 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	14 950 000	14 950 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	4 000 000	4 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 000 000	4 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	13 500 000	13 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 532 528	32 532 528	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	55 068 111	55 068 111	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 300 000	1 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 945 768	3 945 768	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	185 944 961	185 944 961	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	15 000 000	15 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 354 331	11 354 331	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	14 860 950	14 860 950	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	83 842 100	83 842 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1 865 000	1 865 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	5 100 000	5 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 500 000	8 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 905 512	5 905 512	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 889 883	7 889 883	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00003	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Nyírbogáton	Együtt Egymásért Nyírbogáton	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	424 148 500	424 148 500	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00003	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Nyírbogáton	Együtt Egymásért Nyírbogáton	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	16 288 000	16 288 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00003	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Nyírbogáton	Együtt Egymásért Nyírbogáton	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	24 600 000	24 600 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00003	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Nyírbogáton	Együtt Egymásért Nyírbogáton	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 000 000	2 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00003	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Nyírbogáton	Együtt Egymásért Nyírbogáton	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 692 555	32 692 555	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	257 753 730	257 753 730	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	31 648 400	31 648 400	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 985 206	2 985 206	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	3 819 550	3 819 550	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 734 482	20 734 482	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	376 489 720	376 489 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	50 000 000	50 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	25 000 000	25 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	14 800 000	14 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 210 280	20 210 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 500 000	12 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	204 073 209	204 073 209	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	28 800 000	28 800 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	13 584 829	13 584 829	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 150 897	8 150 897	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	11 055 086	11 055 086	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 837 539	6 837 539	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	162 227 895	162 227 895	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	24 300 105	24 300 105	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 922 000	10 922 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	18 415 000	18 415 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	15 110 550	15 110 550	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	325 324 922	325 324 922	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	70 210 000	70 210 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 990 000	17 990 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	11 900 000	11 900 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 367 638	1 367 638	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	33 857 440	33 857 440	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	6 000 000	6 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 665 500	32 665 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	54 000 000	54 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	21 000 000	21 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 650 000	4 650 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 000 000	8 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 660 500	6 660 500	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	143 308 300	143 308 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	22 238 500	22 238 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	11 903 276	11 903 276	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	403 860 000	403 860 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	19 050 000	19 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	9 397 000	9 397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 780 000	17 780 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	770 000	770 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 607 890	32 607 890	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	229 909 201	229 909 201	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	57 540 000	57 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	19 267 055	19 267 055	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	16 488 000	16 488 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	15 000 000	15 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	25 432 945	25 432 945	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	25 454 604	25 454 604	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	359 620 214	359 620 214	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	67 040 000	67 040 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 585 000	12 585 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 875 000	3 875 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 263 415	31 263 415	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	291 614 921	291 614 921	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	40 698 953	40 698 953	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	16 000 000	16 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 300 000	15 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 059 803	2 059 803	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	74 400	74 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 000 000	4 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	322 568	322 568	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 005 555	16 005 555	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 899 390	9 899 390	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	10 200 000	10 200 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	4 900 000	4 900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 153 440	6 153 440	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	146 740 000	146 740 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés költségei	52 161 669	52 161 669	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 879 760	5 879 760	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	4 054 440	4 054 440	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 005 071	10 005 071	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	30 353 655	30 353 655	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 913 386	4 913 386	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	6 192 960	6 192 960	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	11 800 000	11 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 697 985	3 697 985	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	81 700 997	81 700 997	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 032 000	1 032 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	4 995 000	4 995 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 171 174	6 171 174	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	428 542 000	428 542 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 500 000	5 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Tartalék	Tartalék	Tartalék	10 000 000	10 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 397 940	31 397 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	132 250 000	132 250 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 300 000	5 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	5 100 000	5 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	11 000 000	11 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	600 000	600 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	7 677 165	7 677 165	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	11 334 902	11 334 902	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	450 081 698	450 081 698	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	28 413 302	28 413 302	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	14 500 000	14 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 500 000	2 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	80 000	80 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	34 704 250	34 704 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyéndányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	195 500 000	195 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyéndányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	47 500 000	47 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyéndányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 000 000	12 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégyéndányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	6 000 000	6 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	18 270 000	18 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	219 611 451	219 611 451	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	42 262 565	42 262 565	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	14 785 748	14 785 748	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	14 645 669	14 645 669	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 391 380	20 391 380	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nagykálló Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	3 110 000	3 110 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	24 705 830	24 705 830	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	13 940 000	13 940 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	3 940 000	3 940 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 400 000	1 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Szól a Kakas Hagyományörző Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	139 126 735	139 126 735	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 847 600	2 847 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 948 912	12 948 912	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükrében	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	424 349 683	424 349 683	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükrében	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	30 000 000	30 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükrében	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 000 000	12 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükrében	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	900 000	900 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükrében	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 707 478	32 707 478	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánként Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	431 542 000	431 542 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 500 000	5 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	10 000 000	10 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Tartalék	Tartalék	Tartalék	10 000 000	10 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 167 940	32 167 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	209 550 000	209 550 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 499 998	10 499 998	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	10 499 998	10 499 998	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 138 500	16 138 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	4 445 000	4 445 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	359 705 910	359 705 910	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	16 510 000	16 510 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	161 347 436	161 347 436	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	34 480 500	34 480 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	1 143 000	1 143 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	16 383 000	16 383 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	279 439 300	279 439 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	196 056 735	196 056 735	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	23 270 000	23 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 160 000	10 160 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	59 055 000	59 055 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	81 873 112	81 873 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	725 825 913	725 825 913	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	23 696 587	23 696 587	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	36 004 500	36 004 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	42 095 500	42 095 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	58 518 075	58 518 075	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	330 656 000	330 656 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	6 400 000	6 400 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	16 000 000	16 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	150 000	150 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	24 813 320	24 813 320	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	350 344 740	350 344 740	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 875 000	15 875 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 143 000	1 143 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	27 493 392	27 493 392	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	143 774 525	143 774 525	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	15 087 600	15 087 600	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	855 939 944	855 939 944	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	57 150 000	57 150 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	44 438 679	44 438 679	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	78 502 952	78 502 952	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	71 970 900	71 970 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	7 620 000	7 620 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	2 349 500	2 349 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége	97 625 027	97 625 027	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 160 000	10 160 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	10 665 000	10 665 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 666 886	8 666 886	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 360 444	5 360 444	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	965 369 729	965 369 729	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	18 884 271	18 884 271	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	37 846 000	37 846 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	19 050 000	19 050 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	58 850 000	58 850 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	77 000 000	77 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Berkesz Község Önkormányzata	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Berkesz Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	225 248 724	225 248 724	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Berkesz Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 214 936	12 214 936	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Berkesz Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 175 000	3 175 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Berkesz Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Berkesz Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	17 822 606	17 822 606	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	592 621 248	592 621 248	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	294 776 648	294 776 648	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	169 111 592	169 111 592	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	39 029 000	39 029 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	50 038 000	50 038 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	8 175 000	8 175 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	6 475 095	6 475 095	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	25 400 000	25 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	15 991 688	15 991 688	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	85 046 729	85 046 729	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	245 071 900	245 071 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 253 595	12 253 595	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	12 253 595	12 253 595	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	18 870 536	18 870 536	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	203 619 689	203 619 689	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	381 000	381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 110	5 000 110	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	12 500 000	12 500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	12 149 201	12 149 201	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 355 500	16 355 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	107 259 322	107 259 322	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	2 413 000	2 413 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 223 000	6 223 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	546 100	546 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 150 900	8 150 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	186 665 144	186 665 144	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	90 767	90 767	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 688 217	10 688 217	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	112 000	112 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 191 000	4 191 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	14 122 299	14 122 299	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	10 307 828	10 307 828	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	2 392 172	2 392 172	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	242 690 000	242 690 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	36 509 870	36 509 870	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 000 000	6 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 997 491	21 997 491	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	76 200 000	76 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	14 000 000	14 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	461 682 108	461 682 108	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	22 733 000	22 733 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	14 000 000	14 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	12 890 500	12 890 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	34 999 999	34 999 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	45 794 392	45 794 392	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	243 414 550	243 414 550	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	4 868 291	4 868 291	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 868 291	4 868 291	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 170 727	12 170 727	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	12 170 727	12 170 727	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 572 892	12 572 892	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 984 939	6 984 939	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	31 632 681	31 632 681	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	250 000	250 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	830 637	830 637	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	48 933 736	48 933 736	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1 335 627	1 335 627	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	143 712 730	143 712 730	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	7 150 000	7 150 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 985 417	4 985 417	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	26 167 500	26 167 500	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	360 000	360 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	11 430 000	11 430 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	37 750 252	37 750 252	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	254 311 937	254 311 937	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	4 100 000	4 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	4 089 044	4 089 044	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	4 944 222	4 944 222	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	71 525	71 525	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	91 091 799	91 091 799	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	2 300 000	2 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	2 154 765	2 154 765	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 317 500	5 317 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	360 000	360 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 300 000	2 300 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 597 787	7 597 787	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	89 131 738	89 131 738	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 127 953	2 127 953	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 319 883	5 319 883	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 857 500	2 857 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 300 654	4 300 654	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 659 941	2 659 941	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍR-TEL-SZOL Nyírteleki Településüzemeltetői és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	18 000 000	18 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	571 500 000	571 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	72 390 000	72 390 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	23 927 196	23 927 196	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	29 102 804	29 102 804	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	87 464 994	87 464 994	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	1 857 916	1 857 916	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 999 990	4 999 990	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	266 700	266 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 621 272	6 621 272	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 107 306 702	1 107 306 702	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	25 999 958	25 999 958	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	64 999 894	64 999 894	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	16 646 717	16 646 717	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	52 546 782	52 546 782	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 499 947	32 499 947	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	24 130 000	24 130 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	432 259 382	432 259 382	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	10 761 154	10 761 154	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	10 761 154	10 761 154	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	10 761 154	10 761 154	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 749 656	21 749 656	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 451 443	13 451 443	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	134 473 128	134 473 128	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	18 542 000	18 542 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 898 376	1 898 376	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	182 413 904	182 413 904	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	8 854 592	8 854 592	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Általános (rezsi) költség)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Célcsoport támogatásának költségei)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Projektmenedzsm ent költség)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	24 321 640	24 321 640	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	103 061 893	103 061 893	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 206 500	1 206 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 298 788	7 298 788	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	19 068 393	19 068 393	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	460 523 961	460 523 961	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	19 399 000	19 399 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 030 564	5 030 564	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	102 321 512	102 321 512	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	13 000 000	13 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	254 000	254 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	20 410 170	20 410 170	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	23 266 400	23 266 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	26 725 999	26 725 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	615 240 758	615 240 758	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	23 210 000	23 210 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	11 080 000	11 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	38 947 153	38 947 153	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 800 000	6 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 740 280	13 740 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	399 314 221	399 314 221	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	17 699 999	17 699 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	24 955 500	24 955 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	15 875 000	15 875 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	18 970 000	18 970 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	164 011 610	164 011 610	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 821 429	9 821 429	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	3 429 211	3 429 211	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	9 821 429	9 821 429	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	28 987 750	28 987 750	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	15 125 000	15 125 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	217 381 605	217 381 605	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 430 000	11 430 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 016 812	16 016 812	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	126 097 490	126 097 490	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	203 135 480	203 135 480	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	15 283 205	15 283 205	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	100 000	100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 208 500	17 208 500	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 507 110	16 507 110	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 170 617	9 170 617	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 381 000	4 381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	81 375 430	81 375 430	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	8 063 189	8 063 189	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 637 372	6 637 372	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	84 348 105	84 348 105	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 334 000	5 334 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	3 302 000	3 302 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	337 500 000	337 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	26 785 571	26 785 571	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	11 620 000	11 620 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 600 000	11 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 000 000	4 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	24 130 000	24 130 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	21 000 000	21 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	38 123 377	38 123 377	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 000 000	10 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Bököny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	90 366 385	90 366 385	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Bököny Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 762 500	4 762 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Bököny Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 659 022	6 659 022	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	37 123 214	37 123 214	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 862 667	1 862 667	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	61 972 029	61 972 029	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 725 333	3 725 333	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 327 827	7 327 827	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	26 749 245	26 749 245	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 263 900	3 263 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	230 763 174	230 763 174	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	30 000 000	30 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 590 000	8 590 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 445 000	4 445 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 266 792	21 266 792	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Mándok Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	317 400 000	317 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Mándok Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Mándok Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Mándok Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	750 000	750 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Mándok Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	18 732 500	18 732 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Mándok Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	24 737 475	24 737 475	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	4 399 280	4 399 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	50 840 561	50 840 561	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény- konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói Városvédő Egyesület	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	9 525 000	9 525 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	889 010 244	889 010 244	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 749 915	10 749 915	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	14 990 000	14 990 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	190 000	190 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	0	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nagykállói, Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	14 580 000	14 580 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	103 651 787	103 651 787	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	786 915	786 915	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 842 000	5 842 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	546 100	546 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 757 876	7 757 876	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	403 367 240	403 367 240	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	13 000 000	13 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	254 000	254 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	178 197 709	178 197 709	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	29 332 248	29 332 248	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Községi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	45 007 284	45 007 284	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	250 600 000	250 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	13 970 000	13 970 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 826 000	4 826 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	18 857 720	18 857 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	38 100 000	38 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	139 258 612	139 258 612	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 906 000	9 906 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 108 523	13 108 523	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNÝOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNÝOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	390 297 414	390 297 414	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	22 594 000	22 594 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	9 000 000	9 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	29 532 399	29 532 399	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	149 766 384	149 766 384	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 572 500	8 572 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 785 000	2 785 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	11 278 672	11 278 672	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	122 044 597	122 044 597	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 858 000	6 858 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 023 182	9 023 182	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	813 808 296	813 808 296	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	446 819 909	446 819 909	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	88 243 974	88 243 974	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	127 000	127 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	122 943 374	122 943 374	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	139 967 960	139 967 960	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	6 096 000	6 096 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 448 500	8 448 500	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	360 000	360 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 842 000	5 842 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	2 050 000	2 050 000	Szerződés kötés alatt

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 008 438	20 008 438	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	102 101 675	102 101 675	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	252 882 599	252 882 599	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	58 098 899	58 098 899	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	475 000 000	475 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 523 674	7 523 674	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	7 899 400	7 899 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	253 263 044	253 263 044	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	17 004 500	17 004 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	2 500 000	2 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 000 000	15 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 542 612	13 542 612	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	285 750 000	285 750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	12 622 933	12 622 933	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 795 000	10 795 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	508 000	508 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	16 891 000	16 891 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	22 993 035	22 993 035	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 933 151	7 933 151	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	164 300 000	164 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 145 148	5 145 148	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	2 912 515	2 912 515	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 500 000	9 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	43 800	43 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 524 000	1 524 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 906 631	4 906 631	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 060 960	13 060 960	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	175 726 646	175 726 646	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 588 500	9 588 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 084 112	13 084 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	176 692 388	176 692 388	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 588 500	9 588 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	254 000	254 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	381 000	381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 779 669	3 779 669	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 299 212	7 299 212	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	117 218 710	117 218 710	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	12 271 506	12 271 506	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 464 567	8 464 567	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	11 811 024	11 811 024	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	629 921	629 921	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	7 874 016	7 874 016	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 882 217	5 882 217	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	95 997 762	95 997 762	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	4 763 779	4 763 779	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	4 173 228	4 173 228	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 299 213	6 299 213	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	708 661	708 661	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	6 250 000	6 250 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Segítők Csengeri Egyesülete	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 391 268	2 391 268	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 437 000	10 437 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	129 180 000	129 180 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 400 000	10 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	3 400 000	3 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 850 000	5 850 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	270 000	270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 084 112	8 084 112	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	169 105 888	169 105 888	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 810 000	3 810 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 000 000	4 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 000 000	10 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 000 000	5 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	63 192 800	63 192 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 690 196	4 690 196	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	163 648 950	163 648 950	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 248 150	9 248 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 102 797	12 102 797	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	180 454 122	180 454 122	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 076 289	13 076 289	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	87 981 084	87 981 084	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 508 500	4 508 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 474 271	6 474 271	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	112 239 736	112 239 736	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 650 000	5 650 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 252 282	8 252 282	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	73 090 584	73 090 584	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 131 316	4 131 316	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 405 533	5 405 533	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 925 049	62 925 049	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 826 698	2 826 698	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 700 053	3 700 053	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 861 626	4 861 626	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	69 279 332	69 279 332	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 900 068	3 900 068	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 122 558	5 122 558	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	81 397 181	81 397 181	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 317 776	6 317 776	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 890 843	4 890 843	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 482 406	6 482 406	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	172 872 955	172 872 955	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 902 746	8 902 746	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 724 299	12 724 299	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 629 881	62 629 881	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 483 085	6 483 085	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 873 500	3 873 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 109 053	5 109 053	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	88 478 719	88 478 719	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 962 500	4 962 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 554 885	6 554 885	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	71 134 726	71 134 726	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 700 000	3 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 238 431	5 238 431	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	56 208 486	56 208 486	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 144 594	4 144 594	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	106 543 348	106 543 348	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 429 000	3 429 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 698 064	7 698 064	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kömörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	61 536 580	61 536 580	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kömörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 416 691	3 416 691	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kömörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 546 729	4 546 729	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	46 491 081	46 491 081	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 324 553	2 324 553	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 417 094	3 417 094	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	165 354 000	165 354 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	520 815	520 815	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 375 885	9 375 885	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 267 549	12 267 549	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	83 655 426	83 655 426	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 022 600	3 022 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Bököny Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 067 462	6 067 462	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	60 112 006	60 112 006	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 390 000	3 390 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 857 590	2 857 590	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 587 550	1 587 550	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	52 581 327	52 581 327	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 794 000	2 794 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 876 273	3 876 273	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	178 907 157	178 907 157	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 257 800	7 257 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	723 900	723 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 082 220	13 082 220	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	168 619 242	168 619 242	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 499 600	9 499 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 468 319	12 468 319	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	118 280 546	118 280 546	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 412 988	8 412 988	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	90 587 464	90 587 464	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 889 500	4 889 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 683 387	6 683 387	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 686 323	62 686 323	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 543 000	3 543 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 636 053	4 636 053	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 360 000	3 360 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	184 307 099	184 307 099	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 600 000	2 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 723 497	9 723 497	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	172 611 004	172 611 004	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 890 000	8 890 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 705 070	12 705 070	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	172 915 888	172 915 888	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 000 000	4 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 000 000	10 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 084 112	8 084 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	176 972 779	176 972 779	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 688 509	1 688 509	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 254 600	8 254 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 084 112	8 084 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	47 455 995	47 455 995	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 372 799	2 372 799	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 488 016	3 488 016	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	91 285 781	91 285 781	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 730 000	2 730 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 165 105	4 165 105	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 710 000	2 710 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	134 945 196	134 945 196	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	2 500 000	2 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 100 000	3 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 006 034	6 006 034	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 881 130	3 881 130	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	75 369 003	75 369 003	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 046 500	4 046 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	100 000	100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 566 085	5 566 085	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	47 784 833	47 784 833	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 700 967	2 700 967	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 534 006	3 534 006	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	179 618 640	179 618 640	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 062 255	13 062 255	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	186 896 291	186 896 291	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 082 740	13 082 740	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	180 092 929	180 092 929	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 822 959	6 822 959	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 084 112	13 084 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	84 261 805	84 261 805	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 735 781	3 735 781	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 386 545	2 386 545	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	177 186 811	177 186 811	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 858 000	7 858 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 953 137	12 953 137	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	44 450 000	44 450 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 476 500	2 476 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 284 855	3 284 855	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	98 756 897	98 756 897	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 397 500	5 397 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 290 808	7 290 808	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	119 998 179	119 998 179	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 540 500	6 540 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 857 708	8 857 708	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	68 970 812	68 970 812	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvásvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 898 200	3 898 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvásvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 100 831	5 100 831	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	178 047 726	178 047 726	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 864 974	8 864 974	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 083 889	13 083 889	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	126 746 000	126 746 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 150 000	7 150 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 816 720	5 816 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 556 000	3 556 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	183 429 885	183 429 885	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 467 100	3 467 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 082 789	13 082 789	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 410 509	62 410 509	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 365 500	3 365 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 604 321	4 604 321	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	177 273 600	177 273 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 642 288	9 642 288	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 084 112	13 084 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kieépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	61 214 000	61 214 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kieépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 429 000	3 429 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kieépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 525 010	4 525 010	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	100 690 458	100 690 458	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 690 942	5 690 942	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 446 698	7 446 698	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 450 095	50 450 095	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 851 150	2 851 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 731 087	3 731 087	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	162 069 358	162 069 358	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 225 750	7 225 750	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 469 105	4 469 105	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfülpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	182 268 010	182 268 010	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfülpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 500 000	4 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfülpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 073 761	13 073 761	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	180 944 215	180 944 215	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 778 500	5 778 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 070 590	13 070 590	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	181 459 168	181 459 168	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 456 720	5 456 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 084 112	8 084 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00102	Útfelújítás Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	94 700 187	94 700 187	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00102	Útfelújítás Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	4 826 000	4 826 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00102	Útfelújítás Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 966 833	6 966 833	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	153 353 211	153 353 211	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 620 000	7 620 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	11 268 125	11 268 125	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	179 865 547	179 865 547	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 968 500	1 968 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 083 983	13 083 983	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	74 683 000	74 683 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	83 355	83 355	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 233 645	5 233 645	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	578 337 252	578 337 252	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	950 000	950 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	152 000	152 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	40 560 748	40 560 748	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	368 408 017	368 408 017	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 151 002	2 151 002	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 651 000	1 651 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Tartalék	Tartalék	Tartalék	20 091 109	20 091 109	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	27 461 079	27 461 079	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	488 416 599	488 416 599	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	27 635 272	27 635 272	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	36 256 981	36 256 981	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	653 761 890	653 761 890	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	2 730 500	2 730 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	37 164 123	37 164 123	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	48 625 956	48 625 956	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	461 119 973	461 119 973	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 803 000	11 803 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	25 739 341	25 739 341	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	35 296 962	35 296 962	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	408 972 873	408 972 873	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 826 000	4 826 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	21 484 579	21 484 579	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	30 603 191	30 603 191	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	756 349 977	756 349 977	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	8 843 305	8 843 305	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	17 992 000	17 992 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 294 000	4 294 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	11 430 000	11 430 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	39 703 382	39 703 382	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	58 852 336	58 852 336	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	872 999	872 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 954 603 711	1 954 603 711	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	25 400 000	25 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	104 394 000	104 394 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	17 780 000	17 780 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Tartalék	Tartalék	Tartalék	36 830 000	36 830 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zrt	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	139 543 290	139 543 290	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 429 000	3 429 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	4 953 000	4 953 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 924 000	10 924 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	421 413 070	421 413 070	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	10 909 000	10 909 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	23 915 173	23 915 173	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 317 757	32 317 757	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	768 095 000	768 095 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	32 115 000	32 115 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	13 469 000	13 469 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	26 510 486	26 510 486	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	59 035 514	59 035 514	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	696 856 183	696 856 183	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	69 699 000	69 699 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	53 658 863	53 658 863	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	654 050 000	654 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 160 000	11 160 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	8 822 552	8 822 552	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	25 463 569	25 463 569	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	49 409 229	49 409 229	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	320 972 410	320 972 410	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 290 000	9 290 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	8 064 500	8 064 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 524 585	1 524 585	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	23 878 505	23 878 505	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	567 905 389	567 905 389	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 606 000	11 606 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 953 000	4 953 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	41 090 307	41 090 307	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 669 912 764	1 669 912 764	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	41 209 214	41 209 214	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	13 719 218	13 719 218	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	28 575 000	28 575 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	98 653 818	98 653 818	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	121 764 551	121 764 551	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	41 209 214	41 209 214	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 890 000	8 890 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	8 255 000	8 255 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 031 945	13 031 945	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	611 541 829	611 541 829	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 523 820	15 523 820	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 159 000	2 159 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	10 577 015	10 577 015	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	31 602 947	31 602 947	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	46 998 323	46 998 323	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	418 157 455	418 157 455	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 931 702	8 931 702	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	3 080 851	3 080 851	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	24 458 516	24 458 516	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 001 796	32 001 796	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	877 460 000	877 460 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	21 955 000	21 955 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	13 406 000	13 406 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 294 748	3 294 748	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	64 439 252	64 439 252	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	820 138 092	820 138 092	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	19 178 996	19 178 996	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	30 319 600	30 319 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	15 050 499	15 050 499	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	7 717 607	7 717 607	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	62 735 035	62 735 035	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	13 290 000	13 290 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 868 742 171	1 868 742 171	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	42 562 595	42 562 595	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	100 902 618	100 902 618	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	141 962 616	141 962 616	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	677 996 965	677 996 965	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	7 075 000	7 075 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	4 900 000	4 900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	38 999 998	38 999 998	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	51 028 037	51 028 037	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	64 112 150	64 112 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	770 610 250	770 610 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	22 063 000	22 063 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	19 600 000	19 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	39 804 600	39 804 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	14 310 000	14 310 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	49 000 000	49 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	37 084 000	37 084 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	762 000	762 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	63 500	63 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	127 000	127 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	554 000	554 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	144 500	144 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 711 450	2 711 450	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	118 969 159	118 969 159	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	900 000	900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 516 841	8 516 841	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	18 000 600	18 000 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	340 500	340 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	190 500	190 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 367 212	1 367 212	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	57 477 600	57 477 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 873 880	2 873 880	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	2 873 880	2 873 880	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 425 775	4 425 775	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	337 105 229	337 105 229	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 240 000	15 240 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	25 019 766	25 019 766	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	93 040 200	93 040 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 500 000	3 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 848 814	6 848 814	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	104 402 001	104 402 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 900 000	2 900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 525 140	7 525 140	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	243 201 500	243 201 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	13 875 890	13 875 890	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 269 110	1 269 110	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 016 000	1 016 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	18 155 375	18 155 375	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	108 184 950	108 184 950	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 409 248	5 409 248	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 409 248	5 409 248	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 330 241	8 330 241	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	370 643 748	370 643 748	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 780 000	17 780 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	6 353 683	6 353 683	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	8 032 500	8 032 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 724 841	4 724 841	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	28 705 234	28 705 234	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - I. rész Fecske Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	96 684 000	96 684 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - I. rész Fecske Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 476 000	3 476 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - I. rész Fecske Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	200 000	200 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - I. rész Fecske Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	350 000	350 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - I. rész Fecske Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 049 700	7 049 700	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	198 741 000	198 741 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 427 604	6 427 604	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	350 000	350 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 431 396	1 431 396	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	14 500 500	14 500 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	195 252 000	195 252 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 213 355	5 213 355	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	350 000	350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 984 645	1 984 645	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	14 210 000	14 210 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	92 456 321	92 456 321	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 542 974	5 542 974	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 702 705	3 702 705	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 662 315	4 662 315	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 590 175	2 590 175	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	145 310 730	145 310 730	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 283 000	8 283 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	393 700	393 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	454 000	454 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	381 000	381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 837 570	10 837 570	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	167 843 200	167 843 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 255 000	8 255 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	127 000	127 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 335 764	12 335 764	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	109 644 487	109 644 487	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 267 000	6 267 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	454 000	454 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	393 700	393 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	381 000	381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 199 813	8 199 813	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 903 505	3 903 505	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	145 882 187	145 882 187	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 353 000	8 353 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 026 308	7 026 308	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	0	0	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	70 974 935	70 974 935	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 548 430	3 548 430	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 216 635	5 216 635	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 008 585	1 008 585	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	97 605 000	97 605 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 253 500	3 253 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 051 510	6 051 510	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	61 601 860	61 601 860	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 043 000	2 043 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 455 140	4 455 140	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	427 308 225	427 308 225	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 780 000	17 780 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 511 775	31 511 775	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	426 523 186	426 523 186	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 780 000	17 780 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	952 500	952 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	952 500	952 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 412 373	31 412 373	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	261 937 500	261 937 500	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 280 500	12 280 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 524 000	1 524 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	12 700 000	12 700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 190 940	20 190 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	216 274 319	216 274 319	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 500 000	8 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	381 000	381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 466 850	1 466 850	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	15 891 551	15 891 551	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	86 868 000	86 868 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 762 500	4 762 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	393 700	393 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	454 000	454 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	381 000	381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 500 144	6 500 144	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	110 699 995	110 699 995	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 215 005	6 215 005	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 056 856	5 056 856	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 127 194	3 127 194	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	42 545 000	42 545 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 222 500	2 222 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	127 000	127 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 142 615	3 142 615	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	373 409 286	373 409 286	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	900 000	900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	22 500 000	22 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	22 000 000	22 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	27 250 000	27 250 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 200 000	2 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	431 883 552	431 883 552	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 875 000	15 875 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 476 448	31 476 448	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	93 021 200	93 021 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	127 000	127 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 875 974	6 875 974	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 089 420	62 089 420	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 104 471	3 104 471	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 563 572	4 563 572	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	180 000 000	180 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	9 000 000	9 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 335 000	13 335 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	124 416 000	124 416 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 709 120	8 709 120	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	25 983 500	25 983 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 485 900	1 485 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	314 600	314 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 944 880	1 944 880	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	36 439 500	36 439 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 524 000	1 524 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 706 445	2 706 445	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	148 849 600	148 849 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 419 472	10 419 472	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 839 794	50 839 794	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 927 368	2 927 368	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	950 000	950 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 830 201	3 830 201	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	48 981 200	48 981 200	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 794 000	2 794 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 100 000	1 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 701 264	3 701 264	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	199 137 535	199 137 535	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 670 465	6 670 465	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	635 654	635 654	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	864 346	864 346	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	14 511 560	14 511 560	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Nem elszámolható költség	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség	0	0	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	27 712 136	27 712 136	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	823 663	823 663	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 015 603	1 015 603	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 068 598	2 068 598	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	831 660 580	831 660 580	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	14 100 000	14 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	59 245 240	59 245 240	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	440 000 000	440 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	23 000 000	23 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 200 000	1 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 089 720	3 089 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 710 280	32 710 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	813 870 962	813 870 962	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	30 000 000	30 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	3 500 000	3 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	59 315 967	59 315 967	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	9 368 792	9 368 792	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	553 843 891	553 843 891	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	219 300 000	219 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	45 902 317	45 902 317	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	350 596 103	350 596 103	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	56 301 583	56 301 583	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	11 699 545	11 699 545	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	4 028 249 400	4 028 249 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások költségei	300 982 500	300 982 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett mobilitási támogatás (lakhatási és utazási támogatás)	7 729 522	7 729 522	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatása (képzési) költsége	95 495 400	95 495 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 587 309 215	1 587 309 215	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	21 000 000	21 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	22 434 657	22 434 657	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	136 787 075	136 787 075	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 044 150	13 044 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 604 000	6 604 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	84 750 000	84 750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	6 096 000	6 096 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	76 068 000	76 068 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Maradj Fitt Egyesület	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Maradj Fitt Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	12 192 000	12 192 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 257 714	12 257 714	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 500 000	5 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	32 620 200	32 620 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	8 980 000	8 980 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	52 840 000	52 840 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 500 000	3 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	69 120 000	69 120 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRBÁTOR VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 550 000	2 550 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 259 428	5 259 428	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	13 424 400	13 424 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOSI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOSI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	32 885 280	32 885 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOSI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	5 220 000	5 220 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOSI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	4 900 000	4 900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYÍRLUGOSI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	15 705 000	15 705 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 087 312	8 087 312	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 767 293	1 767 293	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	131 879 575	131 879 575	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	145 000	145 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 550 000	1 550 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	750 000	750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	6 753 020	6 753 020	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	16 071 000	16 071 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 996 800	4 996 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	5 600 000	5 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Vazdune Cherhaja - Emelkedő Csillagok - Roma Nők Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	22 400 000	22 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Polgárok Tiszalököért Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 151 200	4 151 200	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 523 404	2 523 404	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 020 000	4 020 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 500 000	2 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	11 050 000	11 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	51 076 000	51 076 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	17 200 000	17 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziutján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	"Vazdune Cherhaja" Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	10 455 120	10 455 120	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziutján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	"Vazdune Cherhaja" Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	10 800 000	10 800 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	"Vazdune Cherhaja" Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	37 210 000	37 210 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 952 024	12 952 024	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	73 313 800	73 313 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 800 000	1 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	19 500 000	19 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	16 200 000	16 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	12 750 000	12 750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	440 000	440 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	9 605 000	9 605 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1 524 632	1 524 632	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	0	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	18 381 000	18 381 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	51 300 000	51 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	25 550 000	25 550 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 009 522	13 009 522	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	53 461 688	53 461 688	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	600 000	600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 500 000	2 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	22 488 000	22 488 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 192 500	5 192 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	64 749 000	64 749 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	15 428 600	15 428 600	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	11 430 000	11 430 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Segítők Csengeri Egyesülete	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 839 210	3 839 210	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Segítők Csengeri Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	23 431 500	23 431 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Segítők Csengeri Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	13 985 326	13 985 326	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 083 966	13 083 966	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	61 833 600	61 833 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	51 192 200	51 192 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	39 307 000	39 307 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	9 365 000	9 365 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 175 000	3 175 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	IBRÁNY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	7 690 000	7 690 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 286 000	2 286 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 076 619	13 076 619	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	8 044 300	8 044 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	240 000	240 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	79 646 370	79 646 370	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1 440 000	1 440 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	634 670	634 670	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	8 990 000	8 990 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	19 260 000	19 260 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	335 000	335 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	BAKTALÓRÁNTHÁZ A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	1 080 000	1 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	12 938 500	12 938 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	561 500	561 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	KONTAKTUS Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	53 638 500	53 638 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 084 112	8 084 112	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	14 097 560	14 097 560	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	18 923 000	18 923 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	31 067 640	31 067 640	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	7 200 000	7 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	63 736 928	63 736 928	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	SZATMÁRI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNYEK	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	51 890 760	51 890 760	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Érték, Kincs, Jövő Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	9 492 000	9 492 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	400 000	400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 400 000	1 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	340 430	340 430	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	11 700 000	11 700 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 053 270	2 053 270	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	14 509 200	14 509 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 430 000	2 430 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	245 000	245 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	16 570 000	16 570 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 467 794	2 467 794	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 580 380	5 580 380	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	8 136 000	8 136 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 563 700	1 563 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	680 272	680 272	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	17 780 000	17 780 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 271 028	3 271 028	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJÁÉRT Kulturális Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 912 620	1 912 620	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJÁÉRT Kulturális Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	8 136 000	8 136 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJÁÉRT Kulturális Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	100 000	100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VAJÁÉRT Kulturális Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Csegöld Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Csegöld Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 722 800	2 722 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 481 301	5 481 301	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 271 028	3 271 028	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szamosújlak Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szamosújlak Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Városi Szociális Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 820 471	2 820 471	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Városi Szociális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Városi Szociális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	5 210 000	5 210 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Városi Szociális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	5 280 000	5 280 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	1 200 000	1 200 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	7 372 200	7 372 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 800 000	1 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	400 000	400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 584 000	1 584 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Együtt Egymásért Nyírbogáton	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 980 000	8 980 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nyírbogát Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 938 520	3 938 520	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nyírbogát Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	15 320 000	15 320 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nyírbogát Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	840 000	840 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nyírbogát Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 270 030	3 270 030	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	4 892 500	4 892 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	3 795 000	3 795 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	9 014 190	9 014 190	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	350 000	350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	7 920 000	7 920 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 155 000	1 155 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	840 000	840 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	12 770 000	12 770 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 270 403	3 270 403	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nőszírom Kállósemjéni Nők Egyesülete	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	720 000	720 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nőszírom Kállósemjéni Nők Egyesülete	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 323 360	2 323 360	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nőszírom Kállósemjéni Nők Egyesülete	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 080 000	1 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nőszírom Kállósemjéni Nők Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	560 000	560 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nőszírom Kállósemjéni Nők Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kisszekeres Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Kisszekeres Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nagyar Községi Önkormányzat	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nagyar Községi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 655 839	2 655 839	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 481 301	5 481 301	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 271 028	3 271 028	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Városi Szociális Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	4 887 432	4 887 432	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Városi Szociális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Városi Szociális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	3 210 000	3 210 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Városi Szociális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 080 000	5 080 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 054 000	6 054 000	Szerződés kötés alatt

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	5 424 000	5 424 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	14 900 000	14 900 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	15 890 250	15 890 250	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 239 460	3 239 460	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Gávavencsellői Segítő Kezek Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 009 750	4 009 750	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Akácvirág Nyugdíjas Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	14 900 000	14 900 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 054 000	6 054 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	5 424 000	5 424 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	14 900 000	14 900 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 239 460	3 239 460	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 600 000	2 600 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 140 183	5 140 183	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 813 600	3 813 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	3 780 000	3 780 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 962 617	1 962 617	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	15 000 000	15 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	254 000	254 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	889 000	889 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 032 000	2 032 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 316 700	1 316 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	40 699 000	40 699 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	9 604 980	9 604 980	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	880 000	880 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	3 750 000	3 750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	71 766 000	71 766 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	2 147 000	2 147 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	60 657 189	60 657 189	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	711 000	711 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 291 542	12 291 542	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	5 928 102	5 928 102	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 438 487	1 438 487	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	658 120 000	658 120 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	46 068 400	46 068 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Jósa András Múzeum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 544 999	5 544 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Jósa András Múzeum	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	37 600 000	37 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Jósa András Múzeum	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	200 000	200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Jósa András Múzeum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Jósa András Múzeum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Jósa András Múzeum	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 244 150	3 244 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 411 699	18 411 699	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	59 480 000	59 480 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	6 458 300	6 458 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	900 000	900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	16 045 000	16 045 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 370 000	8 370 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 765 451	7 765 451	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	96 527 560	96 527 560	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	40 794 000	40 794 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	14 004 799	14 004 799	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	55 568 832	55 568 832	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	62 201 969	62 201 969	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	18 836 800	18 836 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	79 222 001	79 222 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	217 230 000	217 230 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	13 280 000	13 280 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	639 999	639 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	7 000 000	7 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	22 216 041	22 216 041	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	9 969 500	9 969 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	180 000 000	180 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	56 000 000	56 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	17 217 865	17 217 865	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	485 902	485 902	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	40 660 000	40 660 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 894 098	1 894 098	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	8 900 000	8 900 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	38 000 000	38 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 500 000	5 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 680 800	6 680 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	111 117 492	111 117 492	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	6 780 000	6 780 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1 960 001	1 960 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	92 591 303	92 591 303	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	40 100 001	40 100 001	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	180 000	180 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	333 330 536	333 330 536	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	135 215 401	135 215 401	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	50 489 232	50 489 232	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 521 000	1 521 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1 200 000	1 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	129 360 000	129 360 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 595 670	9 595 670	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	16 863 600	16 863 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	268 443 767	268 443 767	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	10 254 501	10 254 501	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 689 331	20 689 331	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	71 500 000	71 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 005 000	5 005 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	36 505 000	36 505 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	121 660 000	121 660 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	26 320 000	26 320 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 053 950	13 053 950	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	75 585 814	75 585 814	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	11 800 000	11 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 475 984	4 475 984	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	32 950 135	32 950 135	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	378 434 303	378 434 303	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	100 050 000	100 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	24 480 050	24 480 050	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	43 944 340	43 944 340	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 745 000	3 745 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	99 871 750	99 871 750	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 253 172	7 253 172	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	54 891 555	54 891 555	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	242 550 000	242 550 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	17 600 000	17 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	16 472 000	16 472 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	23 205 948	23 205 948	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	32 654 101	32 654 101	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	305 030 100	305 030 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	15 527 200	15 527 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	3 450 000	3 450 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 690 000	4 690 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Váci Mihály Kulturális Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	25 294 598	25 294 598	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	5 500 000	5 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	700 000	700 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	41 934 056	41 934 056	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	1 585 502	1 585 502	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	36 698 570	36 698 570	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	39 464 289	39 464 289	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	270 862 038	270 862 038	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	134 027 695	134 027 695	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	36 720 050	36 720 050	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	26 600 000	26 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	155 940 000	155 940 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	16 000 000	16 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	52 000 001	52 000 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	30 999 999	30 999 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	70 000 000	70 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	23 000 000	23 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1- 23	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	26 217 800	26 217 800	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	59 818 753	59 818 753	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	175 000 000	175 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	77 000 000	77 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 827 313	21 827 313	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	69 986 186	69 986 186	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	7 374 999	7 374 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	398 661 792	398 661 792	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	14 050 000	14 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	165 565 334	165 565 334	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	51 850 000	51 850 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	49 524 182	49 524 182	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 195 000	10 195 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	293 350 015	293 350 015	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	45 754 000	45 754 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	9 200 001	9 200 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	25 094 931	25 094 931	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Szabolcs- Szatmár - Bereg Vármegyei Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	160 000 061	160 000 061	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Szabolcs- Szatmár - Bereg Vármegyei Oktatókórház	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	259 724 737	259 724 737	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Szabolcs- Szatmár - Bereg Vármegyei Oktatókórház	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	25 368 250	25 368 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Szabolcs- Szatmár - Bereg Vármegyei Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	46 259 750	46 259 750	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Szabolcs- Szatmár - Bereg Vármegyei Oktatókórház	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	34 394 696	34 394 696	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Nyíregyháza Család- és Gyermekjóléti Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	23 341 920	23 341 920	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Nyíregyháza Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	238 656 000	238 656 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Nyíregyháza Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	15 800 000	15 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Nyíregyháza Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	60 800 000	60 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Nyíregyháza Család- és Gyermekjóléti Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	18 200 000	18 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 200 000	8 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	15 910 416	15 910 416	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 220 000	10 220 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	66 895 664	66 895 664	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	14 916 000	14 916 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 800 000	1 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	44 060 000	44 060 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	81 200 000	81 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 800 000	50 800 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 781 300	2 781 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 452 880	1 452 880	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	495 300	495 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 300 920	1 300 920	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	2 557 368	2 557 368	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	1 420 760	1 420 760	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	435 042 395	435 042 395	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	17 007 325	17 007 325	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 240 000	15 240 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	32 710 280	32 710 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	2 980 266	2 980 266	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	163 869 013	163 869 013	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	16 753 179	16 753 179	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 031 110	9 031 110	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	9 031 110	9 031 110	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	10 927 643	10 927 643	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	165 100 000	165 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	42 107 467	42 107 467	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 430 000	11 430 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	254 000	254 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	15 322 403	15 322 403	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	444 077 099	444 077 099	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 337 576	6 337 576	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	16 240 000	16 240 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	32 710 277	32 710 277	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	425 532 119	425 532 119	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 252 477	6 252 477	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	9 969 500	9 969 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	25 311 100	25 311 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	224 523	224 523	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mese kert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nyírbogát Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	32 710 280	32 710 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	95 392 467	95 392 467	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	44 844 021	44 844 021	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 112 000	7 112 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	5 319 467	5 319 467	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	4 994 927	4 994 927	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	298 460 897	298 460 897	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	26 218 568	26 218 568	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	127 000	127 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 997 700	6 997 700	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	450 000	450 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 143 000	1 143 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	16 100 000	16 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	24 464 802	24 464 802	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 459 517	18 459 517	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	14 859 000	14 859 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	328 000	328 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	664 767	664 767	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	318 448 952	318 448 952	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	24 693 217	24 693 217	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	218 092 020	218 092 020	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	14 802 114	14 802 114	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	4 000 000	4 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 693 390	11 693 390	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	17 401 127	17 401 127	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	190 500 000	190 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	35 739 411	35 739 411	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 772 688	12 772 688	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	16 730 847	16 730 847	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	414 972 500	414 972 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	19 932 618	19 932 618	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 240 000	15 240 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	17 144 602	17 144 602	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	32 710 280	32 710 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	181 552 168	181 552 168	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 261 178	2 261 178	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 906 000	9 906 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	546 100	546 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	13 865 281	13 865 281	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	56 766 948	56 766 948	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	635 052	635 052	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	4 018 140	4 018 140	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TIKKO Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 936 120	62 936 120	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TIKKO Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 338 006	10 338 006	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TIKKO Egyesület	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 343 400	4 343 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TIKKO Egyesület	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 343 400	4 343 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	TIKKO Egyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	5 737 265	5 737 265	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	151 755 913	151 755 913	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	23 720 545	23 720 545	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 779 000	9 779 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	546 100	546 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	13 006 109	13 006 109	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	410 529 871	410 529 871	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	26 931 349	26 931 349	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	24 828 500	24 828 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	32 710 280	32 710 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	88 907 179	88 907 179	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	11 430 000	11 430 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 397 500	5 397 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	380 999	380 999	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 428 097	7 428 097	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	28 901 808	28 901 808	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	346 648 060	346 648 060	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	19 553 516	19 553 516	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	8 256 391	8 256 391	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 145 000	17 145 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Jármi Református Egyházközség	Tartalék	Tartalék	Tartalék	21 279 999	21 279 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 100 285	32 100 285	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	403 405 007	403 405 007	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	16 510 000	16 510 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	13 652 500	13 652 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	508 000	508 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	24 500 000	24 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	96 200 000	96 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	589 600	589 600	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 715 000	5 715 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	340 500	340 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 400 000	5 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Vas megyer Község Önkormányzat	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 577 157	7 577 157	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	191 296 290	191 296 290	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 770 600	18 770 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 858 500	10 858 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	15 464 777	15 464 777	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 232 402	5 232 402	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	44 603 856	44 603 856	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	25 915 650	25 915 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 683 000	3 683 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Balkányi Görögkatolikus Parókia	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	546 100	546 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	351 703 640	351 703 640	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális háttérének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	45 939 960	45 939 960	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális háttérének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	17 653 000	17 653 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális háttérének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	254 000	254 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális háttérének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	19 050 000	19 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális háttérének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	30 422 042	30 422 042	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 508 222	21 508 222	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	249 339 879	249 339 879	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	45 148 092	45 148 092	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 065 000	12 065 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgáltatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	707 350	707 350	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	84 726 580	84 726 580	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	8 111 230	8 111 230	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 676 900	5 676 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	444 500	444 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 524 000	1 524 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 676 900	5 676 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 591 426	4 591 426	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 839 782	2 839 782	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	5 200	5 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	32 683 944	32 683 944	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	367 326 495	367 326 495	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	60 011 870	60 011 870	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	19 069 926	19 069 926	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	20 500 000	20 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	766 271	766 271	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	83 608 531	83 608 531	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	9 913 113	9 913 113	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 717 940	4 717 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	850 000	850 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 520 000	6 520 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 800 234	10 800 234	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	129 117 659	129 117 659	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	16 535 400	16 535 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 771 130	7 771 130	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	864 870	864 870	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 163 696	6 163 696	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	62 228 730	62 228 730	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés költségei	21 114 108	21 114 108	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 709 962	4 709 962	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	92 942 748	92 942 748	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés költségei	6 565 376	6 565 376	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 541 950	5 541 950	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	759 460	759 460	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	0	0	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 576 262	4 576 262	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 830 405	2 830 405	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	391 489 720	391 489 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	50 800 000	50 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	25 000 000	25 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 210 280	20 210 280	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 500 000	12 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	269 859 406	269 859 406	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 787 650	3 787 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	12 000	12 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	710 300	710 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	19 233 644	19 233 644	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	270 787 635	270 787 635	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 787 650	3 787 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	12 000	12 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	716 650	716 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	19 299 065	19 299 065	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	345 870 649	345 870 649	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 057 650	5 057 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	12 000	12 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	999 150	999 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	24 663 551	24 663 551	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	54 384 546	54 384 546	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 009 650	2 009 650	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	4 000	4 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	214 150	214 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 990 654	3 990 654	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	145 241 181	145 241 181	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 390 650	2 390 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	8 000	8 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	561 300	561 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 401 869	10 401 869	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	56 720 995	56 720 995	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 009 650	2 009 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	4 000	4 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	214 149	214 149	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 154 206	4 154 206	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	164 375 061	164 375 061	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 390 650	2 390 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	8 000	8 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	586 299	586 299	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	11 742 990	11 742 990	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	103 325 607	103 325 607	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 517 650	2 517 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	8 000	8 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	293 799	293 799	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 457 944	7 457 944	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	373 058 033	373 058 033	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 692 650	5 692 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	312 000	312 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	397 000	397 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	914 149	914 149	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	26 626 168	26 626 168	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	244 832 000	244 832 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	36 759 388	36 759 388	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	14 000 000	14 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	20 691 397	20 691 397	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	363 392 720	363 392 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	66 282 586	66 282 586	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	20 000 000	20 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 477 271	31 477 271	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	63 500 000	63 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 175 986	18 175 986	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 450 000	3 450 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 958 819	5 958 819	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	78 981 300	78 981 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	22 184 151	22 184 151	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 026 000	4 026 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszaölki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 363 402	7 363 402	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	324 707 250	324 707 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	66 282 586	66 282 586	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	19 000 000	19 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	28 699 289	28 699 289	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	71 120 000	71 120 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	20 382 531	20 382 531	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 798 611	3 798 611	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 671 080	6 671 080	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	71 120 000	71 120 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	16 492 093	16 492 093	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 788 000	3 788 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 398 007	6 398 007	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	59 690 000	59 690 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	17 174 649	17 174 649	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 393 000	3 393 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 618 035	5 618 035	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	64 135 000	64 135 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 262 752	18 262 752	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 967 000	2 967 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 975 533	5 975 533	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	35 052 000	35 052 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	9 832 340	9 832 340	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 063 000	1 063 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 216 314	3 216 314	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	31 750 000	31 750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	8 924 392	8 924 392	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 073 949	1 073 949	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 922 384	2 922 384	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	34 925 000	34 925 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	9 805 124	9 805 124	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 154 846	1 154 846	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 211 948	3 211 948	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	25 400 000	25 400 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	7 194 000	7 194 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 200 000	1 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 365 580	2 365 580	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	45 085 000	45 085 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	12 388 596	12 388 596	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 163 152	4 163 152	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	19 050 000	19 050 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	5 500 000	5 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 320 000	1 320 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 810 900	1 810 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	246 380 000	246 380 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	52 134 643	52 134 643	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	8 950 000	8 950 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 522 525	21 522 525	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	20 379 786	20 379 786	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 126 599	1 126 599	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	80 000	80 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	698 054	698 054	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 559 911	1 559 911	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	221 690 581	221 690 581	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	62 899 265	62 899 265	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	15 316 625	15 316 625	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 390 000	1 390 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	9 890 557	9 890 557	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	21 783 091	21 783 091	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	177 091 453	177 091 453	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 531 062	9 531 062	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	850 000	850 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	6 169 541	6 169 541	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	13 554 944	13 554 944	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	136 784 333	136 784 333	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 361 733	7 361 733	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	600 000	600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 821 849	4 821 849	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 469 755	10 469 755	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	85 470 000	85 470 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 599 995	4 599 995	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	400 000	400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	2 987 855	2 987 855	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	6 542 049	6 542 049	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	169 059 829	169 059 829	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 098 800	9 098 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	800 000	800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	5 901 184	5 901 184	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	12 940 187	12 940 187	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vas megyei Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	34 188 000	34 188 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vas megyei Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 839 998	1 839 998	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vas megyei Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	165 000	165 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vas megyei Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 190 142	1 190 142	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vas megyei Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 616 821	2 616 821	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	34 188 000	34 188 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 839 999	1 839 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	165 000	165 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 190 142	1 190 142	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 616 820	2 616 820	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	64 500 000	64 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 772 250	3 772 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	270 000	270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 985 787	1 985 787	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 936 963	4 936 963	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	111 110 000	111 110 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	5 979 940	5 979 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 904 172	3 904 172	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 504 588	8 504 588	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	47 100 000	47 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 553 055	2 553 055	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	250 000	250 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 598 814	1 598 814	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 605 131	3 605 131	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	124 056 111	124 056 111	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 676 700	6 676 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	600 000	600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 317 333	4 317 333	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 495 510	9 495 510	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	20 000 000	20 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 076 400	1 076 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	117 000	117 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	675 759	675 759	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 530 842	1 530 842	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	20 000 000	20 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 090 052	1 090 052	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	80 000	80 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	699 107	699 107	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 530 841	1 530 841	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	42 735 043	42 735 043	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	2 300 000	2 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	250 000	250 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 443 929	1 443 929	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 271 028	3 271 028	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	113 570 000	113 570 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 124 836	6 124 836	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	490 000	490 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 999 182	3 999 182	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 692 882	8 692 882	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	130 940 171	130 940 171	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 140 713	7 140 713	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	600 000	600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	4 496 686	4 496 686	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 022 430	10 022 430	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyai Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	213 498 609	213 498 609	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyai Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 006 924	12 006 924	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyai Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	980 000	980 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyai Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	6 966 214	6 966 214	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyai Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 341 623	16 341 623	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	29 059 000	29 059 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 563 956	1 563 956	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	169 995	169 995	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	981 843	981 843	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	2 224 236	2 224 236	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	57 919 659	57 919 659	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	3 117 236	3 117 236	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	300 000	300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 995 816	1 995 816	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 433 290	4 433 290	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	25 641 025	25 641 025	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 397 502	1 397 502	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	100 000	100 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	898 855	898 855	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 962 616	1 962 616	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	811 408 983	811 408 983	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	12 173 176	12 173 176	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	26 374 600	26 374 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	3 733 800	3 733 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	46 990 000	46 990 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	63 047 639	63 047 639	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	757 934 048	757 934 048	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	13 176 844	13 176 844	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	26 311 100	26 311 100	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	3 733 800	3 733 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	44 450 000	44 450 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	59 192 406	59 192 406	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 208 631 917	1 208 631 917	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	34 428 180	34 428 180	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	7 213 600	7 213 600	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	20 754 340	20 754 340	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	88 971 963	88 971 963	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	20 320 000	20 320 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	747 250 569	747 250 569	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	35 470 164	35 470 164	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	4 175 000	4 175 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 828 800	1 828 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	31 640 060	31 640 060	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	59 114 622	59 114 622	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	703 897 500	703 897 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	15 690 000	15 690 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	26 336 500	26 336 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	2 286 000	2 286 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	34 878 598	34 878 598	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	54 816 202	54 816 202	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	769 590 391	769 590 391	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	49 072 800	49 072 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	35 155 001	35 155 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	750 000	750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	3 098 800	3 098 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	39 609 601	39 609 601	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	62 809 361	62 809 361	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 401 868	31 401 868	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	396 823 120	396 823 120	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	23 849 999	23 849 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	4 191 000	4 191 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	23 734 013	23 734 013	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	23 551 402	23 551 402	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	288 290 000	288 290 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	25 400 000	25 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	12 954 000	12 954 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	6 775 000	6 775 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	2 394 598	2 394 598	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	710 167 701	710 167 701	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 682 829	1 682 829	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	42 345 655	42 345 655	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	3 810 000	3 810 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	34 049 889	34 049 889	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	55 443 926	55 443 926	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	177 326 739	177 326 739	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	24 105 669	24 105 669	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 619 352	11 619 352	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	4 786 000	4 786 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	12 217 931	12 217 931	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 103 898	16 103 898	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 846 868 860	2 846 868 860	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 072 500	1 072 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	142 397 068	142 397 068	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	209 323 690	209 323 690	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	3 099 011 250	3 099 011 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	155 011 500	155 011 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 218 750	1 218 750	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	155 011 500	155 011 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	238 717 710	238 717 710	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	3 915 958 437	3 915 958 437	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	220 163 474	220 163 474	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 413 750	1 413 750	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	171 573 744	171 573 744	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	301 987 659	301 987 659	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	3 031 599 956	3 031 599 956	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	151 645 810	151 645 810	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 316 250	1 316 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	151 645 810	151 645 810	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	233 534 548	233 534 548	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 934 722 540	2 934 722 540	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	159 955 426	159 955 426	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	975 000	975 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	133 614 328	133 614 328	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	226 048 711	226 048 711	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 130 000	1 130 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	29 718 000	29 718 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 955 000	3 955 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	403 987 000	403 987 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	18 796 000	18 796 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	19 050 000	19 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 572 000	4 572 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	171 000 000	171 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	800 000	800 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1 400 000	1 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	10 300 000	10 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 500 000	1 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	18 000 000	18 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 500 000	2 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 000 000	8 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	121 920 000	121 920 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	69 774 500	69 774 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 743 700	6 743 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	35 508 639	35 508 639	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 524 000	1 524 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 179 161	8 179 161	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	17 061 071	17 061 071	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	600 000	600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	9 000 000	9 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	43 423 348	43 423 348	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Vásárosnamény Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	130 098 697	130 098 697	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Vásárosnamény Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	19 050 000	19 050 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Vásárosnamény Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 350 000	6 350 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Vásárosnamény Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 501 303	9 501 303	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	172 910 500	172 910 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	27 089 100	27 089 100	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 985 000	6 985 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 000 000	3 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	81 720 000	81 720 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	12 225 039	12 225 039	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	28 992 290	28 992 290	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	227 000 400	227 000 400	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	60 587 671	60 587 671	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	23 015 000	23 015 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	8 000 000	8 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	30 000 000	30 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 000 000	10 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3 475 000	3 475 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	140 000 000	140 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 020 450	6 020 450	Szerződés kötés alatt

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	4 068 000	4 068 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 000 000	3 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 476 367	4 476 367	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	20 500 000	20 500 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	5 824 000	5 824 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	609 600	609 600	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	4 000 000	4 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 270 000	1 270 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 000 000	3 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 345 176	7 345 176	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	10 000 000	10 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	10 000 000	10 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Alkossunk Várost Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	591 940 250	591 940 250	Szerződés kötés alatt

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	315 000 000	315 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	11 800 000	11 800 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	20 430 000	20 430 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	500 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	59 000 000	59 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	1 000 000	1 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Tartalék	Tartalék	Tartalék	8 000 000	8 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Alkossunk Várost Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	66 936 917	66 936 917	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 000 000	5 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	5 085 000	5 085 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Együtt a Sportért Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	124 674 521	124 674 521	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Együtt a Sportért Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	19 200 000	19 200 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Együtt a Sportért Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	27 000 000	27 000 000	Szerződés kötés alatt

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Együtt a Sportért Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	9 668 215	9 668 215	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	371 008 798	371 008 798	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	31 818 555	31 818 555	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 583 136	6 583 136	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	23 500 000	23 500 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	10 000 000	10 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	31 070 000	31 070 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	30 663 000	30 663 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	9 017 401	9 017 401	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	762 000	762 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1 270 000	1 270 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 900 000	4 900 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Tisza-menti Fejlesztési Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	123 000 000	123 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Tisza-menti Fejlesztési Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 500 000	1 500 000	Szerződés kötés alatt

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Tisza-menti Fejlesztési Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 000 000	2 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Tisza-menti Fejlesztési Egyesület	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 350 000	6 350 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Tisza-menti Fejlesztési Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	11 915 000	11 915 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Tisza-menti Fejlesztési Egyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	17 224 272	17 224 272	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	178 000 000	178 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	6 731 000	6 731 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	5 084 102	5 084 102	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	4 310 262 458	4 310 262 458	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	848 738 833	848 738 833	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	104 480 000	104 480 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 000 000	2 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	25 000 000	25 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	15 000 000	15 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 000 000	8 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	2 500 000	2 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	57 850 484	57 850 484	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	376 168 225	376 168 225	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 513 940 000	2 513 940 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	367 300 000	367 300 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	116 400 000	116 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	80 575 000	80 575 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	20 000 000	20 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 200 000	1 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000 000	5 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	20 000 000	20 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	18 200 000	18 200 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	80 385 000	80 385 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	638 392 950	638 392 950	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	49 324 650	49 324 650	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	5 607 050	5 607 050	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	42 194 350	42 194 350	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	19 425 000	19 425 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	635 000	635 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	2 286 000	2 286 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	6 000 000	6 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	7 250 000	7 250 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	4 885 000	4 885 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 000 000	1 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	208 519 258	208 519 258	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 826 000	4 826 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	9 038 601	9 038 601	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	2 000 001	2 000 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	2 540 000	2 540 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 905 000	1 905 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 270 000	1 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	3 546 000	3 546 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 355 140	16 355 140	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00003	A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 988 532 710	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00003	A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	46 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00003	A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	115 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00003	A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	92 967 290	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00003	A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	57 500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	463 844 640	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	8 718 092	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	25 249 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	720 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	787 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	34 952 340	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	757 228 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	14 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	43 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	600 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	46 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	60 286 002	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	840 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	83 250 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	56 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	20 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	54 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	73 727 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírparasznya Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 400 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírparasznya Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	280 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírparasznya Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	30 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírparasznya Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	70 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nyírparasznya Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	2 000 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nyírparasznya Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	124 740 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00015	Biri piacterének fejlesztése	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	192 903 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00015	Biri piacterének fejlesztése	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	20 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00015	Biri piacterének fejlesztése	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 668 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00015	Biri piacterének fejlesztése	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	15 649 984	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00005	Tiszavasvári 1. számú termálkút rekonstrukciója	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	389 207 598	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00005	Tiszavasvári 1. számú termálkút rekonstrukciója	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	21 999 584	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00005	Tiszavasvári 1. számú termálkút rekonstrukciója	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	28 784 502	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	548 835 188	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	127 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	17 206 776	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	42 991 806	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	68 035 230	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	56 284 830	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Píricsén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	520 827 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Píricsén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	31 495 590	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Pírcsén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	13 599 178	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Pírcsén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	33 993 910	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Pírcsén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	35 560 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Pírcsén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	44 483 296	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00015	Gávavencsellő Csónakmegálló és Túraközpont	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 215 969 216	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00015	Gávavencsellő Csónakmegálló és Túraközpont	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	261 620 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00015	Gávavencsellő Csónakmegálló és Túraközpont	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	7 620 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00015	Gávavencsellő Csónakmegálló és Túraközpont	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	103 964 644	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	866 140 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	40 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	22 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	6 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	65 389 800	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	349 860 428	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	25 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	20 914 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	4 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	20 380 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	29 438 810	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	166 136 168	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	27 940 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	3 073 400	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 109 200	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 075 400	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 502 714	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	633 973 998	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 152 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	13 970 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	25 156 002	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	37 592 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	49 829 080	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	509 787 890	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	20 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	10 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	20 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	39 185 152	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármi település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	596 806 472	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármi település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	14 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármi település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	29 210 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármi település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	7 620 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármi település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	25 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármi település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	47 140 554	Válaszadás tisztázó kérdésre

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00030	Pusztadobos Jármű-kúria épületének felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 177 606 964	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00030	Pusztadobos Jármű-kúria épületének felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	37 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00030	Pusztadobos Jármű-kúria épületének felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	85 022 488	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00031	Nyírtét község belvízvédelmének fejlesztése környezettudatos szempontok alapján.	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	450 729 398	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00031	Nyírtét község belvízvédelmének fejlesztése környezettudatos szempontok alapján.	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	24 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00031	Nyírtét község belvízvédelmének fejlesztése környezettudatos szempontok alapján.	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	8 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00031	Nyírtét község belvízvédelmének fejlesztése környezettudatos szempontok alapján.	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	21 722 824	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00031	Nyírtét község belvízvédelmének fejlesztése környezettudatos szempontok alapján.	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	12 068 234	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	959 262 940	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	1 524 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	35 560 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	13 970 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 152 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	57 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	74 792 826	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	760 583 956	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	1 152 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	13 970 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	23 940 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	45 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	59 125 216	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	25 760 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	697 066 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	8 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	6 500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	26 225 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	2 865 120	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 600 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	4 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	1 407 432	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	26 576 448	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 330 878 720	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	217 642 346	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	0	1 454 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	32 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	78 486 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 524 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	12 700 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	117 227 954	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Penyige Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	287 436 260	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Penyige Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 970 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Penyige Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Penyige Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	5 080 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Penyige Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	16 510 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Penyige Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	22 698 638	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00055	Rendezvénypark kialakítása Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Vállaj Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	317 072 898	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00055	Rendezvénypark kialakítása Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Vállaj Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	17 759 998	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00055	Rendezvénypark kialakítása Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Vállaj Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	23 438 302	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00056	Géberjén község komplex település fejlesztése	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 497 695 812	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00056	Géberjén község komplex település fejlesztése	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	84 836 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00056	Géberjén község komplex település fejlesztése	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	9 652 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00056	Géberjén község komplex település fejlesztése	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	111 452 866	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00058	Napkor élhető közösségi tereinek kialakítása	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	136 670 322	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00058	Napkor élhető közösségi tereinek kialakítása	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	50 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00058	Napkor élhető közösségi tereinek kialakítása	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	4 800 600	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00058	Napkor élhető közösségi tereinek kialakítása	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	13 402 964	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kéremjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	392 464 852	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kéremjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	16 510 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kéremjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kéremjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	1 905 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kéremjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	22 860 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kéremjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	30 466 790	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00060	Rápolit belterületi csapadékvíz elvezetése	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	476 371 738	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00060	Rápolit belterületi csapadékvíz elvezetése	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	10 934 116	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00060	Rápolit belterületi csapadékvíz elvezetése	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	12 700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00060	Rápolit belterületi csapadékvíz elvezetése	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	10 934 116	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00060	Rápolit belterületi csapadékvíz elvezetése	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	35 765 798	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvízvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	526 201 628	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvízvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	25 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvízvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvízvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	2 540 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvízvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	25 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvízvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	40 672 914	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	553 331 800	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	101 600 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	0	3 810 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 143 500	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	14 475 100	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	47 205 228	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00063	Beszterec Élhető települések	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	177 506 942	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00063	Beszterec Élhető települések	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 033 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00063	Beszterec Élhető települések	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	13 127 796	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00064	Leveleki Molnár-kastély rekonstrukciója	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	855 091 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00064	Leveleki Molnár-kastély rekonstrukciója	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	48 260 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00064	Leveleki Molnár-kastély rekonstrukciója	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	63 234 570	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	510 811 686	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	25 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	2 540 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	25 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	39 595 618	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kek infrastruktúra fejlesztése Gyűrében	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	205 468 650	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kek infrastruktúra fejlesztése Gyűrében	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	12 583 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kek infrastruktúra fejlesztése Gyűrében	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	1 152 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kek infrastruktúra fejlesztése Gyűrében	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	5 070 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kek infrastruktúra fejlesztése Gyűrében	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	12 649 200	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kek infrastruktúra fejlesztése Gyűrében	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	16 584 600	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	2 230 399 486	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	89 916 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	94 234 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 524 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	12 700 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	105 044 454	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	64 969 690	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	62 711 330	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	2 415 208	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	36 048	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	895 550	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	2 146 668 110	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	50 800 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	51 816 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	82 674 792	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 233 952	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	30 655 552	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	105 093 458	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	65 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00075	Tiszanagyfalu Község Művelődési Házának korszerűsítése	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	256 161 796	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00075	Tiszanagyfalu Község Művelődési Házának korszerűsítése	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 970 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00075	Tiszanagyfalu Község Művelődési Házának korszerűsítése	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 016 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00075	Tiszanagyfalu Község Művelődési Házának korszerűsítése	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	12 700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00075	Tiszanagyfalu Község Művelődési Házának korszerűsítése	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	19 869 346	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00078	Közösségi célú fejlesztés Magy településen	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	790 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00078	Közösségi célú fejlesztés Magy településen	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	18 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00078	Közösségi célú fejlesztés Magy településen	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	56 588 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00079	Élhetőbb Vaja létrehozása	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	258 096 322	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00079	Élhetőbb Vaja létrehozása	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 601 658 208	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00079	Élhetőbb Vaja létrehozása	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	9 351 452	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00079	Élhetőbb Vaja létrehozása	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	130 837 418	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00080	Laskod településen közösségi infrastruktúra fejlesztés	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	530 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00080	Laskod településen közösségi infrastruktúra fejlesztés	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	16 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00080	Laskod településen közösségi infrastruktúra fejlesztés	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	38 220 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 564 411 248	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	47 974 786	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	8 995 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	28 556 668	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	99 463 198	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 993 708	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	5 996 666	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	28 556 666	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	49 530 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 993 706	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	2 998 332	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	28 556 666	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	132 231 866	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	2 165 447 332	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	40 640 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	72 644 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	151 173 468	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	170 093 336	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	495 429 524	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	14 533 334	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	7 762 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	19 405 334	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	37 205 594	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	3 633 332	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	1 940 550	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	4 851 332	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	49 530 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	3 633 332	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	1 940 550	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	4 851 334	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódútótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	45 130 150	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	53 895 896	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	629 927 358	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés költségei	0	30 734 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	28 000 000	Hiánypótlás alatt

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	40 640 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	40 640 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00005	Szociális célú városrehabilitáció beruházása a Vajai Rákóczi tanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 370 862	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00005	Szociális célú városrehabilitáció beruházása a Vajai Rákóczi tanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	116 469 158	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00005	Szociális célú városrehabilitáció beruházása a Vajai Rákóczi tanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	21 463 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00005	Szociális célú városrehabilitáció beruházása a Vajai Rákóczi tanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 223 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00005	Szociális célú városrehabilitáció beruházása a Vajai Rákóczi tanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	4 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00007	Szociális bérlakás felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 111 210	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00007	Szociális bérlakás felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	105 340 380	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00007	Szociális bérlakás felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 267 020	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00007	Szociális bérlakás felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	5 267 020	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00001	Nyírtura belterületi úthálózatának fejlesztése	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	218 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00001	Nyírtura belterületi úthálózatának fejlesztése	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	2 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00001	Nyírtura belterületi úthálózatának fejlesztése	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	4 000 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00001	Nyírtura belterületi úthálózatának fejlesztése	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	15 708 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00004	Tiszarád belterületi közútjainak fejlesztése	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	123 939 300	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00004	Tiszarád belterületi közútjainak fejlesztése	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 005 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00004	Tiszarád belterületi közútjainak fejlesztése	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 166 136	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00006	Belterületi utcák korszerűsítése Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	126 499 366	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00006	Belterületi utcák korszerűsítése Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 620 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00006	Belterületi utcák korszerűsítése Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 388 356	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00008	Komoró belterületi közútjainak fejlesztése	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	107 057 742	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00008	Komoró belterületi közútjainak fejlesztése	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 051 258	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00008	Komoró belterületi közútjainak fejlesztése	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 917 630	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00009	Szabadság út korszerűsítése Timáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	126 753 110	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00009	Szabadság út korszerűsítése Timáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 382 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00009	Szabadság út korszerűsítése Timáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 459 458	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00012	Belterületi útfejlesztés Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Vállaj Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	110 044 638	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00012	Belterületi útfejlesztés Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Vállaj Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	4 908 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00012	Belterületi útfejlesztés Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Vállaj Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 046 684	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00019	A Nyírlövő Meggyfa utca és Petőfi Sándor utca felújítása	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	127 759 412	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00019	A Nyírlövő Meggyfa utca és Petőfi Sándor utca felújítása	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 350 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00019	A Nyírlövő Meggyfa utca és Petőfi Sándor utca felújítása	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 387 658	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00024	Székely belterületi közútjainak fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	120 556 122	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00024	Székely belterületi közútjainak fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 814 278	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00024	Székely belterületi közútjainak fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 915 928	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00029	Nyírbogdány belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	163 082 028	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00029	Nyírbogdány belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	9 216 172	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00029	Nyírbogdány belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	12 060 874	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00032	Beszterec belterületi közútjainak fejlesztése	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	210 647 852	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00032	Beszterec belterületi közútjainak fejlesztése	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 904 148	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00032	Beszterec belterületi közútjainak fejlesztése	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	15 578 640	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00034	Nyírtét belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	144 792 548	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00034	Nyírtét belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 179 852	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00034	Nyírtét belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 708 068	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00035	Gávavencsellői belterületi utak felújítása	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	352 041 322	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00035	Gávavencsellői belterületi utak felújítása	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	17 602 066	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00035	Gávavencsellői belterületi utak felújítása	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	16 633 954	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00035	Gávavencsellői belterületi utak felújítása	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 241 084	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00042	Belterületi közutak fejlesztése Tiszadadán	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	242 944 650	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00042	Belterületi közutak fejlesztése Tiszadadán	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	12 147 232	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00042	Belterületi közutak fejlesztése Tiszadadán	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	17 856 432	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00043	Belterületi utak fejlesztése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	125 471 524	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00043	Belterületi utak fejlesztése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 273 576	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00043	Belterületi utak fejlesztése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 222 158	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00045	Belterületi utak fejlesztése Szabolcs községben	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	341 195 076	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00045	Belterületi utak fejlesztése Szabolcs községben	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	17 059 754	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00045	Belterületi utak fejlesztése Szabolcs községben	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	25 077 838	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00046	Szorgalmatos, Mező utca belterületi út fejújítása	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	1 681 752	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00046	Szorgalmatos, Mező utca belterületi út fejújítása	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	124 722 572	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00046	Szorgalmatos, Mező utca belterületi út fejújítása	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 959 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00046	Szorgalmatos, Mező utca belterületi út fejújítása	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 536 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00058	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	239 987 772	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00058	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 335 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00058	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	17 732 594	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00061	Belterületi közutak fejlesztés Tornyospálcán	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	200 423 628	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00061	Belterületi közutak fejlesztés Tornyospálcán	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	14 029 654	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00063	A Dózsa György út fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	239 984 686	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00063	A Dózsa György út fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 335 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00063	A Dózsa György út fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	17 732 378	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00064	Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	152 216 816	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00064	Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 601 984	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00064	Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	11 257 316	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00065	Belterületi közutak építése Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	139 716 852	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00065	Belterületi közutak építése Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 780 180	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00068	Széchenyi utca (326 HRSZ.), Vasvári Pál utca (36 Hrsz.) Útburkolat felújítás	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	107 190 546	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00068	Széchenyi utca (326 HRSZ.), Vasvári Pál utca (36 Hrsz.) Útburkolat felújítás	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 032 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00068	Széchenyi utca (326 HRSZ.), Vasvári Pál utca (36 Hrsz.) Útburkolat felújítás	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 925 614	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00069	Útfelújítás Csegöldön	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	100 548 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00069	Útfelújítás Csegöldön	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 651 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00069	Útfelújítás Csegöldön	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 433 994	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00071	Útfelújítás Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Mándok Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	241 956 862	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00071	Útfelújítás Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Mándok Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 652 500	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00071	Útfelújítás Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Mándok Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00071	Útfelújítás Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Mándok Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	17 927 656	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00072	Útburkolat felújítás	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	168 787 302	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00072	Útburkolat felújítás	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	9 144 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00072	Útburkolat felújítás	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	12 455 192	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00073	Belterületi utak felújítása Lónyán	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	199 343 452	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00073	Belterületi utak felújítása Lónyán	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 214 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00073	Belterületi utak felújítása Lónyán	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	138 110	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00073	Belterületi utak felújítása Lónyán	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	14 748 690	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00075	Belterületi utak felújítása Ajakon	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	128 473 178	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00075	Belterületi utak felújítása Ajakon	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	7 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00075	Belterületi utak felújítása Ajakon	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 483 122	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00077	Csengersima Belterületi útjainak burkolatfelújítása	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	239 996 726	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00077	Csengersima Belterületi útjainak burkolatfelújítása	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 081 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00077	Csengersima Belterületi útjainak burkolatfelújítása	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	17 715 440	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00080	Belterületi közutak fejlesztése Kéken	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	175 123 172	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00080	Belterületi közutak fejlesztése Kéken	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	12 258 622	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00083	Belterületi utak és járdák fejlesztése Fényeslitkén	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	315 048 846	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00083	Belterületi utak és járdák fejlesztése Fényeslitkén	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 620 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00083	Belterületi utak és járdák fejlesztése Fényeslitkén	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	11 293 408	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00083	Belterületi utak és járdák fejlesztése Fényeslitkén	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	11 293 412	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00087	Útburkolat felújítás Gacsályban	GACSAÝ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GACSAÝ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	147 055 632	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00087	Útburkolat felújítás Gacsályban	GACSAÝ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GACSAÝ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 255 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00087	Útburkolat felújítás Gacsályban	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 871 744	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00088	Útfelújítás Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Penyige Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	208 618 500	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00088	Útfelújítás Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Penyige Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 684 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00088	Útfelújítás Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Penyige Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	15 421 176	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00091	Belterületi utak felújítása	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	201 966 348	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00091	Belterületi utak felújítása	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 303 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00091	Belterületi utak felújítása	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	14 928 854	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00094	Útfelújítások Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	293 377 814	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00094	Útfelújítások Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	9 652 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00094	Útfelújítások Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	21 212 086	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00096	Tiszabездéđ belterületi utak burkolatának felújítása	Tiszabездéđ Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Tiszabездéđ Község Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	190 400 514	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00096	Tiszabездéđ belterületi utak burkolatának felújítása	Tiszabездéđ Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Tiszabездéđ Község Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 414 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00096	Tiszabездéđ belterületi utak burkolatának felújítása	Tiszabездéđ Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Tiszabездéđ Község Önkormányzat	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	14 057 016	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00097	Útfelújítás Csarodán	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	88 849 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00097	Útfelújítás Csarodán	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	4 953 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00097	Útfelújítás Csarodán	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 566 154	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00098	Belterületi utak felújítása Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	200 592 462	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00098	Belterületi utak felújítása Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 303 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00098	Belterületi utak felújítása Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	14 832 682	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00099	Útfelújítás Nagyvarsányban	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	360 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00099	Útfelújítás Nagyvarsányban	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	20 320 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00099	Útfelújítás Nagyvarsányban	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	26 622 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00101	Útfelújítás Nagydoboson	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	354 809 328	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00101	Útfelújítás Nagydoboson	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	18 923 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00101	Útfelújítás Nagydoboson	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	26 161 262	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00105	Jobb utak, élhetőbb Encsencs	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	89 845 210	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00105	Jobb utak, élhetőbb Encsencs	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	2 540 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00105	Jobb utak, élhetőbb Encsencs	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 016 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00105	Jobb utak, élhetőbb Encsencs	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 538 084	Beküldött

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00106	Belterületi utak fejlesztése Porcsalmán	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	97 700 460	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00106	Belterületi utak fejlesztése Porcsalmán	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 800 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00106	Belterületi utak fejlesztése Porcsalmán	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 315 032	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00107	Belterületi út fejlesztése Tyukodon	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	104 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00107	Belterületi út fejlesztése Tyukodon	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00107	Belterületi út fejlesztése Tyukodon	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 770 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00108	Belterületi út fejlesztése Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	103 959 756	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00108	Belterületi út fejlesztése Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00108	Belterületi út fejlesztése Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 767 184	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00109	Belterületi utak fejlesztése Szamostatárfalván	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	103 999 992	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00109	Belterületi utak fejlesztése Szamostatárfalván	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00109	Belterületi utak fejlesztése Szamostatárfalván	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 769 998	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00110	Belterületi utak fejlesztése Csengerújfaluban	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	103 993 268	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00110	Belterületi utak fejlesztése Csengerújfaluban	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00110	Belterületi utak fejlesztése Csengerújfaluban	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 769 528	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00111	Belterületi út fejlesztése Szamosangyaloson	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	104 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00111	Belterületi út fejlesztése Szamosangyaloson	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00111	Belterületi út fejlesztése Szamosangyaloson	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 770 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00112	Belterületi utak fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	141 584 002	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00112	Belterületi utak fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 945 118	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00112	Belterületi utak fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	11 710 196	0	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00112	Belterületi utak fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 467 038	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00113	Belterületi út fejlesztése Nyírmihálydiban	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	94 424 340	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00113	Belterületi út fejlesztése Nyírmihálydiban	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 308 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00113	Belterületi út fejlesztése Nyírmihálydiban	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 981 306	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00114	Belterületi út fejlesztése Geszteréden	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	93 733 554	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00114	Belterületi út fejlesztése Geszteréden	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 257 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00114	Belterületi út fejlesztése Geszteréden	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 929 394	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Belterületi utak fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	2 738 318	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Belterületi utak fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	141 532 710	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Belterületi utak fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Belterületi utak fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 728 972	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00116	Kántorjánosi belterületi utak fejlesztése	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	93 008 678	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00116	Kántorjánosi belterületi utak fejlesztése	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	4 953 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00116	Kántorjánosi belterületi utak fejlesztése	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 857 318	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00117	Belterületi útfejlesztés Vállaj községben	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	98 060 104	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00117	Belterületi útfejlesztés Vállaj községben	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 408 930	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00117	Belterületi útfejlesztés Vállaj községben	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 242 832	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00118	Belterületi útfejlesztés Ömböly községben	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	90 995 586	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00118	Belterületi útfejlesztés Ömböly községben	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 130 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00118	Belterületi útfejlesztés Ömböly községben	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 728 848	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00119	Belterületi útfejlesztés Nyírbogáton	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	93 781 864	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00119	Belterületi útfejlesztés Nyírbogáton	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 382 260	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00119	Belterületi útfejlesztés Nyírbogáton	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 941 488	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00120	Tiszaszalka belterületi útfejlesztés	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	93 086 732	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00120	Tiszaszalka belterületi útfejlesztés	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	4 953 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00120	Tiszaszalka belterületi útfejlesztés	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 862 782	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00121	Laskod Mórícz Zsigmond utca burkolatfelújítása	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	110 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00121	Laskod Mórícz Zsigmond utca burkolatfelújítása	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	17 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00121	Laskod Mórícz Zsigmond utca burkolatfelújítása	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 890 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00122	Csengeri belterületi utak fejlesztése 2. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	109 682 768	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00122	Csengeri belterületi utak fejlesztése 2. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 223 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00122	Csengeri belterületi utak fejlesztése 2. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 016 012	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00122	Csengeri belterületi utak fejlesztése 2. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 184 526	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00123	Szent István tér , Bethlen Gábor és a Borsodi utca burkolatának felújítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	142 846 252	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00123	Szent István tér , Bethlen Gábor és a Borsodi utca burkolatának felújítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	6 172 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00123	Szent István tér , Bethlen Gábor és a Borsodi utca burkolatának felújítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 431 292	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00124	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	239 987 772	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00124	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 335 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00124	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	17 732 594	Beküldött

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00001	A csegöldi Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Óvoda energetikai felújítása	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	189 765 234	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00001	A csegöldi Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Óvoda energetikai felújítása	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 619 996	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00001	A csegöldi Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Óvoda energetikai felújítása	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	2 540 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00001	A csegöldi Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Óvoda energetikai felújítása	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	13 994 766	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00011	Az iskolaépület energetikai korszerűsítése Terem községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	498 583 842	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00011	Az iskolaépület energetikai korszerűsítése Terem községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	24 929 190	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00011	Az iskolaépület energetikai korszerűsítése Terem községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	36 645 912	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	190 833 486	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 477 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	13 989 534	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	173 538 526	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	9 948 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	787 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	908 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	762 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	13 016 074	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	43 339 972	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	2 500 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	508 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	381 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	3 271 028	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	131 669 744	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 750 282	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	94 139 316	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	3 302 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 998 692	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	129 931 430	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 080 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Válaszadás tisztázó kérdésre

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	635 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 628 600	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	635 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	25 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	1 397 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	6 350 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	9 427 200	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	47 785 794	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00034	Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézményének energetikai korszerűsítése	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	373 077 772	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00034	Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézményének energetikai korszerűsítése	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	12 700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00034	Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézményének energetikai korszerűsítése	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	2 540 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00034	Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézményének energetikai korszerűsítése	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	27 182 244	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00039	Önkormányzati hivatal, óvoda és orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	99 138 318	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00039	Önkormányzati hivatal, óvoda és orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 939 682	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	122 585 630	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 114 394	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	441 623 944	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	16 510 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	2 540 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	635 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10	32 336 056	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00044	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	63 050 924	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00044	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	3 141 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00044	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	200 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00044	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	4 647 476	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	278 644 772	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 890 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	20 305 234	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település közintézményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	96 720 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település közintézményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 350 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település közintézményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	11 430 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település közintézményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	7 620 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település közintézményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 548 400	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 177 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	261 656 856	Hiánypótlás alatt

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	15 320 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	300 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	3 810 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	6 000 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	12 919 078	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00063	A székelyi közösségi ház energetikai korszerűsítése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	151 345 900	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00063	A székelyi közösségi ház energetikai korszerűsítése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 740 140	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00063	A székelyi közösségi ház energetikai korszerűsítése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	3 497 580	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00063	A székelyi közösségi ház energetikai korszerűsítése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	11 450 852	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00064	Nagyhalászi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	433 428 140	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00064	Nagyhalászi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	24 688 800	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00064	Nagyhalászi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	3 810 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00064	Nagyhalászi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	32 334 884	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Mándok Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	888 746 000	Hiánypótlás alatt

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Mándok Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	5 080 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Mándok Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	5 080 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Mándok Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	35 560 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Mándok Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	65 412 620	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	33 266 038	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	2 921 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	11 430 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	7 620 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	3 866 592	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00067	Óvoda épület energetikai korszerűsítése Terem Községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	33 880 044	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00067	Óvoda épület energetikai korszerűsítése Terem Községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	1 724 002	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00067	Óvoda épület energetikai korszerűsítése Terem Községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	600 000	Hiánypótlás alatt

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00067	Óvoda épület korszerősítése Terem Községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	2 534 282	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00001	Nyíregyháza Északi Temető épületeinek energetikai korszerősítése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	182 094 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00001	Nyíregyháza Északi Temető épületeinek energetikai korszerősítése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	9 850 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00001	Nyíregyháza Északi Temető épületeinek energetikai korszerősítése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	200 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00001	Nyíregyháza Északi Temető épületeinek energetikai korszerősítése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	13 450 080	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	266 192 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 160 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 016 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	508 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	15 737 814	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	20 641 866	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	389 178 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 176 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	6 033 998	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	16 619 932	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	29 788 412	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	251 968 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	12 700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	2 286 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	254 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	254 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	19 077 940	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	121 513 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 985 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	254 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	254 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	7 240 104	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 626 170	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	90 830 400	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 588 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	635 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	5 575 160	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 317 350	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00007	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft. öt épületénél	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	222 192 962	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00007	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft. öt épületénél	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	12 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00007	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft. öt épületénél	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00007	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft. öt épületénél	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	16 442 508	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 426 997 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	66 586 100	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	20 320 026	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	45 188 080	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	109 225 284	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	668 192 326	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	14 859 596	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	3 302 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	762 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	3 276 574	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	48 327 474	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 198 390 400	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	34 848 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	8 382 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	2 540 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	58 674 086	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	91 287 370	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	515 315 068	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	23 015 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	6 350 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	1 270 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	16 295 330	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	39 357 212	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	0	5 171 140	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	14 799 990	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	1 650 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	1 500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	300 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	42 024 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	22 464 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 489 640	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármi Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	4 800 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	1 385 936	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	12 204 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	4 406 900	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 905 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	480 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	11 430 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 510 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kocsordi Nők Baráti Köre	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	13 716 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kocsordi Unitárius Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	1 773 296	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kocsordi Unitárius Egyházközség	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	0	21 600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kocsordi Unitárius Egyházközség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	2 808 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kocsordi Unitárius Egyházközség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	462 868	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kocsordi Unitárius Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	15 748 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Kocsordi Unitárius Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	8 250 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	0	9 000 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	24 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	5 600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	7 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	3 797 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	8 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	0	4 788 624	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	14 800 006	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	7 680 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	41 224 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	16 960 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 541 684	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	0	4 500 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	8 309 080	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	2 250 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	55 440 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	13 800 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	1 200 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 984 934	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Célcsoport képzési költségei	0	3 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	29 560 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	1 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	7 480 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	1 010 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	33 800 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 309 556	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	11 400 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	25 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	9 600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	15 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	15 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 348 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátor Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	4 200 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	5 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	2 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátor Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	5 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátor Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 698 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátori Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	8 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátori Református Egyházközség	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	30 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátori Református Egyházközség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	9 200 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Nyírbátori Református Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	18 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyek csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Élvonal Sportegyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	7 593 600	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyek csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Élvonal Sportegyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	5 512 800	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyek csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Élvonal Sportegyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	28 257 944	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyek csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Élvonal Sportegyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	4 042 056	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyek csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	6 060 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyek csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	7 593 600	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	10 420 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	28 020 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	2 500 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	0	1 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	4 294 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	9 440 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	14 605 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	0	2 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	9 763 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	21 320 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	31 035 744	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 542 056	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Magy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	8 250 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Magy Község Önkormányzata	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	Célcsoport személyi jellegű ráfordításai	0	9 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Magy Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	24 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Magy Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	5 600 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Magy Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	7 400 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Magy Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	3 797 500	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	7 927 340	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	16 272 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	5 080 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	24 300 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 451 554	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Szatmár-Bereg Polgári Egyesület	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	24 300 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkád és Mikro-Körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	7 410 124	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkád és Mikro-Körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	0	8 100 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkád és Mikro-Körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	21 763 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkád és Mikro-Körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	4 108 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkád és Mikro-Körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	12 030 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkád és Mikro-Körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkád és Mikro-Körzete Szociális Alapszolgáltatási Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	1 120 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	1 978 988	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	0	1 168 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	3 661 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	6 096 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	9 670 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	3 810 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 528 046	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkádért Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	589 280	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkádért Egyesület	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport útiköltsége	Célcsoport útiköltsége	0	660 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkádért Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	3 932 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkádért Egyesület	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	400 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Sonkádért Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	5 460 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	4 780 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	7 627 200	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	12 300 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	28 020 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	4 042 056	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	1 200 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	7 627 200	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	0	11 445 600	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	20 457 944	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	2 500 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	11 000 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	30 657 940	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	3 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	17 600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	6 542 056	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Tuzsér Községért Közalapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	1 100 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Tuzsér Községért Közalapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	16 326 072	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Tuzsér Községért Közalapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	0	7 100 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Tuzsér Községért Közalapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	6 273 928	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00001	Pusztadobosi mini bölcsőde felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	120 799 496	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00001	Pusztadobosi mini bölcsőde felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 780 104	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00001	Pusztadobosi mini bölcsőde felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	8 930 572	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	202 692 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 922 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 016 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	15 379 700	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	734 060 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	165 100 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	4 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	25 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	65 382 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	523 585 438	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	50 253 460	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	7 000 610	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 114 020	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	457 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	32 512 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Újkenézi Református Egyházközség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	43 926 590	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	871 419 440	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	25 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	37 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	760 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	77 370 280	0	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)	Nem elszámolható költség	4 732 500	0	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	65 420 560	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	90 906 600	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	34 063 420	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 248 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	6 248 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nagycserkesz Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	9 622 692	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	507 641 790	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	52 227 350	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	9 817 834	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 012 420	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	457 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	32 766 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tornyospálcai Református Egyházközség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	43 156 582	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00011	Székely község óvoda épületének és infrastruktúrájának fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	150 075 900	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00011	Székely község óvoda épületének és infrastruktúrájának fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	57 806 766	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00011	Székely község óvoda épületének és infrastruktúrájának fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 734 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00011	Székely község óvoda épületének és infrastruktúrájának fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	15 373 222	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	661 902 410	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	35 711 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	11 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	16 734 580	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	6 980 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	8 839 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	43 180 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	54 904 346	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	456 770 740	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	21 829 034	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	18 270 830	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	3 060 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermejjóléti Közhazsnú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bababarát Gyermejjóléti Közhazsnú Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	762 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermejjóléti Közhazsnú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bababarát Gyermejjóléti Közhazsnú Egyesület	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	22 860 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermejjóléti Közhazsnú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bababarát Gyermejjóléti Közhazsnú Egyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	36 648 682	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felépítése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	530 860 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felépítése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	101 600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felépítése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	8 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felépítése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	36 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felépítése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	47 352 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	851 225 462	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	22 540 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	19 530 444	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	39 683 334	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	508 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 092 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	65 420 560	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	24 620 560	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	764 980 030	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	64 599 410	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	50 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	4 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	50 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	40 800 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósemjéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	863 999 912	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósemjéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	16 942 346	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósemjéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület- előkészítési költség	0	9 999 980	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósemjéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	42 545 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósemjéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	0	1 092 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósemjéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	65 420 560	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031	Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	180 583 724	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031	Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	64 478 486	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031	Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 589 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031	Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúrális és szolgáltatás fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	18 105 584	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00034	Római katolikus óvoda építése Geszteréden	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	819 800 242	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00034	Római katolikus óvoda építése Geszteréden	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	53 082 682	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00034	Római katolikus óvoda építése Geszteréden	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	40 640 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00034	Római katolikus óvoda építése Geszteréden	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	63 946 604	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00035	Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda bővítése, felújítása	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	635 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00035	Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda bővítése, felújítása	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	38 100 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00035	Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda bővítése, felújítása	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	25 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00035	Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda bővítése, felújítása	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	1 500 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00035	Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda bővítése, felújítása	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	49 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00036	Óvoda fejlesztése Pircse községben	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	121 920 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00036	Óvoda fejlesztése Pircse községben	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	55 880 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00036	Óvoda fejlesztése Pircse községben	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	8 890 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00036	Óvoda fejlesztése Pircse községben	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	0	13 068 300	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00039	A Tündérkert Óvoda felújítása Papos községben	Papos Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Papos Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	152 381 664	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00039	A Tündérkert Óvoda felújítása Papos községben	Papos Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Papos Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	50 232 520	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00039	A Tündérkert Óvoda felújítása Papos községben	Papos Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Papos Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 663 906	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00039	A Tündérkert Óvoda felújítása Papos községben	Papos Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Papos Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	14 929 466	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00040	Tiszadobi Napsugár Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha felújítása Tiszadob községben	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	432 978 266	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00040	Tiszadobi Napsugár Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha felújítása Tiszadob községben	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	19 727 628	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00040	Tiszadobi Napsugár Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha felújítása Tiszadob községben	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	31 689 414	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00041	A Szivárvány Óvoda fejlesztése Tiszarád községben	Tiszarád község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tiszarád község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	120 028 676	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00041	A Szivárvány Óvoda fejlesztése Tiszarád községben	Tiszarád község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tiszarád község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	23 263 860	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00041	A Szivárvány Óvoda fejlesztése Tiszarád községben	Tiszarád község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tiszarád község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	7 541 712	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00041	A Szivárvány Óvoda fejlesztése Tiszarád községben	Tiszarád község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Tiszarád község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 558 396	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00042	A Nyírmeggyesi „Nyitnikék” Óvoda felújítása, korszerűsítése	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	152 374 366	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00042	A Nyírmeggyesi „Nyitnikék” Óvoda felújítása, korszerűsítése	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	50 548 938	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00042	A Nyírmeggyesi „Nyitnikék” Óvoda felújítása, korszerűsítése	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 680 174	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00042	A Nyírmeggyesi „Nyitnikék” Óvoda felújítása, korszerűsítése	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	14 952 244	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00043	Kisari Bóbita Óvoda és Konyha épületének energetikai korszerűsítése	KISARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	KISARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	119 182 540	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00043	Kisari Bóbita Óvoda és Konyha épületének energetikai korszerűsítése	KISARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	KISARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 342 778	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00044	Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	100 330 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00044	Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	21 508 176	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00044	Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	6 350 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00044	Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	6 350 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00044	Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 417 672	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00045	Óvodafelújítás Gemzse Község Önkormányzatánál	GEMZSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	GEMZSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	321 780 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00045	Óvodafelújítás Gemze Község Önkormányzatánál	GEMZSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	GEMZSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	22 524 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00046	Óvoda bővítés és korszerűsítés Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	150 840 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00046	Óvoda bővítés és korszerűsítés Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	10 197 364	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00046	Óvoda bővítés és korszerűsítés Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	9 169 400	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00046	Óvoda bővítés és korszerűsítés Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 270 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00046	Óvoda bővítés és korszerűsítés Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	12 003 374	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00047	Új óvoda építése Szabolcsbákán	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	402 570 596	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00047	Új óvoda építése Szabolcsbákán	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	6 446 118	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00047	Új óvoda építése Szabolcsbákán	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	15 240 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00047	Új óvoda építése Szabolcsbákán	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	10 160 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00047	Új óvoda építése Szabolcsbákán	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	30 409 170	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00048	Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kisvárdai Önkormányzatánál	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	275 019 168	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00048	Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kisvárdai Önkormányzatánál	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	149 640 080	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00048	Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kisvárdai Önkormányzatánál	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	3 810 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00048	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kisvárdai Önkormányzatánál	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 524 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00048	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kisvárdai Önkormányzatánál	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	30 099 528	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00049	A Mándoki Gyermekkert Óvoda fejlesztése	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	266 700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00049	A Mándoki Gyermekkert Óvoda fejlesztése	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	25 400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00049	A Mándoki Gyermekkert Óvoda fejlesztése	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	18 510 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00049	A Mándoki Gyermekkert Óvoda fejlesztése	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	17 526 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00049	A Mándoki Gyermekkert Óvoda fejlesztése	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	22 969 520	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Magy Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	21 590 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Magy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	718 888 158	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Magy Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	21 508 176	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Magy Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	7 620 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Magy Község Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	53 872 442	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00001	Szociális Alapellátási Központ fejlesztése Nyírturán	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	43 555 400	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00001	Szociális Alapellátási Központ fejlesztése Nyírturán	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	564 019 872	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00001	Szociális Alapellátási Központ fejlesztése Nyírturán	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	34 200 128	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00001	Szociális Alapellátási Központ fejlesztése Nyírturán	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	24 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00003	Idősek nappali otthonának építése Paszab községben	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	44 690 028	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00003	Idősek nappali otthonának építése Paszab községben	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	593 719 920	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00003	Idősek nappali otthonának építése Paszab községben	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	14 307 668	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00003	Idősek nappali otthonának építése Paszab községben	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	30 401 380	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00006	Szociális étkeztetés fejlesztése Fényeslitke községben	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	9 087 952	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00006	Szociális étkeztetés fejlesztése Fényeslitke községben	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Fényeslitkei Református Egyházközség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	129 827 890	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00011	Szakrendelő felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	344 684 484	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00011	Szakrendelő felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	269 912 084	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00011	Szakrendelő felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	17 233 900	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00011	Szakrendelő felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	44 228 132	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00012	Védőnői szolgálat fejlesztése Tímáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	250 761 500	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00012	Védőnői szolgálat fejlesztése Tímáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	13 970 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00012	Védőnői szolgálat fejlesztése Tímáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	18 531 206	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00017	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	119 890 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00017	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	56 940 204	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00017	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 500 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00017	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	10 500 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00017	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	13 848 114	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	40 420 560	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	841 489 440	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	38 100 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	20 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	34 990 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	25 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	62 803 738	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	743 296 262	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	106 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	14 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	33 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	900 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00026	Idősek nappali otthona és konyha épület átalakítása, bővítése Szamossályiban	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	15 321 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00026	Idősek nappali otthona és konyha épület átalakítása, bővítése Szamossályiban	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	143 350 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00026	Idősek nappali otthona és konyha épület átalakítása, bővítése Szamossályiban	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	62 830 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00026	Idősek nappali otthona és konyha épület átalakítása, bővítése Szamossályiban	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	11 684 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00026	Idősek nappali otthona és konyha épület átalakítása, bővítése Szamossályiban	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 016 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	22 396 888	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	38 074 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	774 475 548	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	40 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	0	1 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	7 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	39 999 998	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 399 998	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00029	Járóbeteg alapellátás fejlesztése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	483 016 560	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00029	Járóbeteg alapellátás fejlesztése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	298 328 118	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00029	Járóbeteg alapellátás fejlesztése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	17 018 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00029	Járóbeteg alapellátás fejlesztése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	38 100 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00029	Járóbeteg alapellátás fejlesztése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	58 552 388	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	1 995 001	0	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	8 448 250	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	137 007 640	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	35 981 984	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 407 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 524 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	10 414 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 225 216	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00034	Orvosi rendelő építése Milotán	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	635 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00034	Orvosi rendelő építése Milotán	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	25 400 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00034	Orvosi rendelő építése Milotán	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	31 750 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00034	Orvosi rendelő építése Milotán	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	25 400 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00034	Orvosi rendelő építése Milotán	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	50 228 500	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00035	Vásárosnamény Gergelyugornyai szociális főzőkonyha fejlesztése	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	2 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00035	Vásárosnamény Gergelyugornyai szociális főzőkonyha fejlesztése	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	3 616 128	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00035	Vásárosnamény Gergelyugornyai szociális főzőkonyha fejlesztése	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	48 790 730	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00035	Vásárosnamény Gergelyugornyai szociális főzőkonyha fejlesztése	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	27 147 342	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00035	Vásárosnamény Gergelyugornyai szociális főzőkonyha fejlesztése	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	4 292 320	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00036	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyírcsászári községben	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	138 709 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00036	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyírcsászári községben	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	11 279 728	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00036	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyírcsászári községben	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	9 118 600	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00036	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyírcsászári községben	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	11 137 542	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00037	Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Csengerben	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	5 080 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00037	Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Csengerben	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	74 490 252	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00037	Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Csengerben	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	611 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00037	Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Csengerben	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	5 612 688	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	15 885 826	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	23 934 954	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	464 942 842	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	74 815 442	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	0	400 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	14 690 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	320 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	1 000 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	12 700 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	269 311 606	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	179 113 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	10 032 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	600 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	7 790 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	32 679 276	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00010	A Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	1 828 800 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00010	A Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nyíregyházi Tankerületi Központ	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	128 016 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00027	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Pócspetri településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	123 952 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00027	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Pócspetri településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	19 939 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00027	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Pócspetri településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	7 874 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00027	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Pócspetri településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 623 550	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00028	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Újfehértó településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	123 952 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00028	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Újfehértó településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	19 939 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00028	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Újfehértó településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	7 874 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00028	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Újfehértó településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	10 623 550	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00038	Teichmann Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	94 016 050	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00038	Teichmann Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	5 059 944	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00038	Teichmann Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	480 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00038	Teichmann Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	3 246 604	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00038	Teichmann Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	7 196 182	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	0	50 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	40 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	50 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	32 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	0	300 000 000	Beküldött

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	40 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	40 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	32 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	20 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Esély Központ Egyesület	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	42 280 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	0	12 079 487 122	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	0	240 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	0	371 748 462	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	316 400 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	0	6 780 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	30 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	0	10 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0	14 000 000	Beküldött

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	120 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	80 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	0	80 000 000	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	0	64 000 000	Beküldött

Elem szintű adat (projekten belül több is)
Szabálytalanságok

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Eljárás indult	Eljárás azonosítója	Bejelentés módja	Szabálytalanság észlelésének módja	Szabálytlanság minősítése	Eljárás - döntés dátuma	Szabálytalansággal érintett megítélt támogatás összege	Szabálytalansággal érintett kifizetett támogatás összege	Jogerőre emelkedés dátuma
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022/AE/6122701		Dokumentum ellenőrzés					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033/AE/6123501		Dokumentum ellenőrzés					
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027/AE/4894901		Egyéb vizsgálatok, auditok	IRQ0 – nincs szabálytalanság		0	0	2025.03.19. 00:00:00
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001/AE/5664301		Dokumentum ellenőrzés	IRQ2 - szabálytalanság		34 641 463	7 881 620	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMEY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem			Dokumentum ellenőrzés					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem			Dokumentum ellenőrzés					
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00084	Belterületi utak burkolatfelújítása Túristvándiban	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem								
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00084	Belterületi utak burkolatfelújítása Túristvándiban	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00084/AE/5742701			IRQ3 – az egyezmény szerinti csalás (gyanúja)		135 397 871	0	2025.10.28. 00:00:00

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Konzorcium I/N	Több megvalósítási helyszín I/N	Projekt elsődleges megvalósítási helyszíne I/N	Régió	Vármegye	Járás	Kistérség	Helység	Projekt státusz
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Kótaj	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00003	A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírgyulaj	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városerő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Szamosangyalos	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nyírparasznya	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00015	Biri piacterének fejlesztése	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Biri	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00001	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Napkor	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00003	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Nyírbogáton	Együtt Egymásért Nyírbogáton	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00005	Tiszavasvári 1. számú termálkút rekonstrukciója	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Píricse	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Píricse	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00015	Gávavencsellő Csónakmegálló és Túráközpont	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Gávavencsellő	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Komlódtótfalu	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükrében	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Pátyod	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Nyíribrony	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Baktalórántházai	Apagy	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Ilk	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Rozsály	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármí település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Jármí	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00030	Pusztadobos Jármű-kúria épületének felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Pusztadobos	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00031	Nyírtét község belvízvédelmének fejlesztése környezettudatos szempontok alapján.	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Baktalórántházai	Nyírtét	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Aranyosapáti	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vaja	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Nyírmada	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Penyige	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00055	Rendezvénypark kialakítása Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vállaj	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00056	Géberjén község komplex település fejlesztése	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Géberjén	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00058	Napkor élőhető közösségi tereinek kialakítása	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Napkor	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kérsemjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Kérsemjén	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00060	Rápoly belterületi csapadékvíz elvezetése	RÁPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Rápoly	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvíz elvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tiszabecs	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Hodász	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00063	Beszterec Élhető települések	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Beszterec	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00064	Leveleki Molnár-kastély rekonstrukciója	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Levelek	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szatmárcseke	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kék infrastruktúra fejlesztése Gyürebén	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Gyüre	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Nyírmada	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Máriapócs	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00075	Tiszanagyfalu Község Művelődési Házának korszerűsítése	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Tiszanagyfalu	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00078	Közösségi célú fejlesztés Magy településen	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Magy	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00079	Élhetőbb Vaja létrehozása	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vaja	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00080	Laskod településen közösségi infrastruktúra fejlesztés	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Laskod	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Szamosangyalos	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Ökörítőfülpös	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódtótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Komlódtótfalu	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Dombrád	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00005	Szociális célú városrehabilitáció beruházása a Vajai Rákóczi tanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vaja	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00007	Szociális bérlakás felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00001	Nyírtura belterületi úthálózatának fejlesztése	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírtura	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00004	Tiszarád belterületi közútjainak fejlesztése	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszarád	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00006	Belterületi utcák korszerűsítése Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Tiszanagyfalu	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00008	Komoró belterületi közútjainak fejlesztése	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Komoró	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00009	Szabadság út korszerűsítése Timáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Timár	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00012	Belterületi útfejlesztés Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vállaj	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00019	A Nyírlövő Meggyfa utca és Petőfi Sándor utca felújítása	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Nyírlövő	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00024	Székely belterületi közútjainak fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Székely	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírkársz településen	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Baktalórántházai	Nyírkársz	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00027	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00029	Nyírbogdány belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Nyírbogdány	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00032	Beszterec belterületi közútjainak fejlesztése	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Beszterec	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00034	Nyírtét belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Baktalórántházai	Nyírtét	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00035	Gávavencsellői belterületi utak felújítása	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Gávavencsellő (Vencsellő)	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00037	Dózsa György utca felújítási munkálatai Jármí településen	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Jármí	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00042	Belterületi közutak fejlesztése Tiszadadán	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszadada	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00043	Belterületi utak fejlesztése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nagycserkesz	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00045	Belterületi utak fejlesztése Szabolcs községben	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Szabolcs	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00046	Szorgalmatos, Mező utca belterületi út fejújítása	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Szorgalmatos	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00058	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Demecser	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00061	Belterületi közutak fejlesztés Tornyospálcán	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Tornyospálca	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00063	A Dózsa György út fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Rakamaz	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00064	Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Pátroha	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00065	Belterületi közutak építése Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Újkenéz	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00068	Széchenyi utca (326 HRSZ.), Vasvári Pál utca (36 Hrsz.) Útburkolat felújítás	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szatmárcseke	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00069	Útfelújítás Csegöldön	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Csegöld	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00071	Útfelújítás Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Mándok	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00072	Útburkolat felújítás	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Méhtelek	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00073	Belterületi utak felújítása Lónyán	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Lónya	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00075	Belterületi utak felújítása Ajakon	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Ajak	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00077	Csengersima Belterületi útjainak burkolatfelújítása	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csengersima	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00080	Belterületi közutak fejlesztése Kéken	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Kék	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00083	Belterületi utak és járdák fejlesztése Fényeslitkén	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Fényeslitke	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00084	Belterületi utak burkolatfelújítása Túrístvándiban	TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Túrístvándi	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00087	Útburkolat felújítás Gacsályban	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Gacsály	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00088	Útfelújítás Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Penyige	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00091	Belterületi utak felújítása	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Szamosszeg	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00094	Útfelújítások Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tunyogmatolcs	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00096	Tiszabездéđ belterületi utak burkolatának felújítása	Tiszabездéđ Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tiszabездéđ	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00097	Útfelújítás Csarodán	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Csaroda	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00098	Belterületi utak felújítása Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tiszabecs	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00099	Útfelújítás Nagyvarsányban	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Nagyvarsány	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00101	Útfelújítás Nagydoboson	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagydobos	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00105	Jobb utak, élhetőbb Encsencs	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Encsencs	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00106	Belterületi utak fejlesztése Porcsalmán	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Porcsalma	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00107	Belterületi út fejlesztése Tyukodon	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Tyukod	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00108	Belterületi út fejlesztése Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Hodász	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00109	Belterületi utak fejlesztése Szamostatárfalván	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Szamostatárfalva	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00110	Belterületi utak fejlesztése Csengerújfaluban	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csengerújfalu	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00111	Belterületi út fejlesztése Szamosangyaloson	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Szamosangyalos	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00112	Belterületi utak fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00113	Belterületi út fejlesztése Nyírmihálydiban	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírmihálydi	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00114	Belterületi út fejlesztése Geszteréden	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Geszteréd	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Belterületi utak fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00116	Kántorjánosi belterületi utak fejlesztése	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Kántorjánosi	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00117	Belterületi útfejlesztés Vállaj községben	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vállaj	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00118	Belterületi útfejlesztés Ömböly községben	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Ömböly	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00119	Belterületi útfejlesztés Nyírbogáton	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00120	Tiszaszalka belterületi útfejlesztés	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Tiszaszalka	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00121	Laskod Móríc Zsigmond utca burkolatfelújítása	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Laskod	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00122	Csengeri belterületi utak fejlesztése 2. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00123	Szent István tér , Bethlen Gábor és a Borsodi utca burkolatának felújítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00124	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Demecser	Beküldött
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00001	A csegöldi Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Óvoda energetikai felújítása	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Csegöld	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00011	Az iskolaépület energetikai korszerűsítése Terem községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Terem	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - I. rész Fecske Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tisztaberek	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mérk	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Sonkád	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00027	Gondozási Központ energetikai felújítása	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szamossályi	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Nagyvarsány	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSALY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Gacsály	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Kölcse	Válaszadás tisztázó kérdésre

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Beregdaróc	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00034	Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézményének energetikai korszerűsítése	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Gulács	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00039	Önkormányzati hivatal, óvoda és orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Nagyar	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Botpalád	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szatmárcseke	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00044	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Tarpa	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település közintézményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Döge	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00063	A székelyi közösségi ház energetikai korszerűsítése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Székely	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00064	Nagyhalászi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Nagyhalász	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Mándok	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Pócspetri	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00067	Óvoda épület energetikai korszerűsítése Terem Községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Terem	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00001	Nyíregyháza Északi Temető épületeinek energetikai korszerűsítése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Borbánya)	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Nyírszőlős)	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Oros)	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Oros)	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00007	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtáv hő Kft. öt épületénél	NYÍRTÁV HŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012	Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármí Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Jármí	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Kocsord	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Döge	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Hodász	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szamossályi	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Laskod	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Fülöpösdaróc	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humángfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Magy	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Ilk	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Sonkád	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Géberjén	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Gávavencsellő (Vencsellő)	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Paszab	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Fényeslitke	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tuzsér	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00001	Pusztadobosi mini bölcsőde felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Pusztadobos	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Tiszanagyfalu	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbéltek	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Újkenéz	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Rakamaz	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nagycserkesz	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Tornyospálca	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00011	Székely község óvoda épületének és infrastruktúrájának fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Székely	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Fényeslitke	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermejköléti Közhasznú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felépítése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Encsencs	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírgyulaj	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00023	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósemjéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Kállósemjén	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031	Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúráis és szolgáltatás fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Pátroha	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00034	Római katolikus óvoda építése Geszteréden	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmege	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Geszteréd	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00035	Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda bővítése, felújítása	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Nagyvarsány	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00036	Óvoda fejlesztése Piricse községben	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Piricse	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00039	A Tündérkert Óvoda felújítása Papos községben	Papos Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Papos	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00040	Tiszadobi Napsugár Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha felújítása Tiszadob községben	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszadob	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00041	A Szivárvány Óvoda fejlesztése Tiszarád községben	Tiszarád község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszarád	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00042	A Nyírmeggyesi „Nyitnikék” Óvoda felújítása, korszerűsítése	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nyírmeggyes	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00043	Kisari Bóbita Óvoda és Konyha épületének energetikai korszerűsítése	KISARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Kisar	Válaszadás tisztázó kérdésre

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00044	Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Döge	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00045	Óvodafelújítás Gemze Község Önkormányzatánál	GEMZSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Gemze	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00046	Óvoda bővítés és korszerűsítés Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Beregdaróc	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00047	Új óvoda építése Szabolcsbákán	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Szabolcsbáka	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00048	Gyermeke nevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kisvárdai Önkormányzatánál	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00049	A Mándoki Gyermekkert Óvoda fejlesztése	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Mándok	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Magy	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00001	Szociális Alapellátási Központ fejlesztése Nyírturán	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházi	Nyírtura	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00003	Idősek nappali otthonának építése Paszab községben	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Paszab	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00004	Egészségcentrum építése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00006	Szociális étkeztetés fejlesztése Fényeslitke községben	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Fényeslitke	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00011	Szakrendelő felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00012	Védőnői szolgálat fejlesztése Tímáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Timár	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00013	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00014	Egészségcentrum építése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00017	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Rakamaz	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00024	Népkonyha létesítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Sonkád	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00026	Idősek nappali otthona és konyha épület átalakítása, bővítése Szamossályiban	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szamossályi	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Tyukod	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00029	Járóbeteg alapellátás fejlesztése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Nyírmada	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00034	Orvosi rendelő építése Milótán	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Milota	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00035	Vásárosnamény Gergelyugornyai szociális főzőkonyha fejlesztése	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény (Gergelyugornya)	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00036	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyírcsászári községben	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírcsászári	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00037	Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Csengerben	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00010	A Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírpazony	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00027	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Pócspetri településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Pócspetri	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00028	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Újfehértó településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00038	Teichmann Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdá	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Anarcs	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Nyírfákó	Megszűnt szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Petneháza	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Paszab	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszabercel	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Baktalórántházai	Nyírkársz	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Gyulaháza	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagydobos	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2021-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szamosújlak	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csengersima	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Cégénydányád	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Gyügye	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Érpatak	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Szakoly	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírmihálydi	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírpilis	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Piricse	Megszűnt szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Székely	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Nyírkércs	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Ramocsaháza	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Nagyhalász	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárd	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2022-00004	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Kótaj	Megszűnt szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00001	Nyíregyháza- Kisvárd	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Támogatási kérelem visszavonva
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00002	Nyíregyházi Kulturális Örökség és Aktív Turizmus Fejlesztése	Esély Központ Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Sóstófürdő)	Beküldött
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Kállósemjén	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Máriapócs	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírmihálydi	Szerződés kötés alatt

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Dombrád	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Döge	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kékcse	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Szabolcsveresmart	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Tiszakanyár	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Gávavencsellő	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Balsa	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Nagyhalász	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Paszab	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Szabolcs	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Tiszanagyfalu	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00003	Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Ófehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírpazony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Nagyhalász	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1- 21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Tiszakanyár	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Beszterec	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Napkor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóváásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Érpatak	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Rakamaz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Levelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vaja	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Pócspetri	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Máriapócs	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvárdai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárd	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Cégénydányád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Levelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Szabolcsveresmart	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházi	Nagycserkesz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Dombrád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Döge	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"-rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Olcsva	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Baktalórántházai	Berkesz	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszadada	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Mezőladány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírlugos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Rakamaz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Kemecse	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Gávavencsellő	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Máriapócs	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Kállósemjén	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Pócspetri	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Szakoly	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírtelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírgyulaj	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Ópályi	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Jéke	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszaeszlár	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Ófehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Fényeslitke	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Újkenéz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Bököny	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Biri	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Demecser	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Mándok	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Ajak	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbélték	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszarád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Tornyospálca	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Nyírbogdány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mendler porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Pócspetri	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Nagyhalász	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszatelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kékcse	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírlugos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbélték belterületi köútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbélték	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Sényő	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Dombrád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírlugos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Beregsurány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Piricse	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírgelse	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Szakoly	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Érpatak	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Tarpa	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Kállósemjén	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírgyulaj	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Nagyar	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Sonkád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Vasmegyer	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Körmörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Körmörő	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Bátorliget	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Pusztadobos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Bököny	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírpazon	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mérk	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény (Gergelyugornya)	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Ófehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházi	Napkor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszaeszlár	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Baktalórántházai	Nyírkarász	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nyírcsaholy	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Pócspetri	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárd	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vaja	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Papos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Olcsvaapáti	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Barabás	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Cégénydányád	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírvasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tuzsér	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Petneháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Mánd	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábíánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Fábíánháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Gyüre	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Gégény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfülpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Ökörítőfülpös	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Záhony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00102	Útfelújítás Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Beregdaróc	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Nyírszőlős)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Községi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerősítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Levelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Rakamaz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerősítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Újdombrád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nagycserkesz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Mórícz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerősítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszaeszlár	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerősítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Hodász	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerősítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Tiszanagyfalu	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény (Gergelyugornya)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerősítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Gávavencsellő	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Szakoly	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerősítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbélték	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mérk	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tunyogmatolcs	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tiszaszentmárton	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Jánkmajtis	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Napkor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Baktalórántházai	Apagy	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Sényő	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagydobos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Pócspetri	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Bátorliget	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Kék	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Nagyhalász	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírpazony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátrohán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Pátroha	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Laskod	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárd	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Dombrád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírlugos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócziánán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vaja	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Jánkmajtis	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Baktalórántházai	Nyírkarász	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Vaja	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Kállósemjén	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szatmárcseke	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Kisszekeres	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Nagyar	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmodj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Barabás	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárd	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Cégénydányád	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tunyogmatolcs	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Baktalórántházai	Berkesz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Hodász	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagydobos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszadob	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tuzsér	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciók programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírpazony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerősítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerősítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszabercel	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerősítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Záhony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Jármí	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Baktalórántházai	Nyírtét	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tuzsér	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Levelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírlugos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármí Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Jármí	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Záhony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerősítése Vas megyén	Vas megyei Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Vas megye	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Biri	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmentő otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Olcsva	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbéltek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Nyírmada	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármí-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Jármí	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nyírkáta	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbogát	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tiszakóród	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szatmárcseke	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Kisléta	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nagykállói	Újfehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaí Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszadada	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyírtura	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Bököny	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Rakamaz	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszaeszlár	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Kállósemjén	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Tiszavasvári	Tiszanagyfalu	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Buj	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszadob	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszatelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Paszab	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszabercel	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Sényő	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Baktalórántházai	Pusztadobos	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Dombrád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Pap	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárdai	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Vasmegyer	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalászi	Demecser	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Csaroda	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Tarpa	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Aranyosapáti	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Petneháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Záhony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírájkői Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Nyírájkó	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Levelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Ilk	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárszi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Baktalórántházai	Nyírkársz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tuzsér	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Tiszabezdéd	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyei Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Mándok	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móríc Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kemecsei	Ibrány-Nagyhalszi	Beszterec	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Komoró	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Butykatelep)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérváros Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Nyírszőlős)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Sóstóhegy)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Nyírszőlős)	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Sóstóhegy)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Nyírszőlős)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Oros)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárda	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Nagykálló	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírbátor	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Záhonyi	Záhonyi	Záhony	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Oros)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1- 23	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Sóstóhegy)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Jánkmajtis	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Ófehértó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nyírkáta	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírlugos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Anarcs	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2- 21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Nyírájkó	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Petneháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Baktalórántházai	Nyírkársz	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Gyulaháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Balkány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Szakoly	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Cégénydányád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Csengersima	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Gyügye	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Szamosújlak	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Kisvárdai	Kisvárdai	Kisvárd	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Nagyecsed	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Nyírpilis	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nyírbátori	Nyírbátori	Piricse	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Ilk	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Ibrány	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Nagykállói	Nagykállói	Kállósemjén	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Szorgalmatos	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Tiszavasvári	Tiszavasvári	Tiszalök	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Gulács	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Baktalórántháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Nyírkércs	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Baktalórántházai	Baktalórántházai	Ramocsaháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Paszab	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Nem	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Ibrányi	Ibrány-Nagyhalászi	Tiszabercel	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Vásárosnaményi	Vásárosnaményi	Vásárosnamény (Gergelyiugornya)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Csengeri	Csengeri	Szamostatárfalva	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Cégénydányád	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Csaholc	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Fehérgyarmat	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Gacsály	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Garbolc	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Kölcse	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár-Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Kömörő	Hatályba lépett szerződés

[illegible]

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Csengeri	Csengeri	Csenger	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Csengeri	Csengeri	Porcsalma	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Csengeri	Csengeri	Tyukod	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Fehérgyarmati	Fehérgyarmati	Tunyogmatolcs	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Fülpösdaróc	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Géberjén	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Győrtelek	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Kocsord	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Mátészalka	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR- BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4- 23	Igen	Igen	Nem	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Mátészalkai	Mátészalkai	Szamosszeg	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	Igen	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	Nem	Nem	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza (Sóstófürdő)	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1- 23	Nem	Igen	Igen	Észak-Alföld	Szabolcs-Szatmár- Bereg	Nyíregyházi	Nyíregyházai	Nyíregyháza	Hatályba lépett szerződés

Elem szintű adat (projektben belül több is)
Tématerületek, tevékenységek

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Tématerület/Tevékenység neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Projekt státusz
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00001	Új üzleti infrastruktúra kialakítása Kótaj településen	KÓTAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	435 087 166	435 087 166	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	119 363 828	119 363 828	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	258 151 195	258 151 195	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	905 511 810	905 511 810	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	749 545 835	749 545 835	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	245 436 570	245 436 570	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	81 338 135	81 338 135	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	524 793 176	524 793 176	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	497 282 928	497 282 928	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	58 340 995	58 340 995	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	1 972 884	1 972 884	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	227 160 242	227 160 242	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	120 602 495	120 602 495	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00003	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Nyírbogáton	Együtt Egymásért Nyírbogáton	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	499 729 055	499 729 055	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	306 574 127	306 574 127	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem finanszírozott tevékenység	10 367 241	10 367 241	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	500 000 000	500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	273 501 560	273 501 560	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00008	Turisztikai attrakciófejlesztés a balkányi zsidó emlékházban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	230 975 550	230 975 550	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	499 315 500	499 315 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	101 810 500	101 810 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	181 950 076	181 950 076	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	498 434 890	498 434 890	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	389 091 805	389 091 805	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	477 883 629	477 883 629	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	395 975 590	395 975 590	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	246 994 380	246 994 380	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	145 922 578	145 922 578	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem finanszírozott tevékenység	4 934 580	4 934 580	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	479 939 940	479 939 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	173 262 067	173 262 067	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	513 127 125	513 127 125	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Nem finanszírozott tevékenység	17 352 125	17 352 125	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztró Porta és Értéktár megvalósítása Cégenydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	279 270 000	279 270 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	311 696 813	311 696 813	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság.	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	213 219 077	213 219 077	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00028	Szatmári kalandozások a Madarassyak tükrében	PÁTYOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	499 957 161	499 957 161	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	491 709 940	491 709 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Községi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	246 688 496	246 688 496	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	313 455 013	313 455 013	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	403 034 188	403 034 188	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	235 092 214	235 092 214	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	299 907 578	299 907 578	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	25 856 025	25 856 025	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	847 128 525	847 128 525	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHNOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	21 506 025	21 506 025	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	379 289 320	379 289 320	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	386 316 436	386 316 436	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	33 939 696	33 939 696	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	169 942 176	169 942 176	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	41 255 251	41 255 251	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	988 776 274	988 776 274	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Élhető települések	214 417 757	214 417 757	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Élhető települések	1 177 000 000	1 177 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	272 431 266	272 431 266	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	613 882 930	613 882 930	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	316 038 330	316 038 330	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	332 825 369	332 825 369	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	37 253 370	37 253 370	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszaadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	288 449 626	288 449 626	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	250 005 500	250 005 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	120 516 872	120 516 872	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	Nem finanszírozott tevékenység	4 075 450	4 075 450	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	215 869 427	215 869 427	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	28 698 746	28 698 746	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	307 548 616	307 548 616	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	125 797 196	125 797 196	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	574 202 803	574 202 803	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	298 955 417	298 955 417	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	577 039 561	577 039 561	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	116 137 598	116 137 598	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	100 059 872	100 059 872	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	6 337 798	6 337 798	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	720 000 000	720 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	101 210 872	101 210 872	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	1 300 000 000	1 300 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	41 730 550	41 730 550	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	496 343 394	496 343 394	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	160 993 914	160 993 914	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	188 494 314	188 494 314	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	16 205 002	16 205 002	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	6 080 410	6 080 410	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	111 567 181	111 567 181	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	506 402 123	506 402 123	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	127 024 110	127 024 110	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	31 858 768	31 858 768	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	34 714 998	34 714 998	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	632 489 809	632 489 809	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	17 249 051	17 249 051	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	49 539 051	49 539 051	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	500 000 000	500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	194 646 179	194 646 179	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	36 550 250	36 550 250	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	222 720 542	222 720 542	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	16 768 937	16 768 937	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	5 338 937	5 338 937	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalogkerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	143 936 354	143 936 354	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	248 566 049	248 566 049	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	7 699 686	7 699 686	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	93 757 305	93 757 305	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	105 691 897	105 691 897	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	443 343 363	443 343 363	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	33 707 792	33 707 792	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	101 787 907	101 787 907	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	42 649 795	42 649 795	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	69 361 276	69 361 276	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	40 646 541	40 646 541	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	284 431 570	284 431 570	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	378 129 975	378 129 975	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	31 331 854	31 331 854	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	946 861 293	946 861 293	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	21 806 854	21 806 854	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	118 584 678	118 584 678	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	441 623 668	441 623 668	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	222 532 385	222 532 385	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	23 812 428	23 812 428	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	288 253 720	288 253 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	44 654 262	44 654 262	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	155 718 874	155 718 874	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	436 657 614	436 657 614	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	14 766 200	14 766 200	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településképeinek fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	172 402 556	172 402 556	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	126 556 188	126 556 188	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	11 369 591	11 369 591	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	857 930 283	857 930 283	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdai Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	490 941 896	490 941 896	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	172 895 679	172 895 679	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00074	Máriapócs Kossuth tér közösségi célú, közlekedésbiztonsági, közúti közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztése	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	132 947 593	132 947 593	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	121 467 975	121 467 975	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	272 248 899	272 248 899	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	494 366 300	494 366 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	18 432 543	18 432 543	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	303 580 687	303 580 687	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományőrző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1- 21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	351 464 968	351 464 968	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	Szociális célú városrehabilitáció	196 265 245	196 265 245	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	Szociális célú városrehabilitáció	199 646 106	199 646 106	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	Szociális célú városrehabilitáció	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	Szociális célú városrehabilitáció	169 348 625	169 348 625	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	Szociális célú városrehabilitáció	126 466 128	126 466 128	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	Szociális célú városrehabilitáció	159 537 000	159 537 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00010	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2- 21	Szociális célú városrehabilitáció	200 000 000	200 000 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	71 692 996	71 692 996	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi közútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	184 999 897	184 999 897	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	199 880 411	199 880 411	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	98 963 855	98 963 855	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	126 142 018	126 142 018	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi közútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	82 627 433	82 627 433	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	74 313 426	74 313 426	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	78 301 958	78 301 958	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	99 088 206	99 088 206	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	194 500 000	194 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	78 095 519	78 095 519	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	100 196 104	100 196 104	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Magyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	80 073 157	80 073 157	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	63 353 080	63 353 080	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	117 670 412	117 670 412	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Kömörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	69 500 000	69 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	52 232 728	52 232 728	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	181 384 475	181 384 475	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi közútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Nem finanszírozott tevékenység	6 133 775	6 133 775	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	92 745 488	92 745 488	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	67 947 146	67 947 146	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	59 251 600	59 251 600	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	199 971 077	199 971 077	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	190 587 161	190 587 161	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	128 598 534	128 598 534	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	102 160 351	102 160 351	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	70 865 376	70 865 376	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	199 990 596	199 990 596	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	194 206 074	194 206 074	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	53 316 810	53 316 810	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkarászban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	105 090 886	105 090 886	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	151 132 360	151 132 360	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	85 081 588	85 081 588	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi köztútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	54 019 806	54 019 806	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	193 134 768	193 134 768	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem finanszírozott tevékenység	6 531 128	6 531 128	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	199 979 031	199 979 031	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	93 584 131	93 584 131	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	197 997 948	197 997 948	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	50 211 355	50 211 355	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	111 445 205	111 445 205	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	135 396 387	135 396 387	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	77 969 843	77 969 843	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZZÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZZÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	199 996 589	199 996 589	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	143 268 720	143 268 720	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	199 979 774	199 979 774	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	70 380 330	70 380 330	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábiánháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiepítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	69 168 010	69 168 010	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	113 828 098	113 828 098	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	57 032 332	57 032 332	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépítés és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	178 764 213	178 764 213	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfülpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Belterületi utak fejlesztése	199 841 771	199 841 771	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	193 258 010	193 258 010	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem finanszírozott tevékenység	6 535 295	6 535 295	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00102	Útfelújítás Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	106 493 020	106 493 020	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00103	Belterületi útfelújítás Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	172 241 336	172 241 336	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00104	Burkolatfelújítások Fehérgyarmat kertvárosi részében	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	199 998 030	199 998 030	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása	80 000 000	80 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Belterületi utak fejlesztése	599 719 626	599 719 626	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Nem finanszírozott tevékenység	20 280 374	20 280 374	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Belterületi utak fejlesztése	419 762 207	419 762 207	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Belterületi utak fejlesztése	554 213 852	554 213 852	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Belterületi utak fejlesztése	743 282 469	743 282 469	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	539 539 276	539 539 276	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Belterületi utak fejlesztése	467 791 643	467 791 643	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Belterületi utak fejlesztése	899 600 000	899 600 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	76 106 644	76 106 644	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Belterületi utak fejlesztése	2 223 893 356	2 223 893 356	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Belterületi utak fejlesztése	494 000 000	494 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Belterületi utak fejlesztése	902 400 000	902 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	820 214 046	820 214 046	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	755 255 350	755 255 350	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Belterületi utak fejlesztése	365 000 000	365 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	607 549 543	607 549 543	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014	Kertvárosi csatorna fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Nem finanszírozott tevékenység	20 545 154	20 545 154	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	2 060 460 724	2 060 460 724	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00016	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	718 402 934	718 402 934	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	489 170 320	489 170 320	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Belterületi utak fejlesztése	985 000 000	985 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Belterületi utak fejlesztése	958 949 829	958 949 829	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	84 271 308	84 271 308	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	2 085 728 692	2 085 728 692	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Belterületi utak fejlesztése	780 000 000	780 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2- 23	Szociális célú városrehabilitáció	980 000 000	980 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	41 446 450	41 446 450	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Nem finanszírozott tevékenység	4 258 421	4 258 421	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	125 927 580	125 927 580	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	20 898 812	20 898 812	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	67 651 135	67 651 135	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	382 444 995	382 444 995	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	104 689 014	104 689 014	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	115 027 141	115 027 141	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	277 517 875	277 517 875	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	127 333 687	127 333 687	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	438 780 006	438 780 006	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00013	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - I. rész Fecske Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	107 759 700	107 759 700	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	221 650 500	221 650 500	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	217 210 000	217 210 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	3 626 245	3 626 245	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	107 233 245	107 233 245	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	165 660 000	165 660 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbélteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	188 560 964	188 560 964	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérc településen	MÉRC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	125 340 000	125 340 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	167 070 000	167 070 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	2 608 318	2 608 318	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	77 131 683	77 131 683	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	107 918 595	107 918 595	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	68 100 000	68 100 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	481 680 000	481 680 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	480 160 559	480 160 559	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	308 632 940	308 632 940	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	7 945 776	7 945 776	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	234 967 945	234 967 945	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	99 359 344	99 359 344	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	4 092 025	4 092 025	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	121 007 025	121 007 025	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	48 037 115	48 037 115	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	450 164 286	450 164 286	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	481 140 000	481 140 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	105 104 174	105 104 174	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	69 757 463	69 757 463	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	203 835 000	203 835 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	133 125 120	133 125 120	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	972 440	972 440	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	28 756 440	28 756 440	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	41 369 945	41 369 945	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	159 269 072	159 269 072	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	1 915 101	1 915 101	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	56 632 263	56 632 263	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	1 850 632	1 850 632	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátróhán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	54 725 832	54 725 832	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	221 819 560	221 819 560	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	1 034 299	1 034 299	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	30 585 701	30 585 701	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	905 605 820	905 605 820	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	500 000 000	500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	906 686 929	906 686 929	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.1-21	Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	7 450 000 000	7 450 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	199 389 150	199 389 150	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00002	Nyírbátor Város Szociális Városrehabilitációja	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	187 367 914	187 367 914	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00003	Szabadság-telep identitástudatának erősítése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	80 394 108	80 394 108	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004	Kethene vash jekh majlasho trajo- Együtt egy jobb életért	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök szociális célú városrehabilitációja	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	100 020 604	100 020 604	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00006	Szociális célú városrehabilitáció a vajai Rákócztanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	197 980 944	197 980 944	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00007	Lépéselőny – szociális felzárkóztató program Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	198 859 842	198 859 842	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00008	„Szociális célú városrehabilitációs tevékenységek megvalósítása Csengerben” (ESZA+)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	138 056 136	138 056 136	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00009	Komplex program megvalósítása Ibrányban a társadalmi esélyteremtés jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	199 997 766	199 997 766	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00010	Hátrányos helyzetű emberek életlehetőségének javítása Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	199 885 459	199 885 459	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00011	Szociális városrehabilitáció az 1. szegregátum területén (ESZA+)	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.2-21	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	200 000 000	200 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00002	Humán fejlesztések Jánkmajtison	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	31 385 700	31 385 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00003	HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍRKARÁSZON	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	37 721 994	37 721 994	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00005	Kulturális élet fejlesztése Vaján	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	50 000 000	50 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00012	"Épít karunk egy szebb holnapot" - Szolgáltatásfejlesztés Fehérgyarmat, Szamosújlak és Csegöld településeken	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	50 000 000	50 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00015	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Nyírbogát városában	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	49 984 750	49 984 750	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00016	Helyi humán fejlesztések megvalósítása Kállósemjénben	KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	49 990 453	49 990 453	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00020	Helyi humán fejlesztések Tiszaháton	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	50 000 000	50 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00022	Helyi humán fejlesztések Gávavencsellő településen	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	49 517 460	49 517 460	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00023	Helyi humán fejlesztések Paszab településen	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	49 517 460	49 517 460	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00024	„Gondolkodj, higgy, álmoldj, és merj!” - Helyi humán erőforrás katalizátor Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	30 000 000	30 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	20 126 700	20 126 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	209 873 300	209 873 300	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Helyi humán fejlesztések	1 500 000 000	1 500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Helyi humán fejlesztések	1 600 000 000	1 600 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Helyi humán fejlesztések	1 800 000 000	1 800 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Helyi humán fejlesztések	972 750 000	972 750 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Helyi humán fejlesztések	2 000 000 000	2 000 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	572 173 832	572 173 832	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Helyi humán fejlesztések	27 826 168	27 826 168	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	60 808 528	60 808 528	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	500 000 000	500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mese kert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	212 592 321	212 592 321	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagyállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	234 213 870	234 213 870	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	499 999 952	499 999 952	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	499 999 999	499 999 999	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	157 662 882	157 662 882	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	373 961 967	373 961 967	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	46 657 893	46 657 893	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	330 795 561	330 795 561	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) fejlesztése	257 288 088	257 288 088	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	8 700 564	8 700 564	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	255 742 946	255 742 946	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	500 000 000	500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	211 940 727	211 940 727	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	61 420 140	61 420 140	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	87 698 191	87 698 191	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	192 304 613	192 304 613	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Nem finanszírozott tevékenység	6 503 055	6 503 055	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed-i Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	500 000 000	500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	113 543 775	113 543 775	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	441 784 774	441 784 774	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	490 675 792	490 675 792	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vasmegyeren	Vasmegyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	115 822 257	115 822 257	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészség ház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	236 390 167	236 390 167	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmentő otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	79 981 008	79 981 008	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	465 022 642	465 022 642	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	328 768 543	328 768 543	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	113 591 318	113 591 318	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	16 347 172	16 347 172	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	483 250 263	483 250 263	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	111 375 855	111 375 855	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Nem finanszírozott tevékenység	5 400 117	5 400 117	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	159 689 176	159 689 176	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	94 216 496	94 216 496	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	109 512 868	109 512 868	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Nem finanszírozott tevékenység	3 703 334	3 703 334	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2- 21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	500 000 000	500 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	294 000 000	294 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	295 000 000	295 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	377 000 000	377 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	61 000 000	61 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	159 000 000	159 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3- 23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	63 500 000	63 500 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	179 500 000	179 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósa István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	114 000 000	114 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	407 000 000	407 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	316 282 785	316 282 785	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	481 152 577	481 152 577	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	91 084 805	91 084 805	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	112 554 853	112 554 853	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	438 689 125	438 689 125	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaai Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	101 972 222	101 972 222	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	97 798 100	97 798 100	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	85 875 684	85 875 684	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	91 340 285	91 340 285	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	49 163 654	49 163 654	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	44 670 725	44 670 725	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	49 096 918	49 096 918	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	36 159 580	36 159 580	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	63 636 748	63 636 748	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	27 680 900	27 680 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	328 987 168	328 987 168	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	23 844 350	23 844 350	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	332 970 119	332 970 119	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	207 197 000	207 197 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	160 037 670	160 037 670	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	99 999 899	99 999 899	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	197 800 000	197 800 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vas megyei Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	39 999 961	39 999 961	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	39 999 961	39 999 961	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csárdai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	75 465 000	75 465 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039	Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	129 998 700	129 998 700	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040	Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	55 107 000	55 107 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041	Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	145 145 654	145 145 654	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042	Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	23 400 001	23 400 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043	Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírfákói Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	23 400 000	23 400 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044	Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	50 000 000	50 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045	Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	132 876 900	132 876 900	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046	Nyírkárászi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	153 200 000	153 200 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047	Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	249 793 370	249 793 370	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048	Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	33 999 030	33 999 030	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049	Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	67 766 001	67 766 001	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050	Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	29 999 998	29 999 998	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Óvodai ellátás fejlesztése	963 728 198	963 728 198	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérmkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Óvodai ellátás fejlesztése	904 798 198	904 798 198	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	1 360 000 000	1 360 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlanc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	41 929 874	41 929 874	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlanc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) fejlesztése	21 609 874	21 609 874	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlanc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Óvodai ellátás fejlesztése	840 069 467	840 069 467	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Óvodai ellátás fejlesztése	837 904 800	837 904 800	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) fejlesztése	960 085 954	960 085 954	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	480 000 000	480 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	360 000 000	360 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztése	847 500 000	847 500 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	246 159 589	246 159 589	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	3 199 662 118	3 199 662 118	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	3 648 970 710	3 648 970 710	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	4 616 097 064	4 616 097 064	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	3 569 742 374	3 569 742 374	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	3 455 316 005	3 455 316 005	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív turizmus fejlesztése	1 186 642 419	1 186 642 419	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív turizmus fejlesztése	695 000 000	695 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív turizmus fejlesztése	200 113 593	200 113 593	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív turizmus fejlesztése	1 099 607 167	1 099 607 167	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Aktív turizmus fejlesztése	1 058 025 000	1 058 025 000	Szerződés kötés alatt
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	5 750 000 000	5 750 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Helyi és térségi turizmusfejlesztés - valós költség	3 223 000 000	3 223 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Helyi és térségi turizmusfejlesztés - valós költség	777 000 000	777 000 000	Hatályba lépett szerződés

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	250 000 000	250 000 000	Hatályba lépett szerződés
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00003	A Mátészalkai Technológiai Park fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	0	2 300 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00007	Piac létesítése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	0	534 271 472	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00008	Inkubátorház létesítésének megvalósítása Nyírbogáton	Nyírbogát Városért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	0	921 514 602	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00012	Csengeri iparterületek fejlesztése II. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	0	1 126 977 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00014	Integrált Agrárlogisztikai Fejlesztés Nyírparasznyán	Nyírparasznya Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	0	1 906 740 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00015	Biri piacterének fejlesztése	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Helyi gazdaságfejlesztés	0	239 221 184	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00005	Tiszavasvári 1. számú termálkút rekonstrukciója	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	439 991 684	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00009	Helyi és térségi Turizmusfejlesztés Nyírbogát Városában	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	860 353 830	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00013	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Píricsén	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	679 958 974	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00015	Gávavencsellő Csónakmegálló és Túráközpont	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	1 589 173 860	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00026	Turisztikai attrakciók fejlesztése Komlódtótfalu községben	Komlódtótfalu Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	999 529 800	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00005	Értékmentő, közösségi, zöld és közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása az élhető Nyíribronyért	NYÍRIBRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	449 993 238	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00010	Élhető település fejlesztés Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	222 836 882	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00012	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Ilken	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	761 673 080	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00014	Rozsály belterületi csapadékvíz elvezetés	ROZSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	598 973 042	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00016	Jármí település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	720 577 026	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00030	Pusztadobos Jármű-kúria épületének felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	1 299 629 452	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00031	Nyírtét község belvízvédelmének fejlesztése környezettudatos szempontok alapján.	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	516 520 456	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00032	Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Aranyosapátiban	ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	1 143 261 766	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00038	Kék infrastruktúra fejlesztése Fehérgyarmaton	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	903 771 172	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00040	Vaja város csapadék- és belvíz-elvezető rendszerének felújítása és bővítése – I. ütem	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	800 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00043	Élhetőbb Nyírmada kialakítása	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	1 791 913 020	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00053	Kerékpárút építés Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	346 964 898	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00055	Rendezvénypark kialakítása Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	358 271 198	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00056	Géberjén község komplex település fejlesztése	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	1 703 636 678	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00058	Napkor élő közösségi tereinek kialakítása	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	204 873 886	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00059	Belvízelvezetés Kérsemjénben	KÉRSEMJÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	465 706 642	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00060	Rápoli belterületi csapadékvíz elvezetése	RÁPOLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	546 705 768	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00061	Csapadékvíz elvezetés Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	621 714 542	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00062	Közösségi Ház felújítása Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	721 565 628	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00063	Beszterec Élhető települések	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	200 667 738	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00064	Leveleki Molnár-kastély rekonstrukciója	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	966 585 570	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00068	Szatmárcseke belterületi csapadékvíz elvezetés	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	605 247 304	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00069	Kek infrastruktúra fejlesztése Gyűrében	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Élhető települések	0	253 507 450	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00071	Ifjúsági Sportközpont kialakítása Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	2 598 787 630	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	0	151 104 865	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00072	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	2 448 895 135	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00075	Tiszanagyfalu Község Művelődési Házának korszerűsítése	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	303 717 142	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00078	Közösségi célú fejlesztés Magy településen	MAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	864 988 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00079	Élhetőbb Vaja létrehozása	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	323 515 031	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00079	Élhetőbb Vaja létrehozása	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	0	1 676 428 369	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00080	Laskod településen közösségi infrastruktúra fejlesztés	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	584 220 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	0	1 694 014 991	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	0	190 087 527	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00081	Élhető településfejlesztés Szamosangyalos Községben	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	137 155 993	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	0	2 363 778 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00083	Élhetőbb Ökörítőfülpös létrehozása	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	0	236 220 136	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódtótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	0	552 173 775	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódtótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	0	62 674 191	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00084	Élhető településfejlesztés Komlódtótfalu Községben	KOMLÓDTÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	0	74 998 599	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00001	Társadalmi integrációt elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szociális célú városrehabilitáció	0	823 837 254	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00005	Szociális célú városrehabilitáció beruházása a Vajai Rákóczi tanyán	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szociális célú városrehabilitáció	0	158 526 020	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00007	Szociális bérlakás felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Szociális célú városrehabilitáció	0	123 985 630	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00001	Nyírtura belterületi úthálózatának fejlesztése	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	240 108 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00004	Tiszarád belterületi közútjainak fejlesztése	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	140 110 936	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00006	Belterületi utcák korszerűsítése Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	143 507 722	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00008	Komoró belterületi közútjainak fejlesztése	KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	121 026 630	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00009	Szabadság út korszerűsítése Timáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	144 594 568	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00012	Belterületi útfejlesztés Vállaj Községben	Vállaj Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	122 999 322	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00019	A Nyírlövő Meggyfa utca és Petőfi Sándor utca felújítása	NYÍRLÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	143 497 070	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00024	Székely belterületi közútjainak fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	136 286 328	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00029	Nyírbogdány belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	184 359 074	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00032	Beszterec belterületi közútjainak fejlesztése	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	238 130 640	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00034	Nyírtét belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	163 680 468	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00035	Gávavencsellői belterületi utak felújítása	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	395 518 426	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00042	Belterületi közutak fejlesztése Tiszadadán	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	272 948 314	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00043	Belterületi utak fejlesztése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	140 967 258	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00045	Belterületi utak fejlesztése Szabolcs községben	SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	383 332 668	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00046	Szorgalmatos, Mező utca belterületi út fejújítása	SZORGALMATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	140 899 924	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00058	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	271 055 366	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00061	Belterületi közutak fejlesztés Tornyospálcán	TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	214 453 282	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00063	A Dózsa György út fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	271 052 064	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00064	Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	172 076 116	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00065	Belterületi közutak építése Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	149 497 032	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00068	Széchenyi utca (326 HRSZ.), Vasvári Pál utca (36 Hrsz.) Útburkolat felújítás	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	121 148 660	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00069	Útfelújítás Csegöldön	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	113 633 894	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00071	Útfelújítás Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	274 037 018	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00072	Útburkolat felújítás	MÉHTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	190 386 494	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00073	Belterületi utak felújítása Lónyán	LÓNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	225 444 252	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00075	Belterületi utak felújítása Ajakon	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	144 956 300	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00077	Csengersima Belterületi útjainak burkolatfelújítása	CSENGERSIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	270 793 166	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00080	Belterületi közutak fejlesztése Kéken	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	187 381 794	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00083	Belterületi utak és járdák fejlesztése Fényeslitkén	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	345 255 666	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00087	Útburkolat felújítás Gacsályban	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	166 182 376	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00088	Útfelújítás Penyigén	Penyige Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	235 723 676	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00091	Belterületi utak felújítása	SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	228 198 202	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00094	Útfelújítások Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	324 241 900	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00096	Tiszabездé belterületi utak burkolatának felújítása	Tiszabездé Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	214 871 530	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00097	Útfelújítás Csarodán	CSARODA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	100 368 354	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00098	Belterületi utak felújítása Tiszabecsen	TISZABECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	226 728 144	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00099	Útfelújítás Nagyvarsányban	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	406 942 400	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00101	Útfelújítás Nagydoboson	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	399 893 590	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00105	Jobb utak, élhetőbb Encsencs	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	99 939 294	Beküldött
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00106	Belterületi utak fejlesztése Porcsalmán	PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	111 815 492	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00107	Belterületi út fejlesztése Tyukodon	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	118 770 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00108	Belterületi út fejlesztése Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	118 726 940	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00109	Belterületi utak fejlesztése Szamostatárfalván	SZAMOSTATÁRFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	118 769 990	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00110	Belterületi utak fejlesztése Csengerújfaluban	CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	118 762 796	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00111	Belterületi út fejlesztése Szamosangyaloson	SZAMOSANGYALOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	118 770 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00112	Belterületi utak fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	154 762 639	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00112	Belterületi utak fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Nem finanszírozott tevékenység	11 710 196	5 233 519	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00113	Belterületi út fejlesztése Nyírmihálydiban	NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	106 714 246	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00114	Belterületi út fejlesztése Geszteréden	GESZTERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	105 920 748	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Belterületi utak fejlesztése Vásárosnaményban II. ütem	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	160 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00116	Kántorjánosi belterületi utak fejlesztése	KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	104 818 996	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00117	Belterületi útfejlesztés Vállaj községben	VÁLLAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	110 711 866	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00118	Belterületi útfejlesztés Ömböly községben	ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	102 855 234	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00119	Belterületi útfejlesztés Nyírbogáton	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	106 105 612	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00120	Tiszaszalka belterületi útfejlesztés	TISZASZALKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	104 902 514	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00121	Laskod Móricz Zsigmond utca burkolatfelújítása	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	135 890 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00122	Csengeri belterületi utak fejlesztése 2. ütem	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	125 106 306	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00123	Szent István tér , Bethlen Gábor és a Borsodi utca burkolatának felújítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	159 449 744	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00124	Demecser Gábor Áron, Kinizsi és Bessenyei utak burkolatfelújítása	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Belterületi utak fejlesztése	0	271 055 366	Beküldött
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00001	A csegöldi Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Óvoda energetikai felújítása	CSEGÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	213 919 996	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00011	Az iskolaépület energetikai korszerűsítése Terem községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	560 158 944	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00020	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	TISZTABEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	213 840 020	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00022	Művelődési ház épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	198 960 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00026	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	50 000 000	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00028	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	149 040 026	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00029	A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	GACSÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	106 980 008	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00031	Orvosi rendelő energetikai felújítása	KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	147 180 030	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00033	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola I. László Király Tagintézményének energetikai korszerűsítése	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	730 439 994	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00034	Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Gulácsi Tagintézményének energetikai korszerűsítése	GULÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	415 500 016	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00039	Önkormányzati hivatal, óvoda és orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	106 078 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00040	A Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	BOTPALÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	139 320 024	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00043	A szatmárcsekei Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	SZATMÁRCSEKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10	494 280 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00044	Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	71 040 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00046	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Tarpán	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	310 380 006	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00061	A település közintézményeinek energiahatékonyság javítása	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	130 668 400	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00062	Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Tiszalökön II.	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	307 182 934	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00063	A székelyi közösségi ház energetikai korszerűsítése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	175 034 472	Hiánypótlás alatt

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00064	Nagyhalászi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	494 261 824	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00065	A polgármesteri hivatal, a Művelődési Ház és az Idősek Otthona energetikai fejlesztése Mándokon	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	999 878 620	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00066	A felzárkóztató tér energetikai felújítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	59 103 630	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2025-00067	Óvoda épület energetikai korszerűsítése Terem Községben	TEREM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	38 738 328	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00001	Nyíregyháza Északi Temető épületeinek energetikai korszerűsítése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	205 594 080	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00002	Napelemes energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	315 525 680	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00003	Napelemes energetikai fejlesztések 1.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	455 337 142	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00004	Napelemes energetikai fejlesztések 5.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	291 619 940	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00005	Napelemes energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	147 142 874	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00006	Napelemes energetikai fejlesztések 4.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	111 850 910	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00007	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft. öt épületénél	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	251 335 470	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00008	Komplex energetikai fejlesztések 3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	1 669 586 490	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00009	Komplex energetikai fejlesztések 2.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	738 719 970	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00010	Komplex energetikai fejlesztések I.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	1 395 392 656	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-2.1.2-21-NY1-2022-00011	Komplex energetikai fejlesztések IV.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.2- 21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	601 603 110	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2023-00001	Helyi Humán fejlesztések Jármű Községben	JÁRMI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	99 198 770	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00004	Elődeink nyomában – Kocsord történetének és hagyományainak közösségi feltárása	KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	99 510 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00006	Humán szolgáltatások fejlesztése Döge településen	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	58 047 500	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00007	Helyi Humán fejlesztések Hodász Nagyközségben	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	99 994 314	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00008	HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK SZAMOSSÁLYIN	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	91 484 014	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00009	Humán fejlesztések Kislétán	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	81 160 356	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00010	Helyi humán fejlesztés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	81 748 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00011	Humán szolgáltatások fejlesztése Nyírbátor városában	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	87 098 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00013	A változás olyan ajtó, amelyik csak belülről nyílik - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Fülöpösdarócon	FÜLPÖSDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	100 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00014	Helyi humán fejlesztések Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	100 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00017	Helyi humánfejlesztések megvalósítása a település jövője érdekében	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	58 047 500	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00018	Ilk község helyi humán fejlesztése	ILK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	83 330 894	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00019	Sonkád településen és mikrokörzetében élők számára esélyteremtés közösségi programok által	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.1.3-23	Helyi humán fejlesztések	0	99 785 838	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00021	Élhetőbb településünkért – Helyi humán fejlesztések Géberjénben	GÉBERJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Helyi humán fejlesztések	0	100 000 000	Hiánypótlás alatt
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB1-2024-00025	Helyi humán fejlesztések Fényeslitkén és Tuzséron	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23	Helyi humán fejlesztések	0	99 999 996	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00001	Pusztadobosi mini bölcsőde felújítása	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	136 510 172	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00002	A Tiszanagyfalui Óvoda bővítése egy tornaszobával	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	235 089 700	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00004	Bölcsőde építése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	999 422 800	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00006	Az Újkenézi Református Egyházközség új bölcsődéjének kialakítása.	Újkenézi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	671 449 318	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	967 289 720	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00007	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés Rakamaz jövőjéért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Nem finanszírozott tevékenység	82 102 780	32 710 280	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00008	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha korszerűsítése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	147 089 712	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00009	A Tornyospálcai Református Mini Bölcsődék fejlesztése.	Tornyospálcai Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	659 679 176	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00011	Székely község óvoda épületének és infrastruktúrájának fejlesztése	SZÉKELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	234 990 688	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00012	Új bölcsődei ellátást biztosító épület építése Fényeslitkén	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	839 252 136	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00016	Bababarát Családi bölcsődék létrehozása Nagykállóban	Bababarát Gyermekjóléti Közhasznú Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1- 21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	560 201 286	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00018	Bölcsődei épület felépítése Encsencs községben	ENCSENCs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	723 812 200	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00019	Óvoda fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	1 000 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00021	Az újfehértói Lengyel Laura Óvoda infrastruktúra fejlesztése	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	1 000 000 000	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00027	A Kállósejéni Ficánka Óvoda férőhely bővítése és építési beruházása	Kállósején Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	999 999 998	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00031	Pátroha kisgyermeknevelő intézményeinek infrastruktúráis és szolgáltatás fejlesztése	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	276 756 794	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00034	Római katolikus óvoda építése Geszteréden	Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	977 469 528	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00035	Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda bővítése, felújítása	NAGYVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	749 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00036	Óvoda fejlesztése Piricse községben	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	199 758 300	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00039	A Tündéerkert Óvoda felújítása Papos községben	Papos Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	228 207 556	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00040	Tiszadobi Napsugár Óvoda – Mini Bölcsőde és Konyha felújítása Tiszadob községben	TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	484 395 308	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00041	A Szivárvány Óvoda fejlesztése Tiszarád községben	Tiszarád község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	161 392 644	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00042	A Nyírmeggyesi „Nyitnikék” Óvoda felújítása, korszerűsítése	NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	228 555 722	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00043	Kisari Bóbita Óvoda és Konyha épületének energetikai korszerűsítése	KISARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	127 525 318	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00044	Óvoda infrastrukturális és eszközfejlesztése	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	143 955 848	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00045	Óvodafelújítás Gemze Község Önkormányzatánál	GEMZE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	344 304 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00046	Óvoda bővítés és korszerűsítés Beregdarócon	BEREGDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	183 480 138	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00047	Új óvoda építése Szabolcsbákán	SZABOLCSBÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	464 825 884	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00048	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Kisvárdai Önkormányzatánál	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	460 092 776	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00049	A Mándoki Gyermekkert Óvoda fejlesztése	MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	0	351 105 520	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) fejlesztése	0	48 526 221	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2025-00050	Új óvoda építése	Magy Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Óvodai ellátás fejlesztése	0	774 952 555	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00001	Szociális Alapellátási Központ fejlesztése Nyírturán	NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	665 775 400	Válaszadás tisztázó kérdésre
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00003	Idősek nappali otthonának építése Paszab községben	PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	683 118 996	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00006	Szociális étkeztetés fejlesztése Fényeslitke községben	Fényeslitkei Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	138 915 842	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00011	Szakrendelő felújítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	676 058 600	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00012	Védőnői szolgálat fejlesztése Tímáron	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	283 262 706	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00017	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	211 678 318	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00018	Fogyatékkal élők és pszichiátriai betegek nappali ellátásnak biztosítása Nagyecsedben	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	1 000 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00025	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Sonkádön	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	960 000 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00026	Idősek nappali otthona és konyha épület átalakítása, bővítése Szamossályiban	SZAMOSSÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	234 201 600	Hiánypótlás visszaküldve

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00028	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Tyukod nagyközségben	TYUKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	924 346 832	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00029	Járóbeteg alapellátás fejlesztése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	895 015 066	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Nem finanszírozott tevékenység	1 995 001	6 836 733	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00032	Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	202 171 957	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00034	Orvosi rendelő építése Milotán	MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	767 778 500	Beküldött
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00035	Vásárosnamény Gergelyugornyai szociális főzőkonyha fejlesztése	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	85 846 520	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00036	Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyírcsászári községben	NYÍRCSÁSZÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	0	170 245 270	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00037	Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Csengerben	Csenger Város Önkormányzata Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	85 793 940	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök főzőkonyha fejlesztése	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	0	608 689 064	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00039	Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közép-Szabolcsban	KÖZÉP-SZABOLCSI EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Egészségügyi járóbeteg szakellátás fejlesztése	0	499 526 082	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00010	A Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	0	1 956 816 000	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00027	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Pócspetri településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	0	162 388 550	Hiánypótlás visszaküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00028	Köznevelési infrastruktúra fejlesztése Újfehértó településen	Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Nem állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	0	162 388 550	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00038	Teichmann Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Állami fenntartású köznevelési intézmények fejlesztése	0	109 998 780	Válaszadás tisztázó kérdésre beküldve

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00002	Ófehértó település közétkeztetésének és helyi piacának fejlesztése	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.26	2023.09.22		2024.11.12	2022.09.01	2023.11.30			513,9981829
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazonyi közétkeztetési célok fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.06.28	2025.11.21		2025.09.25	2022.08.01	2024.07.31	2023.06.15		1241,956921
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00005	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecsedben – 1. ütem	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összeg költség és feltételes	2022.06.29	2022.12.20		2024.10.07	2022.10.01	2025.09.30	2023.03.20		173,8104977
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor Város Gazdaságfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2023.09.22		2024.10.31	2022.10.30	2025.09.30			449,8648958
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00009	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyhalászbán	NAGYHALÁSZI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2023.07.25	2022.11.01	2025.04.30			172,910463
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010	Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összeg költség és feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.03.11	2023.01.01	2025.12.31			172,8685301
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00011	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Ibrányban	Ibrányi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összeg költség és feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2023.02.27	2022.11.01	2025.04.30			172,8007755
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00013	Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozási Inkubáció megvalósításával Nagykállóban 2. ütem	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2025.11.21		2025.06.20	2022.11.01	2025.04.30			1239,943275
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00016	Termelői piac kialakítása Tiszakanyáron	TISZAKANYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.30	2025.11.21		2025.02.27	2022.12.05	2024.09.30			1179,021377
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00017	Helyi gazdaságfejlesztés Beszterecen	BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összeg költség és feltételes	2022.09.15	2022.12.20		2024.12.06	2022.10.01	2025.09.30			95,79091435
														541,2965833

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00001	Művelődési Ház bővítése Nagycserkeszen	NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12		2025.05.13	2022.05.02	2025.11.01	2022.05.02		211,1514583
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002	Zöld- és kékinfrastruktúra, valamint kerékpárosbarát fejlesztés Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12		2025.03.04	2022.06.01	2025.05.31			210,8824653
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003	DOMBRÁD VÁROS KOMPLEX, KÖRNYEZETTUDATOS FEJLESZTÉSE MEGÚJULÓ-, ÉS OKOS TECHOLÓGIÁKKAL	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12		2025.12.04	2022.09.01	2025.05.31	2022.09.01		210,8710648
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00004	Komplex település fejlesztés Dögén	DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12		2024.05.09	2022.05.21	2025.10.29			210,8698727
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006	Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.29	2022.04.01	2025.09.30	2022.04.01		210,2052315
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00007	ÉLHETŐ VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA FEHÉRGYARMATON	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.27	2022.08.01	2026.01.31			210,1375347
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	"Fejlessz, hogy jobban és egészségesebben élhess Olcsván"- rekultiváció és kulturális célú beruházás a településért	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.07.16		2025.09.22	2022.09.01	2024.08.31			1279,211181
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00009	Fenntartható közlekedésfejlesztés - kerékpárút építése körforgalmi csomópont kialakítása	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.07.16		2025.11.18	2022.06.01	2025.11.30			1279,181678
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00011	Berkesz településen közösségi tér fejlesztése	Berkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.09	2022.06.15	2025.06.15			210,1125347
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00013	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.04.28	2021.07.14	2025.01.14	2021.07.14		210,0463194
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00015	Tiszadada központ fejlesztés	TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.10	2022.06.01	2024.10.31	2022.06.01		210,0681134
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00017	Mezőladány Község belterületi vízrendezése II. ütem	MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.28	2022.06.01	2025.11.30			210,0605208
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00018	Nyírlugos - Széchenyi téri közpark fejlesztése	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.13	2022.07.01	2024.12.31	2022.07.01		209,9961921

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00019	Nyírbogát Város csapadékvíz elvezetési problémáinak kezelése IV. ütem	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.19	2022.07.01	2024.06.30			209,9962269
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00020	Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.03	2022.07.01	2024.12.31			210,0559028
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00021	Kemecse Városközpont fejlesztése az élhetőbb település érdekében	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.01	2021.12.20	2024.12.31			209,9840856
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1 Gávavencsellő Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése II. ütem	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.08	2022.09.30	2025.09.30			210,0560532
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00023	Kerékpárút fejlesztése Máriapócs és Kállósemjén között	MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.08	2022.07.01	2025.12.31			209,9953819
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00024	Kerékpárút kialakítása Szakoly-Balkány települések között	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.11.19	2022.07.01	2025.12.31			209,9922454
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00025	Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.18	2022.09.01	2025.08.31			209,9943634
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026	Kastély Park Szolgáltató Központ és környezetének kialakítása Nyírteleken	NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.07.24	2022.02.01	2024.12.31			209,9788889
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00027	Zöldfelület és kondipark kialakítása Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.06.26	2022.07.01	2025.12.31	2022.07.01		209,9875
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00028	Zöld Mátészalka	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.05.08	2022.09.01	2025.08.31	2022.09.01		210,0005903
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00029	Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.02.28	2022.09.01	2025.08.31			209,9990046
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00033	Gazdaságélénkítő és rekreációs városfejlesztés Baktalórántházán	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.16	2022.07.01	2024.06.30			209,9515394
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00034	Jéke Község felújítási munkálatai. Kulturális-, szórakoztató és sportcentrum kialakítása.	JÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.06	2022.05.08	2023.11.15			210,0171875
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Komplex klímasemleges, digitális és vízelvezetési infrastrukturális településfejlesztés Újfehértón az „Élhető települések” felhívás keretében	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.12.20		2025.10.21	2021.06.30	2023.12.31			339,8790741
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Élhető Nyírbátor	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.06.03	2022.04.30	2024.08.30			209,9472106

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	„Rendszeres mozgással az egészségünk megőrzéséért” – Sportkomplexum felújítása – bővítése Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.09.10	2021.06.30	2024.06.30	2021.06.30		210,0038773
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00039	Településcentrum fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.03.31	2022.06.15	2025.06.30			209,9890394
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00041	Közösségi és sportcélú zöldinfrastruktúra fejlesztések az élhető Ófehértóért	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.09.05	2022.05.02	2022.12.31	2022.12.05		209,9119676
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke, Széchenyi és Kossuth utcákon gyalog-kerékpárút építés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	FÉNYESLITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.12.20			2025.10.14	2022.03.01	2024.08.31	2022.03.01		339,8346528
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00044	Kulturális és sportközpont kialakítása Újkenéz településen	ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.05.22	2022.05.01	2023.06.21	2022.05.01		209,9624769
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00045	Az Ambrózy terv megvalósítása egy élhető, zöld, fejlődő Ibrányért I. Ütem	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2023.07.19	2023.03.01	2024.06.30			209,9476273
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00046	A Bökönyi Művelődési ház és Könyvtár színháztermének felújítása	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.07.16			2025.11.10	2022.06.01	2024.12.31			1278,98434
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00047	Zöldterületek fejlesztése Biri településen	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.03.10	2022.07.01	2024.06.30	2022.07.01		209,8844676
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Közösségi, kulturális, zöld és aktív fejlesztések megvalósítása Demecserben	DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.10.13	2022.07.01	2024.12.31			209,926412
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00049	Csapadékvíz-elvezetés Mándok településen	Mándok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2025.07.16			2025.10.08	2022.09.01	2024.08.31			1278,950694
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050	Kállai Kettős rendezvény-konferencia- és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.09.26	2022.06.01	2023.12.31			209,8431019
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00051	Sportpálya fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.12.02	2022.07.01	2024.06.30	2022.07.01		209,8514931
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052	Élhetőbb Ajakért - Közösségi és kékinfrastruktúra fejlesztés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2022.09.08	2022.07.01	2024.12.31			209,8850694
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00057	Nyírbélteki csapadékhálózat felújítása és zöld terület fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.07.16			2025.12.04	2022.02.01	2025.01.31			1278,87985

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00065	Tiszarád Élhető Települések	TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.02.24	2022.02.02	2025.07.31			209,7391088
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00066	Tornyospálca belterületi csapadékvíz elvezetés	TORNYESPÁLCÁ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.02.14	2022.06.01	2024.12.31	2022.06.01		209,7061921
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00067	Nyírbogdány élhető településkéének fejlesztése	NYÍRBOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.12.20		2025.10.17	2022.02.02	2025.07.31			339,5603125
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00070	Pócspetri Mender porta és kapcsolódó park rekonstrukciója élhető település kialakítása	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.06.16	2022.05.01	2025.01.31	2022.05.01		209,5940162
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00073	Kisvárdá Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.03.11	2022.12.20		2025.03.04	2022.07.01	2024.12.31			283,9321991
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.03.11	2025.07.16		2025.08.29	2022.07.01	2024.12.31			1223,069537
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Új rendezvényterem építése Tiszateleken	TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.03.11	2025.07.16		2025.10.14	2022.08.01	2024.08.31	2025.10.01		1223,041794
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Rétközi Kulturális Hagyományörző Központ	KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.03.11	2025.07.16		2025.09.18	2022.09.30	2024.10.31			1222,721146
														386,9969759

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00002	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt 2. üteme	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.06.29	2025.11.21		2025.09.19	2022.09.01	2025.02.28			1241,087894
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00003	Szociális célú városrehabilitáció Nyírbátorban	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2023.09.22		2025.10.30	2023.05.01	2024.04.01			449,8698611
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00004	Szabadság-telep rehabilitációja Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.06.30	2025.11.21		2025.10.17	2023.01.01	2025.06.30			1240,065289
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.06.30	2025.11.21		2025.04.28	2023.12.01	2025.12.01			1239,990451
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00008	Szociális célú városrehabilitáció Csengerben (ERFA)	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2025.11.21		2025.10.15	2023.07.01	2024.12.31			1239,901887
TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00009	A Szociális Városrehabilitáció folytatása Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2025.11.21		2023.07.17	2023.01.01	2024.12.31			1239,875301
														1108,465114

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00002	Nyírbéltek belterületi köútjainak fejlesztése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.26	2022.12.20		2025.12.09	2022.06.01	2025.05.31			238,0378935
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00003	Sényő belterületi köútjainak fejlesztése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.26	2022.12.20		2025.08.21	2022.06.01	2025.05.31			237,8861227
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00005	Belterületi útfejlesztés Dombrádon	DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.26	2022.12.20		2023.05.11	2022.09.01	2023.05.31	2022.09.01		237,981956
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00007	Belterületi út fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2024.11.11	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		237,1289468
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00010	Belterületi utak fejlesztése Beregsurányban	BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.08.25	2022.09.30	2025.04.30	2022.09.30		237,0255903
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00011	Piricse belterületi köútjainak fejlesztése	PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.07.18	2022.06.01	2025.05.31	2023.03.02		236,9291088
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00013	Belterületi út fejlesztése Nyírgelse településen	NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.11.24	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		236,7659375
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00014	Belterületi út fejlesztése Szakoly településen	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.05.20	2022.10.01	2025.09.30			236,7692477
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00015	Belterületi út fejlesztése Érpatak településen	ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.27	2022.12.20		2025.10.20	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		236,7645139
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00016	Tarpa Nagyközség belterületi útjainak fejlesztése	TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2024.10.18		2025.03.11	2022.11.30	2025.03.31			904,1717014
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00017	Belterületi út fejlesztése Kállósemlőben	KÁLLÓSEMLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.12.02	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		236,1461806
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00018	Belterületi út fejlesztése Nyírgyulajon	NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2023.02.17	2022.10.01	2025.09.30			236,1202546
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00020	Belterületi útburkolat felújítás Nagyarban	NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.11.03	2022.09.10	2025.07.31	2022.09.10		236,1753241
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00021	Belterületi utak fejlesztése Sonkád	SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2024.10.18		2025.01.20	2022.10.31	2025.05.31			904,1151042
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00022	Vasvári Pál utca szilárd burkolattal történő ellátása	VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.06.06	2022.03.01	2024.08.31	2022.03.01		236,0387037
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00023	Belterületi utak fejlesztése Körmörőben	KÖMÖRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2023.04.28	2022.09.30	2025.05.31			236,1539815
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00026	A belterületi 365 helyrajzi számú út építése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.10.09	2022.10.03	2024.09.30	2023.03.01		236,0226505
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00028	Pusztadobos belterületi köútjainak fejlesztése	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.01.29	2022.06.01	2025.05.31	2022.06.01		235,9906713

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00030	A Debreceni utca útburkolatának felújítása Bököny településen	Bököny Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.12.10	2022.09.01	2024.05.31			235,9110648
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Belterületi utak fejlesztése Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.07.15	2022.07.15	2024.07.14	2023.02.28		235,8580093
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00033	Belterületi utak felújítása Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2024.10.18		2025.11.26	2022.10.01	2024.12.31			903,9065509
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00036	Bethlen Gábor utca és Iskola utca korszerűsítése Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.11.19	2022.09.01	2024.08.31	2023.02.01		235,8847917
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00038	Belterületi útfejlesztés Ófehértón	ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.05.09	2022.09.01	2023.05.31	2022.09.01		235,8545833
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00039	Szilárd útburkolat kialakítása - Napkor, Páskom utca	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.07.23	2022.08.01	2024.06.30	2022.08.01		235,7168171
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00041	Belterületi utak fejlesztése Nyírbogát településen	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.03	2022.12.20		2024.12.20	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		230,9687616
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00044	Belterületi utak fejlesztése Tiszaeszláron	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.05	2022.12.20		2023.07.13	2022.08.01	2023.07.31			229,114838
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Belterületi utak felújítása Tiszalökön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.06	2022.12.20		2025.08.28	2022.07.01	2024.06.30			228,1772338
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00048	Útfejlesztés Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.06	2022.12.20		2025.12.18	2022.08.01	2023.12.31			227,9140625
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00049	Belterületi útfejlesztés I.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.17	2022.12.20		2025.04.22	2023.03.01	2026.02.28	2023.03.01		216,886875
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00050	Belterületi útfejlesztés II.	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.17	2022.12.20		2025.07.10	2023.03.01	2026.02.28	2023.03.01		216,8734375
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00051	A belterületi Arany János utca (188 hrsz.) útburkolat felújítása Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.25	2022.12.20		2025.01.09	2022.10.03	2024.09.30	2023.03.01		209,161169
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00053	Belterületi utak fejlesztése Nyírkárszban	NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.05.27	2022.12.20		2025.10.27	2022.11.01	2025.11.01	2022.11.01		207,0523958
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00054	Önkormányzati belterületi utak felújítása Nyírcsaholyban	NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.20	2022.12.20		2025.07.17	2022.12.01	2025.12.01	2023.05.03		183,0962847
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00055	Belterületi út fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.27	2022.12.20		2025.10.28	2022.10.01	2025.09.30			176,0749421
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00056	Pócspetri belterületi közútjainak fejlesztése	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2022.12.20		2024.11.11	2022.07.01	2025.06.30	2022.07.01		173,953912
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00057	Nyírbátori Táncsics Mihály utca felújítása, a Bethlen Gábor és Deák Ferenc utca kiépítése	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2022.12.20		2025.11.17	2022.08.01	2024.09.30	2023.02.13		173,7881366
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00059	Belterületi utak fejlesztése Kisvárdán	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3- 21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.11.10	2022.10.03	2025.09.30	2022.10.03		173,215162

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00060	Belterületi út fejlesztése Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.12.03	2022.08.01	2025.07.31	2023.07.01		173,1365162
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00062	Önkormányzati belterületi utak felújítása Paposon	PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.08.26	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01		173,0987963
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00066	Csengeri belterületi utak fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.05.27	2022.10.01	2025.09.01			173,0392708
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00067	Útfelújítás Olcsvaapátiban	OLCSVAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2024.10.18		2025.03.04	2023.01.01	2024.06.30			840,9829167
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00070	Útburkolat felújítás Barabáson	BARABÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2024.10.18		2025.02.24	2023.01.01	2024.06.30			840,9676389
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00074	Dózsa György, Zrínyi Ilona, Kölcsey Ferenc utak burkolatfelújítása Cégénydányádon	CÉGÉNYDÁNYÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.10.27	2023.01.01	2024.12.31	2023.01.01		172,9470718
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00076	Belterületi utak fejlesztése Nyírvasvári Községben	NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2024.03.28	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01		172,9100463
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00078	TUZSÉR LÓNYAY ÚT, RÁKÓCZI UTCA ÉS BAJCSY ZS. E. UTCA FELÚJÍTÁSA	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.03.18	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01		172,9769329
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00079	Petneháza belterületi közútjainak fejlesztése	PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.06.30	2024.10.18		2025.10.27	2022.07.01	2025.06.30			840,8992477
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00081	Belterületi útfejlesztés Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.01.28	2022.09.01	2023.06.30			172,857037
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00082	Belterületi közutak fejlesztése Mándon	MÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.01.13	2023.01.01	2024.12.31			172,9451505
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00085	Belterületi út fejlesztése Fábianháza településen	FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.12.03	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		172,9366667
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00086	Belterületi földutak szilárd burkolttal történő kiépítése Baktalórántházán.	BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.08.12	2022.10.01	2023.12.31	2022.10.01		172,8459491
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00089	Nyírbogát belterületi közútjainak fejlesztése	NYÍRBOGÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.11.05	2022.07.01	2025.06.30	2023.02.14		172,813044
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00090	Útburkolat felújítás Gyüre településen	GYÜRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2024.10.18		2025.04.01	2023.01.01	2024.06.30			840,8139468
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Útépités és útfelújítás Gégényben	GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.10.14	2023.07.01	2025.06.30	2023.07.01		172,8674653
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00093	Belterületi utak fejlesztése Ökörítőfűlpösön	ÖKÖRITÓFÜLPÖS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2024.11.04	2022.08.01	2025.07.31			172,8613079
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00095	Belterületi közutak fejlesztése Záhonyban	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.05.28	2022.09.01	2024.08.31	2023.05.02		172,7929282
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00100	Belterületi utak fejlesztése Nagyecsed	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.2.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2024.12.04	2022.08.01	2025.07.31	2022.08.01		172,7303588

[illegible]

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.03.10	2022.06.07		2025.06.24	2022.03.31	2026.03.31	2022.03.31		88,95375

88,95375

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.01.19	2024.12.09		2025.09.30	2024.01.17	2026.12.31			325,02375
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002	Belterületi utak fejlesztése V.ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.24	2025.03.01	2027.02.28			268,8828819
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.24	2025.03.01	2027.02.28			268,8835069
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.28	2025.03.01	2027.02.28			268,8912269
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.05.30		2025.07.09	2025.03.01	2027.02.28			234,9311343
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.07	2025.07.03		2025.07.24	2025.03.01	2027.02.28			268,8085532
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00007	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.26	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			98,97263889
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00008	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.08.27		2025.11.17	2025.09.01	2028.08.31			153,0183681
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.08.04	2025.09.01	2028.08.31			97,88837963
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			97,81467593
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			97,81096065
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012	Csalóközi csatorna rekonstrukciója	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-1.3.2-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			97,80960648

[illegible]

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00002	Energetikai korszerűsítés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.02.27	2022.06.01	2023.11.30			210,0402662
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Rakamazon	RAKAMAZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.02	2022.07.01	2023.12.31			210,0388194
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00004	Energetikai korszerűsítés Újdombrádon	ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.28	2022.05.01	2023.12.31	2022.09.07		210,0127199
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00005	A Nagycserkeszi Nyitnikék Óvoda és Konyha energetikai felújítása	Nagycserkesz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.02.14	2022.04.01	2025.03.31			210,0044329
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00006	A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár energetika korszerűsítése	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2022.11.04	2022.09.01	2023.12.31			209,9923843
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00007	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.18	2022.07.01	2023.12.31			209,9570486
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00008	Energetikai fejlesztések Tiszaeszlár intézményeiben	TISZAESZLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2023.07.31	2022.04.01	2025.03.31			209,9708102
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00009	Energetikai korszerűsítés Hodászon	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.01.14	2025.04.29		2025.06.11	2022.06.01	2024.05.31			1200,971412
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00010	Energetikai korszerűsítés Tiszanagyfaluban	TISZANAGYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.13	2022.04.01	2025.03.31			209,9488426
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00012	A Petőfi Sándor Általános Iskola és Könyvtár energetikai felújítása	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.08.26	2022.09.01	2023.12.31			209,9393403
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00014	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - II. rész Művelődési Ház	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.07.04	2022.06.01	2025.05.31			209,9411921
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00015	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben - III. rész Polgármesteri Hivatal	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.07.01	2022.06.01	2025.05.31	2022.06.01		209,9421296
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1 Gávavencsellői Idősek Otthonának Energetikai Fejlesztése	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.08	2022.09.30	2024.09.30	2022.09.30		209,9296875
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00017	Épületenergetikai fejlesztés Szakoly Községben	SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.10.08	2022.04.01	2025.03.31			209,9166551

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00018	Nyírbéteki közösségi ház energetikai korszerűsítése	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.03.21	2022.03.01	2025.02.28	2022.09.27		209,9072569
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00019	Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Mérk településen	MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.23	2022.04.01	2025.03.31			209,893044
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tunyogmatolcson	TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2025.04.29		2025.08.06	2022.06.30	2023.12.31			1200,899525
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00023	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisléta községben	KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2023.06.01		2025.01.10	2022.04.29	2024.03.29			502,9400694
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök Város Önkormányzata épületeinek energetikai felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.06.24	2022.06.01	2025.05.31			209,8510301
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00025	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2026.01.05	2022.06.01	2025.05.31			209,840081
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00030	A Wesley János Óvoda, Általános és Középiskola Balassi Bálint Tagintézménye és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2023.03.31	2022.09.01	2023.12.31			209,7908449
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00032	Jánkmajtis Község Művelődési Házának energetikai korszerűsítése	JÁNKMAJTIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2025.04.29		2025.06.18	2022.09.01	2023.12.31			1200,816458
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035	Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.01.16	2022.04.01	2025.03.31	2022.09.13		209,7490394
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00036	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Napkor településen	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.24	2022.06.01	2025.05.31			209,7651157
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00037	Művház és egyéb önkormányzati épület energetikai fejlesztése Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.03	2022.07.01	2025.06.30			209,7026273
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Óvoda-bölcsőde, konyha, művelődési központ és könyvtár épületeinek energetikai fejlesztése Apagy községben	APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.10.14	2022.10.01	2023.12.31	2022.10.01		209,7109838
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00041	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	SÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.12.01	2022.03.01	2025.02.28	2022.09.01		209,5980671
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2024.05.16	2022.04.30	2024.11.30			209,5553125

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00045	A Nagydobosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése	NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.05.30	2022.09.01	2023.12.31			209,5487037
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00047	A polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Pócspetri községben	PÓCSPETRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2024.11.20	2022.03.01	2025.02.28			209,5118634
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00048	A művelődési ház energetikai korszerűsítése Bátorliget községben	BÁTORLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.10	2022.12.20			2025.10.07	2023.04.28	2025.03.28	2023.03.01		131,9445139
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00049	Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.12	2022.12.20			2025.03.31	2023.03.15	2024.11.30	2023.03.15		129,928588
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00050	Kék Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2024.11.25	2022.10.03	2025.09.30			127,0729977
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00051	Energetikai korszerűsítés a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulásnál	KELET-NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2025.09.29	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01		126,9177315
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00052	Önkormányzat lakások energetikai fejlesztése	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2025.06.05	2023.02.01	2024.07.31			127,0058333
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053	Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2023.03.06	2022.10.03	2025.09.30			126,9239352
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00054	Nyírpazonyi sportcsarnok megújuló energiával történő fejlesztése	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2025.03.17	2022.10.01	2025.09.30	2022.10.01		126,8244097
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00055	Önkormányzati épületek korszerűsítése Pátrohán	PÁTROHA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2025.12.15	2022.10.01	2025.09.30			126,8221875
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00056	Nagykálló gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelők és rendőrség épületének energetikai korszerűsítése	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2025.06.06	2023.02.01	2024.07.31			126,5733102
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00057	Energetikai korszerűsítés Laskodon	LASKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.08.15	2022.12.20			2023.11.08	2023.03.01	2024.12.31			126,5680093
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00058	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének energetikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.03.04	2025.04.04			2025.05.26	2025.01.01	2026.12.31			395,8973958
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00059	Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban	TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.03.04	2025.04.04			2025.05.19	2024.09.01	2026.09.01			395,7874421

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2024-00060	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komplex energetikai fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.03.04	2025.04.04		2025.05.23	2024.12.31	2027.12.31			395,7545833
														279,6675977

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30			91,91578704
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30			91,87949074
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I.ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30			91,19335648
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004	Ifjúsági programok- fiatalok megtartása Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30			91,15912037
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005	Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30			91,15934028
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006	Szociális városrehabilitáció folytatása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.06.27		2025.08.21	2025.07.01	2029.04.30			91,13783565
														91,40748843

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Óvoda fejlesztés Nyírpazonyban	NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.13	2022.08.12		2025.08.28	2022.03.01	2025.02.28	2022.09.22		210,8961227
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00005	Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda központosított épületének kialakítása	FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.07.08	2022.08.01	2025.07.31			210,0821181
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Meseovi - Mesekert kialakítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.01.20	2022.11.01	2024.11.01	2022.11.01		210,0350463
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00014	A Brunszvik Teréz Óvoda korszerűsítése Nagykállóban	NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2024.10.21		2025.02.19	2022.04.01	2023.06.30			1010,984757
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00015	Három Csoportos Óvoda Korszerűsítése Ibrányban az Egyenlő Esélyű Hozzáférés Jegyében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2022.09.08	2022.05.01	2023.12.31			209,9961111
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00017	A Nyírbogáti Mesekert Óvoda építési beruházása	Nyírbogát Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.06	2022.04.01	2025.03.31	2022.04.01		209,9801157
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00020	Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés Mátészalkán	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.11.21	2022.09.01	2025.08.31	2022.09.01		209,9439699
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00024	Új bölcsőde építése Tiszabercelen	TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12		2025.09.10	2022.05.02	2023.08.31	2022.09.16		209,8941088

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00025	A záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde korszerűsítése	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.02.17	2022.07.01	2024.12.31	2022.07.01		209,8808912
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00026	12 férőhelyes, 1 csoportszobás új bölcsőde építése Jármí községben	JÁRMÍ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.10.30	2022.04.29	2024.03.29	2022.09.15		209,8718287
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00028	Nyírtét minibölcsőde	NYÍRTÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2022.01.14	2024.10.21			2025.02.17	2022.02.02	2025.01.31			1010,823333
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00029	Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése Csengerben	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.04.10	2022.04.01	2023.08.31			209,8120023
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00030	Óvoda fejlesztés Balkányban	BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2024.10.21			2025.03.12	2022.07.01	2024.12.31			1010,783947
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00032	A Tuzséri Lónay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha fejlesztése	TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.08.04	2022.06.01	2024.05.31	2022.06.01		209,7604282
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00033	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TIKKO Egyesület	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2024.10.21			2025.02.12	2022.09.01	2023.08.31			1010,709572
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00037	Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása	NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.07.09	2022.04.30	2024.08.31	2022.04.30		209,6155903
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00038	A Nagyecsed Óvoda székhelyingatlanának rekonstrukciója	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.1-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.01.14	2022.08.12			2025.12.02	2022.04.01	2023.08.31	2022.09.23		209,5697454
															398,3905699

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00002	Felnőtt háziorvosi praxisok fejlesztése Nyírlugoson	NYÍRLUGOS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2023.03.08	2022.10.01	2024.12.31			236,1713079
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00007	Új Bartimeus Védőotthon	Jármi Református Egyházközség	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2025.04.29		2025.08.13	2022.09.01	2024.08.31			1096,824514
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00008	Idősek nappali ellátásához kapcsolódó férőhelybővítés, új záhonyi telephelyen	ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.10.09	2022.07.01	2024.12.31			235,9941204
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00009	Orvosi rendelő korszerűsítése Vas megyeren	Vas megyer Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.06.24	2022.07.01	2024.06.30	2022.07.01		235,9305324
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00010	Egészségház építése Biri Községben	BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.04.28	2022.12.20		2025.04.10	2022.07.01	2024.06.30	2022.07.01		235,9248264
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00015	Családok átmenti otthonának fejlesztése Balkányban	Balkányi Görögkatolikus Parókia	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.24	2022.12.20		2025.09.24	2022.11.01	2025.10.31	2022.11.01		179,2164005
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00016	Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális hátterének megújítása Ibrány lakosságmegtartó képességének növelése érdekében	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.27	2022.12.20		2025.11.28	2022.11.01	2024.12.31			176,0189699
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00019	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának fejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.29	2022.12.20		2025.11.26	2022.08.31	2024.08.31	2022.08.31		173,9846296
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének fejlesztése Olcsván	OLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.11.27	2022.11.01	2025.01.31	2022.11.01		173,2595833
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00021	Csengeri szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.10.08	2022.09.01	2025.08.31			173,2473148
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Egészségügyi Intézmény felújítása	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.03.03	2023.06.01	2026.05.30			173,1477199
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00027	Szociális infrastruktúra fejlesztése Újfehértón	ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.07.08	2022.09.04	2024.12.31	2022.09.04		173,0430324
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Nyírbélteken	NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.12.09	2022.08.01	2025.07.29			173,0000579
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00031	Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyírmadán	NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.09.23	2022.10.03	2024.10.31			173,0176505

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00033	Gyermekegészségügyi központ	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.3.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.06.30	2022.12.20		2025.07.08	2023.02.01	2026.01.31			172,9851505
														252,1177207

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00001	Dancs Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.01	2027.08.31			391,9475
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00002	Jármi-Papos-Őr Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.01	2027.08.31			391,9468981
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00003	A Nyírkátai Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítása	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.01	2027.08.31			391,9467361
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00004	A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.01	2027.08.31			391,9501852
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00005	A Vántus István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése – 2. ütem	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.10.16	2024.09.01	2027.08.31			391,9613542
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00006	A Tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.01	2027.08.31			391,9334144
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00007	A Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.09.01	2024.09.01	2027.08.31			391,9399769
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00008	A Dr. Jósza István Általános Iskola felújítása Kislétán	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.16	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.01	2027.08.31			391,9444213
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00009	A Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephelyének infrastrukturális fejlesztése	MÁTÉSZALKAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.21	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.01	2027.08.31			387,0503125
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00011	A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.10.31	2024.09.02	2027.08.31			377,8209491
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00012	Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.08.14	2024.09.02	2027.08.31			377,8296644

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00013	A Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.26	2024.09.02	2026.08.31			377,8362037
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00014	A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.26	2024.09.02	2026.08.31			377,8362731
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00015	A Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.26	2024.09.02	2027.08.31			377,8275694
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00016	A Tiszadadaí Holló László Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.12.04	2024.09.02	2026.08.31			377,8249421
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00017	A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.27	2024.09.02	2026.08.31			377,8377546
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00018	A Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.26	2024.09.02	2026.08.31			377,8225694
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00019	Az Erzsébet Királyné Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.26	2024.09.02	2026.08.31			377,8344792
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00020	A Tiszaeszlári Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.26	2024.09.02	2025.08.31			377,8300347
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00021	A Kállay Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.26	2024.09.02	2025.08.31			377,8301505
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00022	A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.27	2024.09.02	2025.08.31			377,8340278
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00023	A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.02	2025.08.31			377,8256829

TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00024	A Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.08.15	2024.09.02	2025.08.31			377,8222569
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00025	A Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.11.28	2024.09.02	2025.08.31			377,8290394
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00026	Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztése	Nyíregyházi Tankerületi Központ	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.30	2025.06.12		2025.08.25	2024.09.02	2026.08.31			377,8002315
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029	Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.04	2023.12.18	2026.12.18			376,7976736
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030	Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.04	2023.12.18	2026.12.18			376,7831134
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031	Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.04	2023.12.18	2026.12.18			376,7690741
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032	Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.04	2023.12.18	2026.12.18			376,7816435
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033	Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.05	2023.12.18	2026.12.18			376,7689468
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034	Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.05	2023.12.18	2026.12.18			376,7679861
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035	Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.04	2023.12.18	2026.12.18			376,7562153
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036	DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.04	2023.12.18	2026.12.18			376,7513889
TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037	Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT	TOP_PLUSZ-3.3.3-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.05.31	2025.06.12		2025.11.04	2023.12.18	2026.12.18			376,7577083

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001	Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2023.09.28	2024.06.07		2025.06.24	2024.01.01	2025.12.31			252,9951389
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002	Tündérmkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2023.09.28	2024.06.07		2025.06.24	2024.01.01	2025.12.31			252,9961111
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003	Köznevelési intézmények fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.09.28	2024.06.07		2025.07.16	2024.01.01	2025.12.31			252,8290162
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004	Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2023.09.28	2024.06.07		2025.06.26	2024.01.01	2025.12.31			252,8144792
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005	Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett összköltség és feltételes	2023.09.28	2024.06.07		2025.06.24	2024.01.01	2025.12.31			252,8020139
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006	Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.09.29	2024.06.07		2025.06.24	2024.01.01	2025.12.31			251,9778935
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007	Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ intézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.06.12		2025.07.29	2025.09.01	2028.08.31			77,04472222
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008	Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.05.30		2025.07.16	2025.09.01	2028.08.31			63,84719907
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.17		2025.11.17	2025.09.01	2028.08.31			112,0034144
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010	Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-3.4.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.03		2025.08.12	2025.09.01	2028.08.31			97,10684028
														186,6416829

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 1.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.09.21	2024.04.29		2025.12.18	2024.06.29	2026.12.31	2024.06.29		220,8682523
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 2.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.06.05		2025.11.20	2024.06.29	2026.12.31			223,8350579

TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 3.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.04.29		2025.11.19	2024.06.29	2026.12.31			186,704375
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00008	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 4.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.06.05		2025.11.20	2024.06.29	2026.12.31			223,8344213
TOP_PLUSZ-6.1.2-21-SB1-2023-00009	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közlekedésfejlesztése 5.	Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	TOP_PLUSZ-6.1.2-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.25	2024.04.29		2025.11.20	2024.06.29	2026.12.31			186,7019676
														208,3888148

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00002	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések Napkoron	NAPKOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.09	2025.11.24		2025.12.05	2022.09.01	2025.08.31			1203,09875
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00004	Új attrakciók és fejlesztések a Zsindelyes Cottage-ban	Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.08.16	2023.07.18		2025.11.24	2023.02.01	2025.01.31	2023.02.01		336,03625
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00006	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.06	2022.12.20		2025.07.08	2023.03.01	2026.02.28			104,9781944
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00007	Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem	MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.06	2025.11.24		2025.06.24	2023.03.01	2026.02.28			1174,874155
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00010	A rakamazi Tisza part komplex turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20		2025.11.13	2023.01.01	2024.12.31			90,88412037
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00011	Komplex turizmusfejlesztés Leveleken	Leveleki Harcsások Horgász Egyesület	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20		2023.06.15	2023.01.01	2024.12.31			90,91993056
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Komplex turisztikai fejlesztések Tiszalökhön	TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24		2024.11.27	2023.03.01	2025.12.31	2023.03.01		1160,964329
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014	Kraszna sétány kialakítása Vásárosnaményban	VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24		2025.09.10	2023.01.01	2025.12.31			1160,934572
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016	Turizmusfejlesztés Vaja településen	VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24		2025.05.12	2023.01.01	2025.12.31			1160,889375
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00017	Kisvárdai Város önkormányzati tulajdonú gyógyfürdőjének komplex turisztikai fejlesztése	KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20		2025.07.31	2023.01.31	2025.09.30			90,78055556
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00018	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás - csökkentett költség és feltételes	2022.09.20	2022.12.20		2025.11.14	2023.01.02	2025.08.31			91,00886574
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00019	Komplex turisztikai fejlesztések Ibrányban	IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24		2025.09.29	2023.06.01	2025.05.30			1160,88125

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020	Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein	Pócspetri Római Katolikus Egyházközség	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24		2025.11.17	2023.01.01	2024.12.31	2023.08.01		1160,846331
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00021	Az Alkossunk Várost Alapítvány kisvádai turisztikai fejlesztése	ALKOSSUNK VÁROST Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20		2023.04.27	2023.01.31	2025.09.30			90,73927083
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00022	Aktív turizmushoz kapcsolódó kerékpáros fejlesztések - Csenger	CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2025.11.24		2025.05.20	2023.01.01	2025.12.31	2023.01.01		1160,864583
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00023	Nyírbátor Város Turizmusfejlesztése	Nyírbátor Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20		2025.12.03	2023.06.30	2025.10.30			90,77771991
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00024	Szatmári Gasztro Porta és Értéktár megvalósítása Cégénydányádon	"ADJ ISTEN SZATMÁRBAN"	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24		2024.10.09	2023.04.01	2025.03.31	2023.04.01		1160,85213
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00025	Helyi és térségi turizmusfejlesztés Leveleken	LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24		2025.10.31	2022.10.01	2025.09.01			1160,745451
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00027	Komplex Turizmusfejlesztés Nagykállóban	TESZOVÁL Településszolgáltató és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás	2022.09.20	2025.11.24		2025.03.07	2023.03.01	2024.08.31			1160,724884
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00029	Az Iskolánkért Alapítvány turisztikai fejlesztése a Rétközi-tavon	"ISKOLÁNKÉRT" Alapítvány	TOP_PLUSZ-6.1.3-21	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2022.09.20	2022.12.20		2024.03.27	2023.01.31	2025.09.30			90,56038194
														695,118055

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2024.10.31	2025.05.15		2025.07.30	2025.01.01	2027.06.30			195,9991667
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.	SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.1.4-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.21	2025.06.13		2025.10.13	2025.09.01	2028.08.31			84,06974537
														140,034456

Támogatási kérelem száma	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Pályázati konstrukció	Projekt státusz	Támogatói döntés típusa	Támogatási kérelem benyújtás dátuma	Támogatói döntés dátuma	Pályázat visszavonás / Szerződés megszüntetés dátum	Eredeti szerződés hatályba lépés dátuma	Megvalósítás tervezett kezdete	Megvalósítás tervezett vége	Projekt megvalósítás kezdete	Projekt fizikai befejezés határidő	Pályázat benyújtásától a támogatási döntésig eltelt idő (nap)
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001	Jósa András Múzeum fejlesztése	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2023.10.12	2024.10.15		2025.07.30	2024.01.01	2025.12.31			369,0566435
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002	Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.27	2025.07.18		2025.08.21	2025.09.01	2028.08.31			112,7635995
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004	Természetvédelmi, ökológiai mentő és rehabilitációs központ kialakítása	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.03		2025.08.07	2025.09.01	2028.08.31			97,01988426

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005	A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	TOP_PLUSZ-6.2.1-23	Hatályba lépett szerződés	Támogatás – feltételes	2025.03.28	2025.07.03		2025.07.28	2025.09.01	2028.08.31			97,01702546
														168,9642882